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{:APi'TU LO | Definiciones

Para los fines de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se
definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Apéndices y
Anexos), 1os términos en maytiscula inicial que aqui se usan, estén utilizados en forma
singular o plural, tendrén el significado asignado a dichos términos segln se indican a
continuacion. Los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia
y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren
definidas expresamente en este Contrato tendran los significados que les correspondan
segiin la técnica o ciencia respectiva y las demas palabras se entenderan en su sentido
natural y obvio, segin el uso general de las mismas.

L1 “Acta de Céleulo de la Compensacion por Riesgo™

Es el documento que suscribirdn el Interventor y el Concesionario cuando se cause la
Compensacién por Riesgo, en donde se consignardn las bases del cédlculo del Valor
Materializado del Riesgo v los resultados del mismo. El Acta de Calculo de la
Compensacion por Riesgo deberd modificarse tanfas veces como sea necesario para
compensar la diferencia generada por el acaecimiento de un riesgo compartido enire la ANI
y el Concesionario, o asignado de manera exclusiva a la ANI que impliquen entre otros un

aumento del VPIPrp o VPIPrt, en los términos previstos en el presente Contrato.

1.2 “Acta de Cdlculo de 1a Retribucién™

Es el documento que suscribiran el Interventor y el Concesionario para cada Unidad
Funcional en donde se consignard la informacion utilizada como base del célculo de la
Retribucién del Concesionario v los resultades de dicho calculo. Cuando se cause la
Compensacion Especial, deberd suscribirse un acta con el mismo contenido y para los
mismos fines que el Acta de Calculo de la Retribucion, aclarando en su texto que se trata
det célculo de ta Compensacidn Especial.

1.3 “Acta de Inicio”

Es el documento que suscribirdn el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI o
quien haga sus veces, el Supéwisor de fa ANL el Interventor y el Concesionario para
efectos de dar inicio a la ejecucion del Contrato, previa verificacién de los requisitos
establecidos en la Seccién 2.3 de esta Parte General dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la suscripeidn del Contrato.

1.4 “Actade Iniciodela Fasff:. de Construccidn”™

Es ¢] documento que suscribirdn el Vicepresidente de Gestion Contractual de fa ANl o
quien haga sus veces, el Supervisor de la ANI, el Interventor y el Concesionario para
efectos de dar inicio a la Fase de Construccion, previa verificacidn de los requisitos
establecidos para ello en este Contrato, en especial en la Seccion 4.4 de esta Parte General
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1.5  “Actade Liguidacién del Contrato”

Es ¢l documento que suscribiran ¢! Vicepresidente de Gestion Contractual de fa ANI o
quién haga sus veces, ef Supervisor de la AN], el Interventor y el Concesionario de acuerdo
con lo sefialado en este Contrato, en especial en el CAPITULO X VI de esta Parte General.
para los efectos previstos en el articulo 60 de la ley 80 de 1993 (modificado por el articulo
217 del Decreto 19 de 2012) v en el articulo 11 de la key | 350 de 2007, o las normas que
los modifiquen, complementen o sustituyan.

1.6 “Acta de Reversion”™

Es el documento que suscribirdn el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI o
guien haga sus veces, el Supervisor de la ANI, el Interventot y el Concesionario para hacer
constar la Reversion de los bienes de la concesion y la consecuente terminacién del

presente Contrato. En este acta se verificara ¢l cumphmxento de tos Indicadores sefialados
en el Apéndice Técnico 4. -

[.7 *Actade Terminacion de Unidad Funcional™

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente de Gestion Contractual de fa ANI o
guién haga sus veces, el Supervisor de la AN, el Interventor v el Concesionario cuando se
cumplan los requisitos previstos en ia Seccidn 4.10 de esta Parte General.

1.8 “Actade Terminacién Parcial de Unidad Funcional”

Es el decumento que suscribirdn ¢l Vicepresidente de Ge;fsﬁc’m Contractual de [a ANI o
quién haga sus veces, el Supervisor de ia ANI, el Interventor y el Concesionario de acuerdo
con o previsto en la Seccidn 14.1 de esta Parte General.

1.9 *Acuerdo de Garantia”

Es el documento presentado como tal por el Originado{r con la Oferta en Etapa de
Factibilidad, o el documento identificado como tal en las reglas del Proceso de Seleccidn
o en {os anexos del Contrato de Concesién debidamente suscrito.

.H) “Acuerde de Permanencia”

Es el documento presentado como tal por el Originador con la Oferta en Etapa de
Factibifidad, o el documento identificado como tal en las reglas del Proceso de Seleccion
o en los anexos del Contrato de Concesion debidamente suscrito.

111 ®Amigable Componedor™
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Se refiere a la instancia permanenic de solucion definitiva de las controversias
expresamente contempladas en el presente Contrato, previstas en la Seccion 15,1 de esta
Parte General :

1.12 “ANT"

Es ia Agencia Nacional de Infraestructura creada mediante Decreto 4165 de 2011, como
una agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama
ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patrimonic propio y autonomia
administrativa, financiera y téenica, adscrita al Ministerio de Transporte. La ANI actfia en
este Contrato como entidad publica contratante.

1.13 “Apéndices”

Se refiere a los Apéndices Técnicos, conjuntamente con los Apéndices Financieros.

1.14 “Anéndices Financieros”

Son los documentos de caracter financiero adjuntos al Contrato. Cualquier modificacién a
un Apéndice Financiero implicara la modificacién del presente Contrato. Los Apéndices
Financieros son los siguientes: |

Apéndice Financiero 1: Informacion Financiera
Apéndice Financiero 2: Cesidn Especial de la Retribucidn
Apéndice Financiero 3: Garantfas y Seguros

I.15 “Apéndices Téenicos™

Son los documentos adjuntos al Contrato de cardcter téenico, ambiental, social y predial,
que contienen obligaciones a carge del Concesionario. Cualguier maodificacion a un
Apéndice Técnico implicard la modificacion del presente Contrato. Los Apéndices
Técnicos son los siguientes:

Apéndice Técnico 1: Alcance del Proyecto

Apéndice Téenico 2: Condiciones para la Operacion y el Mantenimiento

Apéndice Técnico 3: Especificaciones Generales

Apéndice Técnico 4: Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel de
Servicio L

Apéndice Técnico 51 Interferencias con Redes

Apéndice Técnico 6: Gestidon Ambiental

Apéndice Técnico 7: Gestidn Predial

Apéndice Técnico 8: Gestidn Social

Apéndice Técnico 9: Plan de QObras

1.16 “Autoridad Ami}ient_al”
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Es cualguier autoridad de la Republica de Colombia que fenga competencia en asuntos
ambientales, incluyendo pero sin limitarse a las Co*pomcidnes Autonomas Regionales, el
Ministeric de Ambiente ¥ Desarrollo Sostenible vy ia Autorx dad Nacional de Licencias
Ambientales. -

1.17 “Autoridad Estatal ™

Es cualquier autoridad de la Repliblica de Colombia dlsun’ta de la AN, incluyendo pero
sin limitarse al Ministerio de Transporte, Ministerio de:Hacienda y Crédito Pobliceo,
Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales, v a la Autoudad Nacional de Licencias
Ambientales, la Policia Nacional- Direccidén de Trénsito y Transporte o quien haga sus
veces-, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras del nivel nacional, regional,
departamental, distrital o municipal de administracién cu} as competencia se gjerza sobre
asuntos relacionados con el presente Contrato. :

1.18 “Avalio Comercial Corporativo™

Se entiende por Avalto Comercial Corporativo aquel que —en aplicacion de lo previsto por
la ley 1682 de 2013~ realiza un gremio o lonja de propiedad raiz con la participacion
colegiada de sus agremiados de acuerdo con la Ley Aplicable. El Avalto Comercial
Corporativo debe ser respaldado por el representante legal del gremio o lonja de propiedad
rafz, por el presidente o coordinador del comité téenico y por el perito avaluador, que en
todo caso deberd cumplir con los requisitos para el ejercicio de la profesion de avaluador
conforme se establece en la Ley 1673 de 2013 o en las normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan. Por lo tanto, cada Avalto Comercial Corporativo debe venir
firmado por al menos tres personas incluyendo al profesional avaluador a fin de garantizar
las disposiciones del articulo 11 del Decreto 1420 de 1998,

Para los solos efectos de este Contrato, los avaltios cicsarrol!ados potr el IGAC serdn
considerados como Avalios Comerciales Corporativos.

1.19 “Beneficiario Real”

Es cualquier persona o grupo de personas que, por si mismas o a través de interpuesta
persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto del
Contrato, del Concesionario, del Patrimonio Auténomo (incluvendo cualguier Patrimonio
Autonomo-Deuda) capacidad decisoria es decir:, la facultad o el poder de votar en la
efeccion de directivas o representanies o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto.
También serd considerado Beneficiario Real quien tuviere la facultad o el poder de
enajenar y ordenar la enajenacién o gravamen de la accion en el Concesionario o la
participacion en el Contrato o en el Patrimonio Auténomo ({incluyendo cualquier
Patrimonio Autdnomo-Deuda). También serdn un mismo Beneficiario Real los cényuges
0 compafieros permanentes v los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y dnico civil de cualquiera de los dccionistas del Concesionario.
fgualmente, mmtztuyen un mismo Beneficiario Real !as sociedades matrices y sus
subordinadas.
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120 “Cambio Tributario™

Se refiere a la imposicion de nuevos tributos o la eliminacién o variacion de los existentes,
respecto de los vigentes al momento de la presentacion de la Oferta o de la aceptacion por
parte del Originador de las condiciones de la Iniciativa Privada establecidas por la ANI,
luego de aprobada la Oferta en Etapa de Factibilidad, que en forma directa y por si s6lo
afecte positiva o negativamentg el costo de gjecucion del Contrato para el Concesionario.

Se exceptlan de esta definicién los cambios que se presenten en impuestos que graven fa
renia. =

1.21 “Cesionario Especial”

Corresponde a cualquiera de las personas, fondos o patrimonios a que se refiere el
Apéndice Financiero 2 a quien efectivamente se le haya hecho la cesidn de los derechos
econdmicos del Cenc,esmnano‘ en los términos del Contrato v de dicho Apéndice en
particular, ;

1.22 “*Cierre Financierg”

Es la consecucion de un monto minimo de Recursos de Deuda para el Proyecto, en los
términos v condiciones senaiados en el presenie Contrato, especialmente en la Seccidn 3.9
de esta Parte General,

1.23 “Circulacion”

Corresponde a la situacidn en ia cual los vehiculos pueden transitar en ambos sentidos de
manera simultanea, al menos en una calzada bidireccional.

1.24 *Clausula Penal”

[s la pena pecuniaria que se causard a cargo del Concesionario, de acuerda con lo previsto
n la Seccidon 10.5 de esta Parte General.

1.25 “Comisidn Fiduciaria”

Es la remuneracién que recibe la Fiduciaria por la administracién del Patrimonio
Auténomo, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la Seccion
3.16(c) de esta Parte General. |

1.26 “Comité Fiduciario”
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Es el organismo encargado de vigilar ¢ impartir instrucciones a la Fiduciaria para el
desarrollo del objeto del Patrimonio Auténomo, cuya conformacion y facultades estarén
determinadas en el Contrato de Fiducia Mercantil, sin perjuicio de ias facultades atribuidas
a fa ANI de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

[oney

“Compensacion Especial”

Corresponde a los pagos gue seran hechos al Concesionario en el caso previsto en la
Seccion 14.1 de esta Parie General. El reconocimiento de Ja Compensacion Especial se
verificard en los mismos plazos y mediante los mismos mecanismos previstos en este
Contrato para el reconocimiento de la Retribucidn. Para todos los efectos previstos en este
Contrato, la Compensacidn Especial corresponde a un derecho econdmico a favor del
Concesionario, que puede ser cedido a los Prestamistas v, en general. del gue puede
disponer el Concesionario de ia misma forma en que puede;dispaner de la Retribucion.

1.28 “Compensacion por Rieseo”

Correspende al reconocimiento que serd hecho al Concesionario en los casos previstos para
tal efecto en esta Parte General. El reconocimiento de la: Compensacién por Riesgo se
verificard de conformidad con lo previsto en la Seccidn 3.2 de esta Parte General.

1.29 *Compensaciones Ambientales”

Son los requerimientos incluidos dentro de los actos administrativos especificos al
Proyecto proferidos por la Autoridad Ambiental, correspondientes a 1) pérdida de
biodiversidad, ii) uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y iit) Plan de
Reasentamientos, segiin 1os conceptos que se precisan en el Apéndice Técnico 6 y en el
Apéndice Técnico 8. las Compensaciones Ambientales se ejecutardn, asumirdn y

financiaran segln lo dispuesto en el presente Contrato, en bspec:al en la Seccion 8.1{c) de
esta Parte General.

1.30 “Compensaciones Sociosconomicas”™

Son los reconocimientos a clerlas personas, que deberan hacerse por parte del
Concesionario y que se omrgarén de conformidad con la Resolucién 545 de 2008 expedida
por el INCO (hoy ANI) — v las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan—
para mitigar los impactos socicecondmicos csPecmcog causados por razon de la
adquisicion de Predios para el Proyecto.

1.31 “Concesionario™

Fs fa sociedad de objeto Gnico identificada plenamente en la Parte Especial, conformada §\
por quien(es) resultd(aron) adjudicatario(s) con motivo dei Procesa de Seleccién o por
guien(es) suscribio{eron) el Contrate de Concesion. '
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1.32 “Contraiistas”

Son las personas juridicas o naturales o estructuras plurales integradas por varias personas,
con guienes el Concesionario suscribe el Contrato de Construceion, el Contrato de Disefio
v/o el Contrato de Operacién y Mantenimiento en los términos del CAPITULO V del
Conirato. 3

1.33 “Contrato de Concesidn™ o “Contrato”

Serda el presente documento (la “Parte General™), la Parte Especial, sus Apéndices y
Anexos, las reglas del Proceso de Seleccion con sus adendas y anexos, si a ello hubiere
lugar, la Oferta del Concesionario, la Oferta en Etapa de Factibilidad, el Acuerdo de
Garantia y el Acuerdo de Permanencia, debidamente suscritos. Todos los anteriores
documentos se entienden incorporados al Contrato, por lo que su contenido serd de
obligatorio cumplimiento para las Partes.

1.34 “*Contrato de Construccion™

Es el contrato que celebrard el Concesionario con un Contratista para la gjecucién de las
Intervenciones. :

1.35 “Contrato de Disefio”

Es el contrato que celebrarad el Concesionario con un Contratista para la ejecucion de los
Estudios de Trazado v Disefio Geométrico v de los Estudios de Detalle del Proyecto.

1.36 “Contrato de Fiducia Mercantil”

Es el contrato de fiducia mercantil que el Concesionario suseribiré con la Fiduciaria, por
medio del cual se constituye el Patrimonio Auténomo en cumplimiento de lo previsio en
la Seccidn 3.14 de esta Parte General y en desarrollo de lo normado en la Ley Aplicable v,
en particular en el articulo 24 de ia Ley 1508 de 2012,

1.37 *Contrato de Interventoria”

Es el contrato que celebrara la ANI con el Interventor, que tendrd por objeto el control v
vigilancia sobre la ejecucion del Contrato de Concesién por parte del Concesionario en
cada una de las Etapas '

1.38 “Contrato de Operacidn v Mantenimiento”
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Es ¢} contrato que podra celebrar el Concesionario con un Contratista para la ejecucion de
la Operacién y el Mantenimiento, segan se prevé en el CAPITULO V de esta Parte General.
El Concesionario podra celebrar uno o varios Contratos de Operacidn y Mantenimiento,

1.39 *Corredor del Provecto”

Corresponde al corredor fisice dentro del cual se ubica el Proyecto de acuerdo con lo que
se define en el Apéndice Técnico 1. Los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto.
que no hayan sido objeto de Entrega de la infraestructura deberdn ser adquiridos por el
Concesionario, como parte de las obligaciones de la Gestién Predial.

1.40 *Costos de Estructuracion”

Corresponde al pago que el Concesionario debera hacer (a) al Originador, equivalente al
monto que la ANI hubiere aceptado como valor de los estudios realizados para la
estructuracion del Provecto de conformidad con el articulo 16 de la Ley 1508 de 2012, en
los términos de la Seccion 3.7(a) de la Parte Especial y sélo en e caso en que el Originador
del Proyecto no haya sido el adjudicatario del Contrato y (b) a la ANI, por los costos
incurridos por fa ANI en el proceso de estructuracién del Proyecto de Iniciativa Pablica,
en el evento en que se hayan configurado los presupuestos establecidos en ¢l pardgrafo
primero del articulo 19 del Decreto 1467 de 2012, pago que se realizard en los términos de
la Seccién 3.7(b) de la Parte Especial. :

L4l “Cuenta ANI”

Es la cuenta del Patrimonio Autdnomo que se constituird de conformidad con lo previsto
en ja Seccion 3.15 de esta Parte General, y cuyo benemiano unico junto con las respectivas
subcuentas que la conforman, serd la ANI -

1.42 *Cuenta Provecto”

Es la cuenta del Patrimonio Auténomo que se constituird de conformidad con lo previsto
en la Seccién 3.15 de esta Parte General cuyos recursos disponibles se destinardn tunica y
exclusivamente a la atencién de todos los pagos, costos y gastos a cargo dei Concesionatio
que se deriven de la ejecucidn del presente Contrato, salvo que dichos pagos deban hacerse
con cargo a otra de las cuentas o subcuentas de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

143 “Deducciones”

Corresponde a las que se aplicardn a la Retribucion o a la Compensacion Especial, cuando
sea aplicable— como resultado de la medicion del Indice de Cumplimiento, de acuerdo con |
lo previsto en el presente Conirato. -
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[.44 “Derecho de Recaudﬁ”

Es el conjunto de derechos que seran cedidos por la ANI al Concesionario, que se enlistan
en el Apéndice Técnico 1 y cuyo producto generard el Recaudo de Peaje gue sera utilizado
por la ANI como fuente de recursos para efectos del desembolso de la Retribucion del
Concesionario, en los términos y condiciones sefalados en el presente Contrato y, en
particular, en la Seccion 3.4 de esta Parte General. .

.45 “Descuentos”

Son los valores que ¢l Concesionario autoriza a la AN a descontar y pagarse de los valores
a trasladar a la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio Auténomo - Deuda o directamente a ios
Cesionarios Especiales, si es del caso) o de la liquidacién del Contrato, segin corresponda,
stempre que el Concesionario no haya efectuado los pagos por los conceptos previstos en
la Seccidn 3.6 de esta Parie General.

146 “Dia”

Es cualquier dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando este Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacidn y este plazo no venza en
un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados
en la Repablica de Colombia.

1.48 “Director del Provecto”

Es la persona natural designada por el Concesionario como su representante ante la ANLy
el Interventor, gue serd el interlocutor del Concesionario frente a estos Gltimos en la
cjecucidn del presente Contrato y que ademas tendrd la capacidad para tomar decisiones
por cuenta del Concesionario. Esta persona deberd: (i) tener a su favor un poder amplio y
suficiente otorgado por el representante legal del Concesionario para los fines previsios en
este Contrato; o (ii) ser representante legal del Concesionario.

1.4% *Dolares” o “USSE”

Se entendera como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los Estados Unidos
de América. '

1.50 “DTE”
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Es la tasa de interés variable calculada con base en el promedio ponderade de las tasas de
interés efectivas para la captacion a noventa (90) Dias de los establecimientos bancarios,
corporaciones financieras, compafiias de fipanciamiento comercial v corporaciones de
ahorro y vivienda, certificada semanalmente por el Banco de la Republica o Ja entidad que
lo llegase a sustituir en dicha funcidn. Para efectos de este Contrato, la tasa DTF serd
entendida como una tasa nominal anual trimestre anticipado. Si ia tasa DTF dejare de ser
certificada o se llegare a modificar, se aplicard la tasa equivalente que determine el Banco
de la Repablica. o la entidad que asuma dicha funcion. Todos los cdleulos de intereses a
que haga referencia el presente Contrato v que impliquen la utilizacién de la DTF, serdn
efectuados diariamente aplicando la DTF certificada para cada Dia.

1.51 *Entrega de la Infrasstructura”

La Entrega de la Infraestructura se entendera realizada con la suscripcidn del Acta de Inicio
o fa expedicion de la Orden de Inicio y comprenderd la entrega de las obras y Predios -en
el estado en que se encuentren unas v otros- gue se incorporaran en el Inventario de Activos
de la Concesion correspondientes a cada una de las Unidades Funcionales. La Entrega de
la Infraestructura se sometera al contenido de {as resoluciones y demés actos expedidos por
las Autoridades Estatales. Ni al momento de la Entrega de la Infraestructura ni en momento
alguno de la ejecucién del Contrato, el Concesionario podrd incluir reserva,
condicionamiento, objecién u observacion alguna relacionada con el estado de la
infragstructura entregada. en tanto es obligacion del Concesionario recibirla en el estado
en que se encuenire.

La Entrega de la Infraestructura en ningéin caso implica la obligacion por parte de fa ANI
de entregar los Predios correspondientes a las Fajas ni ai Corredor del Proyecto.

1.32 “Especificaciones Técnicas”

Se entenderdn por tales las normas y parametros contenidos en los Apéndices Téenicos, los
cuales establecen los resultados ¥ pardmetros minimos exigibles al Concesionario respecto
a las Intervenciones, la Operacion y el Mantenimiento. Las normas y parametros que se
establecen en los Apéndices Téenicos corresponden a minimos cuyo cumplimiento o
incumplimiento no excusa al Concesionario de la obtencién de los resultados establecidos
en dichos Apéndices Técnicos y en el presente Contrato, particularmente en cuanto a fos
Indicadores. '

1.53 “Estaciones de Peale™

Son las instafaciones existentes ¥/o por instalar o reubicar para el recaudo de los Peajes y
respecto de las cuales el Concesionario deberd cumplir las obligaciones descritas en los
Apéndices Técnicos, asi como cualquier otra obligacién prevista en el presente Contrato.
Las Estaciones de Peaje incluyen los Predios donde queden situadas, los cuales deberdn ser *
adquiridos por el Concesionario a favor de la ANL
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1.54 “Estaciones de Pesaje”

Son las instalaciones existentes y/o por instalar, que el Concesionario deberd disedar,
construlr, equipar, mantener y operar, las cuales estaran destinadas para realizar el pesaje
ge vehiculos, en el nimero y con las caracteristicas que se determinan en los Apéndices
Técenicos. Las Estaciones de Pesaje incluyen los Predios donde queden situadas, los cuales
deberan ser adquiridos por el Concesionario a favor de la ANL

1.535 “Estudio de Impacto Ambiental™

Es el documento elaborado por el Concesionario que haya sido requerido por la Autoridad
Ambiental como fundamente para la aprobacién y expedicion de una Licencia Ambiental.

1.36 “Estudios de Detalle”

Corresponden a los estudios y disefios necesarios para la ejecucion de las Intervenciones y
que tendrén el alcance y deberan cumplir con lo sefialado en el Apéndice Técnico 3 y en el
Apéndice Técnico . Comprenden todas las actividades de disefio detallado en todas y cada
una de las dreas técnicas de Ingenieria, consideraciones ambientales, sociales, prediales v
de trafico, y demas necesarias para la gjecucién de las Intervenciones.

1.57 “Estudios de Trazado v Disefio Geomdéirice”

Son los estudios relacionados con el disefio de las caracteristicas geométricas de la via en
cuanto a velocidad, disefio horizontal, disefio vertical, seccidn transversal y demés aspectos
técnicos relacionados, de acuerdo con lo previsto en el Apéndice Técnico 3.

1.38 “Etapa de Operaciom v Mantenimiento”™

Es {a segunda etapa de gjecucion del Contrato de Concesidn durante la cual se adelantaran
todas las actividades necesarias para la Operacion y Mantenimiento sobre ¢l Proyecto. Esta
etapa correrd desde la suscripeién de la dltima Acta de Terminacion de Unidad Funcional
hasta {a Fecha de Terminacion de ia Etapa de Operacién y Mantenimiento, Una vez
terminada la Etapa de Operacién y Mantenimiento se iniciard la Etapa de Reversidn del
Contrato.

1.59 “Eiapa de Reversion”

Es la tercera etapa del Contrato de Concesion durante la cual se adelantardn todas las
actividades necesarias para la Reversion de los bienes de la Concesion, en las condiciones
previstas en este Contrato. Esta etapa iniciard en uno de los siguientes momentos: i) 2 la
Fecha de Terminacién de la Etapa de Operacidn y Mantenimiento o, ii) cuando se declare
la Terminacién Anticipada del Contrato en cualquiera de sus etapas. La Etapa de Reversion
culminard cuando 1) se suscriba el Acta de Reversidn o i) se venza el Plazo Maximo de la
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Etapa de Reversidn, 1o gue ocurra primero. Durante la Etapa.de Reversion el Concesionario
deberd continuar con as actividades de Operacién v Mantenimiento del Proyecto.

1.60 “Etapa Precoperativa”

Se vefiere a la primera ctapa del Contrato de Concesidn gue comprende la Fase de
Preconstruccion v la Fase de Consiruccidn, segin sc define en la Seccidn 2.5(2)(i) de esta
Parte General. '

1.61 “Evento Eximente de Responsabilidad™

Es cualguier evento, circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del
control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca,
después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor, incluyendo la Fuerza Mayor Predial,
la Fuerza Mayor Ambiental v la Fuerza Mayor por Redes.

'i '62 i{Fa'alﬂ

Son las ronas de retiro o exclusion de las carreteras, en los términos sefialados en el articulo
2 dela Ley 1228 de 2008 v el Decreto 2976 de 2010. Es obligacién de! Concesionario, de
acuerdo con la Ley Aplicable adoptar todas las medidas que estén a su alcance, e iniciar
todas las acciones, proveer todos los informes vy realizar: todas las solicitudes ante las
autoridades competentes -incluyendo, pero sin limitarse, a las autoridades territoriales que
tengan atribuciones de policia-, para proteger la destinacion que deben tener las Fajas asi
como liberarlas de las eventuales perturbaciones que se presentaren sobre elfas.

1.63 “Fase de Construceion™

Es la segunda fase de la Etapa Preoperativa, durante la cual el Concesionario,
principalmente, debe realizar las Intervenciones. Esta Fase de Construccion se extiende
desde el momento de la firma del Acta de Inicio de la Fase de Construccién hasta la
suscripcion de la Gltima Acta de Terminacion de Unidad Funcional.

[.64 “Fase de Preconstruccidén”

Es la primera fase de la Etapa Preoperativa que se extenderd desde la Fecha de Inicio hasta
la fecha de suscripeién del Acta de Inicio de la Fase de Construccién.

1.65 “Fecha de Inicio”
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Es el Dia siguiente a la fecha en la que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecucitn
del Contrato, o el Dia Siguiente a la fecha en la que ANI imparta fa Orden de Inicio de
ejecucion del Contrato,

1.66 “Fecha de Terminacién de la Etapa de Operacidén v Mantenimiento”

Se entenderé de conformidad con lo establecido en la Seccion 2.4(¢) de esta Parte General.

1.67 “Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia vy vigilada por la
Superintendencia Financlera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacion de riesgo en calidad en administracion de portafolios
0 en administracion de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria sera escogida por el

Concesionario para actuar como administradora v vocera del Patrimonio Autdnomo.

1.68 “Fondo de Capital Privado™

Son (i) aquellas carteras colectivas cerradas constituidas en Colombia en los términos v
condiciones previstos en los numerales 3.1.14.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010,
o las normas que los sustituyan, modifiquen o complementen, y que ademas cuenten entre
sus inversionistas con fondos de pensiones, y (ii) aquellos fondos constituidos en
jurisdicciones diferentes a la colombiana que cumplan con los requisitos de admisibilidad
de inversiones sefialados en el Decreto 2555 de 2010 y demds normas que lo sustituyan,
adicionen, modifiquen y/o complementen.

1.69 “Fuerza Mavor” o “Caso Fortuite”

De conformidad con lo estipulado en el articulo 1 de la Ley 95 de 1890, se entendera
por Fuerza Mayor o Caso Fortuito el imprevisto a que no es posible resistir.

1.70 “Fuerza Mayor Ambiental”

Se refiere a la ocurrencia de uno de los eventos descritos en la Seccion 8.1{g) de esta Parte
General.

1.71 “Fuerza Mavor por Redes”

Se refiere ocurrencia de uno de los eventos descritos en la Seccidn 8.2()) de esta Parte
General y, en particuiar, a la situacion en la que, durante la Fase de Construccion, aparecen
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Redes que no pudieron ser identificadas en el inventario que debe realizar ef Concesionario
de conformidad con la Seccidn 8.2(a) de esta Parte General, siempre que la Interventoria
certifique gue la no identificacién no es imputable al Concesionario

1.72 *Fuerza Mavor Predial”

Se reflere a la ocurrencia de uno de los eventos descrito en la Seccion 7.4 de esta Parte
General.

1.73 “Garantia de Seriedad de la Propuesta”™

Is la garantia presentada como parte de la Oferta del Concesionario, en los términos
aplicables al Proceso de Seleccién, si a ello hubo lugar, o de acuerdo con las condiciones
de aprobacidn establecidas por ANI, para garantizar la seriedad de dicha Oferta.

1.74 “Garantia Unica de Cumplimiento™

Se refiere a la garantia que debera constituir el Concesionario en los términos y condiciones
de la Seccidn 2.3(b)(i), asi como en el CAPITULO XiI de esta Parte General.

1.75 “Gestion Predial”

Son fas obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con fa adquisicion de Predios
para el Proyecto y con la implementacion del Plan de Compensaciones Socioecondmicas,
Estas obligaciones estan descritas en el presente Contrato, incluyendo el Apéndice Técnico
7.

1,76 “Gestion Social v Ambiental”

Es el conjunto de obligaciones a carge del Concesionario relacionadas con el cumplimiento
oportuno y eficaz de la Ley Aplicable en materia ambiental v social con relacién al
desarrollo del Proyecto, asi como de las mejores practicas que garanticen un adecuado
desempeilo jambiental y social del mismo. Estas obligaciones estdn descritas en el presente
Contrato, principalmente en la Seccién 8.1 de esta Parte General y en los Apéndices
Técnicos 6y 8.

1.77 “Giro de Equity”

Es el valor minimo correspondiente a los giros que deba hacer el Concesionario al
Patrimonio Auténomo (Cuenta Proyecto) en los términos y condiciones previstos en este
Contrato, en especial en la Seccién 3.10 de esta Parte General. El Giro de Equity podra ser
deuda subordinada de socios al Proyecto, sin embargo, en ningin caso esta deuda podrd
estar al mismo nivel de la deuda de los Prestamistas y por lo tanto, el pago de ia deuda
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subordinada de socios estard subordinado al pago de la deuda del Proyecto, excepto si
media acuerdo escrito en contrario de los Prestamistas.

1.78 “Indicadores”

Son los indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio segin se definen en el
Apéndice Téenico 4.

1.79 “indice de Cumplimienio”

Es el producto de ia aplicacién:de los Indicadores que resulia de la metodologia dispuesta
en ¢l Apéndice Técnico 4. '

1.80 “Informacién Financiera”

Es la tabla de datos financieros enfregada por el Concesionario al momento del Clerre
Financiero v revisada por la ANI y el Interventor, la cual serd construida con base en los
lineamientos sefialados en el Apéndice Financiero 1. Las Partes entienden que la
Informacion Financiera confiene algunos datos de referencia proveidos por el
Concesionario, por lo cual no genera obligatoriedad alguna para la ANI, quien podra usar
la Informacién Financiera, a su entera discrecion y con el alcance que determine la propia
ANI, en los casos en que este Contrato asf o prevea de manera expresa. Sin perjuicio de lo
anterior, la Informacidn Financiera no servira de criterio de interpretacion de este Contrato
en el marco del Tribunal de Arbitramento, del Amigable Componedor ni de ningiéin otro
mecanismo de solucidn de controversias, por fo cual esas instancias no podran basarse en
dicha informacion para adoptar cualguier decisidn que les competa, conforme al Contrato.

1.81 “Informe de Interventoria”

Es el informe que entregard bimestralmente el Interventor al Supervisor de la ANIL con
copia al Concesionario, donde se reportard de manera detallada el estado de la gjecucion
de las Intervenciones v en general el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
contenidas en el presente Contrato.

1.82 “Ingresos por Explotacion Comercial™

Se refiere a los ingresos brutos efectivamente obtenidos como consecuencia de la
prestacion de los Servicios Adicionales. Se tendran como Ingresos por Explotacién
Comercial, para todos los efectos de este Contrato, no sélo los que reciba directamente el
Concesionario, sino cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los
Beneficiarios Reales del Concesionario, que tengan cualquier participacion o compartan
de cualquier manera los resuliados de su actividad econdmica. El dos coma dos por ciento
2.,2%) de los Ingresos por Explotacion Comercial serd transferido a la Subcuenta
Excedentes ANIL El noventa y siete punto ocho por ciento (97,8%) restante serd consignado
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en la Subcuenta de Ingresos por Explotacion Comercial como una de las fuentes para ¢l
pago de la Retribucion —o de ta Compensacidn Especial, cuando sea aplicable—.

1.83 “Iniciativa Privada sin anortes ANI” o “Iniciativa Privada”.

Se refiere al Proyecto que no requiere desembolso(s) de apories ANI, en los términos
establecidos en la Ley 1308 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

1.84 “Intervencion”

‘Tendra el alcance establecido en el Apéndice Técnico 1.

1.85 “Interventoria” o “Interventor”

Serd la persona natural o juridica, consorcio o union temporal o cualquier otra forma de
asociacion permitida por la Ley Aplicable. escogida por la ANT para cumplir las funciones
de interventoria previstas en el presente Contrato,

La ANI le comunicard al Concesionario la direccidn a la cual deberan enviarse todos fos
documentos que este Contrato prevé que deben ser remitidos a la Interventoria, sin que ello
implique una condicién previa que excuse al Concesionario del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y ia debida atencién a los requerimientos realizados por el
interventor. Teda comunicacion a la Interventoria deberd constar por escrito, v con la
misma deberdn adjuntarse su versidn digital y la de sus anexos. Cualquier plazo se
empezard a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de la constancia de recibo en
las oficinas del Interventor.

Para efectos de las comunicaciones que el Interventor esté obligado a remitir al

Concesionario y/o a la ANI, las mismas deberdan hacerse cumpliendo los requisitos
contenidos en la Seccidn 1.101 de esta Parte General.

1.86 “Inventario de Activos de la Concesidn™

Corresponde al inventario de los activos del Proyecto e incluye una descripeion del estado
de tales activos al momento de la Entrega de la Infraestructura. En ningin casc el contenido
de este Inventario o las descripciones que en el mismo se hagan —ni sus actualizaciones—
unplicaran responsabilidad alguna de ta AN, ni implicaran algin tipo de limitacion de la
responsabilidad y riesgo a cargo del Concesionario de ejecutar las Intervenciones, asi como
mantener y operar el Proyecto, cumpliendo con todas las obligaciones de resultado que en
este Contrato se establecen. El Inventario de Activos de la Concesidn debera ser elaborado
por el Concesionario y serd objeto de actualizacion de confoxmxdad con 1o establecido en
el presente Contrato,

Bajo ninguna circunstancia, el contenido del Inventario de Activos de la Concesidn
impedird la Entrega de la Infraestructura o la suscripeion dei Acta de Inicio por parte del
Concesionario o la expedicion de la Orden de Inicio por parte de la ANL

Pagina 27 de 222




1.87 “Invitacion a Precalificar”

Corresponde al documento, junto con sus anexos y apéndices los cuales se entienden
integrados a éste, que contiene as reglas, plazos, condiciones, y procedimientos a las que
se sometieron los actos de invitacidn, recepeidn, valoracion, decision y demds aspectos
relativos al trdmite de Precalificacion.

1.88 ZIpC”

Es el indice de precios al consumidor con base Diciembre de 2008 =100, para el total
nacional publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica ~DDANE-, o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento gue en ¢l
indice de prectos al consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base
diferente a Diciembre de 2008 =100, el indice con la nueva base serd usado para el calculo
del IPC, considerando en todo caso el IPC de la misma base para todos los cédlculos de
acuerdo con el presente Contrato.

1.89 “Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demds normas vigentes en la
Repiiblica de Colombia.

1.90 “Lider”

Es cada uno de los Integrantes de una Estructura Plural en guien concurren las tres (3}
siguientes condiciones (1) tener una participacion minima en dicha Estructura Plural del
veinticinco por ciento (25%). (2) acreditar experiencia en inversidn y/o capacidad
financiera directamente, o altravés de lerceros (las sociedades controlantes del o
controladas por el Oferente o subordinadas de ta misma Matriz o Integrante de Oferente en
caso de Estructuras Plurales) o a fravés de Fondos de Capital Privado. (3) La calidad de
Lider se deberd indicar en la Oferta en Etapa de Factibilidad o en la Carta de Manifestacion
de Interés, o en la Oferta, segdn corresponda, para ser tenido como tal por la ANL

1.91 *“Licencia Ambiental”

Es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el cual se autoriza
la ejecucion de obras del Proyecto, de una Unidad Funcional o Intervencién, en el caso en
que dicha Licencia sea exigida conforme a la Ley Aplicable y cuyo tramite y costo estara
a cargo del Concesionario, por su cuenta y riesgo, incluidas las acciones de seguimiento a
ia misma.
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1.92 “Licencias v Permisos”

Son los permisos, concesiones autorizaciones y/o licencias que deban ser otorgados por
cualguier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecucidén del Proyecto por parte del
Concesionario, cuyo trémite vy costo estard a cargo del Concesionario, por su cuenta y
rigsgo.

1.83 “Mantenimiento u Obras de Mantenimiento™

Son las actividades de mantenimiento que deberd desarrollar el Concesionario sobre el
Proyecto durante fas diferentes etapas del presente Contrato. Todo lo anterior con sujecidn
a los términos de este Contrato, en especial de acuerdo con lo previsto en el Apéndice
Téenico 1. '

1.94 *Manual de Operacion v Manienimiento”

Es ¢l documento que elaborara el Concesionario con base en los lineamientos sefialados en
los Apéndices Técnicos 2 vy 3, que contendrd, pero sin limitarse, los procedimientos para fa
Operacidn y para €] Mantenimiento del Proyecto v de cada Unidad Funcional.

1.95 “Mecanismos para la Compensacion por Riesso

Corresponden a tos definidos en la Seccidn 3.2 de esta Parte General,

1.96 “Mejoramiento”

Tendrd el sentido que le otorga el Apéndice Técnico 1.

1.97 “Memoria Técnica”

Es ¢l documento que elaborard el Concestonario en el cual se consignard toda la
informacion necesaria para que el Interventor v la ANT evaltien que las Intervenciones y la
Operacion y el Mantenimiento cumplen con los resultados exigidos en este Contrato. En la
Memoria Téenica se anotard, por lo menos, la informacion a que hace referencia la Seccidn
4.16 de esta Parte General.

1.98 “Mes”

Cualguiera de los doce meses del afio calendario.

1.99 “Mes de Referencia”
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Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es el que se establece en Ja Parte Especial.

1,100 " Multas™

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, gue podran ser impuestas
al Concesionario por la ANI, de conformidad con este Contrato, en especial con el
CAPITULO X de esta Parte General y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.

1.101 “Notificacién”

Es la comunicacion escrita que enviardn las Partes o la Fiduciaria, para comunicar
situaciones relacionadas con el Proyecto y Ia ejecucion del Contrato. La Notificacién gue
sea enviada por el Concesionario debera radicarse en la ANL Solamente serd valida una
Notificacion a fa ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la entidad.
Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste
en ¢l sello de la radicacion en la ANI o la constancia de recibo en las oficinas del
Concesionario 0 la Fiduciaria. Cualquier otro medio de comunicacion escrito entre las
Partes o de estas con la Fiduciaria serd vélido para fines informativos pero no serd
vinculante para [as mismas.

1.102 “Notificacion Derecho de Toma”

Es la Notificacidn que se presenta en los casos en que una causal de toma de posesion es
el acaecimiento de una causal de Terminacidn Anticipada del presente Contrato de las
sefialadas en la Seccion 17.2(a), enviada por la ANI al(los) representante(s) de los
Prestamistas mediante el envio de una Notificacion en la que se indicara que tienen derecho
a ejercer la toma de posesion del Proyecto v que, de no ejercer tal derecho, la ANI procedera
a terminar el Contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Seccion
3.13{d)(v) de esta Parte General.

1.103 “Notificacidon Para Toma”

Es la Nortificacion a la ANI enviada por el representante de los Prestamistas mediante la
cual informa que ha ocurrido un incumplimiento de las obligaciones financieras y que, en
virtud de lo previsto en este Contrato, ejercen su derecho a tomar posesion del Proyecto,
de acuerdo con las condiciones previstas en la Seccion 3.13(d)(ii) de esta Parte General.

1.104“QObras Complementarias™

Son aquellas obras ~incluyendo ademds de obras civiles, la adquisicién y montaje de
equipos de control de trafico, Peajes o cualquier ofro relacionado con el Proyecto- que no
estén contempladas en las obligaciones a ser ejecutadas por el Concesionario como parte
de sus obligaciones de conformidad con lo previsto en este Confrato y en las
Especificaciones Técnicas, en los términos de la Seccidn 19.2 de esta Parte General.
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1.105“0Okbras de Construccion”™

Son aquellas consistentes en la construccion de segundas calzadas ¢ nuevas vias para el
Proyecto, de conformidad con lo sefialado en el Apéndice Técnico 1.

Son las obras no previstas ni en las Especificaciones Técnicas de este Contrato ni en la
Licencia Ambiental y/u otros penmisos o concesiones ambientales, solicitadas por las
Autoridades Estatales del orden nacional, departamental o municipal o por comunidades
ubicadas dentro del drea de influencia directa del Proyecto, que son indispensables para la
normal ejecucién del Proyecto, de conformidad con lo previsto en la Seccion 19.1 de esta
Parte General.

Las Obras Menores no comprenden la Obras de Construccion destinadas a ampliar de

manera sustancial la capacidad de las vias que hacen parte de! Proyecto ni otro tipo de
inversiones que cambien sustancialmente el alcance del Proyecto.

1.107 *Qbras Yoluntarias”

Sen aquellas obras a las que se refiere la Seccion 19.3 de esta Parte General, ciecutadas a
entera cuenta v riesgo del Concesionario, sin que su aprobacion o gjecucion impligue una
modificacion de las condiciones del Contrato de Concesion vy, especialmente, de
Retribucion del Concesionario.

1,108 “Oferta” u “QOferta del Congesionario™

Sc entenderd como la oferta entregada por el oferente que resulté adjudicatario en el
Proceso de Seleccion siempre que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15308 de 2012 v
sus decretos reglamentarios, se haya adelantado un Proceso de Seleccion que le haya
otorgado el derecho de constituir [a sociedad —vehiculo de proposito especial- que suscribe
el presente Contrato como Concesionario.

1.109 “Oferta en Etapa de Factibilidad”

Se entenderd como la oferta bajo el esquema de asociacion piblico privada de Iniciativa
Privada entregada por el Originador en Etapa de Factibilidad, en las condiciones
establecidas por la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, asi como las demés
condiciones ofrecidas por ef Originador y aceptadas por la ANI en el tramite de la Iniciativa
Privada sin aportes ANI.

1110 5 Cperacion”
Se entiende en los términos del Apéndice Téenico 1.
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1.111 “Orden de Inicio”

Es la orden discrecional que podrd impartir la ANI para efectos de dar inicio a la ejecucion
del Contrato, previa verificacién de los requisitos establecidos en la Seccidn 2.3(hj(i%
23(hh 2.3(bYiv) y 2.3(bXv) de esta Parte General. La Orden de Inicio podra impartirse
por la ANI transcurridos los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, si
no s¢ ha suscrito el Acta de [nicio

1.112 “Originador”

Corresponde a la persona o personas que, en virtud de los dispuesto en ¢l Titulo [ de la
Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, cumplieron con todos los requisitos
establecidos por la Ley Aplicable para la presentacion, evaluacion y aceptacion por parte
de Ia ANI de la Oferta en Etapa de Factibilidad que dio origen al Contrato.

1.113 “Parte”™ o “Partes™

Son, individual o conjuntamente, el Concesionario y la ANI, tal v como se identifican en
el encabezado de esta Parte General.

[.114 “Parte General™

Se refiere al presente documento que hace parte del Contrato de Concesion,

1.113%Parte Especial”

Se refiere al documento que hace parte del Contrato de Concesion que contiene ciertas
estipulaciones especiales aplicables al Proyecto y que prima sobre todos los demds
documentos del Contrato en lo expresamente regulado en su contenido. A pesar de dicha
primacia, ¢l Contrato deberd interpretarse de forma que haya la debida correspondencia y
armonia entre sus partes.

1.116"Patrimonic Auténoma”

Es el patrimonio auténomo que debera constituir el Concesionario mediante la celebracion
del Contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria. El Patrimonio Autdnomo sera ¢l centro
de imputacién contable del Proyecto y por lo tanto todos los hechos econdmicos del
Proyecto serdn contabilizados en dicho Patrimonio incluyendo pero sin limitarse a todos
los ingresos y gastos del Proyecto.
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1,117 Patrimonio Autdnomo-Deuds”

Es el patrimonio auténomo que podra constituir ¢l Corcesionario para instrumentar el
mecanisimo al que se refiere el Apéndice Financiero 2, mecanismo que no es obligatorio
para el Concesionaric, quien podra disefiar libremente los instrumentos de financiacidn que
considere necesarios para asumir la obligacion v el riesgo de financiar el Proyecto. El
Fatrimonio Autdnomoe-Deuda no podra afectar fa funcidn prevista en el articulo 24 de la
Ley 1508 de 2012 para ¢l Patrimonioc Auténomo.

[.118 Peaje”

Es la tasa por el uso de la infraestructura que cada usuario del Proyecto debe pagar de
acuerdo con la tarifa correspondiente a su categoria vehicular en cada una de las Estaciones
de Peaje de acuerdo con la Resolucion de Peaje . El valor del Peaje destinado al Proyvecto
no incluird los valores por contribucion al Fondo de Seguridad Vial, ni ninguna otra
sobretasa o contribucion similar que tenga destinacién diferente al Proyecto.

1.119"Periodo Especial”

Corresponde ai periodo que se inicia partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente
de Responsabilidad y que transcurre mientras la Parte respectiva se ve imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones, en los términos regulados en la Seccion 14.2 v demds apartes
contractuales aplicables.

l 3 120 A;Pesos:w o ;iCGiJSsp

Se entenderd como la moneda de curso forzoso vy poder liberatorio en Colombia.

1.121 “Plan de Adguisicion de Predios™

Es el documento que prepararé el Concesionario y entregard a la ANI donde establecerd un
cronograma de adquisicion de Predios asi como una metodologia de trabajo para adelantar
ta Gestion Predial. Una vez no objetado por la Interventoria y el Supervisor dicho Plan
servird de base para el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Confrato
refacionadas con la Gestién Predial. La aplicacién de! Plan de Adguisicion de Predios se
sujetard a lo previsto en el Apéndice Téenico 7.

1.122Plan de Compensaciones Socicecondmicas”

Es ei documento que contendrd la plancacion de las actividades de identificacién y
ejecucién de las Compensaciones Socioecondmicas. Una vez no objetado por la
Interventoria v el Supervisor dicho Plan servird de base para ¢l cumplimiento de las
obligaciones previstas en este Contrato relacionadas con las Compensaciones
Socioecondmicas,
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1.123 "Plan de Manejo Ambiental”

Es el documente que debe elaborar e implementar el Concesionario como parte del Estudio
de Impacto Ambiental, producto de una evaluacion ambiental v social. El Plan de Mansjo
Ambiental entre otros requerimientos establece de mancra detallada las acciones que se
implementardn para prevenir, controlar, mitigar, corregir 0 compensar los impactos v
efectos ambientales negativos que se causen por la ejecucién de las Intervenciones vy las
Obras de Mantenimiento y demds actividades comprendidas en este Contrato y sus
Apéndices.

El Plan de Manejo Ambiental incluird los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia

y abandono aplicables de acuerdo con la naturaleza del Proyecto v contemplarad ias
obligactones descritas en los Apéndices Técnicos 6 y 8.

1.124%Plan de Obras™

Es el documento que entregard el Concesionario al Interventor que contendrd el
cronograma de obras discriminado por Unidades Funcionales y la forma como se planearan
las Intervenciones de manera que la construccidn de las Unidades Funcionales finalice a
mas tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial. El Plan de Obras deberé contener,
ademads, la informacion al nivel de detalle exigido por el Apéndice Técnico 9. Una vez no
objetado por la Interventoria y el Supervisor, el Plan de Obras serd de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario, y deberd ajustarse, por cuenta y riesgo del
Concesionario en los plazos previstos en el presente Contrato, siempre que elio sea
necesario para el cumplimienio de las obligaciones de resultado, contenidas en este
Contrato.

1.125“Plan de Reasentamientos”

Es el plan gue ordene la Autoridad Ambiental ¢ quien haga sus veces, como condicion para
la expedicion de la Licencia Ambiental, en aplicacion de la Resclucidn (77 de 2012
expedida por la ANI 0 aguellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. En virtud
del Plan de Reasentamientos las unidades sociales residentes o productivas que no fienen
derechos legales respecte a las dreas de terreno de utilidad piblica e interés social
requeridas para la ejecucién del Proyecto, pero que reclaman derecho sobre las
construcciones que ocupan en el momento del levantamiento de la informacidn, serdn
trastadados y beneficiados con una vivienda de reposicidn.

i.126%Plazo de Cura™

Es el periodo durante el cual el Concesionario podrd subsanar los incumplimientos
detectados por la ANI y/o el Interventor, durante ¢f cual no se causaran Multas, salvo que,
después de su vencimiento, persistiere ¢! incumplimiento del Concesionario, caso en el
cual procederan las Multas de conformidad con lo previsto en la Seccidn 10.2 de esta Parte
General.

%
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1.127*“Plazo Inicial del Contrate”™

Es de treinta {30] afios contado desde la Fecha de Inicio del Contrato, incluido el Plazo
Méximo de la Etapa de Reversidn.

1.128“Plarc Maximo de la Etapa de Reversion™

Corresponde al término de ciento ochenta {180} Dias contados a partir de la Fecha de
Terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento conforme a lo previsto en la
Seccidn 2.4(c) de esta Parte General. En caso de Terminacién Anticipada de} Contrato, el
Plazo Maximo de la Etapa de Reversion podrd ampliarse ~por decisién autonoma y
exclusiva de la ANI- en cualquier término adicional, hasta un méximo de quinientos
cuarenta (540} Dias contados a partir de la fecha en que se declare la ocurrencia de una
causal de Terminacién Anticipada del Contrato en cualquiera de las Etapas.

1,129 “Plazo Maximo para la Compensacion del VPiPrp™

Es de seis [6] afios contados desde la obtencidn del VPIP por parte del Concesionario o
cuando venza el Plazo Inicial del Contrato, [o que primero ocurra. Corresponde a uno de
los mecanismos para compensar al Concesionario por el acaecimiento de un riesgo
compartido en la porcién a cargo de la ANI, o por el acaeccimiento de un riesgo a cargo
exclusivamente de la ANI, en los términoes establecidos en este Contrato.

11530 Pliego de Condiciones™

Es el documento, sus Anexos, vy los demads documentos. puestos a disposicion de los
Precalificados y/o Proponentes dentro del Proceso de Seleccion, en los que se sefialan las
condiciones, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Precalificados vio
Proponentes deben formular su Oferta para tener la posibilidad de obtener la calidad de
Adjudicatario.

1.137 “Predio”

Es la unidad fisica constifuida por terreno, construcciones, construcciones anexas, cultivos
¥ especies. necesaria para la completa disposicion del Corredor del Proyecto, la cual debe
ser adquirida por el Concesionario, 2 nombre de la ANI, o puestos a disposicion del
Concesionario por la ANI o por un tercero para la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Concesionario derivadas del presente Contrato y con sujecién a lo previsto en el Apéndice
Técnico 7.

1.132"Predios Faltantes™
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Son los Predios cuya entrega no ha sido obtenida de parte de sus propietarios en los eventos
de expropiacién por via judicial y por via administrativa, en las condicicnes a que hace
referencia la Seccidn 7.4(a} de esta Parte General.

1.133“Prestamistas”

Seran las personas —diferentes del Concesionario o sus accionistas (respecto de sus aportes
de capiial o deuda subordinada) y de la ANI-, fondos y otras modalidades previstas en la
Seccidn 3.9(d) de esta Parte General, que suministren al Concesionario los Recursos de
Deuda necesarios para la financiacion del Proyecto, mediante cualquier modalidad,
conirato o instrumento de financiacién. Para el Clerre Financiero, los Prestamistas deberan
reunir las calificaciones exigidas para ellos en la Seccidn 3.9(d) de esta Parte General. Los
Prestamistas podran ser personas naturales Ginicamente si la financiacion se efectlia a través
de colocaciones de titulos en el mercado de capitales.

1.134 %Procesa de Seleccion™

Corresponde al proceso de seleccion abreviada de menor cuantia con precalificacién
consagrado en el articulo 20 de la Ley 1508 de 2012, sus decretos reglamentarios y que se
identifica en la Parte Especial del Presente Contrato, mediante el cual se selecciond al
Concesionario.

1.135 " Provecto”

Se entendera como el conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios,
bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecucion del presente Contrato.

1.136 “Recaudo de Peaie™

Corresponde al resultado de multiplicar el trafico efectivo de las Estaciones de Peaje por
la tarifa de cada categoria vehicular para un periodo determinado, neto del impuesto al
valor agregado, de los valores por contribucidn al Fondo de Seguridad Vial, de otra
sobretasa o similar que tenga destinacion diferente al Proyecto o de otros tributos de orden
nacional (si se trata de tributos del orden departamental o municipal, se aplicara lo
dispuesto en la Seccidn 3.17 de esta Parte General) que llegaren a imponerse sobre el hecho
generador de la tarifa con posterioridad a la fecha de presentacion de la Oferta o a la
aceptacion por parte de la ANI de la Oferta en Etapa de Factibilidad que dio origen al
Contrato, seglin corresponda. El trafico por categoria de vehiculos serd verificado por el
Interventor.

i.137*Recursos de Douda™

Son los recursos destinados al Proyecto que tienen como fuente los Prestamistas, los cuales
serdn entregados al Patrimonic Auténomo (Cuenta Proyecto) cuyo repago prevalecera
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sobre la recuperacion de los Recursos de Patrimonio, excepto st media acuerdo escrito en
contrario de los Prestamistas.

1.138 *Recursos de Pairimonio”

Son los recursos destinados at Proyecto aportados por los socios del Concesionario. Los
Recursos de Patrimonio serdn entregados al Patrimonio Auténomo (Cuenta Proyecto)
cuinpliendo con los Gires de Equity minimos definidos en este Contrato. Estos recursos
podran constituir deuda subordinada de los accionistas (no del Concesionario); en este
caso, hasta que no se paguen en su totalidad los endeudamientos que dan origen a los
Recursos de Deuda no se podran utilizar los recursos disponibles de [a Cuenta Provecto
para pagar la deuda subordinada de los accionistas del Concesionario, excepto si media
acuerdo expreso en contrario de los Prestamistas. En ningdn caso se entendera por deuda
subordinada de socios, deuda bancaria del Concesionario respaldada por los socios.

Para que se cumpla con la obligacidn de aportar Recursos de Patrimonio, el aporte deberd
contabilizarse exclusivamente como 1) aporte al capital social (suscripcion de acciones,
cuotas de capital o partes de interés) de los accionistas, ii) prima en colocacién de acciones
v/0 1ii) deuda de los accionistas a la sociedad. Cualquier remuneracion de los Recursos de
Patrimonio (incluido el pago de intereses y del principal de la deuda subordinada, asf como
el reparto de utilidades que arroje la operacion del Concesionario), estard subordinada al
pago de todos los costos v gastos del Proyvecto v a la remuneracion de los Recursos de
Deuda y solamente podré efectuarse en la Etapa de Operacién v Mantenimiento, excepto
si media acuerdo expreso en contrario de los Prestamistas,

1139 Redes”

Se reflere a las infraestructuras para el transporte y suministro de servicios publicos,
telecomunicaciones, hidrocarburos v, en general, de cualquier fluido o sefal. Deniro del
concepto de Redes se entienden incluidas las “Redes y activos™ definidos por la ley 1682

de 2013.

1.140 “Rehabilitacion”

Para efectos del presente Contrato tendrd el significado que le atribuye el Apéndice Técnico
I.

1.141 “Requisites Habilitantes”

Son aquelios requisitos minimos de capacidad jurfdica, experiencia en inversion vy
capacidad financiera que fueron verificados de acuerdo a lo establecido en el Proceso de
Seleccidn y/o incluidos en el Pliego de Condiciones, segtin corresponda.

1.142 % Resolucion de Peaje”
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Se refiere al acto administrativo que se identifica en la Parte Especial, expedido por el
Ministerio de Transporte de Colombia, que fija las tarifas de Peaje que aplicaran en las
Estaciones de Pesje del Proyecto. Esta Resolucion de Peaje estard vigente por todo el plazo
del Contrato de Concesion.

143 "Retribucion”

Se refiere a la contraprestacion econdmica a la que tiene derecho el Concesionario en los
términos de la Seccion 3.1 de esta Parte General. El reconocimiento de la Retribucién —y
de la Compensacion Especial, cuando sea aplicable~ se realizard mediante los traslados
entre las subcuentas del Patrimonio Auténomo a los que se refiere dicha Seccion. En el
caso en que el Concesionario decida instrumentar mecanismos de financiacion a través de
unce o varios Patrimonios Autdnomos-Deuda, incluido el mecanismo previsto en el
Apéndice Financiero 2, el reconocimiento de la Retribucidn se realizard mediante el
iraslado de las subcuentas del Patrimonio Autdnomo que correspondan, de conformidad
con este Contrato, a dicho(s) Patrimonio(s) Autdénomo(s)-Deuda. El reconocimiento de la
Retribucidn —~y de la Compensacién Especial, cuando sea aplicable— también se podra
efectuar mediante el traslado de recursos directamente a los Cesionarios Especiales, tal y
como se prevé en el Apéndice Financiero 2.

144 “Reversion”™

Corresponde al procedimiento sefialado en la Seccidn 9.7 de esta Paric General, mediante
el cual el Concesionario entrega los bienes asociados al Proyecto a la ANI para dar por
terminado el Contrato.

1.145%8eccion”

Corresponde a una referencia especifica de esta Parte General la cual muestra ¢l contexto
completo en el que se encuentra ubicada la parte referenciada. Las Secciones se presentan
en orden de jerarquia, iniciando por el nimero del capitulo de la Parte General ¢ indicando
las subsecuentes numeraciones, hasta la ubicacion especifica de la parte referenciada, bajo
fa forma x.y{a)(1)(1}, donde:

X! Namero del capitulo

y: Numeral al interior del capitulo

{a):  Literal al interior del numeral.

(ix Numeral romano al interior del literal.

(1) Numeral arabigo al interior del numeral romano

1.146*Servicios Adiclonales”

Se entenderan por tales la publicidad en ia zona del Proyecto, la venta de bienes y servicios
a los usuarios del Provecto y todos los demas que, de acuerdo con la Ley Aplicable, puedan
ser prestados a dichos usuarios por el Concesionario. Los Servicios Adicionales que regula
este Contrato son, exclusivamente, los que se presten dentro del Corredor del Proyecto. El
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cobro que el Concestonario haga por la prestacion de los Servicios Adicionales se ajustara
en todo caso a las regulaciones que estén vigentes bajo Ia Ley Aplicable. En ninglin caso
se consideraran Servicios Adicionales los servicios cuya prestacidn es una obligacidn del
Concesionario, segln ellos se describen en Apéndice Téenico 2.

1.147*Subcuenta MASC”

Es la subcuenta de la Cuenta ANl en la cual se depositaran las sumas gue el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccidn 3.15(h)(v) de esta Parte General.

P 148 “Subcuenta Compensaciones Ambientales”™

Es la subcuenta de la Cuenta Proyecto en la cual se depositardn las sumas que el
]

Concesionario debe aportar conforme a lo previsto en la Scccidn 3.15(f) de esta Parte
General.

1.149 “Subcuenta de Soporte Contractual”

s la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 3.15(h)(iv} de esta Parte General.

1.1530“Subcuenta Excedentes AN

s la subcuenta de la Cuenta ANJ en la cual se depositardn los excedentes a favor de la
ANI conforme a fo previsto en la Seccion 3.135(h)(vi) de esta Parte General y cuyos recursos
serdn desiinados por la ANI a cubrir cualquier gasto que tenga que incurrir por la asuncién
de cualquiera de los riesgos y obligaciones a cargo de la propia ANL

i.151Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran los Ingresos por Explotacion
Comercial, conforme a lo previsto en la Seccion 3.15(h){(vii) de esta Parte General.

1.152 *Subcuenta Interventoria v Supervision™

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccidn 3.15¢(h)(iii) de esta Parte General.

1.153“Subcuenta Obras Menores™

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran los rendimientos financieros de
todas las subcuentas de la cuenta ANI —con excepcion de los rendimientos de las Subcuenta

Péagina 39 de 222




Recaudo de Peaje y de la Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial, los cuales
acreceran las respectivas subcuentas— conforme a lo previsto en la Seccién 3.15(h){viii} de
esta Parte General y cuyos recursos serdn destinados por la ANI a las obras menores a que
se refiere la Seccion 19.1 de esta Parte General.

1.134*Subcuenta Predios”

Es la subcuenta de la Cuenta Proyecto en la cual se depositaran las sumas que el
Concesionaric debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 3.15(e) de esta Parte
General.

1.155 “Subcuenta Recaudo Peaje”™

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositard el Recaudo de Peaje que se
produzca durante la vigencia del Contrato. En la Subcuenta de Recaudo Peaje también se
depositardn las sumas correspondientes a la contribucion al Fondo de Seguridad Vial o
cualqguiera ofra sobretasa, contribucién o similar que tenga destinacion diferente al
Proyecto, siempre que las mismas sean recaudadas por el Concesionario, con ¢l fin de gue
la Fiduciaria les de la destinacidn que corresponda conforme a la Ley Aplicable.

1.156*Subcuenta Redes”

Es la subcuenta de la Cuenfa Proyecto en la cual se depositarén las sumas gue el
Concesionario debe aportar conforme a lo previsto en la Seccidn 3.15(g) de esta Parte
General.

1.1537 “Supervision” o “Supervisor”

Es la persona designada por la ANI para el cumplimiento de las funciones de supervision
de ¢jecucion de este Contrato previstos en la Ley Aplicable.

1.158 “Terminacién Anticipada del Contrato” o “Terminacidn Anticipada”™

Es ia consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en la Seccion
17.2 de esta Parte General en cualquiera de las Etapas del Contrato. En todo caso, la causal
respectiva solo se entenderd configurada cuando: i) las Partes acepten la ocurrencia de la
misma, o cuando asi lo declare, en pronunciamiento en firme, ¢l Tribunal de Arbitramento,
ii) de ser necesaria la expedicidn de un acto administrativo para la configuracién de la
causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Aplicable,
o iii) cuando la ANI notifique al Concesionario la decisién de la que trata la Seccidén 17.2(c)
de esta Parte General.

Pagina 40 de 222 2



1.159*Tiempo Maximo de Correccidn para Indicadores™

Para cada Indicador, es el perfodo de tiempo maximo durante el cual el Concesicnario debe
solucionar cualquier evento en el que tos resultados del Indicador respectivo sean inferiores
al Valor de Aceptacion sefialado en el Apéndice Téenico 4, con el fin de evitar la afectacion
det [ndice de Cumplimiento.

I. 1460 “Tribunal de Arbitramento”

Es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo de arbitraje, previsto para dirimir
las diferencias surgidas entre las Partes v sometidas a arbitramento, de conformidad con lo
previsto en las Secciones 15.2 v 15.3 de esta Parte General.

1.161 “Unidad Funcional”

Se refierc a cada una de las divisiones del Proyecto tal como se presentan en la Parte
Especial, que corresponden —cada una- a un conjunto de estructuras de ingenieria e
instalaciones indispensables para la prestacion de servicios con independencia funcional,
la cual le permitird funcionar y operar de forma individual cumpliendo con lo establecido
en el Apéndice Técnico 4.

1.162 “Unidad Funcional de Operacion v Mantenimiento™

Es ja Unidad Funcional que implica la gjecucion de actividades de Operacién y

Mantenimiento de infraestructura existente entregada en condiciones de Operacion por la
ANTI al Concesionario, de acuerdo a lo establecido en la Ley Aplicable.

1.163 %V alor del Contrato™

Es la suma sefialada en la Parte Especial que corresponde al presupuesto estimado de
inversion en los términos de la Ley 1508 de 2012 y el articulo 26 del Decreto 1467 de 2012
y tendra ¢l significado y los efectos sefialados expresamente en la Ley 1308 de 2012 y en
sus decretos reglamentarios, ademas de los que se sefialen de manera expresa en este
Contrato, en particular —pero sin limitarse a ellos-, los previstos en la Seccién 2.2 de esta
Parte General,

1.164 Valor Estimado de Compensaciones Ambicntales

Corresponde al valor que deberd ser aportado por el Concesionario en la Subcuenta
Compensaciones Ambientales, en los términos y condiciones sefialados en ia Parte Especial
y que se destinard a dichas compensaciones, de acuerdo con lo previsto en este Contrato,
en especial en las Secciones 3.15(f) v 8.1(¢) de ia Parte General.
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1.165 Valor Estimade de Predios v Compensaciones Socio Econdmicas

Corresponde al valor que deberd ser aportado por el Concesionario en la Subcuenta Predios,
en los términos y condiciones sefialados en las Secciones 3.13(e) v 7.2 de esta Parte General
y que se destinard exclusivamente al pago por la adquisicion de Predios a sus duefios v a fa
ejecucidn del Plan de Compensaciones Socioecondmicas. En ningin caso las sumas
depositadas en la Subcuenta Predios podran ser utilizadas para la realizacién de estudios,
avallos, servicios legales o cualquier otra actividad relacionada o no con la Gestion Predial,
distinta del pago por la adquisicion de Predios y las Compensaciones Socioecondmicas.

1.166 Valor Estimado de Redes

Corresponde al valor que deberd ser aportado por el Concesionario en la Subcuenta Redes,
en los términos y condiciones sefialados en la Parte Especial v que se destinard al traslado
y/o proteccion de las Redes, de acuerdo con lo previsto en este Contrato, en especial en la
seccion 8.2 de la Parte General.

1.167“Valor de Aceptacion™

Corresponde al valor minimo o maximo que resulta aceptable para cada Indicador, de
conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 4.

1.168 “Valor del] Riesgo Materializado™

Es el valor, al momento de su ocurrencia, del riesgo a cargo de la ANI asignado de forma
exclusiva o compartida entre la AN y el Concesionario, en los términos dispuestos en el
presente Contrato en su Parte General y Parte Especial.

L1692 VPIP”

Es ¢l valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje, cuyo monto se establece
en la Parte Especial.

LI709VRPIPm™

Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje efectivamente observado
en el Provecto acumulado hasta cualquier Mes de la ejecucion del presente Contrato (el
Mes “m™).

1.171 *VPIPrp”

Pagina 42 de 222 N



Es e valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje. ajustado como
consecuencia de la aplicacion del mecanismo de compensacion por asuncion de riesgos
piblicos del Proyecto mediante ampliacidn del plazo, exclusivamente frente a {a porcidn a
cargo de Ia ANI o a los riesgos asumidos de manera exclusiva por la ANI y en les términos
dispuestos en la Seccidn 3.2 ¥ 3.5(c) del presente Contrato.

P72 SVPIPIT

Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje, ajustado como
consecuencia de la aplicacion del mecanismo de compensacion por asuncion de riesgos
publicos del Proyecto mediante el incremento de estaciones de peajes y/o tarifas,
exclusivamente frente a la porcidn a cargo de la ANI o a los riesgos asumidos de manera
exclusiva por la ANI v en los términos dispuestos en la Seccidn 3.2 y 3.5(c) del presente
Contrato.

1.173 *Variacion NHE”

Es la variacidn que tenga el valor efectivo a pagar por el Concesionario (directamente o a
través del Patrimonio Autdnomo) a titulo de impuesto de renta, que se derive
exclusivamente de la implementacion de las normas internacionales de informacion
financiera (NIIF) a que hace referencia el articulo 165 de la Ley 1607 de 2012.

&\/
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2.1

CAPITULO I} ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto

El presente Contrato de concesion bajo un esquema de asociacion pablico privada de
Iniciativa Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, fiene por objeto el otorgamiento
de una concesion para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance fisico del
Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1.

22

(a)
(b

(c)

(d)

!\J
L

(a)
(b)

Valor del Contrato

El Valor del Contrato correspondera a la cuantia establecida en la Parte Especial.

El Valor del Contrato en ningiin caso servira de base para reclamacion alguna
entre las Partes, por pretendidas o reales discrepancias entre el Valor del Contrato,
los costos reales de ejecucion del Contrato y/o cualquier pre calculo que hava
hecho cualquiera de las Partes, conocido o no por su contraparte.

Tampoco podra utilizarse el concepio de Valor del Contrato para sustentar
reclamacidn alguna que pretenda una parantia, valor minimo, nivel determinado
o cualguier concepto de ingresos a favor del Concesionario, toda vez que la
Retribucidn del Concesionario se determinara con base en la Seccidn 3.1 de esta
Parte General, la cual estard condicionada en los términos de la ley 1508 de 2012,
a la verificacién de la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de
niveles de servicio y estandares de calidad.

El Valor del Contrato tendré el significado y los efectos sefialados expresamente

en la ley 1508 de 2012 y en sus decretos reglamentarios, ademds de los que se
sefialen de manera expresa en este Contrato.

Perfeccionamiento e Inicio de Eiecucion del Contrato

El Contrato de Concesion se entiende perfeccionado con ia firma de las Partes.

Para iniciar la ejecucion del presente Contrato dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la suscripcién del mismo, se suscribird el Acta de Inicio siempre que
se hayan cumplido los siguientes requisitos:

(i)  La presentacion por parte del Concesionario y aprobacion por parte de la
ANI de la Garantia Unica de Cumplimiento del Contrato y de las demds
garantias que deban ser entregados con la Garantia Unica de Cumplimiento
como requisito para iniciar la ejecucién del presente Contrato, conforme a
lo sefialado en la Seccidn 12.1(a) de esta Parte General.
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o

{c)

(a)

(b)

(i) La entrega por parte del Concesionario, dentro de los cinco {5) Iias
siguientes a la suscripeidn del Contrato, de una certificacién expedida por
su Representante Legal. o cuando se encuentre obligado a tenerio. por éste
y €l Revisor Fiscal en la que conste estar al Dia en el pago de los salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos
establecidos por el articulo 50 de la fey 789 de 2002,

(111} La constitucién del Patrimonio Auténomo y el fondeo de las Subcuentas
segun se establece en el presente Contrato en las Secciones 3.14 v 3.13 de
esta Parte General.

(ivy El nombramiento del Supervisor de la ANI, que, en todo caso. deberd
llevarse a cabo dentro de los diez (10) Dias siguientes a la suscripcién del
Contrato.

(vy La suscripcidn por parte de la ANJ del Contrato de Interventoria.

{vi) Elpago por parte del Concesionario de los Costos de Estructuracion, cuando
{1} el Concesicnario seleccionado en el Proceso de Seleccion no sea el
mismo Originador y (ii} en ¢l evento de haberse configurado los
presupuestos establecidos en el pardgrato primero del articulo 19 del decreto
1467 de 2012, en los términos sefialados en la Parte Especial, salvo que Ja
prevision de la Parte Especial prevea un plazo superior a los treinta (30)
Dias siguientes a la suscripeion del Contrato, evento en ef cual no se exigira
esie requisito.

(vii) Que el Concesionario haya recibido efectivamente los Recursos de
Patrimonio previstos hasta la Fecha de Inicio por parte de sus socios y/o
Fondos de Capital Privado, segiin corresponda, y con esto se haya cumplido
el respectivo Giro de Equity. de conformidad con lo previsto en la Parte
Especial.

(viii) Las demds que se sefialen en [a Parte Especial.

En caso de no suscripeion del Acta de Inicio, fa ANI podrd expedir la Orden de
Inicio de conformidad con fa Seccidn 1.111 de esta Parte General.

Plazo del Contrato

El plazo del Contrato es variable, y transcurrird entre la Fecha de Inicio y la fecha
en que termine la Etapa de Reversion.

El Plazo Maximo para la Compensacién del VPIPrp serd aguel periodo adicional
requerido por el Concesionario para obtener el VPIPrp, como compensacion de fa
diferencia por el acaecimiento de un riesgo compartido en la porcidn a cargo de la
ANI, o por el acaecimiento de un riesgo a cargo exclusivamente de la ANI, en los
términos establecidos en este Contrato, y que se contara a partir de fa obtencidn
del VPIP por parte del Concesionario o cuando venza el Plazo Inicial del Contrato,
fo que primero ocurra.
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(a)

i

i)

[
Lh

La Fecha de Terminacidn de la Etapa de Operacion y Mantenimiento ocurrira en
cualquiera de los siguientes eventos, el que primero acaezea:

(1)

(i)

(i)

(iv)

v)

Una vez alcanzado el VPIP durante el Plazo Inicial del Contrato, y siempre
que no haya lugar a la Compensacion por Riesgo mediante el mecanismo de
VPIPrp en los términos establecidos en la Seccidn 3.2(g)(i)(2) de esta Parte
General; o

Cierto Ochenta (180) Dias previo al cumplimiento del Plazo Inicial del
Contrato, adn en el caso en que Hegada esa fecha el Concesionario no
hubiere obtenido el VPIP, y siempre que no haya lugar a la Compensacion
por Riesgo mediante el mecanismo de VPIPrp en los términos establecidos
en la Seccion 3.2{g)}(i)(2) de esta Parte General; o

En el momento en que, obtenido el VPIP por parte del Concesionario, y
durante el Plazo Médximo para la Compensacion del VPIPrp, se verifique -
de acuerdo con el procedimiento de verificacion del VPIPrp-, que ¢l
Concesionario ha aleanzado el VPIPrp; o

En el momento en que, agotado el Plazo Inicial del Contrato atn sin que el
Concesionario haya obtenido el VPIP y, durante el Plazo Mdximo para la
Compensacion del VPIPrp, se verifique -de acuerdo con ¢l procedimiento
de verificacion del VPIPrp-, que el Concesionario ha alcanzado el VPIPrp;
0

Ciento Ochenta (180) Dias previo al cumplimiento del Plazo Méaximo para
la Compensacion del VPIPrp, atn en el caso en que llegada esa fecha el
Concestonario no hubiere obtenido el VP1Prp.

Etanas de Ejecucion Contractual

La ejecucion del Contrato se hard en las Etapas que se sefialan a continuacion. La
duracion estimada de las fases de la Etapa Preoperativa se especifica en la Parte
Especial:

(i)

Etapa Preoperativa:

{1 Esta ctapa estard a su vez compuesta por la Fase de
Preconstruccion y la Fase de Construccion.

(2) La Fase de Preconstruccidn correrd desde la Fecha de Inicio
hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de
Construccién, a partir de la cual empezard a correr la Fase de
Construccidn, la cual terminard cuando se suscriba la dltima de
las Actas de Terminacion de Unidad Funcional, techa en la cual
terminard la Etapa Preoperativa.
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(4)

A la terminacion de las Intervenciones de cada Unidad
Funcional segin los términos establecidos en la Seccién 4.10
de esta Parte General, s¢ suscribird el Acta de Terminacidn de
la Unidad Funcional respectiva.

Las obligaciones del Cencesionario relativas a fa Operacion v
Mantenimiento de las Unidades Funcionales respecto de las
cuales se hayan suscrito Acta de Terminacion de Unidad
Funcional, seran exigibles y estardn sujetas a todas las
estipulaciones que en el presente Contrato se establecen para la
Etapa de Operacién y Mantenimiento en relacién con dichas
Unidades Funcionales. Por lo anterior, las garantias de
cumplimiento en Etapa Preoperativa deberan amparar también
las obligaciones de Operacion y Mantenimiento de aquellas
Unidades Funcionales respecto de las cuales se haya suscrito
Acta de Terminacidn de Unidad Funcional.

(ii) Etapade Operacién y Mantenimiento:

(H

Esta etapa iniciard con la suscripcion de la Ultima Acta de
Terminacion de Unidad Funcional v se extendera hasta la Fecha
de Terminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento,
segin ésta se regula en la Seccidn 2.4(c) de esta Parte General.

Al concluir la Etapa de Operacidn v Mantenimiento, se inici
la Etapa de Reversion.

{ii) Etapa de Reversidn:

(h

(2

Esta etapa iniciard una vez concluya la Etapa de Operacion v
Mantenimiento o cuando se haya declarado la Terminacion
Anticipada del Contrato y concluird con la suscripcién del Acta
de Reversién.

En todo caso, la Etapa de Reversién concluird al vencerse ¢l
Plazo Méximo de la Ftapa de Reversidn.

{b) La duracion de las fases de la Etapa Preoperativa que se sefiala en la Parte
Especial, tiene solamente alcance estimativo. El inicio v terminacion de cada fase
dependeré del cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en este

Contrato.

2.6 Declaraciones v Garantias de las Partes

{a) Del Concesionario

Con Ta suscripcién del Contrato, el Concesionario declara v garantiza lo siguiente:




oy

o

b,

e

oot
<.

(D)

(ii)

(i)

(iv)

v)

Creacion y existencia: el Concesionario es una sociedad vdlidamente
constituida y organizada bajo las leyes de la Repiblica de Colombia. y se
encuentra domiciliada en Colombia. El Concesionario estd actualmente
vigente, su duracion no es inferior a cuarenta v un [41] afios contados desde
su constitucion, ejerce vélidamente su objeto social y no se encuentra en
proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucién, ni ha
entrado voluntaria u obligatoriamente en algin tipo de proceso concursal o
acuerdo de restructuracidn y no se ha presentado peticion alguna para que
aquella sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que
se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Objeto Unico: El Concesionario se ha constituido como una nueva empresa
cuyo unico objeto es la gjecucion del presente Contrato v por lo tanto no
tiene obligaciones precedentes a la suscripcion de este Contrato, diferentes
de las contraidas al momento de su constitucion o de aquellas necesarias para
la suscripcion de este Contrato y no podra ejecutar actividad alguna que no
tenga relacion con la ejecucion del presente Contrato.

Capacidad: el Concesionario y su representante legal cuentan con la
capacidad estatutaria y legal asi como con las autorizaciones suficientes en
los términos de sus estatutos y Ia Ley para (i) suscribir el Contrato; y (i)
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

Autorizaciones: el Concesionario cuenta con las autorizaciones corporativas
requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme a sus términos. El
Concesionario declara que ninguna autorizacion de ninguna autoridad
diferente a un Organo societarico (la cual ha sido obtenida) es requerida para
la suscripeidn, ejecucion y cumplimiento del Contrato.

Aceptacion del Contrato: el Concesionario ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato, Parte General vy Parte Especial, sus Apéndices y
Anexos y demas documentos que hacen parte del mismo, hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la
propuesta o de la Oferta o de la Oferfa en Etapa de Factibilidad, y/o
aceptacion de las condiciones establecidas por la ANI en la aceptacion de la
Oferta en Etapa de Factibilidad, segin sea el caso, determind que las
maodificaciones que se efectuaron por parte de ja ANI durante el Proceso de
Seleccién fueron adecuadas y suficientes para atender sus inguietudes.
Declara asi mismo, que en los términos de la ley 1508 de 2012 y del articulo
24 de la ley 80 de 1993 y en general de las normas y principios aplicables a
la contratacion pablica, puso en conocimiento de la ANI aquelios apartes que
a su juicio no eran claros y acepta que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera gue en ¢l presente Conirato no existen apartes confusos
ni contradicciones entre sus términos y condiciones por lo que ademas acepta
los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado,
ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del Contrato, de la totalidad de las
obligaciones v de fa asuncion de los riesgos previstas en el Contrato, sus
Apéndices y Anexos. Particularmente, declara que ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente

v
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(v

(vit)

Contrato v acepta dicha asuncion de sus efectos favorables y destavorables
sin limitacion alguna.

Suficiencia de la Retribucidn: el Concesionario declara v garantiza que el
valor de la Retribucion, calculado con base en la Oferta o en la Oferta en
Etapa de Factibilidad ¥ las demas condiciones aqui establecidas, es suficiente
para cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente
Contrato y sus Apéndices para asumir los riesgos que le han sido asignados
sin que la ocurrencia de los mismos afecte la suficiencia de dicha
Retribucidn. El Concesionario declara y garantiza que la eventual aplicacion
de Deducciones y Multas o Descuentos en virtud de lo dispuesio en el
presenie Contrato no afecta la suficiencia de la Retribucion.

Suficiencia de la Compensacion per Riesgo: el Concesionario declara v
garantiza que una vez calculada la Compensacion por Riesgo con base en lo
dispuesto en el presente Confrato v suscrifa el Acta de Célcuo de ia
Compensacion por Riesge, es suficiente para compensar la diferencia
generada por el acaecimiento de cualquiera de los riesgos compartidos entre
la ANI y el Concesionario, o que le han sido asignados de manera exclusiva
a la ANI, sin que la ccurrencia de los mismos afecte la ecuacion contractual
a que se refiere la Seccidn 13.1 de este Contrato.

(viii) Beneficiario Real del Contrato: el Concesionario declara que las personas

{ix)

(x)

juridicas y naturales identificadas en la Oferta u Oferta en Etapa de
Factibilidad, son los nicos Beneficiarios Reales del Contrato v
particularmente de la Retribucion agui pactada. Lo anterior, salvo por
aquellos pagos que, para la cabal cjecucion del Proyecto, deban hacerse a
través del Patrimonio Autonomo a terceros, entre los que se encuentran los
Contratistas v Prestamistas autorizados en los t€rminos de este Contrato. Asi
mismo, declara que enviard notificacion a la ANI en el caso en que durante
la ejecucidn del Contrato cambien los Beneficiarios Reales del Contrato por
cualquier causa dentro de los cinco (3) Dias siguientes a dicha modificacioén.

Beneficiarios del Patrimonio Auténomo: el Concesionario declara y
garantiza que incluird en el Contrato de Fiducia la obligacion a cargo de la
Fiduciaria de reportar a la Unidad de Informacién y Andlisis Financiero,
UIAF del Ministerio de Hacienda y Crédite Pablico, dentro de los tres {3)
Dias siguientes a la constitucidn del Patrimonio Auténomo los nombres del
Fideicomitente v beneficiario(s) del Patrimonio Auténomo, los cuales no
podran ser diferentes a los sefialados en el presente Contrato. Asi también,
declara que es consciente de que e] Gnico beneficiaric de la Cuenta ANl es
la ANI

El Concesionario declara y garantiza que todos v cada uno de los recursos
que se manejen en el Proyecto, seran administrados v estaran registrados en
el Pairimonio Autdénomo. Asimismo, que contard con la informacion
disponible veraz v oportuna que soporte todos y cada uno de dichos recursos
v de los hechos ccondmicos gque los afecten, los cuales podrin ser
consultados, en cualquier momento, por parte del Interventor y/o de fa ANI
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(xi)

{xit)

ya sea que dicha informacidn se encuentre bajo el control del Concesionario
o del Patrimonio Autdénomo.

Usos de los recursos: el concesionario declara y garantiza que durante la
gjecucion del Contrato, los usos que le dard a la Retribucion y demds recursos
provenientes de los Giros de Equity y Recursos de Deuda regulados en ef
Contrato serdn tGnica y exclusivamente para la gjecucion de las obligaciones
previstas ¢n el presente Contrato. De la misma manera, ¢l Concesionario
declara y garantiza que siempre contara con la informacion disponible veraz
¥ oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la
cual serd facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del
Interventor y/o de la ANI ya sea que dicha informacién se encuentre bajo el
control del Concesionario o del Patrimonio Auténomo.

El Concesionario declara y garantiza que conoce v ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la
celebracidn y ejecucidn del Contrato, su régimen legal y naturaleza juridica,
la naturaleza financiera del mismo, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
fugares donde se gjecutard el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad,
orden piblico, transporte a los sitios de trabajo, obfencion, mancjo v
almacenamiento de materiales, transporte, manejo v disposicion de
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para st gjecucidn, caracteristicas del trafico automotor,
incluyendo las categorias vehiculares v las condiciones de volumen y peso
de los vehiculos, el rémimen ftributaric a que estard sometido el
Concesionario, normatividad juridica aplicable y, en general, todos fos
demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo
cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Oferta u Oferta en Etapa
de Factibilidad, seglin corresponda. Asimismo, el Concesionario declara ¥
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de la cbra,
especificamente, de cada uno de los lugares donde se llevarin a cabo fas
Intervenciones y que ha investigado plenamente los riesgos asociados con el
Provecto, v en general, todos los factores determinantes de los costos de
gjecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Oferta u Oferta en Etapa de Factibilidad, feniendo en
cuenta estrictamente la estructura de las fuentes de pago para la Retribucion
estipulada en el Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos
derivados de algunos riesgos en los estrictos términos del Contrato. Ef hecho
que el Concesionario no haya obtenido toda la informacion que pueda influir
en la determinacion de los costos, no lo eximird de responsabilidad por la
ejecucion completa del Proyecto de conformidad con el Contrato, ni fe dard
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que €l
Concesionario asumio la carga de diligencia de efectuar las investigaciones
y verificaciones necesarias para preparar su Oferta u Oferta en Etapa de
Factibilidad, segin corresponda.
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(b)

{xii1)El Concesionario declara v garantiza que conoce Ja normatividad vigente en

olombia para la vinculacion de personal, asi como lo establecido en ¢l
articulo 22 de la ley 842 de 2003, normas estas —o las que las modifiquen,
complementen o sustituyan— a las cuales les dard plena aplicacidn.

(xiv) El Concesionario declara y garantiza que cumplitd con el compromiso de

(xv)

incorporacion de bienes nacionales, en caso que ese compromiso se hava
inctuido en la Oferta u Oferta en Etapa de Factibilidad con motive del
Proceso de Seleccion.

El Concesionario declara y garantiza que cumplird cabalmente con todas sus
obligaciones tributarias, tanto lags gue se refieren al cumplimienio de
obligaciones formales y de informacién a las autoridades competentes, tales
como la presentacidn de declaraciones vy la presentacion de informacion
exdgena v/o con relevancia tributaria ante la administracion tributaria, asi
como aquellas referidas al pago de impuestos y retenciones en la fuente. Asi
mismo, el Concesicnario se compromete a no realizar conductas que, de
conformidad con la Ley Aplicable, puedan ser calificadas como conductas
abusivas en materia tributaria.

{xvi) El Concesionario declara que en su calidad de Originador ha puesto en

conocimiento de la ANI toda la informacién que tiene a su disposicion en
relacion con el Provecto. Asimismo manifiesta que tal informacion es
completa, adecuada o suficiente, siendo su responsabilidad [a realizacién de
la debida diligencia adicional, sobre cada uno de estos aspectos.

(xvii)El Concesionario acepta que fue puesta a su disposicion foda la

informacion relacionada com el Proyecto. dsimismo manifiesia que tal
informacion es completa, adecuada o suficiente, siendo su responsabilidad
la realizacion de la debida diligencia adicional, sobre cada uno de estos
aspectos.

De fa ANI

Con la suscripcién del Contrato, fa ANI declara y garantiza lo siguiente:

()

(i1)

(i)

()

Es una Agencia Nacional Estatal de MNaturaleza Especial, adscriia al
Ministerio de Transporte seglin Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de
2011 ¥ que, a la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liguidacidn de la ANL

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacién y descripeidn de sus funciones.

La suscripcion del Contrato no contraviene ninguna noyma aplicable a la
ANI v por el contrario se lleva a cabo en desarroilo de las competencias de
fa ANL

En tanto, {A) de conformidad con el articulo 1 de la ley 1508 de 2012, para
el desarrotio del Contrato no son aplicables las figuras de consorcios y/o
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(v)

(vi)

uniones temporales, y (B) de acuerdo con el articulo 18 de la Ley 1682 de
2013, el régimen de responsabilidad de las personas juridicas que ejecuten
proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociacidn Piblico
Privado serd el que se establezca en las leves civiles v comerciales de
acuerdo con el tipo de empresa que se conforme; al Concesionario y a sus
socios no les serd aplicable el pardgrafo tercero del articulo 7 de la ley 80 de
1993. En consecuencia —salvo que el Concesionario opte por un tipo
societario que implique responsabilidad solidaria de los socios respecto de
las obligaciones de la sociedad— la solidaridad entre los socios del
Concesionaric cesa con la firma del Confrato de Concesidn y no aplica a las
obligaciones correspondientes a su ejecucion. Lo anterior sin perjuicio de fas
responsabilidades que se deriven del Acuerdo de Garantia,

La entrega del corredor vial para ¢l desarrolio del Proyecto, que se encuentra
a cargo de la ANI de conformidad con la Seccidn 3.5(b) de la Parte Fspecial,
y en todo caso, realizar os trémites en cooperacion con el concesionario
para suscribir los convenios interadministrativos con cualquier autoridad del
orden territorial 0 gubernamental, cualguiera fuera su indole o naturaleza,
para el aporte y entrega del sistema vial y su infraestructura, necesaria para
la ejecucidn del Proyecto.

(Que cuenta con todos los permisos y autorizaciones para la cesion de los
derechos de recaudo de los peajes contemplados en la ingenieria financicra
del Provecto, tanto os peajes existentes como los proyectados en la iniciativa
o propuesia del Concesionario, asi como para la actualizacién y ajuste de
tarifas de conformidad con lo contemplado en la iniciativa privada y en el
presente Contrato.
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{a)

(b)

{d)

(H

3.1

CAPITULC 1] ASPECTOS ECONOMICSS DEL CONTRATO

Retribucion

El derecho a la Retribucion del Concesionario con respecto a cada Unidad
Funcional s¢ iniciard a partir de la suscripcion de la respectiva Acta de
Terminacidn de Unidad Tunclonal. La suscripeidn del Acta de Terminacion
Parcial de Unidad Funcional cuando sea aplicable, de conformidad con este
Contrato, dard lugar a la causacion y pago de la Compensacion Especial.

Fuentes de Ja Retribucién. Las fuentes para el pago de la Retribucidn del
Concesionario o de la Compensacion Especial, cuando sea aplicable seran fas
siguientes:

(i} Recaudo de Peajes.
{1 Los Ingresos por Explotacion Comercial.

I.a Retribucion correspondiente a cada Unidad Funcional se calculara conforme a
fa metodologia definida en la Parte Especial.

La Retribucién del Concesionario —v de la Compensacion Especial, cuando sea
aplicable— serd calculada entre el Interventor v el Concesionario, dentro de los
primeros diez (10} Dias del Mes siguiente al Mes respecto del cual se calcula la
Retribucion. El Interventor v el Concesionario consignaran las bases de calculo
en el Acta de Calculo de la Retribucion.

El Acta de Célculo de la Retribucidn serd remitida por el Interventorala ANI ya
fa Fiduciaria, a mas tardar al Dia Habil siguiente a su suscripcion. De no haber
objecion por parte de la ANI dentro de los doce {12) Dias Habiles siguientes a la
recepeién de dicha acta, la Fiduciaria procederd transferencial pago de la
Retribucidon mediante transferencia. Lo anierior sin perjuicio de que si con
posterioridad se identifican errores en el calculo de la Retribucion, cualquiera de
las Partes podra solicitar la correccidn correspondiente, la cual se reconocera -
actualizada con la variacion del IPC-en la Refribucién inmediatamente siguienie
de fa Unidad Funcional respecto de la cual se haya identificado el error.

Pe no existir acuerdo entre el Concesionario v ef Interventor, v salvo que fa ANI
esté de acuerdo con el Concesionario en cuanto al céalculo de la Retribucion, se
procedera asi:

{(iy La Retribucién s¢ reconocerd conforme al cilculo efectuado por el
Interventor, siempre que dicho cilculo no haya sido objetado por la ANIL

(i) El Concesionario podré acudir al Amigable Componedor para que defina [a
CONroversia.

{iii} La existencia de una confroversia no detendra el traslado de las sumas no
discutidas de acuerdo con ltos plazos y mecanismos previstos en el Contrato.
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(h)

O

(a)

Lad

[

(iv) De subsistir una diferencia entre el valor trasladado y el resultante de la
aplicacion de la decisidn del Amigable Componedor, ésta diferencia sera
actualizada hasta la fecha del pago conforme a la formula incluida en Seccidn
£.3(d)(i1) Ia Parte Especial.

(v) El pago de la diferencia deberd efectuarse dentro de los términos y con los
intereses a que se refiere la Seccion 3.7 de esta Parte General.

Ef reconocimiento de la Retribucidn —y de la Compensacidn Especial, cuando sea
aplicable— se hard conforme se sefiala a continuacion:

(i) La Retribucidn se reconocerd mediante la transferencia de los recursos
correspondientes desde la subcuenta de la respectiva Unidad Funcional de
las Subcuentas Ingresos por Explotacion Comercial y Recaudo Peaje, segtin
corresponda, con destino a la Cuenta Proyecto o al(los) Patrimonio(s)
Autonomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales, segin corresponda.

(i1 Cada Mes la Fiduciaria hard efectivo el traslado dentro de los dos (2) Dias
siguientes al vencimiento del término previsto en la Seccién 3.1(¢} anterior,
sin que hubiese habido objecion por parte de la ANI o, desde que la ANl le
notifique que se ha superado la controversia o definido la misma por parte
del Amigable Componedor, previa presentacidn por parte del Concesionario
de una certificacién en los mismos términos y para los mismos efectos de la
prevista en la Seccidn 2.3(b)(ii} de esta Parte General. EI Concesionario
también estara facultado para notificar a la Fiduciaria de la definicion de la
controversia, siempre que adjunte a dicha Notificacién copia de la decisidn
del Amigable Componedor.

La Retribucién total del Concesionario serd la suma de la Retribucion
correspondiente a cada una de las Unidades Funcionales que componen el
Proyecto.

El Concesionario declara que conoce y acepta que la Retribucion dependera del

{ndice de Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderacién de los Indicadores.

Compensacion por Riesgo

El derecho econdmico a la Compensacidn por Riesgo del Concesionario se
iniciard a partir de la suscripeion del Acta de Calculo de la Compensacién por
Riesgo. La suscripcion del Acta de Célculo de la Compensacién por Riesgo
cuando sea aplicable, de conformidad con este Contrato, dara lugar a la causacion
de la Compensacion por Riesgo, sin que ello implique per se el reconocimiento
econdmico mediante el traslado de los recursos de la Subcuenta de Recaudo Peaje
a la Cuenta Proyecto.

Mecanismos para la Compensacion por Riesgo. Los mecanismos para cl
reconocimiento de la Compensacidén por Riesgo a favor del Concesionario,
cuando sean aplicables, serdn los siguientes: %0
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{iy  Subcuenta Excedentes ANI del Patrimonio Auténomo.

(i) Awmento del valor presente de Recaudo de Peaje —VPIPrp- medianie
ampliacidn del plazo.

(i) Aumento dei valor presente de Recaudo de Peaje — VPIPrt - mediante el
incremento de estaciones de peajes y/o tarifas establecidas en el Contrato
Parte Especial.

{iv) Modificacion del Alcance del Proyecto.

La Compensacién por Riesgo se calculard conforme a la metodologia definidaen
la Seccidn 3.5(c) esta Parte General.

La Compensacion por Riesgo serda calculada entre el Intervenior y el
Concesionario, en las condiciones establecidas en el presente Contrato. El
Interventor v el Concesionario consignaran las bases de cdlculo en ¢! Acta de
Calculo de la Compensacitn por Riesgo.

E} Acta de Caleulo de la Compensacidn por Riesgo y sus modificaciones serén
remitidas por el Interventor a la ANIL, a mas tardar el Dia Hébil siguiente al de su
suscripeion; de no haber objecidn por parte de la ANL dentro de los doce (12)
Dias Habiles siguientes a la recepcion de dicha acta, el Valor del Riesgo
Materializado a ser Compensado serd aquel fijado en la respectiva Acta. Lo
anterior sin perjuicio de que si con posterioridad se identifican errores en el
calculo de la Compensacidn por Riesgo, cualquicra de las Partes pueda solicitar
fa correccidn correspondiente.

De no existir acuerdo entre el Concesionario y el interventor, y salvo que la ANI
esté de acuerdo con ¢l Concesionario, se procedera asi:

(i} La Compensacidon por Riesgo se reconocerd conforme al célculo efectuado
por el Interventor, siempre que dicho calculo no haya sido objetado por la
ANL

(i) El Concesionario podra acudir al Amigable Componedor para que defina la
controversia.

El orden en que se aplicaran los Mecanismos para la Compensacidn por Riesgo
depende del efecto que genera la materializacion de los riesgos en el proyecto, asi:

(i} Parala compensacion de la materializacion de los riesgos que generan Sobre
Costo, al que se refiere la Seccion 3.5{c) del (i) al (xii) se hard conforme a
los Mecanismos para la Compensacidon por Riesgo que se sefialan a
continuacion y en el siguiente orden:

(1) Mecanismo de Subcuenta de Excedentes ANI dei Patrimonio
Autonomo. La Compensacién por Riesgo se reconccerd al
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Concesionario mediante el traslado de recursos existentes en la
Subcuenta Excedentes ANI del Patrimonio Auténomo de que
trata la Seccidn 3.15(h)(vi) a la Cuenta Proyecio.

(2) Mecanismo de aumento del valor presente de Recaudo de Peaje
~VPIPrp- mediante ampliacién de! plazo. La Compensacion
por Riesgo se reconocera después de alcanzado el VPIP,
mediante el recaudo adicional de Peajes que le permita obtener
al Concesionario el VPIPrp, que sera calculado de conformidad
con el procedimiento establecido en la Seccion 3.5(d) de esta
Parte General.

3 Mecanismo de incremento de Estaciones de Peajes y/o tarifas.
La Compensacion por Riesgo se reconocerd al Concesionario
mediante el incremento de las tarifas de las Estaciones de Peajes
y/o la instalacién de Estaciones de Peaje adicionales que
permitan al Concesionario la obtencién del VPIPrt: éste Gliimo
serd calculade de conformidad con el procedimiento
establecido en la Seccidn 3.5(g) de esta Parte General. Este
mecanismo deberd ser implementado y puesto en marcha a mas
tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la fecha
en que se determine la necesidad de adoptarlo.

(4) Mecanismo de Modificacion del Alcance del Provecto. La
Compensacion por Riesgo se reconocerd al Concesionario
mediante fa modificacion del Alcance del Proyecto, en el
sentido de reducirlo. Para lo cual se procedera a revisar el
alcance de cualquiera de las Unidades Funcionales a fin de
eliminar de la misma las Intervenciones y/o actividades de
Operacion y Mantenimiento, o modificar el trazado, entre otras
opciones, manteniendo los criterios de funcionalidad previstos
en la Ley. El valor de la reduccién del alcance serd equivalente
al valor de la variable ACRCn o ACRCln, segin aplique, o los
montos no compensades mediante la aplicacién de los
mecanismos anteriormente descritos, de acuerdo con lo descrito
en la Seccidn 3.3(d) de esta Parte General. La ANI podra
solicitar la desafectacion de cualquier tramo o tramos del
Proyecto, cuando al aplicarse este mecanismo de compensacion
no fuese viable ejecutar las actividades de Operacién y
Mantenimiento de dicho (s) tramo (s}, en los términos previstos
en la Seccidn 19.10 de esta Parte General. En todo caso dicha
desafectacion no deberd afectar la funcionalidad del Prayecto.
Cuando ésta desafectacién implique modificacion de las
actividades de Operacion y Mantenimiento, deberdan
recalcularse los indicadores descritos en el Apéndice Técnico
No. 4 — Indicadores de comiin acuerdo entre las Partes.

(it) La compensacion de la materializacion de los riesgos que implican menor
recaudo, al que se refiere la Seccion 3.5(c)(xiii), se hard de acuerdo con la
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(h)

(i)

{a)

L

descripeidn de los Mecanismos para la Compensacién por Riesgo prevista
en la Seccidn 3.2(g)(1) anterior, v en el siguiente orden:

{(n Subcuentas de Excedentes ANI del Patrimonio Auténoma.
2 Aumento del valor presente de Recaudo de Peaje — VPIPrt -

mediante el incremento de estaciones de peajes y/o tarifas
establecidas en el Contrato Parte Especial.

{ad

(3} Modificacién del Alcance del Proyecto.
(4 Aumento del valor presente de Recaudo de Peaje —VPIPmp-
mediante ampliacién del plazo.

Para todoes tos efectos del presente literal, se considerard gue un Mecanismo de
Compensacion por Riesgo deja de ser aplicable. y por lo tanto se puede hacer
uso del mecanismo de compensacion siguiente en el orden de prelacion, cuando
dicho mecanismo se ha agotado o su aplicacion no sea posible por causas ajenas
a las Partes.

En todo caso, las Partes acuerdan que las tarifas ajustadas con las que se
calcularan los valores proyectados del recaudo de peajes PeajesAjustados: para
el plazo restante de la Concesion, de acuerdo con la definicién de la Seccidn 3.5
(13(i1) que resulten como consecuencia de la aplicacion del Mecanismo de
Compensacion por Ajuste de Tarifas. El recaudo proyectado a partir de dichas
tarifas ajustadas debera ser tal que permita el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los documentos que acrediten el Cierre Financiero.

El Concesionario declara que conoce y acepta que la Compensacion por Riesgo
final dependera del Indice de Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderacion
de fos Indicadores.

El Concesionario asume y por ende acepta que si vencido el plazo del contrato no
se alcanza el Valor del Riesge Materializado calculado dentro el Acta de
Compensacién por Riesgos o sus meoedificaciones v compensado con los
Mecanismos de Compensacion por Riesgos de la presente Seccidn, no procederan
reclamaciones ¢ indemnizaciones al Concesionario y, consecuentemente, la ANI
no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrecerd garantia alguna al
Concesionario que permita eliminar o mitigar los efectos causados por no alcanzar

el Valor det Riesgo Materializado dentro del plazo dei contrato.

Deducciones por Desempefio

La Retribucidon del Concesionario, por Unidad Funcional, serd objeto de
Deducciones en funcidn del cumplimiento de los Indicadores previstos en el
presente Contrato ¥ la consecuente afectacién del Indice de Cumplimiento, segiin
la metodologia definida en el Apéndice Técnico 4 y en la Parte Especial.
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(b)

(c)

(d)

(b

(c)

(d)

La Compensacion por Riesgo del Concesionario, podré ser obieto de Deducciones

en funcion del cumplimiento de los Indicadores previsios en el presente Contrato

v la consecuente afectacion del Indice de Cumplimiento, segin la metodologla
¢finida en el Apéndice Técenico 4 y en la Parte Especial.

Las Deducciones estan sujetas a los limites previstos en la Parte Especial. Si las
Deducciones alcanzan esos limites, la ANI podréa dar aplicacién a la Seccion 11.1
de esta Parte General, sin perjuicio de los derechos de los Prestamistas.

El valor correspondiente a las Deducciones, tal y como dicho valor se determine
en el Acta de Caleulo de la Retribucidn, deberd ser trasladado por la Fiduciaria —
de la Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial y de la Subcuenta Recaudo
Peaje—a la Subcuenta Excedentes ANI, en el mismo momento en que se haga el
traslado de la Retribucidn respectiva, a la Cuenta Proyecto, al(los) Patrimonio(s)
Auténomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales, seglin corresponda.

El valor correspondiente a las Deducciones, tal y como dicho valor se determine
en la modificacion del Acta de Céleulo de la Compensacion por Riesgo o sus
modificaciones, podra ser utilizado por la ANI para la Compensacion por Riesgos
y deberd ser trasladado por la Fiduciaria -de la Subcventa de Ingresos por
Explotacion Comercial y de la Subcuenta Recaudo Peaje- a la Subcuenta
Excedentes ANI en el mismo momento que se haga el traslado a la Retribucion
respectiva, a la Cuenta Proyecto.

Peaies. Derecho de Recaudo e Ingresos por Explotacidon Comercial

Se cederd al Concesionario la operacién de las Estaciones de Peaje (el *Derecho
de Recaudo™) en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura, salvo por las
excepciones establecidas en la Parte Especial.

El producto del Recaudo de Peaje sera utilizado por fa ANI como fuente de
recursos para cfectos del desembolso de la Retribucion det Concesionario y de fa
Compensacién por Riesgo, en los términos y condiciones sefialados en el presente
Contrato.

El Concesionario tendrd 1a obligacién de llevar a cabo el Recaudo de Peaje de la
totalidad de las Estaciones de Peaje del Proyecto cuando le sean enfregadas por la
ANI, asi como también de los valores por contribucién al Fondo de Seguridad
Vial ¢ cualquier otra sobretasa, contribucién o similar que tenga destinacion
diferente al Proyecto. El producto de los anteriores recaudos serd consignado en
su totalidad en la Subcuenta Recaudo Peaje v se maneiard de conformidad con lo
previsto en la Seccion 3.15Ch)(ii) de esta Parte General.

En el caso en que el Concesionario cobre una tarifa superior a la autorizada en
este Contrato, que corresponde a la prevista en la Resolucidn de Peaje, ademas de
las Multas que de acuerdo con la Parte Especial se causen, ¢l Concesionario debera
consignar el valor cobrado en exceso, en la Subcuenta Excedentes ANL
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(h)

Los Derechos de Recaudo que seran cedidos al Concesionario se listan en el
Apéndice Técnico 1.

Si el Provecto requiriere la instalacion de nuevas Estaciones de Peaje adicionales
a las existentes al momento de la Fecha de Inicio, tanto la autorizacion como ¢l
detalle de la ubicacién de las nuevas Estaciones de Peaje deberan someterse a lo
dispuesto cn el Apéndice Téenico 1.

Se aplicaran las reglas de que trata la seccitn 3.4 (k) siguiente, en el caso en que
por cualquier razdn no imputable al Concestonario:

(i}  No sca posible la instalacion de cualquiera de las Estaciones de Peaje
nuevas; o

{ii) Seimponga lainstalacion de las Estaciones de Peaje en ubicaciones distintas
a Jas mencionadas en el Apéndice Técnico 1.

Las reglas a 1a que se refiere la Seccion anterior serdn las siguientes:

(i)  No se generard compensacion alguna o Compensacion por Riesgo a cargo
de la ANI -sin perjuicio del reconocimiento del VPIP dentro del Plazo
Inicial del Contrato, si es del caso— por cualquiera de las circunstancias
deseritas en la Seccidn 3.4(g) durante los primeros noventa (90) Dias
siguientes a:

(1 Para el evento al que se refiere la Seccién 3.4(g)}(iy: el Diade la
suscripeion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional —o
¢l Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional, segin
corresponda— dentro de la cual el Apéndice Técnico !
contempla Ia instalacion de fa Estacion de Peaje no instalada; o

{2} Para el evento al que se refiere la Seccion 3.4(g)(ii): el Dia de
la instalacidn o reinstalacién de la Estacion de Peaje en la nueva
ubicacién.

(i) E! calculo del término aqui previsto serd contabilizado de forma
independiente para cada Estacidon de Peaje afectada.

(113} Si alguna de las situaciones descritas en la Seccion 3.4(g) se mantiene por
un término superior a noventa (90) Dias, se causard a favor del
Coneesionario el derecho a la Compensacion por Riesgo por el acaecimiento
del riesgo de menor Recaudo de Peaje en los términos descritos en las
Secciones 3.4(h} ¥ 3.2 del presente Contrato.

(iv) El Valor del Riesgo Materializado serd caleulado mensualmente por la
Interventoria a partir del Dia (90) siguiente a la fecha en que el Apéndice
Técnico 1 contemplaba la instalacion de la Estacion de Peaje tomando como
base de cdlculo el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse
instalado la Estacion de Peaje en los términos del Apéndice Técnico 1 —
determinado de acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.4(h{v)-v:
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(v)

(vi)

(vii)

{1 Para las situaciones descritas en la Seccidn 3.4(g)(i): El Dia de
la suscripeidn del Acta de Terminacion de Unidad Funcional —
o el Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional, segin
corresponda~ dentro de la cual el Apéndice Técnico ]
contempla la instaiacion de la Estacion de Peaje no instalada; o

{2) Para las situaciones descrifas en la Seccion 3.4(g)(ii); El
Recaudo de Peaje de la Estacion de Peaje afectada en dicha
Seccion.

Para determinar el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse
instalado la Estacién de Peaje en los términos del Apéndice Técnico 1, con
antericridad al cumplimiento del término indicado en la Seccion 3.4(h)(iiD),
el Concesionario debera instalar en la ubicacion original de la Estacion de
Peaje afectada, a su entero costo y riesgo, un equipo de conteo de trafico
con las caracteristicas descritas en el Apéndice Técnico 2. El Interventor
verificard y certificarad que el equipo de conteo de tréfico es adecuado para
los fines previstos y que los conteos hechos corresponden a la realidad del
trafico de vehiculos.

Del cdlculo realizado de acuerdo con la Seccion 3.4(h)(iv) se dejara
constancia en el Acta de Caleulo de la Compensacidn por Riesgo o en su
modificacién correspondiente, suscrita dentro de los cince (5) Dias
siguientes al vencimiento mensual de que trata la Seccidn 3.4(h){(iv) de este
Contrato o una vez finalice los eventos descritos Seccion 3.4(g), lo que
primero ocurra.

En caso de existir diferencias enire las Partes, éstas acudirdn al Amigable
Componedor para que resuelva la controversia.

(viii} Una vez establecida la diferencia a la que hace referencia la Seccidn

3.4(h)(iv) se procedera a:

(1) Altraslado a la Cuenta Proyecto de los recursos de la Subcuenta
Excedentes ANI;
(2) De no ser posible compensar la totalidad del valor del riesgo

materializado por ser insuficientes los mecanismos anteriores,
la ANI evaluard la posibilidad de incrementar la estructura
tarifaria establecida para las Estaciones de Peaje descritasen el
Contrato Parte Especial o es su defecto, instalacion de
estaciones de peaje nuevas, en los términos establecidos en la
Seccion 3.2{g)(ii)(2) de esta Parte General;

3) De no ser posible compensar la totalidad de valor del riesgo
materializado por ser dichos recursos insuficientes, ia ANI
procederd a revisar el alcance de cualquiera de las Unidades
Funcionales a fin de eliminar de la misma las Intervenciones o
actividades de Operacién y Mantenimientc, o modificar el
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(i)

trazado. entre otras opciones, procurande que se mantengan [ns
criterios de funcionalidad previstos en la Ley, en los términos
establecidos en la Seccidn 3.2(g){(i1)(3} de esta Parte General;

4y De mantenerse la insuficiencia de los recursos para compensar
esta diferencia, la ANI procederd a determinar el VPIPrp v a
aumentar el valor presente esperado por Recaudo de Peaje
ampliar el plazo del Contrato de acuerdo con lo dispuesto en la
Seccion 3.2{g)(i1}(4) de esta Parte General;

[

De no ser posible compensar la diferencia en el Recaudo de
Peaje prevista en la Seccidn 3.4(h)iv) anterior, cuaiquiera de
las Partes podrd solicitar la Terminacion Anticipada del
Contrato de que trata la Seccion 17.2(b)iii), gue daria lugar a
la aplicacién de la férmula de liguidacion de que trata la
Seccion 18.3(f) de esta Parte General, sin perjuicio de los
mecanismos adicionales que proponga la ANI y acepte ¢l
Concesionario tendientes a evitar la Terminacion Anticipada de
que trata el presente numeral.

~~
L}
-

(ix) Caleulado el Valor del Riesgo Materializado deberd suscribirse el Acta de

9

Célculo de la Compensacion por Riesgo en los términos establecidos en la
Seccién 3.2. del Contrato Parte General, y serd por cuenta y riesgo del
Concestonario la obtencidén o no de la compensacion de dicho Valor del
Riesge Materializado en las condiciones pactadas en dicha Acta.

l.os recursos compensados por la ANI mediante la aplicacién de los
mecanismos establecidos en las Secciones 3.2(b}{il} v 3.2(b)(iii), se tendrén
en cuenta como parte del Recaudo de Peaje, para todos los efectos previsios
en este Contrato, entre ellos —pero sin limitarse— para el edlculo del VPIPrp
y VPIPrt.

Si el Ministerio de Transporte o la entidad que resulte competente para fijar las
tarifas de Peaje decide {) modificar dichas tarifas, ii) crear exenciones o tarifas
especiales para ciertos usuarios. o iii) de cualquier otra forma afectar la estructura
tarifaria que se desprende de la Resolucion de Peaje vigente a la fecha de
adjudicacion del Contrato, se aplicaran las siguientes reglas:

(B

Para cada trimestre de ejecucion del Contrato se deberd calcular, entre el
Interventor, el Supervisor v ef Concesionario, la diferencia entre el Recaudo
de Peaje que se hubiese producido de haberse aplicado fa estructura tarifaria
(debidamente indexada) prevista en la Resolucion de Peaje y el Recaudo de
Peaje correspondiente a las modificaciones adoptadas por el Ministerio de
Transporte, de lo cual se dejard constancia en el Acta de Caloulo de la
Compensacion por Riesgo suscrita dentro de los cinco (5) Dias siguientes a
la terminacion de dicho trimestre. En caso de existir diferencias entre las
Partes, éstas acudirdn al Amigable Componedor para gque resuciva la
CONtroversia.
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(i) El valor resultante derivado del menor Recaudo de Peaje deberd ser
compensado, asi;

(hH Altraslado a la Cuenia Proyecto de los recursos de la Subcuenta
Excedentes ANI;
) De no ser posible compensar la totalidad del valor del rizsgo

materializado por ser insuficientes los mecanismos anteriores,
la ANI evaluarad la posibilidad de incrementar la estructura
rarifaria establecida para las Estaciones de Peaje descritas en el
Contrato Parte Especial o es su defecto, instalacion de
estaciones de peaje nuevas, en los @rminos establecidos en la
Seccion 3.2{(g)(ii}(2) de esta Parte General;

(3) De no ser posible compensar la totalidad de valor del riesgo
materializado por ser dichos recursos insuficientes, la ANI
procederd a revisar el alcance de cualquiera de las Unidades
Funcionales a fin de eliminar de la misma las Intervenciones o
actividades de Operacion y Mantenimiento, o modificar el
trazado, entre otras opciones, procurando que se mantengan los
criterios de funcionalidad previstos en lfa Ley, de acuerdo con
io previsto en la Seccion 3.2(g)(i)(3) de esta Parte General;

(4 De mantenerse la insuficiencia de los recursos para compensar
esta diferencia, la ANI procederd a determinar el VPIPrp y a
aumentar el valor presente esperado por Recaudo de Peaie vy el
plazo del Contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Seccidn
3.2(gHii)(4) de esta Parte General;

(5) De no ser posible compensar la diferencia en el Recaudo de
Peaje prevista en la Seccion 3.4(h)(iv) anterior, cualquiera de
las Partes podrda solicitar la Terminacion Anticipada del
Contrato de que trata la Seccidn 17.2(b){(ii1}, que daria lugar a
la aplicacidon de la formula de liguidacidén de que trata la
Seccidon 18.3(fide esta Parte General, sin perjuicio de los
mecanismos adicionales que proponga fa ANI y acepte el
Concesionario tendientes a evitar la Terminacidn Anticipada de
que trata el presente numeral.

(iii) Calculado el Valor del Riesgo Materializado deberd suscribirse el Acta de
Cilculo de la Compensacion por Riesgo en los términes establecidos en la
Seccion 3.2 del Contrato Parte General, y serd por cuenta y riesgo dei
Concesionario la obtencién o no de la compensacion de dicho Valor del
Riesgo Materializado en las condiciones pactadas en dicha Acta.

(iv) Los recursos compensados por la ANI mediante la aplicacion de los
mecanismos establecidos en las Secciones 3.2(b)ii) y 3.2(b)(i11), se tendran
en cuenta como parte del Recaudo de Peaje, para todos los efectos previstos
en este Contrato, entre ellos —pero sin limitarse— para el calculo del VPIPrt
y VPIPrp.
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{a)

Los Ingresos por Explotacidn Comercial efectivamente recibideos por la prestacida
de Servicios Adicionales, seran depositados en la Subcugnta Ingresos por
Explotacion Comercial después de descontar el 2.2% al que se refiere la Seccidn
1.82 de esta Parte General.

.a administracion de la Subcuenta Recaudo Peaje v de la Subcuenta de Ingresos
nor Explotacion Comercial estard a cargo de la ANIL en los tdrminos sefialados en
las Secciones 3. 15(hi) v 3.1 3()(viD) de esta Parte General.

Los Servicios Adicionales cumplirdn en todo caso con las normas y regulaciones
aplicables a cada uno de ellos. El Concesionario se obliga a no abusar de la
posicion de dominio en la prestacion de los Servicios, v a no adoptar conductas
que afecten la libre competencia para la prestacion de los Servicios Adicionales,

3.5 Obtencion del VPIP y Compensacion por Riesgos,
Céleulo del VPIP. En cualquier momento de gjecucidn del Contrato (Mes “m™) se
podra calcular el valor presenie al Mes de Referencia del VPIP acumulado hasta
ese momento (VPIPm), conforme a la siguiente férmula:
i *
VPIP. = Peajes;
™y « (1+ TDHi*+a
1=
Dénde,
f
G
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VPP, Valor Presente —al Mes de Referencia— del Recaudo de Peaje
acumulado hasta el Mes m

Peajes; Valor del Recaudo de Peaje, entendido estrictamente en los
términos de la Seccion 3.15(h)(ii}{(2) de esta Parie General en el
Mes 1 expresados en Pesos constantes del Meas de Referencia,
calculados de acuerdo con ia siguiente formula:

IPC,_)

Peajes; = PeajesE; = (ﬁa
Donde,

Peajeskl; = Valor del Recaudo de Peaje durante el Mes /, en
Pesos corrientes.

IPC, = IPC correspondiente al Mes de Referencia

IPC;= IPC correspondiente al Mes i

DI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos
efectivo mensual y que para efectos de esta formula serd la que
se incluye en la Parte Especial.

H Contador de cada uno de los Meses desde la Fecha de Inicio
hasta el Mes m

M Mes en que se hace el calculo del VPIPm
Nimero de Meses transcurridos desde el Mes de Referencia
) hasta la Fecha de Inicio
{b) Las Partes reconocen que para establecer si en determinado momento se ha

alcanzado et VPIP, se aplicara estrictamente la formula contenida en la Seccidn
3.5(a) anterior independientemente del saldo efectivo de la Subcuenta Recaudo
Peaje en el momento del calculo. El Interventor hara seguimiento permanente al
Recaudo de Peaje para efectos de establecer el momento en el que se alcance ¢l
VPIP.

{c) Ajuste por Compensacion por Riesgo: En caso que se verifique la materializacion
de alguno de los riesgos a cargo de la ANI, debera Hevarse a cabo el procedimiento
descrito a continuacion, con el fin de determinar ¢l valor de la Compensacion por
Riesgo a favor del Concesionario

(i) Ajustes por aportes realizados para adquisicion predial: Mensualmente
durante la Fase de Construccion se debera calcular el valor de los recursos
efectivamente aportados por el Concesionario para la adquisicion predial y
Compensaciones Socicecondmicas, en pesos del Mes de Referencia. Si el
valor total de los aportes para la adquisicion predial y para las
Compensaciones Socioecondmicas consignados en la Parte Especial (en

™y , pesos del Mes de Referencia) y obligatorios para el Concesionario, es menor
VN
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{in)

(iii)

(iv)

al valor de los aportes para la adquisicidn predial ¥ para las Compensaciones
Secioecondmicas efectivamente realizados a la fecha de cdlculo, se
configurard una diferencia en los aportes y se deberd calcular el Valor del
Riesgo Materializado de acuerdo con o establecido en fa Seccidn 3.5(c)iv).

Ajuste por inversién en frasiado v/o renovacidn y/o intervencion de redes:
Mensualmente durante la Fase de Construccion se debera calcular el valor
de los recursos efectivamente aportados por el Concesionario para el traslado
y/o renovacion y/o intervencion de Redes, en pesos del Mes de Referencia.
Si el Valor total de los aportes para el waslado y/o renovacion ylo
intervencion de Redes consignados en la Parte Especial (en pesos del Mes
de Referencia) y obligatorios para ¢l Concesionario, es menor al valor de los
aportes para el traslado y/o renovacion yio intervencién de Redes
efectivamente realizados a la fecha de cédlculo, se configurard una diferencia
en los aportes v se deberd calcular el Valor del Riesgo Materializado de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.5(c){(iv).

Ajustes por inversiones en Compensaciones Ambientales: Mensualmente
durante la Fase de Construccion se deberd calcular el valor de los recursos
efectivamente aportados por el Concesionario para las Compensaciones
Ambientales, en pesos del Mes de Referencia. Si el Valor total de los aportes
para Compensaciones Ambientales consignados en la Parte Especial {¢
pesos del Mes de Referencia) v obligatorios para el Concesionario, es menor
al valor de los aportes para Compensaciones Ambientales efectivamente
realizados a la fecha de calculo, se configurara una diferencia en los aportes
y st deberd calcular ef Valor del Riesgo Materializado de acuerdo con lo
esiablecido en la Seccidn 3.5(c)(iv).

El cien por ciento (100%) del Valor Estimado de Predios y Compensaciones
Socioecondmicas, del Valor Estimado de Compensaciones Ambientales vy
del Valor Estimado de Redes deberd ser aportado por el Concesionario. Los
montos adicionales a dichos valores estimados serdn cubiertos por el
Concesionario v compensades por la ANI de la siguiente manera:

{H Con respecto a la fraccidn que exceda el cien por ciento (100%)
y hasta el ciento veinte por ciento (120%) inclusive, el
Concesionario asumird en su totalidad los costos adicionales al
Valor  Estimado de Predies y  Compensaciones
Socioecondmicas, y/o al Valor Estimado para Compensaciones
Ambientales y/o Valor Estimado de Redes.

{2} Con respecto a la fraccién que exceda el ciento veinte por ciento
{120%) y hasta el doscientos por ciento (200%]) inclusive del
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v)

(vi)

Valor  Estimado de  Predios y  Compensaciones
Socioecondmicas, del Valor Estimado de Compensaciones
Ambientales y del Valor Estimado de Redes, el Concesionario
asumira el treinta por ciento (30%) de dicha fraccién v la AN
compensard el setenta por ciento (70%) restante. Con relacion
a la fraccion inferior al 120% se aplicard el criterio de fa
Seccion 3.5(c)(iv)(1) anterior.

(3) La fraccion que exceda el 200% del Valor Estimado de Predios
y Compensaciones Socioecondmicas, del Valor Estimado de
Compensaciones Ambientales y del Valor Estimado de Redes,
serd compensada por la ANI. Con relacidn a la fraceion inferior
al 200% se aplicara el criterio de las secciones 3.5(c)(iv){1) vy
3.5(e)Xiv){(2) anteriores.

Los montos que resulten a cargo de Ia ANI por costos adicionales al Valor
Estimado de Predios y Compensaciones Socioecondmicas, y/o al Valor
Estimado para Compensaciones Ambientales y/o al Valor Estimado de
Redes de acuerdo con Io sefialade en el literal anterior en el mes »,
corresponderan al Valor del Riesgo Materializado por Sobre Costos /, para
el mes n, VMCY,

Ajuste por Fuerza Mayor Predial (FMP): Mensualmente durante la ejecucion
del Contrato las Partes deberan calcular el valor asociado a modificaciones
en los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico o a la ¢jecucidn de obras
no previstas en el Apéndice Técnico 1, en el evento de una Fuerza Mayor
Predial, de conformidad con la Seccidn 7.4 de la presente Parte General, Las
erogaciones en el tiempo a cargo de fa ANI para cada uno de los meses £
restantes del Confrato, por el acaecimiento de este riesgo 7 corresponderdn al
Valor del Riesgo Materializado por Sobre Costos i, para cada uno de los
meses & restantes del Contrato, VMC/e

(vil) Ajuste por Fuerza Mayor Ambiental (FMA). Mensualmente durante la

ejecucion del Contrato las Partes deberédn calcular 1) los costos asociados a
la suspension generada por eventos de Fuerza Mayor Ambiental |, de que
trata la Seccidn B.1{e)v), ii) el valor asociado a modificaciones en los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico o a la ¢jecucidn de obras no
previstas en el Apéndice Técnico 1, en el evento de una Fuerza Mayor
Ambiental, de conformidad con la Seccidn 8.1{f), v iii) la ejecucion de obras
y/o actividades no previstas en el Apéndice Técnico 1 ni en la licencia
ambiental, de conformidad con fa Seccidon 8.1¢h) de la presente Parte
General. Las erogaciones en el tiempo a cargo de la ANI para cada uno de
los meses k restantes del Contrato, por el acaccimiento de este riesgo
corresponderan al Valor del Riesgo Materializado por Sobre Costos i, para
cada uno de los meses & restantes del Contrato, VMCi.
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(viliYAjuste por Fuerza Mayor por Redes {FMR): Mensualmente durante la

(ix)

)

(xi)

ejecucion del Contrato las Partes deberdn calcular el valor asociado a
modificaciones en los Estudios de Trazado v Disefio Geométrico o a la
giccucion de obras no previstas en el Apéndice Técnico 1, en el evenio de
una Fuerza Mayor por Redes, de conformidad con la Seccion 8.2(j) de la
presente Parte General. Las erogaciones en ¢l tiempo a carge de la ANt para
cada uno de los meses £ restantes del Conirato, por el acaecimiento de este
riesgo i corresponderédn al Valor del Riesge Materializado por Sobre Costos
i, para cada uno de los meses £ restantes del Contrato, VM .

Ajuste por cambio tributario (ACT): Mensualmente durante la ejecucion del
Contrato las Partes deberan calcular la variacion en el valor de los tributos
efectivamente pagados por parte del Concesionario para un determinado afio
calendario {enero a diciembre), originada por el Cambio Tributario, v
determinar si supera positiva 0 negativamente un monto equivaiente al tres
por ciento {3%) del valor de los imgresos brutos del Concesionario
correspondientes al mismo afio calendario, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 3.17. El ajuste sera positivo si la variacidn es un incremento en los
tributos, originado por el Cambio Tributario. El ajuste serd negativo si la
variacidn es una disminucidén en los tributos, originado por el Cambio
Tributario. l.os montos gue resuften a cargo de la ANI en el mes n,
corresponderan al Valor dei Riesgo Materializado por Sobre Costo 7 para el
mes r, VMO,

Ajuste por Costo por cambio en protocolo tecnoldgico (ACPTRY:
Mensualmente durante la ejecucion del Contrato las Partes deberan calcular
el valor asociado a las inversiones y actividades que deba realizar el
concesionario para adaptarse a un nueve protocolo tecnologico para el
recaudo de peajes, distinto al vigente a la fecha de la firma del presente
Contrato. Este monto a cargo de 1a ANI en ¢l mes », corresponderd al Valor
del Riesgo Materializado por Sobre Costo 7, para el mes n, VMC/,.

Ajuste por Cambios en Disefios ANI (ACD): Mensualmente durante la
giecucion del Contrato las Partes deberdn calcular el valor asociado a los
cambios en los disefios incluyendo la realizacién de obras no previstas en
este contrato, gque 1) sean decididos autonoma y exclusivamente por la ANI,
11) que no sean necesarios para cumplir con este Contrato {especialmente con
las Especificaciones Téenicas) v iii) que no correspondan a los descritos en
la Seccidn 6.3 de esta Parte General, en tanto estos Gltimos son realizados a
cuenta y riesgo del Concesionario. Las erogaciones en el tiempo a cargo de
la ANI para cada uno de los meses k restantes del Contrato, por ¢l
acacciiniento de este riesgo i corresponderan al Valor del Riesgo
Materializado por Sobre Coste 7, para cada uno de los meses & restantes del

Contrato, VMO,
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(xil) Ajustes Eventos Eximentes de Responsabilidad v Fuerza Mayor (EERFM):
Mensualmente durante a ejecucién del Contrato las Partes deberdn calcular
los costos asociados a la reconstruccion de las intervenciones afectadas, el
lucro cesante y costos ociosos, entre otros, derivados de la ccurrencia de
Eventos Eximentes de Responsabilidad y Fuerza Mayor descritos en el
presente contrato. Las erogaciones en el tiempo a cargo de la ANI para cada
uno de los meses & restantes del Contrato, por el acaecimiento de este riesgo
i corresponderdn al Valor del Riesgo Materializado por Sobre Costo 4, para
cada uno de los meses £ restantes del Contrato, VMC/y.

{xili) Ajuste por cambios en peajes (ACP): Mensualmente durante la ¢jecucion del
Contrato las Partes deberan calcular el valor asociado a modificaciones en 1)
la ubicacion de las casetas de peajes, ii) la instalacién de casetas de peajes,
111} la estructura tarifaria de los peajes, de acuerdo con la Seccién 3.4 de la
presente Parte General y/o iv) la no expedicion o expedicién tardia del
Decreto y/o Resolucidn que regule el transito de vehiculos por los tramos del
Proyecto que asi lo requieran de conformidad con la Parte Especial.

El monto debera calcularse con base x) en el trifico que efectivamente
circule por el sitic donde debid ubicarse la caseta de peaie reubicada o no
instalada, y) las tarifas que deberian ser cobradas de no haberse modificado
la estructura tarifaria prevista, z) el trdfico que deberia circular por las casetas
de peaje ubicados en los tramos que deberian ser de obligatorio uso, de
haberse expedido la reselucién de que trata el literal iv) del parrafo anterior,
segtin aplique en cada caso. La diferencia en el recaudo calculado con base
en los literales x), v) v z) anteriores, respecto al recaudo efectivamente
efectuado por el Concesionario menos el valor de los costos de operacion de
las estaciones de peaje no instaladas duranie el plaze en que las mismas no
estuvieren en funcionamiento, serd compensado por la AN Este monto a
carge de la ANI en el mes », corresponderd al Valor del Riesgo Materializado
por Menor Recaudo i, para el mes n, VMU,

(d) Célculo de la Compensacion por Riesgos. Mensualmente dentro de los primeros
diez (10) dias héabiles del mes siguiente al mes respecto del cual se realiza el
presente calculo, la Interventoria y el Concesionario calcularan el Ajuste por
Compensacién  por Riesgo a que tiene derecho el Concesionario por
Compensacion por Riesgos, de modo que de ser necesario se cubra: Los mayores
aportes realizados por el Concesionario para Adquisicién Predial, intervencion de
Redes, Compensaciones Ambientales, cambios en la ubicacion de casetas de
peaje, cambios en la estructura tarifaria de los peajes, Cambio Tributario, Fuerza
Mayor Predial, Fuerza Mayor por Redes y Fuerza Mayor Ambiental entre otros,
de acuerdo con lo establecido en la Seccién 3.2(g).
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() Los montos que seran asumidos por [a ANI por materializacion por Riesgo VMO,
vy VMU, se utilizaran para calcular el ajuste por Compensacion por Riesgo por
Sobre Costo -ACRCn y el ajuste por Compensacion por Riesgo por Menores

Ingresos ACRIn, de acuerdo con las siguientes formulas:

(i)  Ajuste por Compensacién por Riesgos por Sobre Costo -ACRCn

VMG S yMcE L yMcl
ACRC,, = s — e PRIV
(1 + TDDE (1+ TDDE (1+ TDDEK
k=7 k=n k=n

Donde,

ACRCy: Ajuste por Compensacidon por Riesgos de
Sobre Costos, calculado en el mesn

VMCh: Valor del Riesgo Materializado a cargo de ia
ANI, por el Riesgo por Sobre Costo i. durante
el mes k, expresado en pesos del Mes de
Referencia

k: contador de los meses del proyecto a partir del
Mes de Referencia.

n: mes en el que se calcula el Ajuste por
Compensacion por Riesgos

f: mes de finalizacion de la concesion.

TDL. Tasa de descuento definida en la Parte
Especial, expresada en términos mensuales.

(i) Ajuste por Compensacitn por Riesgos por Menor Recaudo-ACRIn

VMIE f VMIE : VML
AL =) armone T L armor Tt L@ Tonr
k=n k=n K=n

Donde,

ACRIL: Ajuste por Compensacion por Riesgos por
Menor Recaudo, calculado en el mesn

VMI: Valor del Riesgo Materializado a cargo de la
ANL por el Riesgo por Menor Recaudo i,
durante ¢l mes k, expresado en pesos del Mes
de Referencia.

k: contador de los meses del proyecto a partir del
Mes de Referencia,

n: mes en el gque se calcula el Ajuste por
Compensacion por Riesgos

f: mes de finalizacién de la concesion.

T Tasa de descuento definida en la Parte
Especial, expresada en términos mensuales.
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Una vez calculado el ACRCn vy el ACRIn, se aplicarin los mecanismos de
Compensacién por Riesgos a que se refieren las Secciones 3.2(b) y 3.2{g) de esta
Parte General, para lo cual, debera aplicar lo siguiente:

Céalculo del VPIPrp. Mensualmente, una vez determinado el valor de la
Compensacidn por Riesgos realizado por el Concesionario, se utilizara la
siguiente formula para determinar el VPIPrp:

VPIPrp

Donde,

o = VPIPrp,.;+(ACRC, « Factor)

VPIPrpa:

Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo
de Peaje, derivado de la aplicacidn del mecanismo de
Compensacion por Riesgos, mediante ampliacion de
plazo, calculados en el mes »

VPIPrpn.::

Es el valor presente al Mes de Retferencia del Recaudo
de Peaje, derivado de la aplicacion del mecanismo de
Compensacion por Riesgos, mediante ampliacién de
plazo calculados en el mes #-1. En el caso en ¢l cual
no exista un VPIPrp del periodoe anterior el valor del
VPIPrpn. seréd cero.

ACRC:

Ajuste por Compensacion por Riesgos por Sobre
Costo, para el mes n.

Facior:

Es el factor de conversidon de la Compensacion por
Riesgos definido en la Parte Especial.

Compensacion del VPIPrp. Una vez calculado el VPIPrp, el Concesionario deberd
estimar ia suficiencia del Plazo Maximo para la Compensacidn del VPIPrp, de
acuerdo con el procedimiento que se describe a continuacidn y bajo los
crecimientos descritos en la Seccidon 4.2(1} de la Parte Especial:

(1) Se provectaran los ingresos futuros de la Concesién a partir del momento en
que se proyecte alcanzar el VPIP, con base en i) los datos histdricos del TPD
-de cada una de las categorias, de cada una de las estaciones de peaje- del
afio inmediatamente anterior al momento en que se realiza el caleulo,
multiplicado por ii) las tarifas vigentes -de cada una de las categorias, de
cada una de las estaciones de peaje- duranie ¢l mismo afio calendario del
punto anterior, expresadas en pesos del Mes de Referencia; estos ingresos
se incrementaran con las tasas de crecimiento que se establecen en la Parte
Especial, para todos los afios subsiguientes al aflo en el cual se tomaron los
datos histéricos, v hasta el plazo estimado para la obtencion del VPIP mas
el Plazo Méaximo para la Compensacion de VPIPrp.
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(i)

(iii)

(iv)

)

Se calculara el valor presente neto de los ingresos proyectados (VPPM) en
el numeral {i) anterior, de acuerde con la siguiente formula:

foc
Ingresos,,
VPPM = 7 —
b (1 4+ TDIgY
w=f+1 "
Donde,
VPPM Valor presente neto de los ingresos proveclados, a partir del

momento en que se estima se obtendrd el VPIP, v hasta la
finalizacidn del Plazo Mdximo para la Compensacion del VPIPrp.

Ingresosw Ingresos proyectados para el afio w, durante el Plazo Méximo para

<

la Compensacion del VPIPrp.

afio en el gue se estima alcanzar el VPIP gue no puede ser mayor
al Plazo Inicial del Contrato

Plazo Maximo para la Compensacién del VPIPrp.

TDIa Tasa de descuento (TDI) expresada en término efectivo anual. La

TDI seré la sefialada en la Parte Especial de este Contrato.

81 el valor presente neto de jos ingresos proyectados VPPM obtenido en el
numeral (i) anterior resulta menor al VPIPrp;, el Concesionario debera
acudir a los Mecanismos para ia Compensacion por Riesgo de acuerdo con
lo sefialado en la Seccién 3.2{g)

A partir de que se obtenga el VPIP o VPiPrp, segln corresponda, el
Concesionario tendrd derecho, al porcentaje del Recaudo de Peaje (%RP) —
ponderado por el Indice de Cumplimiento de cada Mes en gue esa
Retribucién se cause~. El valor correspondiente al %RP se establece en la
Parte Especial.

El derecho a recibir el %RP se aplicard Gnicamente durante la Etapa de
Reversion,

Compensacion del VPIPrt. Se acudird a este mecanismo en caso 1} De no ser
suficiente el mecanismo anterior para compensar los Riesgos por Sobre Costos, o
i) de materializarse Riesgos por Menor Recaudo. Deberd, entonces compensarse
respectivamente el valor i) no compensado mediante la aplicacion del VPIPrp. o
i) del Menor Recaudo ejecutado como consecuencia de la materializacién de un
riesgo, con un incremento de tarifas o la instalacion de nuevas estaciones de peaje,
VPIPrt, de acuerdo con el procedimiento que se sefiala a continuacién:

(1)

Se realiza el calculo del valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de
Peaje, derivado de la aplicacidn del mecanisimo de compensacion por riesgos
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medianie incremento de tarifa, calculado en ef mes » {(VPIPrtny con la
sigulente formula:

VPIPrt, = (VPIPrp, — VPPM )/Factor

Donde,
VP{Prp,: Es ¢l valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje,
derivado de la aplicacion del VPIPrp calculado en el mes
VPPM: Valor presente neto de los ingresos proyectados, a pariir del afio w,
y hasta la finalizacion del Plazo Maximo para la Compensacién del
VPIPrp, calculado en el afio j.
Factor: Es el factor de conversion de la Compensacion por Riesgos

definido en la Parte Especial.

(i} Se calcula la tarifa ajustada tal que iguale la siguiente ecuacién y permita
compensar el VPIPrt,, durante el Plazo Inicial mas el plazo en el que se
estima alcanzar el VPIPrp.

m PeajesAjustados;
Z e L= yPIP + VPIPrp, + VPIPrt, ~ VPIP,

i=n+1 (1 +TDI)!

Donde,

VPIP Es el valor previsto en la Parte Especial.

VPIPrpa Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo
de Peaje, derivado de la aplicacion del mecanismo de
compensacion por riesgos a través de ampliacion de
plazo, vigente al mes », cuyo maximo valor posible es
el VPPM definido en la seccidén anterior. {G < VPIPrp
< VPPM)

VPIPrt, Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo
de Peaje, derivado de la aplicacién del mecanismo de
compensacidon por riesgos mediante incremento de
tarifa, calculado en el mes »n, de acuerdo con la
férmula de la Seccidn 3.5(1)(1) anterior.

VPIPn Valor Presente —al Mes de Referencia— del Recaudo
de Peaje, acumulado hasta el Mes m, segiin se define
en 1a seccidn 3.5(a) de esta Parte General
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TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en
términos efective mensual ¥ que para efectos de esta
formula serd la que se incluye en la Parte Especial.

m Mes previsto de finalizacion dei Contrato

n Mes en gue se efectia ¢l céleulo del gjuste de peajes.

(ii1) Proycecion del TPD. Los datos historicos del TPD -de cada una de las
categorias, de cada una de las estaciones de peaje- del mes inmediatamente
anterior al momento en gue se realiza el cdleulo, se incrementardan con las
tasas de crecimiento que se establecen en la Parte Especial, para todos los
meses subsiguientes al mes en el cual se tomaron los datos histéricos, v hasta
el plazo estimado para la obtencion del VPIP.

(iv) Las Tarifas Ajustadas Provectadas serén calculadas para los afios restantes
de la concesidn, partiendo de la Tarifa Ajustada del afo en que se realiza el
célculo. La tarifa para el afio en que se efectiia el cdlculo, se determinard con
la fGrmula:

Tarifa s = Tarifa, = (1 + §) = A

Donde:
Tarifagusn = Para cada categoria de vehiculos y estacién de peaje es el valor de
la Tarifa Ajustada en pesos corrientes del afio n.
Tarifa, = Para cada categoria de vehiculos y estacion de peaje es el valor de
la Tarifa vigente, de acuerdo con la actualizacion del gobierno,
para el afio n.
B Factor de Indexacidn adicional de la tarifa del afio en que se realiza

- el calculo, expresado con 2 digitos decimales. El factor serd el que
se determina en la Parte Especial.
A Factor de Ajuste de la tarifa del afio en que se realiza ¢l cilculo,
expresado con 2 digitos decimales. Este Factor de Ajuste nunca
serd superior a 1,03,

(v) Para la determinacién del Factor de Ajuste A, se aplicard el procedimiento
descrito a continuacién:

(1} Se calculara el VPIPm a la fecha de cdleulo, segin la Seccidn 3.5(a) de
esta Parte General.

(2} Se construirg la serie de proyeccion del TPD para los afios restantes de la
concesion, segdn la Seccidn 3.5(1){iii} de esta Parte General.
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(3) Se calculara la Tarifa Ajustada que regirfa a partir del afio siguiente a
aquel en que se realiza el cdleulo, utilizando la fdrmula definida en la
presente  Seccidn 3.3(i¥iv) empleando inicialmente, un factor A
tentativo, para el aflo siguiente a aquel en que se realiza el caleulo, de
1,01, Para efectos de la determinacién del Factor de Ajuste A de que trata
esta Seccidn, las tarifas aqui calculadas se redondearén a fa centena.

(4) Se construird la serie de proyeccion de Tarifas Ajustadas, por cada
categoria, para los afios restantes de fa Concesion.

{5) Se calculara el recaudo ajustado proyectado tentativo, multiplicando las
series construidas en los pasos (2) v (4) anteriores.

{6) Se calculard el valor presente de los recaudos ajustados proyectados
tentativos resultantes en el paso anterior, utilizando mutatis mutandis, la
férmula establecida en la Seccidn 3.5(a) Se obtendré ef Valor Presente
Neto Ajustado tentativo, sumando los resultados de los pasos (1} y {6)
anteriores.

{7 Sielresultado tentativo obtenido en el paso (7) difiere del valor resultante
de sumar el VPIP y el VPIPri, se repetirdn los pasos (3) a (6),
incrementando ¢l valor fentativo del factor de ajuste 4, en 0,01,

(8) El paso (8) se repetird hasta lograr que ef resultado del paso (7) iguale el
valor resultante de sumar el VPIP y el VPIPrt. El Factor de Ajuste A asi
determinado seré consignado en el Acta de Célculo de la Compensacion
por Riesgo, vy las partes procederdn a realizar las modificaciones
coniractuales a que haya lugar,

{9y En caso que se alcance el limite establecido para el Factor de Ajuste A
{1.05), para el afio siguiente en que se realiza el cdleulo, sin que se haya
logrado igualar el resultado del paso (7) anterior, con ei valor resultante
de sumar ¢l VPIP y el VPIPr, i) el Factor de Ajuste A se fijard en 1.05
para ef afio siguiente a aquel en gue se haga el céleulo, y ii) se procedera
a repetir ¢l procedimiento establecido en la presente Seccidon 3.5(1){(v)
para ¢l afio inmediatamente siguiente a aquel cuyo Factor de Ajuste A
acaba de ser fijado. El paso ii) anterior podra ser repetido tantas veces
como sea necesario, mientras las tarifas resultantes sean socialmente
aceptadas por los usuarios.

(10)  Los valores A para los afios restantes de la concesién deberan ser
consignados en el Acta de Calculo de la Compensacion por Riesgos y
deberdn ser utilizados para la actualizacion de las tarifas de las estaciones
de peaje del proyecto de acuerdo con la Seccion 4.2 de la Parte Especial.
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{b)

(2)

(b)

(©)

Con la suscripeidn del Contrato, el Concesionario autoriza a la ANI a descontar y
pagarse los valores por los sigulentes conceptos y trasladarlos a la Cuenta
Proyecto (o al Patrimonio Autdnomo-Deuda o directamente a ios Cesionarios
Especiaies, si es del case) o de la liquidacion dei Contrato, seglin corresponda,

siempre que el Concesionario no haya efectuado los pagos correspondientes:

(iy Todas las deducciones y retenciones previstas en las normas tributarias que
sean aplicables durante la vigencia del Contrato.

(ity El wvalor de la Clausula Penal, una vez se encuentre en firme el acto
administrativo mediante i cual se impone.

(it} Los valores de las muitas o sanciones que le haya impuesto cualquier
Autoridad Estatal a la ANI y que se encuentren en firme, por causas
imputables al Concesionario, cuando tai imputabilidad haya sido atribuida al
Concesionario en virtud de los riesgos, obligaciones, responsabilidades v, en
general, el contenido y naturaleza del presente Contrato, o reconocida por el
Concesionario o definida mediante la aplicacién de los mecanismos de
solucidn de controversias previstos en ¢l Contrato,

(iv} EI valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este
Centrato gue se encuentren en finme.

En caso de que exista controversia sobre los Descuentos a los que se refiere fa
Seccidn 3.6(a) anterior, se aplicard lo previsto en la Seccion 3.1(f) de esta Parte
General, en tanto dichos Descuentos afectan la Retribucidn,

Intereses Remuneratorios v de Mora

La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente
Contrato sera la equivalente a DTF mds diez puntos porcentuales (10%), pero en
ningn caso podrd ser una tasa mayor que la maxima permitida por la Ley
Aplicable.

Con el chjeto de agotar los requisitos presupuestales v de tesoreria en el marco de
la Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de
dinero a cargo de la ANI distintas de las de realizar los aportes ANI ¢s de
guinientos cuarenta (540) Dias contados desde el surgimiento de la respectiva
obligacion. Para este evento, los intereses de mora aplicables a ia ANI iniciaran
su causacion solamente cuando haya transcurrido dicho plazo.

Para obligaciones de pago de dinero, si hubiere lugar a ello, desde la fecha de
surgimiento de la respectiva obligacién a cargo de la ANIT v durante los primeros
cuarenta v cinco (45) Dias no se causaran infereses de ningian tipo. Desde el
vencimiento del plazo anterior y hasta los quinientos cuarenta (540) Dias se
causardn intereses remuneratorios a la tasa DTF mds cinco puntos porcentuales
(5%).
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(d)

(b)

(a)

3.9

Lo previsto en la presente Seccién 3.7 se entiende sin perjuicio de cualguier
prevision especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida
en ofros apartes del Contrato.

Oblisacidn de Financiacion

El Concesionario tendra la obligacion de gestionar v obtener la financiacion en
firme y los Recursos de Patrimonio necesarios para ejecutar la totalidad de las
obligaciones que tiene a su cargo en virtud del presente Contrato incluyendo
aquellas que, a pesar de no estar estipuladas, sean necesarias para obtener los
resultados previstos en este Contrato, sus Apéndices ¥ Anexos. El Concesionario
determinard a su entera discrecidn el nivel de endeudamiento, lo que no podra
implicar la disminucidn de sus aportes de capital, sin perjuicio de los montos
minimos de Giros de Equity ¥ Clerre Financiero, descritos a continnacién.

El Concesionario deberd financiar la ejecucion del Provecto con Recursos de
Patrimonio y Recursos de Deuda. Los Recursos de Deuda seran tomados por el
Concesionario con los Prestamistas y podran tener como garantia ¢l Conirato, la
Retribucidn o cualquier otro derecho economico a favor del Concesionario que se
derive del presente Contrato, sin perjuicio de las demas garantias que le scan
solicitadas al Concesionario por parte de los Prestamistas, las cuales correran por
cuenta y riesgo del Concesionario.

I.a obligacién de aportar Recursos de Deuda contenida en el presente Contrato
podra cumplirse mediante la obtencidn de:

{iy Préstamos bancarios.

(i) Emisidn de titulos en el mercado de capitales.
{iii} Recursos de Fondos de Capital Privado.

(iv) Las demads previstas en la Parte Especial.

(v} Combinacién de las anteriores modalidades.

Cierre Financiero

El (Los) Cierre(s) Financiero(s) del Proyecto, segiin se defina en la Parte Especial
y de acuerdo con los valores que alli se indican, serd(n) acreditado(s) mediante la
presentacidn a la ANI de los siguientes documentos (sin perjuicio de aquellos
otros documentos y requisitos adicionales gue se puedan solicitar en la Parte
Especial), segfin corresponda a la modalidad de financiacion escogida por el
Concesionario, dentro del plazo establecido en la Parte Especial:

(Y Préstamos Bancarios: El Concesionario deberd aportar a) el contrato de
crédito suscrito y/o b) una certificacién emitida por el Prestamista (o el banco
lider, agente administrador o similar, en caso de créditos sindicados) o el
agente de manejo del crédito en la cual se indique al menos lo siguiente: (i)
valor del crédito; (ii} acreedor; (iii) garantias; (iv) plazo para el pago; (v)
tasa; (vi) condiciones para el desembolso. Asi mismo, ¢l Concesionario
deberd adjuntar una certificacién suscrita por el representante legal de la
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Fiduciaria o del Prestamista (o del banco lider en caso de ceéditos sindicados)
en la que conste gue los decumentos del erédito prevén que el desembolso
de los recursos se hard al Patrimonio Auténomao.

(i) Emisiones en el mercado de capitales: El Concesionario deberd aportar una
certificacion emitida por el representante legal de los tenedores de los titulos
en la que se indique al menos lo siguiente: {a) valor de la emision; (b}
garantias; (c) plazo para el pago: y {d) tasa. As{ mismo, el Concesionario se
deberd adjuntar una certificacion suscrita por ef representante legal de la
Fiduciaria en la que conste que los recursos se desembolsaron al Patrimonio
Autdnomo. También serd aceptable demostrar el Cierre Financiero mediante
un underwriting de 1a emision correspondiente, siempre que 1) se trate de un
underwriting en firme -no serd aceptable al mejor esfuerzo—, i) ¢l
underwriter sea una entidad autorizada por las leyes del pais en donde la
colocacion se haga para realizar este tipo de operaciones v iii) si se trata de
una emision en paises diferentes a Colombia, el underwriter debe contar con
una calificacion de riesgo de su deuda de largo plazo que corresponda a
“grado de inversion”, en la escala internacional, sin que se acepten escalas
locales aplicables en el pais del domicilio del underwriter. Si la emisién se
hace en Colombia, el underwriter deherd contar con una calificacién de
riesgo de su deuda de largo plazo segin escala local de las calificadoras
aprobadas por la Superiniendencia Financiera de al menos AA+ segun BRC
Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating S.A,
0 su equivalente si se trata de otra firma calificadora.

(itf} Recursos de Deuda de Fondos de Capital Privado. Se podra acreditar la
financiacion del Proyecto a través de préstamos de recursos otorgados por
parte de Fondos de Capital Privado incorporados en Colombia y/o en el
exterior. Para acreditar la financiacion del Proyecto se exigirdn los mismos
documentos sefialados en la Seccidn (i) anterior.

{iv) Las demds previstas en la Parte Especial.

(b} El Cierre Financiero se acreditard mediante cualguicra de las modalidades
previstas en la Seccidn 3.9(a) anterior, o mediante una combinacidn de estas.

() Las certificaciones deberdn estar acompafiadas de los documentos que soporien la
existencia de quien la emita y la condicion de representante legal o funcionario
autorizado de la persona que la suscribe. Ni la certificacion ni los documentos que
acrediten fa existencia y representacion legal podran tener una antigiiedad superior
a sesenta (60) Dias.

{d) Caracteristicas de los Prestamistas:

() Si los Prestamistas son entidades financieras colombianas deberin estar
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

(i1} St los Prestamistas son entidades financieras del exterior, deberan contar con
codige de acreedor externe, emitido conforme a las reglas expedidas por el
Banco de la Reptblica, de acuerdo con las normas aplicables. También
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(e)

("

{(2)

deberdn ser entidades vigiladas por el equivalente a fa Superintendencia
Financiera de la jurisdiccién de incorporacién (si es financiacion
internacional de mercado de capitales, no se acreditara esta condicion.

{iii} Si los Prestamistas son Fondos de Capital Privado, deberdn cumplir como
minimo con los requisitos previstos en las normas aplicables a las
inversiones admisibles de los recursos administrados por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones y cesantias que operan en Colombia
contempladas en el Decreto 2555 de 2010 —o las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan— y acreditar dicho cumplimiento mediante la
expedicion de una certificacion del gestor profesional o del gerente o del
Sund manager.

(iv) Si los Prestamistas son personas naturales o juridicas diferentes de las
anteriores, deben ser tenedores de titulos emitidos en el mercado de capitales
para que sus aportes sean considerados Recursos de Deuda.

(v) Los Prestamistas podran corresponder también a cualquiera de las
modalidades previstas en el Apéndice Financiero 2, para ser Cesionario
Aceptable (como ese término se define en dicho Apéndice).

{viy También podran ser Prestamistas {A) las entidades multilaterales de crédito
cuyos principales accionistas sean estados soberanos; o (B) las agencias de
crédito a la exportacion propiedad de estados soberanos.

(vii) Las demés caracteristicas establecidas en la Parte Especial.

Se entenderd que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero cuando la AN]
manifieste, expresamente y por escrito y dentro de un término de veinte (20) Dias
contados desde la presentacion completa de la documentacion a la que se refiere
la Seccidn 3.5(a) anterior su conformidad con los documentos apartados por el
Concesionario para acreditar el Cierre Financiero. Si la ANI guarda silencio en
este término, se entendera no aprobado el Clerre Financiero. En este caso y en
cualquiera otro de controversia sobre ef cumplimiento o no de la obligacion de
obtener el Cierre Financiero, la diferencia serd sometida al Amigable
Componedor.

La obtencion del Cierre Financiero serd, por cuenta y riesgo del Concesionario,
en nada limita, excluye o excusa su obligacidn de procurar la totalidad de recursos
necesarios para llevar a cabo todas las obligaciones del Contrato en los plazos y
condiciones establecidos por el mismo, incluso si los Recursos de Deuda que
requiera el Proyecto deben ser mayores a los comprometidos a través del Clerre
Financiero.

Aunque el Concesionario determinard a su entera discrecion el aivel de
endeudamiento, en ningda caso se disminuird el valor minimo de los Giros de
Equity, ni el monto minimo del Cierre Financiero, tal y como ¢sos monfos se
definen en a Parte Especial.
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)

{a)

(b)

(d)

(c)

La obligacidn del Concesionaric de financiar el Proyecto no se agota ni se
entiende cumplida con la obtencidn del Cierre Financiero. Por le tanto, st con
posterioridad a dicha obtencidn, el Prestamista incumpliese o se retirase del
Preyecto por cualguier causa, justificada o no, el Concesionario debera asegurar
fa consecucidn de los recursos adicionales que requiera para terminar el Proyecto,
cumpliende con la totalidad de los requisitos previstos en el Comtraio. Tal retiro
del Prestamista no servird de excusa para el incumplimiento de las obligaciones
del Concesionario ni para alegar incumplimiento por Evento Eximente de
Responsabilidad.

El Concesionario debera girar a la Cuenta Provecto por lo menos los valores
sefialados en la Parte Especial, correspondientes a Giros de Equity en los plazos
previstos en la misma.

El Concesionario deberd actualizar los valores de los Giros de Equity con base en
el siguiente factor de ajuste, en la fecha de su aporte a la Cuenta Provecto.

E = E, s IPC,_,
1PC,

Donde:
| Ea Giros de Equity que se hace en el Mes » en Pesos del Mes n

E: Giros de Equity, expresado en Pesos constantes del Mes de

Referencia
IPCha IPC del Mes inmediatamente anterior a Mes #
IPC, IPC del Mes de Referencia

La anterior formula deberd ser utilizada para actualizar otros valores cuando dicha
actualizacion esté expresamente prevista en el presente Contrato (salvo cuando se
establezcan formulas de actualizacidn particulares), caso en i cual serd necesario
ajustar las variables En y Er por las que corresponda, de acuerdo con los montos a
actualizar.

Cortresponders a la Fiduciaria certificar al Interventor v a la ANI que los recursos
correspondientes a los Giros de Equity han sido efectivamente recibidos por el
Patrimonio Autdénomo en ia fecha maxima prevista v en los términos exigidos en
el presente Contrato mediante el envio de una Notificacién dentro de los ¢ineo (5)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que se haga el Giro de Equity. En caso de
que los Giros de Equity fueren realizados en una fecha posterior 2 la médxima
prevista, la Fiduciaria igualmente certificara al Interventor v a fa ANI la fecha
efectiva de la realizacidn del Giro de Equity respectivo v de ello se seguirdn las
consecuencias previstas en la Parte Especial Contrato.

En el caso en que un Evento Eximente de Responsabilidad imposibilite totalmente

la iniciacién o continuacion de las Intervenciones de una o varias Unidades

Funcionales, se entenderda suspendida parcialmente la  obligacion del

Concesionario de hacer los Giros de Equity pendientes; esta suspensién no
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afectara los Giros de Equity ya realizados ni aguellos cuya obligacion de consignar
en el Patrimonio Autdénomo se hubiere causado con anierioridad a la ocurrencia
del Evento Eximente de Responsabilidad. La suma parcial de los Giros de Equity
cuyo aporte se suspenderd, corresponde a la resultante de multiplicar el Giro de
Equity correspondiente por el porcenfaje de participacion de la(s) Unidad(es)
Funcional{es) cuyas Intervenciones hayan tenido que ser totalmente paralizadas
por ¢l Evento Eximente de Responsabilidad, porcentaie que se establece para estos
efectos en la Parte Especial. Los Giros de Equity a los cuales se les aplicard la
prevision contenida en la presente Seccion, corresponderd exclusivamente a los
que deban pagarse durante el Periodo Especial, teniendo en cuenta los
cronogramas y montos de Giros de Equity previstos en la Parte Especial. En todo
caso, una vez superado el Evento Eximente de Responsabilidad v dentro de los
cinco {5) Dias Habiles siguientes, el Concesionario debera aportar las sumas
objeto de suspension, actualizéndolas con el IPC hasta el momento del aporte
efectivo, tal y como se sefiala en la Seccion 3.10 de esta Parte General.

3.1t Registro de los Prestamistas

{a) El Concesionario deberd enviar una Notificacién a la ANI cuando se acredite ¢l
Cierre Financiero, en la cual identificard a todos y cada uno de los Prestamistas
{en el caso de colocaciones en ¢l mercado de capitales, bastard con la
identificacidn del administrador o agente estructurador de la colocacidn, asi como
del representante de los tenedores). Solamente quienes aparezcan en dicho listado
serdn considerados por la ANI como Prestamistas y tendran los derechos
sefialados en el presente Contrato asignados a los Prestamistas.

(b) Igualmente deberdn designar un representante de los Prestamistas que serd el
encargado de recibir todas las Notificaciones de la ANI relativas al presente
Contrato. Si cada Unidad Funcional tuviese Prestamistas diferentes, el
concesionario lo especificard en la comunicacidn vy se podran designar
representantes diferentes de los Prestamistas para cada Unidad Funcional.

(c) Cualquier cambio en los Prestamistas deberd comunicarse a la ANI mediante el
envio de una Notificacion.

(&) Los Prestamistas que aporten Recursos de Deuda con posterioridad al Cierre

Financiero, deberan cumplir, , con las caracteristicas exigidas en la Seccidn 3.9(d)
al momento de suscribir los documentos de crédito

3.12 Desarrollo de Estructuras Financieras

{a) El Concesionario podra estructurar o utilizar para su financiamiento ias estructuras
financieras que considere adecuadas. Entre ellas, podréd utilizar la figura especial
de cesidn de los flujos de la Retribucion por Unidad Funcional, caso en el cual se
aplicaran las disposiciones previstas en ef Apéndice Financiero 2.

(b) El Concesionario podrad estructurar emisiones de valores para colocarlas en el
' mercado de capitales colombiane y/o extranjero utilizande como respaldo el
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Contrato y en particular fos flujos de ta Retribucidn por Unidad Funcional a que
tenga derecho, en los términes y condiciones previstos en la Seccidn 3.8{a) de esta
Parte General.

{c) Con el fin de facilitar la consecucion de los recursos necesarios para el Provecto,
el Concesicnario o la Fiduciaria podrén desarroliar cualesquiera otros esquemas
financieros, tales como titularizacidn, emision de bonos y sindicacicnes, entre
otros. Para estos efectos, los derechos econémicos a favor del Concesionario,
derivados de este Contraio, podran ser incondicionalmente cedidos a los
Prestamistas.

(d) Cuando para la emision de titulos dirigidos al mercado de capitates el
concesionario utilice la cesion especial regulada en el Apéndice Financiero 2,
podra hacerse a través del Patrimonio Auténomo-Deuda a discrecidn del
Concesionario. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que la contabilidad
deba estar centralizada en el Patrimonio Auténomo y sin perjuicio de los derechos
de inspeccidn v auditoria de la ANI v/o del Interventor previstos en ¢l presente
Contrato.

3.13 Toma de Posesion de los Prestamistas

(a) Los Prestamistas tendran derecho a tomar posesion del Provecto cuando:

(i}  El Concesionario incumpla con sus obligaciones financieras de conformidad
con lo establecido en los documentos de crédito (o reglamento de colocacion
—o similar— cuando se trate de colocacién de titulos en el mercado de
capitales) suscritos con los Prestamistas, o

(iiy Cuando la ANI les notifique que pueden gjercer tal derecho antes de que se
declare la Terminacion Anticipada en cualquiera de las causales que puedan
dar lugar a las declaratorias previstas en ia Seccidn 17.2(a) de esta Parte
General.

(b La toma de posesion del Provecto sdlo podra ser ejercida por los Prestamistas que
se encuentren debidamente registrados en fa ANI, en los términos de Ia Seccién
3.11 de esta Parte General. La notificacion de la ANI a los Prestamistas se hard
mediante el envio de una Notificacion a los representantes registrados de los
Prestamistas. Cuando existan varios Prestamistas, los derechos que en la presente
Seccidn 3.13 se conceden a su favor serdn ejercidos respetando las mayorias y
demas condiciones que dichos Prestamistas hayan establecido en un acuerdo entre
ellos, De no existir tal acuerdo, esos derechos solo podran ser ejercidos de consuno
entre los Prestamistas, por lo cual se necesitard la aprobacidn undnime de todos
ellos. De no contarse con la aprobacidn correspondiente, no se podrd ejercer el
derecho a fa toma de posesion del Provecto.

(c) La toma de posesion por parte de los Prestamistas podréd ejercerse de cualquiera
de las siguientes formas:
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(i) Mediante la solicitud de cesion del Contrato a la persona que designen por
escrito mediante ei envio de una Notificacién a la ANI. Esta cesion implicard
que los términos y condiciones del Contrato, en especial las condiciones
econdmicas, no podran variar. Por lo tanto, la modificacién de las
condiciones del Contrato no podra ser condicién de la cesidn.

(il Mediante el envio de una Notificacion a Ia ANI anunciando la modificacion
de la composicidn accionaria del Concesionario, ya sea por cuenta de la
compra directa o indirecta de los Prestamistas o por la compra efectuada por
una persona designada por los Prestamistas. En este caso, los Prestamistas
deberdn enviar una cerfificacién suscrita por el revisor fiscal del
Concesionario en la que conste la composicion accionaria del Concesionario
y donde se evidencie que los accionistas iniciales del Concesionaric no
tienen participacidn accionaria alguna en ¢l cesionario. Si los accionistas son
personas juridicas, ademas deberan adjuntar una declaracién juramentada en
la que conste que los accionistas iniciales del Concesionario no son
Beneficiarios Reales de los nuevos accionistas del Concesionario.

{iil) Para los efectos de la Seccion (ii) anterior, se entendera por compra indirecta
aquella que efectlien personas juridicas del mismo grupo empresarial del{los)
Prestamista(s).

{iv) Los términos y condiciones de la compra de las acciones o de la cesion del
Contrato que acuerden los Prestamistas con el Concesionario o con los
accionistas iniciales del Concesionario, segln corresponda, seran libremente
acordado ¥ la ANI no tendrd injerencia alguna sobre ellos. Esto tltimo sin
perjuicio del derecho de la ANI de verificar gue el nuevo concesionario y/o
los nuevos accionistas cumplan con los reguisitos sefialados en la Seccion
3.13(f) de esta Partc General.

{d) Procedimiento para la Toma de Posesion

(i} Cuando se verifique una cualquiera de las causales para la toma de posesion
del Proyecto por parte de los Prestamistas, se generard de manera automatica
en cabeza de los Prestamistas, el derecho a tomar posesion del Proyecto. Este
derecho prevalecerd sobre el derecho de la ANI a terminar el Contrato,
siempre que se trate de los casos taxativamente sefialados en la Seccién
17.2(a) de esta Parte General.

(i)  Sila causal de toma de posesidn es por el incumplimiento de las obligaciones
financicras del Concesionario para con los Prestamistas, ¢l representante de
los Prestamistas enviard una Notificacion Para Toma informando que ha
ocurrido un incumplimiento de las obligaciones financieras y que, en virtud
de lo previsto en este Contrato, ejercen su derecho a tomar posesion del
Proyecto. En la Notificacién Para Toma los Prestamistas identificaran
igualmente las personas designadas para actuar en su representacion como
contraparte de la AN, para adelantar el procedimiento de toma de posesion.
Los Prestamistas enviardn copia de la Notificacién Para Toma al vocero y
representante del Patrimonio Auténomo y del Patrimonio Auténoemoe-Deuda,
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(e)

(i)

{iv)

v)

(vi)

si lo hubiere. La ANI cnviard copia de la Notificacion Para Toma al
Interventor y a las compaiiias emisoras de las garantias del Proyecto.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Notificacidn Para Toma, los
Prestamistas enviaran una nueva Notificacion a la ANI en ta que informardn
bajo cudl de las modalidades previstas en las Secciones 3.13{c)i) ¥
3.13(c)(ii), harén ia toma de posesion.

Los Prestamistas tendrin un término maximo de noventa (801 Dias, contados
desde Ia fecha de la Notificacidn Para Toma, para concrefar las condiciones
de la modalidad de toma de posesidn escogida e informar a la AN acerca de
la persona gue continuara con la ejecucion del Contrato (si es fa cesidn) o ¢l
nombre de los nuevos accionistas del Concesionario (si es la compraventa
de acciones por parte de los Prestamistas —directa o indirectamente— o por
parte de un tercero designado por los Prestamistas).

St la causal de toma de posesion es el acaecimiento de una causal de
Terminacion Anticipada del presente Contrato de las sefialadas en {a Seccion
17.2{a), la ANl comunicard al{ios) representante(s) de los Prestamistas
mediante el envio de la Notificacidn Derecho de Toma en ia que se indicard
que tienen derecho a ejercer la toma de posesidn del Provecto ¥ que, de no
ejercer tal derecho, la ANI proceder4 a terminar el Contrato. Copia de esta
Notificacion Derecho de Toma serd enviada al representante v vocero del
Patrimonio Auténomo y del Patrimonio Auténomo-Deuda (si lo hubiere) por
¢! Concesionario, asi como las compariias que emitieron las garantias v al
Interventor por la ANL

Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la Notificacion Derecho
de Toma, los Prestamistas deberan enviar una Notificacion a2 la ANI en la
que manifiesten si ejercen o no su derecho a tomar posesién del Provecto v
ta modalidad escogida. Si la ANI no recibe comunicacidn alguna dentro del
plazo aqui sefialado, se entenderd que los Prestamistas no tienen interés en
tomar posesion del Provecto.

{vii} Si los Prestamistas gjercen el derecho a tomar posesion del Provecto, tendran

un término de noventa (90) Dias, contados a partir de Ia Notificacion
Derecho de Toma, para concretar y perfeccionar las condiciones de la
modalidad de toma de posesion escogida e informar a la ANI acerca de la
persona que continuard con fa gjecucién del Contrato {si es la cesion) o el
nombre de los nuevos accionistas del Concesionario (si es la compraventa
de acciones). Este término podré ser prorrogado por la ANL

Efectos de ia Toma de Posesion

(1)

En Relacion con las Intervenciones: A partir de la fecha de la Notificacion
para Toma o de la Notificacion Derecho de Toma, el Concesionario se
abstendra de tniciar nuevas Intervenciones. A partir de esa misma fecha v
hasta el momento en que los Prestamistas tomen posesion del Provecto, el
Concesionario solamente ejecutara aquellas Intervenciones iniciadas v
Gnicamente aquellas cuya terminacion la ANI estime, conforme al Plan de

Pagina 83 de 222




(i)

(ifi)

{iv)

)

Obras, que deben ser ejecutadas en menos de noventa {$0) Dias contados a
partir de la fecha de dicha Notificacion Para Toma o Notificacion Derecho
de Toma. Este término podrd ser prorrogado por la ANL Las deméas
Intervenciones serdn suspendidas.

Las actividades de Operacién y Mantenimienio se continuardn
desarrollando, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato.

El Concesionario saliente se abstendra de coniraer cualquier endeudamiento
adicional, mientras se surte el proceso de toma de posesion. Una vez
perfeccionada la toma de posesion, el nuevo concesionario tendra la
posibilidad de obtener deuda o estructurar cualquier mecanismo financiero,
en las mismas condiciones previstas en este Contrato.

En relacidn con el Patrimonio Autdnomo: Desde ¢l recibo de la Notificacion
Para Toma o de la Notificacion Derecho de Toma, la Fiduciaria gue
administra el Patrimonio Auténomo debera:

{D) Notificar a los Contratistas, Prestamistas y proveedores del
Proyecto sobre el inicio del proceso de toma de posesion del
Proyecto;

(2) Abstenerse de hacer pagos a los accionistas del Concesionario

v/o al Concesionario por cualquier concepto;

{3) Entregar a la ANI una relacidn de los pasivos a cargo del
Patrimonio Auténomo y los estados financieros con corte al
tltimo dia del mes inmediatamente anterior al mes de la
Notificacion Para Toma o de la Notificacion Derecho de Toma:

(4) Destinar los recursos disponibles en las subcuentas de libre
disposicion del Concesionario o sus accionistas a atender los
pagos a cargo del Patrimonio Auténomo y a favor de los
Contratistas, Prestamistas y proveedores del Proyecto.
Cualquier pago que haga el Pairimonio Auténomo al
Concesionario o a sus accionistas, sin importar la subcuenta,
se considerard como un incumplimiento del Contrato de
Fiducia Mercantil que dara lugar a su terminacion inmediata,
sin perjuicio de las acciones legales que la ANI pueda entablar
en contra de la Fiduciaria;

(5) En cuanto a los traslados de la Cuenta ANI autorizados por la
ANI a la fecha de la Notificaciéon Para Toma o de la
Notificacion Derecho de Toma o durante el proceso de toma de
posesion, corresponderd a la Fiduciaria asegurarse que tales
recursos sean usados como se indica en la Seccion (4) anterior.

Cuando se concluya ¢l procedimiento de toma de posesion, el Concesionario

podra, junto con los Prestamistas, establecer el destino de los recursos en ia
Cuenta Proyecto y sus subcuentas (excluyendo las Subcuentas Predios,

30
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(vi)

Redes v Compensaciones Ambientales), respetando las finalidades ¥
condiciones previstas en el presente Contrato. En relacion con la Cuenta ANI
v sus subcuentas. las mismas seguirdn bajo el contral de la ANI durante ¢l
proceso de toma de posesidn. En el caso que se liquide el Patrimonio
Autdnomo por cuenta de la cesidn del Contrato a un tercero designado por
los Prestamistas o por la AN la ANI dard las instrucciones scbre el maneio
de los recursos de la Cuenta ANI v de cada una de sus subcuentas. 5i ¢l
Patrimonio Autonomo se liquida (i) . la Fiduciaria deberd entregar un
informe especial a la ANI de los ingresos y usos de los recursos de fa Cuenta
ANT v un reporte del revisor fiscal sobre los usos de dichos recursos; (i} el
cesionario del Contrato debera constituir un nuevo Patrimonio Autdnomo
gue cumpla con las condiciones previstas en el presente Contrato,
garantizando que el procesc de cambio de fiducia no entorpezca el desarrolio
del Proyecto {iii) La Fiduciaria entregard los recursos de la Cuenta ANI al
patrimonio autdnomo que informe el cesionario del Contrato, previa
instruccidn escrita de la ANI, las disposiciones aqui previstas se aplicarén
multatis nudandi,

Durante el periodo que transcurra entre la Notificacion Para Toma o la
Notificacion Derecho de Toma vy la conclusion del proceso de toma de
posesion, la Fiduciaria deberd enviar a la ANI, al Interventor v a los
Prestamistas, un informe mensual donde se detallen todos los movimientos
de recursos del Patrimonio Autdnomo de todas las Cuentas v Subcuentas, Si
el Proyecto tiene Patrimonio Auténomo-Deuda, las disposiciones aqgui
previstas se aplicaran mdatis mutandi,

(vii) En relacion con el Contrato: Si el presente Contrato se cede como

consecuencia de la toma de posesion, la ANI, el Interventor., el
Concesionario saliente y el Concesionario entrante, suscribiran un acta de
entrega del Proyecto, en la que se debera detallar cuando menos lo siguiente:

(1} Unidades Funcionales terminadas v el estado de avance de las
Unidades Funcionales no terminadas.,

3 Retribuciones -~y  Compensacicnes Especial, cuando sea
aplicable- transteridas por Unidad Funcional al concesionario
saliente {y a los cesionarios autorizados en caso que apliquel,
y/o -Compensacioén por Riesgo cuando sea aplicable-, hasta ¢l
dia antertor a la fecha de suscripeion del acta de entrega, y
cualquier otro traslado efectuado desde la Cuenta ANI a la
Cuenta Proyecto.

{3) Estado téenico de cada una de las Unidades Funcionales.

{4) Relacion de las Intervenciones pendientes por gjecutar y que
estarédn a carge del concesionario entrante,

(%) Estado de cumplimiento de los Indicadores.

Pagina 85 de 222 AV




5

{6) De ser necesaria, se formalizara la cesién -a favor del nuevo
concesionario— de las Licencias y Permisos con que cuente el
Concesionario.

(viii)En relacién con las garantias: Las garantfas exigidas en este Confrato

(ix)

(i)

(in)

(iii)

deberdn permanecer vigentes hasta que sean reemplazadas por ias nuevas
garantias —aprobadas por la ANI-tomadas por el concesionario entrante. En
todo caso, el Proyecto debera siempre contar con las coberturas exigidas por
lo que serd responsabilidad del Concesionario saliente y del concesionario
entrante asegurarse de verifiquela vigencia de las garantias exigidas.

En relacion con las multas: A partir de la Notificacion para Toma o de la
Notificacion Derecho de Toma, segiin corresponda, no se generardn nuevas
Multas. Esta estipulacion sélo tendrd aplicacion hasta A) el vencimiento del
sexagésimo Dia contado a partir de la aprobacidn del nuevo concesionario
por parte de la ANI, o B) al Dia siguiente de Ia Notificacién de no aprobacion
del nuevo concesicnario por parte de la ANL Lo sefialado en la presente
Seccion no afectard el trdmite v cobro de las Multas que tengan origen en
incumplimientos anteriores a la Notificacién para Toma o de la Notificacion
Derecho de Toma.

Aprobacidn del Nuevo Concesionarto

El nuevo Concesionario o accionista del Concesionario, segiin ¢l caso,
deberd ser aprobados previamente por la ANI, aprobacién que se dara
siempre que la entidad designada por los Prestamistas cumpla con todos los
Requisitos Habilitantes establecidos para presentacion de la Oferta en Etapa
de Factibilidad o en el Proceso de Seleccidn, segin corresponda.

Asimismo, en caso de ser necesaric reemplazar a cualquiera de los
Contratistas, el nuevo Contratista vinculado por el nuevo Concesionario
igualmente deberd cumplir con los requisitos minimos gue se tuvieron en
cuenia de conformidad con lo exigido en el presenie Contrato.

La aprobacidn del nuevo Concesionario, del nuevo accionista de
Concesionario o del nuevo Contratista impartida por la AN deberd
producirse dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la presentacion
por parte de los Prestamistas de su propuesta conforme a lo sefialado en las
Secciones 3.13(d)iv) y 3.13(d)(vii) anteriores; en caso de que la ANI no se
pronuncie dentro de los freinta (30) Dias Habiles siguientes a la solicitud de
los Prestamistas, se entenderd aprobada dicha solicitud por parte de la ANL
Sila ANIno aprueba el nuevo Concesionario o los accionistas, segtn el caso,
se considerara que el incumplimiento del Concesionario frente a los
Prestamistas constituye también un incumplimiento grave del Concesionario
frente a este Contrato de Concesién y se podrd proceder a declarar la
caducidad del mismo, de conformidad con lo previsto en la Seccion 11.1 de
¢sta Parte General.
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3,14 El Patrimonio Auwdnome. Generalidades

(a)

(b)

(c)

(d)

G

=

)

Ei Concesionario, actuando como fideicomitente, debera incorporar un
Patrimonio Auténomo a través det cual se canalicen twodos los activos ¥
pasivos y en generai se administren todos los recursos del Proyecto como
requisito para la suscripcion del Acta de Inicic del presente Contrato. A
juicic del Concesionario y sus Prestamistas, se podrén  constituir
Patrimonios Auténomos-Deuda, diferentes al Patrimonio Autdénomo sohre
los cuales recaerdn los mismos deberes y obligaciones de informacion
previstos en el presente Contrato para el Patrimonio Auténomo, sin que se
entienda como el mismo Patrimonio Auténemo.

La seleccidn de la Fiduciaria seré del Concesionario. Sin embargo, la ANI
verificard que la Fiduciaria propuesta por el Concesionario cuenta con las
calidades exigidas en la Seccidn 1.67 de esta Parte General, y el
Concesionario no podréd suscribir con ella el Contrato de Fiducia Mercantif
si fa Fiduciaria no cumple con dichas calidades o si Ia ANT ha solicitado su
remocion en algin proyecto en los Gltimos cinco (5) afios.

El procedimiento de verificacion de las calidades de la Fiduciaria serd el
siguiente: el Concesionario enviard una Notificacién a fa ANI informando
fa identificacion de la Fiduciaria y enviando la minuta del Contrato de
Fiducia Mercantil que se suscribird con la Fiduciaria, a més tardar a los
cinco (5) Dias Habiles contados a partir de la suscripcidn del presente
Contrato ¥ [a ANI contara con un plazo de cinco (8) Dias Habiles para hacer
fa verificacion de la Fiduciaria v pronunciarse. El silencio de la ANT serd
considerado como no objecion de la Fiduciaria propuesta por el
Concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad en cabeza del
Concesionario de verificar que la Fiduciaria cumpla con todas las
caracteristicas establecidas en el Contrato v de reemplazarla en cualquier
momento en que AN, el Interventor o el propio Concesicnario adviertan
que la Fiduciaria no cumple con los requisitos exigidos en este Contrato
para que la Fiduciaria sea aceptable. En caso de rechazo debera presentarse
una nueva Fiduciaria para verificacion.

Una vez aprobada la Fiduciaria propuesta por el Concesionario por parte de
la ANI se procedera asi:

La ANI tendrd hasta cinco (5) Dias Habiles para verificar que el Contrato de
Fiducia Mercantil se sujete a las condiciones sefialadas en el presente
Contrato y para hacer los correspondientes comentarios v observaciones al
borrador del Contrato de Fiducia Mercantil remitido por el Concesionario.
Dichos comentarios y observaciones deberdn ser atendidos e incorporados al
texto definitivo dei Contrato de Fiducia Mercantil que se suscriba. Vencido
el antedicho plazo de cinco (5) Dias Hahiles sin que la ANI informe al
Concesionario comentarios u observaciones al texto del Contrato de Fiducia
Mercantil, se entenderd que la ANI no tiene objecidn en que se proceda con
fa firma de dicho Contrato, sin perjuicio de que, en cualguier momento de la
gjecucién de este Confrato, la ANI pueda solicitar la modificacién del
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(2)

Contrato de Fiducia Mercantil, conforme lo previsto en la Seccién 3.16(h)
de esta Parte General.

(i1 En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercanti! deberd quedar suscrito
y perfeccionado a més tardar a los cinco (3) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que ta ANI se haya pronunciado ¢ en que haya vencido i plazo a
que se refiere la Seccidn (i) anterior, sin que haya habido pronunciamiento
de fa ANL

(i31) Los comentarios y solicitudes de modificacion de la ANI tendrén por objeto
unicamenie que a minuta de! Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los
términos y condiciones minimos previstos en el presente Contrato.

3.15 Cuentas v Subcuentas de] Patrimonio Autdnomo

Descripcion de las Cuentas ¥ Subcuentas:

El Patrimonio Autdénomo deberd tener al menos las siguientes Cuentas v Subcuentas,
ademas de las subcuentas previstas en la Parte Especial:

{b)

-

(1)  Cuenta Proyecto, que estard integrada por las siguientes Subcuenias:

(1 Subcuenta Predios

(2) Subcuenta Compensaciones Ambientales

&) Subcuenta Redes

€y Otras subcuentas creadas por el Concesionario

(i) Cuenta AN, que estard integrada por [as siguientes Subcuentas:

(H Subcuenta Recaudo Peaje

{23 Subcuenta Interventoria v Supervision

{33 Subcuenta de Soporte Contractual

(4) Subcuenta MASC

{(5) Subcuenta Excedentes ANI

{(6) Subcuenta Ingresos por Explotacidon Comercial
(7 Subcuenta Obras Menores.

Podran existir diferentes beneficiarios para cada una de las subcuentas y cuentas
en que se divida el Patrimonio Auténomo, pero en todo caso el beneficiario dnico
de la Cuenta ANI junto con las respectivas subcuentas de esta cuenta serd la ANL
Los beneficiarios de las demas cuentas v subcuentas serdn designados por el
Concesionario, en cumplimiento de las previsiones de este Contrato.

La transferencia de los recursos de ta Cuenta ANI y de cada una de fas Subcuentas
en gue ésta se divide solo podrd hacerse mediante instrucciones de la ANI a fa
Fiduciaria, sin perjuicio de lo previsto en la Seccion 3.1(g) de esta Parte General.
Los recursos de estas Subcuentas podran invertirse de acuerdo con lo previsto en
el decreto 1525 de 2008, seglin se modifique o adicione.
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{d)

Cuenta Proyecto:

()

(it}

La Cuenta Proyecto se creara con la suscripcion det Contrato de Fiducia
Mercantil, v se fondeard inicialmente con los Giros de Equity de acuerdo con
lo sefialado en la Seccidn 3.10 de esta Parte General v con los demds aportes
que el Concesionario considere necesaric hacer. A esta Cuenta deberén
ingresar también los Recursos de Deuda obtenida de los Prestamistas v
cualquier transferencia que de acuerdo con este Contrato, deba hacerse desde
la Cuenta ANI. incluidos los traslados correspondientes a la Retribucion —y
a la Compensacion Especial- o la Compensacion por Riesgo, cuando sea
aplicable (salvo cuando el Concesionario hava solicitado gue 1a Retribucién
o0 la Compensacion por Riesgo sea hecha al(los) Patrimonio{s) Auténomo(s)-
Deuda o a los Cesionarios Especiales). Cualguier otro page, compensacion
o reconocimiento previsto en este Contrato a favor del Concesionario, serd
hecho a ia Cuenta Proyecto.

Los recursos disponibles en esta Cuenta Proyecto se destinaran tnica v
exciusivamente a la atencion de todos los pagos, costos v gastos a cargo del
Concesionario que se deriven de la ejecucién del presente Contrato —salvo
que dichos pagos deban hacerse con cargo a otra de las cuentas o subcuentas
de acuerdo con lo previsto en este Contrato—, incluyend pero sin limitarse
a:

(n Fondear la Subcuenta Predics, la Subcuenta Redes, la
Subcuenta Interventoria ¥ Supervision, la Subcuenta
Compensaciones Ambientales, la Subcuenta de Soporte
Contractual, a Subcuenta MASC v de las demés Subcuentas
que se mencienen en la Parte Especial, si es del caso.

{2} Atender los gastos del Patrimonio Auténomo tales como: los
impusstos que se causen con ocasidon de la suscripeidn y
gjecucion del Contrato de Fiducia Mercanti] v la Comision
Fiduciaria.

{3) Retribuir a los Contratistas y cualquier otro subcontratista que
ejecute cualquiera de las actividades previstas en este Contrato,

(4 Comprar insumos y materiales y pagar todos [os costos v gastos
administrativos de! Concesionario.

(5 Pagar los intereses y el capital de los Recursos de Deuda, asi
como proveer la remuneracion y retorno de los Giros de Equity
y recenocimiento de utilidades a los socios del Concesionario.

(6) Pagar los Costos de Estructuracion de que trata la Seccidn
2.3{(b){(v1) de esta Parte General.

(iity Como consecuencia de tos esquemas de financiacién y de organizacién, el

Concesionario podra crear subcuentas adicionales en la Cuenta Proyecto,
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{e)

(f)

(iv)

(i)

(iii)

()

{if}

(i)

siempre que el fondeo de esas subcuentas esté subordinado al fondeo de las
subcuentas que se establecen en este Contrato.

Los recursos remanentes de esta Cuenta Proyecto, una vez cumplida la
finalidad de la misma seran de libre disposicién del Concesionario, siempre
y cuando el Contrato se encuentre en Etapa de Operacion y Mantenimiento,
exceptuando los recursos de las Subcuenta Predios, la Subcuenta
Compensaciones Ambientales y la Subcuenta Redes. Los rendimientos que
generen los recursos de esta Cuenta Proyecto, acrecerdn esta cuenta. Los
rendimientos generadeos por Ja Subcuentas Compensaciones Ambientales, ia
Subcuenta Predios y la Subcuenta Redes acrecerdn cada una de dichas
subcuentas.

Subcuenta Predios.

La Subcuenta Predios de la Cuenta Preyecto se creard con la suscripeidn del
Contrato de Fiducia Mercantl y se fondeard con los recursos de la Cuenta
Proyecto, en los montos y plazos sefialados en la Parte Especial.

Los recursos disponibles en esta Subcuenta Predios se destinarén dnica y
exclusivamente a la atencidn de los pagos que se tienen previstos en la
Seccion 7.2(a) de esta Parte General, y si existieren remanentes, éstos seran
distribuidos conforme a lo sefialado en dicha Seccidn. Los remanentes gue
correspondan a la AN seran trasladados a 1z Subcuenta Excedentes AN,
previa instruccidn expresa y escrita de la ANL

Los recursos de 1a Subcuenta Predios podrdn ser invertidos en los términos
del decreto 1523 de 2008, segin éste se modifique o adicione v los
rendimientos de estas operaciones de tesoreria acrecerdn los recursos de esta
subcuenta.

Subcuenta Compensaciones Ambientales.

[La Subcuenta Compensaciones Ambientales de la Cuenta Proyecto se creara
con la suseripeidn del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeard con los
recursos de fa Cuenta Provecto, en los monios y plazos sefialados en la Parte
Especial.

[L.os recursos disponibles en esta Subcuenta Compensaciones Ambientales se
destinaran a la atencidn de los pagos de las Compensaciones Ambientales,
que se tienen previstos en la Seccidon 8.1(c)(i) de esta Parte General, ¥ si
existieren remanentes, ésios seran distribuidos conforme a lo sefialado en
dicha Seccidn. Los remanentes que correspondan a la ANI serdn trasladados
a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccidn expresa y escrita de la
ANL

Los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales podrdn
invertirse de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008, segin éste
se modifique o adicione y los rendimientos de estas operaciones de tesoreria
acreceran los recursos de esta subcuenta.
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(it)

(i)

{h)
(1)

(i)

Subcueniz Bedes

I.a Subcuenta Redes se creard con la suscripcidn del Contrato de Fiducia
Mercantil v se fondeara con los recursos de fa Cuenta Proyscto, en los
montos ¥ plazos sefialados en {a Parte Especial.

L.os tecurses disponibles en esta Subcuenta Redes se destinardn Gnica y
exclusivamente a la atencion de los pagos que se tienen previstos en la
Seccion 8.2 de esta Parte General, v si existieren remanentes, €stos serdn
distribuidos conforme a lo sefialado en dicha Seccion. Los remanentes que
correspondan a la ANI serdn trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI,
previa instruccion expresa y escrita de la ANL

Los recurses de la Subcuenta Redes podran invertirse de acuerdo con fo
previsto en el Decreto 1525 de 2008, segiin éste se moedifigue o adicione v
los rendimientos de estas operaciones de tesoreria acrecerdn los recursos de
esta subcuenta.

Cuenta ANI

La Cuenta ANI se creard con la suscripcion del Contrate de Fiducia
Mercantil, v se fondeara de acuerdo con lo sefialado a continuacion.

Subcuenta Recaudo Peaje

(1) La Subcuenta Recaudo Peaje se dividird en subcuentas por cada
Unidad Funcional que tenga el Proyecto. En cada una de las
subcuentas por Unidad Funcional s¢ consignard la suma
resultante de multiplicar el Recaudo de Peaje por el porcentaje
de participaciéon que corresponda a la Unidad Funcional
respectiva, establecido en la Parte Especial.

) La Subcuenta Recaudo Peaje de la Cuenta ANI se creard con la
suscripcidn del Contrato de Fiducia Mercantil, v se fondeard
con el Recaudo de Peaje, .independientemente de la cantidad
efectivamente recaudada por el Concesionario, en tanto el
riesgo de evasién es a cargo de éste, asf como os mecanismos
para su prevencion, gestion v control.

{3 En la Subcuenta de Recaudo Peaje también se depositaran las
sumas correspondientes a la contribucidon al Fondo de
Seguridad Vial o cualquiera otra sobretasa, contribucion o
similar que tenga destinacion diferente al Proyecto, siempre que
las mismas scan recaudadas por el Concesionario. La Fiduciaria
sera la encargada de realizar el giro de es0s recursos, de la
Subcuenta Recaudo Peaje a las cuentas de la(s) entidad(es)
beneficiarias{s) de esas sobretasas o contribuciones, de
acuerdo con la Ley Aplicable
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(6)

(7

(8)

(9)

(10)

Ei Concesionario tendrd la obligacion de consignar cada tercer
Dia el total del Recaudo de Peaje, asi como las sumas a las que
se refiere la Seccion (3) anterior en la Subcuenta Recaudo
Peaje. Si el dia de la consignacion es un Dia no hdbil, se hard la
consignacion en el Dia Habil siguiente.

El periodo de recaude corresponderd a los Dias transcurridos
desde el Dia en que se efectud la Oltima consignacion
(incluido), hasta el Dia anterior a la consignacién siguiente.

En el caso en que la suma consignada por el Concesionario a la
Subcuenta Recaudo Peaje fuere inferior a la que corresponda de
acuerdo con lo previsto en este Contrato, el Concesionario
pagard intereses moratorios —que se consignaran en la
Subcuenta Excedentes ANI- desde la fecha en la que realizé la
consignacion y hasta el pago de la diferencia, que se calculardn
conforme a lo previsto en la Seccidn 3.7(a) de esta Parte
General.

En el caso en que la suma consignada por ¢l Concesionario a la
Subcuenta Recaudo Peaje fuere superior a la que corresponda
de acuerdo con lo previsio en este Contrato, la AN ordenars el
traslado de fa diferencia, sin infereses, a la Cuenta Provecio
dentro de los cinco (3} Dias siguientes a la verificacion de esta
situacion.

Desde el momento en que se transfieran las sumas
correspondientes al Recaudo de Peaje hasta ¢l momento en que
se haga exigible el derecho a favor del Concesionario a que sean
transferidos recursos a la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio
Autdnomo-Deuda o directamente a los Cesionarios Especiales,
de ser el caso), por haberse causado ia Retribucidon ~y/o la
Compensacion Especial, cuando sea aplicable— o por haberse
configurado el derecho al traslado de los recursos de la
Compensacion por Riesgos, respectivamente, en ios términos
del presente Contrato, tales sumas deberdn mantenerse
disponibles en la Subcuenta Recaudo Peaje y serdn
administradas exclusivamente bajo instrucciones de fa ANL

En el Contrato de Fiducia Mercantil deberd consignarse de
manera clara y expresa gue st el presente Contrato se terminare
de manera anticipada, por cualguier causa, todas las sumas
disponibles en la Subcuenta Recaudo Peaje, deberdn ser
entregadas de manera inmediata v sin demora a la ANL Lo
anterior, salvo cuando se presente el supuesto previsto en la
Seccidn 18.4(b) de esta Parte General.

Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se
efectden con cargo a los recursos de esta subcuenta acrecerdn
la misma.
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(1)

(3)

4

Los recursos remanentes de ta Subcuenta Recaudo Peaje, una
vez se haya obtenido el VPIP, el VPIPrp o el VPIPrt seglin
corresponda, v atendiendo lo dispuesto para ef efecto en el
presente Contrato, seréan de libre disposicion de fa ANL

La Subcuenta Interventoria y Supervision de la Cuenta ANI se
creard con la suscripeidn del Contrato de Fiducia Mercantil, v
se fondeard con los recursos de la Cuenta Provectoe en los
montos ¥ plazos dispuestos en la Parte Especial.

La ANI serd la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria
para el uso de estos recurses, los cuales en todo caso deberin
destinarse a atender las actividades relacionadas con ia
Inmterventoria ¥ Supervisién del Contrato.

Los recursos disponibles en la Subcuenta Interventoria y
Supervision se destinardn a la atencidn de los pagos al
Interventor y a la Supervision del Contrato. Para que la
Fiduciaria efectie cada pago, se requerird siempre de la
correspondiente Notificacion por parte de la ANL

Los recursos remanentes de esta Subcuenta, que no fueron
necesarios para el pago al Interventor o dei Supervisor del
Contrato, a la terminacidn del Contrato, podrdn ser transferidos
a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccion expresa y
escrita de la ANL

Los rendimientos de las operaciones de tescreria gue se
efectiien con cargo a los recursos de esta subcuenta, serdn
transferidos mensualimente a la Subcuenta Obras Menores,

{iv} Subcuenta de Soporte Contractual:

(1)

(2}

(3)

lLa Subcuenta de Soporte Contractual se creard con la
suscripeion del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeard con
los recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos v plazos
sefialados en la Parte Especial.

Los rendimientos financieros de las operaciones de tesoreria
que se efectien con cargo a los recursos de la Subcuenta de
Soporte Contractual, serdn transferidos mensualmente a la
Subcuenta Obras Menores.

La ANI sera la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria
para el uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberan
destinarse a atender los costos y gastos necesarios —que de
acuerdo con este Contrato correspondan a actividades a carge
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(4)

de la ANI-de técnicos y auditores para atender el seguimiente
técnico, tramite, apoyo para la gestidn, control y/o supervision
relacionados con la obtencidn de Licencias Ambientales v
framites de consultas previas v permisos gque se requieran para
la debida ejecucidn del Proyecto.

La Fiduciaria deberd requerir los soportes a la ANI (tales como
copias de contrato, facturas, cuentas de cobro etc.), para
gjecutar el giro.

(v} Subcuenta MASC.

(1

#)

ia Subcuenta MASC de la Cuenta ANI se creard con la
suscripcion del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeard
con los recursos'de la Cuenta Proyeeto en los montos ¥ plazos
dispuestos en la Parte Especial.

La ANI sera la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria
para ¢l uso de estos recursos, los cuales en todo casc deberédn
destinarse =2 atender prioritariamente las actividades
relacionadas con la Amigable Composicida del Contrate en los
términos previstos en la Seccidn 15,1 de esta Parte General. De
haber recursos disponibles en la Subcuenta MASC, los mismos
podran destinarse al pago de honorarios de arbitros y demads
gastos comunes que se causen con ocasion de la convocaioria
del Tribunal de Arbitramento, asi como a los gastos que
demande cualgquier otro mecanismo alternativo de solucidn de
controversias al que las Partes acuerden acudir en el momento
eN Que una comntroversia se presente.

Los Amigables Componedores designados de acuerdo con este
Contrato seran los beneficiarics de los pagos de la Subcuenta
MASC. Los recurses disponibles en la Subcuenta Amigable
Composicidn se destinardn a la atencidn de los pagos al
Amigable Componedor del Contrato en los términos previstos
en la Seceidn 15.1 de esta Parte General.

Los recursos remanentes de la Subcuenta MASC, que no fueron
necesarios para los pagos del Amigable Componedor, podrin
ser transferidos a la Subcuenta Excedenies ANIL, previa
instruccidn expresa y escrita de 1a ANL

Los rendimientos de las operaciones de tfesoreria que se
efectiien con cargo a los recursos de la Subcuenta MASC serdn
transferidos mensualmente a fa Subcuenta Obras Menores.

{vi) Subcuenia Excedentes ANL

8y

La Subcuenta Excedentes ANI de la Cuenta ANI se ¢reard con
la suscripcién del Contrato de Fiducia Mercantil v se fondeard
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(1

(2

€9

La Subcuenta Excedentes ANI de la Cuenta ANI se creard con
la suscripeidn del Contrato de Fiducia Mercantil ¥ se fondeard
con los excedentes o remanentes de ofras subcuentas, segliin
corresponda, y con los deinds recursos que. de conformidad con
este Contrato, deban ser trasladados a la Subcuenta Excedentes
ANL

Los recursos dispenibles en la Subcuenta Excedentes ANI se
destinaran conforme lo instruya la ANI mediante Notificacion
a la Fiduciaria, para compensar los riesgos que s¢ encuentran a
cargo de la ANIL en los términos dispucsios en presenie
Contrato.

Loos rendimientos de las operaciones de tesoreria que se
efectien con cargo a los recursos de la Subcuenta Excedentes
ANI, seran transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras
Menores.

En caso de liquidacion, los recursos disponibles en csta
subcuenta perlenecerdn a la ANI,

{vil) Subcuenta de Ingresos por Explotacion Comercial,

(D

La Subcuenta de Ingresos por Explotacidon Comercial se
dividira en subcuentas por cada Unidad Funcional que tenga el
Provecto. En cada una de las subcuentas por Unidad Funcional
se consignara la suma resultante de multiplicar los Ingresos por
Explotacion Comercial, ~después de descontar el dos punto dos
por ciento (2.2%}) al gue se refiere 1a Seccion 1.82 de esta Parte
General- por el porcentaje de participacion que corresponda a
la Unidad Funcional respectiva, porcentaje establecido en la
Parte Especial.

E12.2% al que se refiere la Seccion 1.82 de esta Parie General,
sera trasladado a la Subcuenta Excedentes ANI.

L.a Subcuenta de Ingresos por Explotacion Comercial de la
Cuenta ANI se creard con la suscripeion del Contrato de Fiducia
Mercantil, ¥ se fondeard con el producto del recaudo efectivo
de los Ingresos por Explotacion Comercial.

Eb  Concesionaric tendrd la obligacion de consignar
mensuaimente, dentro de los cinco (3) primeros Dias de cada
Mes, el valor representativo del 2.2% de los Ingresos por
Explotacidn Comercial efectivamente recaudados en el Mes
anterior a la Subcuenta Excedentes ANI. Si el dfa de la
consignacion es un Dia no habil, se hard Ia consignacion en el
Dia Habil siguiente.
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(0)

(7)

(8)

®)

El valor a ser consignade por el Concesionario serd el que
resulte de la prestacidn de Servicios Adicionales. Para la
verificacion correspondiente, el Concesionario deberd enviar al
Interventor, dentro de los cinco (3) primeros Dias de cada Mes,
copia de la totalidad de los comprobantes de ingresos recibidos
efectivamente en el Mes anterior, por concepto de Servicios
Adicionales.

Desde el momento en gue s¢ transfieran las sumas
correspondientes a los Ingresos por Explotacion Comercial
hasta el momento en que se haga exigible el derecho a favor del
Concesionario a que sean transferidos recursos a la Cuenta
Proyecto —después de descontar el dos punto dos por cuento
(2.2%) al que se refiere la Seccidn 1.82 de esta Parte General,
asi como las Deducciones y los Descuentos—, por haberse
causado la Retribucién —o la Compensacién Especial, cuando
sea aplicable— o por haberse configurado el derecho al traslado
de los recursos de la Compensacién por Riesgos,
respectivamente, en los términos del presente Contrato, tales
sumas deberan mantenerse disponibles en la Subcuenta de
Ingresos por Explotacidn Comercial vy serdn administradas
exclusivamente bajo instrucciones de la ANL

En el Contrato de Fiducia Mercantil deberd consignarse de
manera clara y expresa que si el presente Contrato se terminare
de manera anticipada, por cualquier causa, todas las sumas
disponibles en la Subcuenta de Ingresos por Explotacion
Comercial, deberan ser entregadas de manera inmediata y sin
demora a {a ANIL

Los rendimientos de las operaciones de tescreria que se
efectiien con cargo a los recursos de la Subcuenta de Ingresos
por Explotacidn Comercial acreceran la misma.

En el Contrato de Fiducia Mercantil se deberd consignar la
facultad asignada a la ANI de ordenar a la Fiduciaria en
cualguier memento de ejecucidn def Contrato, la realizacion de
una auditoria especial que tenga por objeto la verificacion,
control v seguimiento a los Ingresos por Explotacion Comercial
v a la forma en que los mismos son vinculados al Proyecto a
través del Patrimonic Autdnomeo.

(viii) Subcuenta Obras Menores.

Q)

La Subcuenta Obras Menores de la Cuenta ANI se creard con
la suscripcidn del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeara
con los excedentes o remanentes de otras subcuenias, segin
corresponda, v con los rendimientos financieros de todas las
subcuentas de la Cuenta ANI, con excepcidn de los
rendimientos de las Subcuenta Recaudo de Peaje y de la

X0
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Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial, los cuales
acrecerdn las respectivas subcuentas v con los demés recursos
que, de conformidad con este Contrato, deban ser trasladados a
la Subcuenta Obras Menores.

(2) Los recursos disponibles en la Subcuenta GObras Menores se
destinardn conforme lo instruya la ANI mediante Notificacion
a la Fiduciaria, a cubrir los costos que se generen a cargo de la
ANTI para atender lo descrito en la Seceidn 13.3{c) de esta Parie
(General.

3) Los rendimientos de las operaciones de tesoreria gue se
efectlien con cargo a los recursos de la Subcuenta Obras
Menores, acrecerdn la subcuenta. En caso de liquidacion los
recursos disponibles en esta subcuenta pertenecerdan a la ANL

3.16 Términos vy condiciones de obligatoria inclusion en el Contrato de Fiducia
Mercantil

{a) Incorporacion: ¢f Contrato de Concesion se entenderd incorporado integramente
al Contrato de Fiducia Mercantil. En tal calidad, todas las obligaciones de la
Fiduciaria incorporadas en el Contrato, serdn asumidas por dicha entidad con la
firma del Contrato de Fiducia Mercantil. La Fiduciaria respondera por los
perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones acarree a la ANI. Por su
parte, ¢l Concesionario respondera frente a 1la ANI si la no incorporacion de esas
obligaciones causa perjuicics a la ANL

(N Plazo: La duracién del Contrato de Fiducia Mercantil tendra que incluir todas las
etapas del contrato de Concesion la duracidn de la Etapa de Reversién y
prolongarse hasta la culminacidn de la Liquidacién del presente Contrato.

{c} Comisidn Fiduciaria: la Comisién Fiduciaria serd acordada fibremente entre ¢l
Concesionario ¥ la Fiduciaria, pero en ningan caso esta comisidén podrd
descontarse ni total ai parcialmente de los montos (incluidos sus rendimientos)
que se encuentren en la Cuenta ANI incluyendo sus respectivas Subcuentas, ni de
las Subcuentas Predios, Redes y Compensaciones Ambientales,

{d) Comité Fiduciario: El Contrato de Fiducia deberd prever v regular fa integracion
y funciones del Comité Fiduciario. La ANI asistird a todas y cada una de las
sesiones que efectué el Comité Fiduciario con voz, pero sin voto en la toma de
decisiones que alli se sometan a consideracién. Para fines de claridad, se precisa
que la asistencia de la ANl a las sesiones de Comité Fiduciario, no podrd
considerarse como una aceptacién o aprobacién de la ANI de las decisiones que
se tomen en el marco de cada sesion del Comité, ni se entenderan notificadas las
disposiciones que en dichas sesiones se presenten o se adopten por los miembros
del Comité Fiduciario.

(e} Varios:
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(h)

{1y EiContrato de Fiducia Mercantil no podra ser revocado por el Concesionario
v/o la Fiduciaria;

(i) Tampoco podra modificarse ni terminarse sin la autorizacion previa, expresa
y escrita de la ANI, autorizacion que se impartird en todo caso cuando la
modificacion no imptique infraccidn de las estipulaciones pactadas en e
Contrato. Las dnicas modificaciones que no requerirdn informacion y
aprobacion previa de la ANI seran aguellas que se relacionen con el valor de
la Comision Fiduciaria, siempre que se cumpla con lo previsio en el
Contrato;

{iii) El Concesionario y la Fiduciaria responderan frente a la ANI por el
incumplimiento de sus respectivas obligaciones o por el desconocimiento de
los derechos consignados en el Contrato o en la Ley Aplicable; y

(iv} EI Contrato de Fiducia Mercantil deberd tener expresamente previsto que la
Fiduciaria se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
previstas a su cargo conforme a lo establecido en el Contrato.

Terminacion: la Terminacion Anticipada del Contrato, dard lugar a la terminacion
anticipada del Contrato de Fiducia Mercantil, siempre que se haya perfeccionado
o hava quedado en firme la Liquidacidon del Contrato y se haya aprobado el
informe final por parte de la AN y del Interventor. Lo anterior, salvo que los
Prestamistas decidan otra cosa y asf se lo notifique a la ANI el representante de
los Prestamistas.

No fraude: el Contrato de Fiducia Mercantil debera sefialar de manera expresa que
el Patrimonio Auténomo no se constituye en fraude de los acreedores del
Concesionario ni de ninguno de sus accionistas.

Prevalencia: Las estipulaciones del Contrato de Fiducia Mercantil que contradigan
lo previsto en el Contrato se tendrdn por no escritas v la ANI podra, en cualquier
momento durante la ejecucion del Contrato, solicitar la medificacidn del mismo
para ajustarlo a lo previsto en el Confrato.

Auditoria: La AN v/o el Interventor Hevardn a cabo un control permanente sobre
el Patrimonio Auténomo, sus cuentas y subcuentas, para lo cual deberd pactarse
en el Contrato de Fiducia Mercantil que la Fiduciaria prestard todo el apoyo
necesario a la ANI y/o al Interventor para que pueda cumplir su labor de auditoria,
en los términos exigidos por la ANL Para el cumplimiento de este derecho la ANI
y/o el Interventor podrdn solicitar a ia Fiduciaria toda la informacion que se
considere oportuna, todos los soportes de pagos efectuados por el Patrimonio
Auténomo; la Fiduciaria deberd atender las inquictudes de la ANI y/o del
Interventor a través del gerente que administre el Patrimonio Auténomo y las
deméas personas que a juicio del gerente sean competentes para absolver las
inquietudes de la ANI. Ei derecho de auditar el Patrimonio Autdénomo no podra
ser limitado por el Concesionario ni por la Fiduciaria. La ANI y/o el Interventor
podran ejercer el derecho de visita para efectos de auditoria en cualquier
momento, sin previo aviso a la Fiduciaria o al Concesionario. La Fiduciaria debera
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disponer de un lugar adecuado ¥ con las herramientas necesarias para la
realizacién de la auditoria.

Obligaciones Especiales de la Fiduciaria: La Fiduciaria deberid efectuar sin
dilacion aiguna los Descuentos v las Deducciones de la Retribucion ~v de la

Compensacion Especial y/o de la Compensacion por Riesgo. cuando sea
aplicable—, de conformidad con lo previsto en este Contrato.

Auditor Externo: La Fiduciaria deberd nombrar un auditor externo del Patrimonio
Autonomo pagado con carge a la Comisidn Fiduciaria, para que revise v audite
las cuentas v subcuentas y la informacién financiera que se entregue en gjecucion
del Contrato de Fiducia Mercantil durante toda su vigencia. El auditor externo del
Patrimonio Autdnomo deberé ser una firma de auditorfa de reconocida reputacion
gue presie sus servicios a nivel internacional, es decir que preste sus servicios de
Auditoria en por lo menos dos paises diferentes a Colombia.

Informacién: Independientemente del derecho de auditoria que tienen la ANI vy el
Interventor v del derecho a selicitar directamente a la Fiduciaria informacidn,
reportes y certificaciones en la forma, formatos, protocolos y tiempos que defina
la ANI para cada caso, la Fiduciaria debera presentar al menos la informacion que
se especifica a continuacion, en la forma, plazos y los formatos que para cada caso
disponga la ANI:

(1} En los plazos sefialados en el Contrato, deberd reportar a la ANI y al
Interventor el ingreso de los Giros de Equity del Concesionario, asi como el
cumplimiento periddico de los aportes que el Concesionario debe hacer
conforme al cronograma de Giros de Equity.

ity En los plazos sefialados en el Contrato, deberd reportar a la ANI y al
Interventor el ingresc de los recursos sefialados en el Contrato a todas las
Subcuentas de la Cuenta ANIL, asi como a la Subcuentas Predios,
Compensaciones Ambientales v Redes.

(iif) Mensualmente, dentro de los primeros diez (10) Dias de cada mes, reportar
los ingresos y egresos {incluyendo destinacion especifica) de la Cuenta ANI
¥ sus Subcuentas.

(iv) Mensualmente, durante la Etapa Preoperativa, dentro de los primeros diez
(10} Dias de cada mes, reportar fos ingresos v egresos (incluyendo
destinacion especifica) de la Subcuenta Predios, especificando entre otros.
identificacion del Predio, beneficiario, concepto, valor, fecha de pago.

saldos, etc.

(v) Mensualmente, durante la Etapa Preoperativa, dentro de los primeros diez
{10y Dias de cada mes, reportar los ingresos y egresos {incluyendo
destinacién especifica) de la Subcuenta Redes y de la Subcuenta
Compensaciones Ambientales,

(vi) Certificar a la ANI los valores correspondientes al Recaudo de Peaje,
ingresos por Explotacion Comercial, inversiones efectuadas por el
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(m)

(a)

Concesicnario o cualquier tipo de informacion gue se requiera. Esta
certificacion debera entregarse dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
fecha de Notificacidn de 1a solicitud.

{vii) Dentro de los cinco (5) Dias siguientes, reportar 2 la ANI y al Interventor el
ingreso de los Recursos de Deuda v de los Recursos de Patrimonio, en cada
ocasién en que se presentaren las transacciones respectivas.

(viii) Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la fecha de suscripeion del Acta
de Reversidn, la Fiduciaria debera presentar a la ANI un informe detallado
del estado a dicha fecha del Patrimonio Autonomo. Este informe servira de
base para la liquidacidn del Contrato.

{ix} Mensualmente dentro de los primeros quince {15) Dias de cada Mes
presentar un informe general sobre la operacion del Patrimonio Auténomo.

(x) Mensualmente dentro de los primeros quince (15) Dias de cada Mes
presentar un informe sobre los costos y gastos del Concesionario,
debidamente discriminado por actividades de operacion y mantenimiento ¢
mversion.

{xi} Sin perjuicio de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de
Colombia, entregar a la ANI los estados financieros auditados del Patrimonio
Autdnomo, con cortes a 31 de diciembre y 30 de junio de cada afio. La
auditoria deberd estar efectuada por un auditor externo que preste sus
servicios a nivel internacional es decir que preste sus servicios de Auditoria
en por o menos dos (2) paises diferentes a Colombia. Esta documentacidn
debera entregarse dentro de los primeros diez (10} Dias de los Meses de
septiembre y marzo de cada afio.

Reemplazo de ia Fiduciaria: El Concesionario podra, durante la ejecucidn del
Contrato, cambiar la Fiduciaria encargada del manejo del Patrimonio Autdnomo,
siempre y cuando la nueva Fiduciaria cumpla con las caracteristicas exigidas en
este Contrato y adopte en su totalidad la minuia de Contrato de Fiducia Mercantil
aceptada por la ANI, la cual podrd solicitar concepto a la Interventoria. En todo
caso la ANI deberd aprobar tal cambio, para lo cual contard con un plazo de treinta
(30) Dias desde la comunicacion notificando el cambio, vencidos los cuales se
entendera aprobado el cambio. Igualmente, la ANI podra solicitar {a remocién de
la Fiduciaria cuando a su juicie o el del Interventor, la Fiduciaria no cumpla con
su obligacion de permitir el ejercicio de los derechos de la ANI y del Interventor
a auditar el Patrimonio Autonomo, conforme a lo previsto en el presente Contrato.

3.17 Cambio Tributario

El impacto econdmico generado por un Cambio Tributario, serd asumido por las
Partes anualmente, de la siguiente manera:

(i)  Sila variacidn en el valor de los tributos efectivamente pagados por parte del
Concesionario para un determinado afio calendario {enero a diciembre),
originada por el Cambio Tributario, no supera positiva ¢ negativamente un
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(b)

(©)

monto equivalente al tres por ciento {3%) del valor de los ingresos brutos del
Concesionario correspondientes al mismo afio calendario, efecto econdmico
positivo o negative serd asumido por el Concesionario, por su cuenta v

riesgo.

(if) Silavariacion en el valor de los iributos efectivamente pagados por parte del
Concesionario, originada por el Cambio Tributario, genera un efecto
desfavorable para el Concesionario que supere el tres por ciento {3%3) de
dichos ingresos brutos del correspondiente afio calendario, el Concesionario
podra solicitarle a la ANI que se le compense la diferencia que exceda dicho
porcentaje, en os términos dispuestos en el presente Contrato.

(itl) Sila variacion en el valor de los tributos originada por ¢l Cambio Tributario,
genera un efecto favorable para el Concesiconario que supere el tres por ciento
(3%) de los ingresos brutos del correspondiente afio calendario. la ANI
debera solicitarle al Concesionario que se le reconozea la diferencia, en lo
que exceda dicho porcentaje.

La Parte que considere que hay lugar a reclamacién debera presentar solicitud ante
la otra Parte para establecer ios montos a los gue haya iugar conforme a los
numerales anteriores dentro de los cien (100) Dias siguientes al fin del afio
calendario correspondiente.

St las Partes no logran un acuerdo en un plazo maximo de sesenta (60) Dias, desde
que cualquiera de ellas envie una Notificacion a la otra seffalando que, en su
concepto, se ha dado alguna de las situaciones descritas en las Secciones
3.07(a)(iy y 3.17(a)iii)y anteriores, las partes podran acudir al Amigable
Componedor. La decision serd valida solo para el afio calendario al que se refiere
la reclamacion.

Para efectos del céleulo del impacto del Cambio Tributario, los cambios que se
presenten en impuestos que graven la renta no serdn tomados en cuenia.

tna vez establecida la variacion en el valor de los fributos originada por el Cambic
Tributario de que trata la Seccion 3.17(a)(il) anterior, se compensard con los
Mecanismos de Compensacion por Riesgo en el siguiente orden:

() Traslade a la Cuenta Provecto de los recursos de la Subcuenta
Excedentes ANI;

{2} De mantenerse la insuficiencia de los recursos para compensar
esta diferencia, la ANI procedera a determinar el VPIPrp v a
aumentar el valor presente esperado por Recaudo de Peajes v ef
plazo del Contrato de acuerdo con io dispuesto en la Seccion
3.2{ey()(2) de esta Parte General;

®) De no ser posible compensar la totalidad del Valor del Riesgo
Materializado por ser insuficientes los mecanismos anteriores,
la ANI evaluard la posibilidad de incrementar la estructura
tarifaria establecida para las Estaciones de Peaje descritas en el
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()

(2)

(B)

Contrato Parte Especial y procader al céleulo del VPIPrt o en
su defecto, instalacidn de estaciones de peaje nuevas, en los
términos establecidos en la Seccidn 3.2(g)(i)(3) de esta Parte
General;

4 De no ser posible compensar la totalidad de Valor del Riesgo
Materializado por ser dichos recursos insuficientes, la ANI
procederd a revisar el alcance de cualguiera de las Unidades
Funcionales a fin de eliminar de la misma las Infervenciones o
actividades de Operacién y Mantenimiento, o modificar el
trazado, entre otras opciones, procurando que se mantengan l[os
criterios de funcionalidad previstos en la Ley; segin la
Seccion3.2(g)}i){4) de esta Parte General.

Una vez establecida la variacion en el valor de los tributos originada por el Cambio
Tributario de que trata la Seccidon 3.17(a)(ii) anterior, debera calcularse el Valor
del Riesgo Materializado en las condiciones establecidas en la Seccidn 3.5(¢c) de
esta Parte General, sin perjuicio de que el Valor del Riesgo Materializado resulte
superior al valor que podrd compensarse con los Mecanismos de Compensacion
por Riesgo.

Calculado el Valor del Riesgo Materializado deberd suscribirse el Acta de Calculo
de la Compensacion por Riesgo en los términos establecidos en la Seccidn 3.5(c)
de esta Parte General, siendo por cuenta y riesgo del Concesionario la obtencion
o no de la compensacion de dicho Valor del Riesge Materializado en las
condiciones pactadas en dicha Acta.

Vencido el Plazo Maximo para la Compensacion por Riesgos al que se refieren
las Seccidn 2.4(c)v) se procederd con la terminacidn y liguidacién del presenie
Conirato, asi el Concesionario no hubiere alcanzado el VPIPrp o VPIPIt segin
corresponda.
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CAPITULO IV ETAPA PRECPERATIVA - GENERALIDADES

4.1 Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Preconstruccién

Son condiciones precedentes, es decir, requisitos sobre los cuales se deberd haber
veriticado su cumpiimiento para el inicio de la Fase de Preconstruccién del Contrato:

{a) La Suscripcion del Acta de Inicio o la expedicion por la ANI de la Orden de
Inicio, conforme a lo previsto en la Seccidn 2.3 de esta Parte General.

{b) Con relacién a la infraestructura que se entiende entregada por parte de la
ANI, al inicio del Contrato, el Concesionario deberd haber suscrito el (los)
Contrato{s) de Operacién v Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa o
haber expresado la condicién de que ejercerd las obligaciones relacianadas
de manera directa, ambas situaciones deberan ser informadas a la ANI
mediante Notificacion enviada por el Concesionario.

La condicién de ejercer las obligaciones de Operacién v Mantenimiento
directamente por el Concesionario se entendera expresada en el evento de no
realizar la Notificacion sefialada en el inciso anterior. En el caso gue la
Operacion v Mantenimiento sea realizada por un Contratista, la ANI verificard
el cumplimiento de los requisitos de que trata la Parte Especial, para lo cual €f
Concesionario deberd presentar la documentacion sobre dichos requisitos dentro

de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la Fecha de Inicio.

(c) Que cl Concesionario informe a la ANI sobre la designacidn del Director
del Proyecto, mediante Notificacidn.

(d) Las demds que se sefialen en la Parte Especial.

4.2 Principales Obligaciones del Concesionario durante Ia Fase de Preconstruccion

Sin perjuicio de las demds oblizaciones previstas en otros apartes de este Contrato
incluyendo ia Parte General y la Parte Especial, o en sus Apéndices vio Anexos, el
Concesionario tendra fas siguientes obligaciones durante la Fase de Preconstruccién:

{a) Obtener la financiacion del Provecto en los términos de la Seccidn 3.8 v
lograr el Cierre Financiero de conformidad con lo previsto en la Seccién
3.9, de esta Parte General.

(&) Hacer los Giros de Equity al Patrimonic Autonomo en los términos de la
Seccidn 3.10 de esta Parte General y en los montos previstos en la Parte
Especial.

() Fondear las subcuentas del Patrimonio Auténomao que asi lo requieran, en

los términos v montos previstos en el Contrato, obligacién que apiica
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(f)

(h)

(D

o

(k)

0

<
7

también para la Fase de Construccién y la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

Celebrar el (los) Contrato(s) de Disefio y el (los) Contratofs) de
Construccion en la oportunidad y en los términos sefalados en el Contrato.

Entregar el Plan de Adquisicion de Predios. Este plan deberd tener
ifustracion suficiente de las actividades y los tiempos, de manera que el
Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se
gjecutard dicho plan. La entrega de este Plan se hard dentro del plazo
sefialado en el Apéndice Técnico 7.

Entregar el Plan de Compensaciones Socioecondmicas. Este plan debera
tener ilustracion suficiente de las actividades y los tiempos, de manera que
el Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se
gjecutard dicho plan en concordancia con la obtencidn de los insumos
prediales y el desarrollo mismo del proceso de adquisicién de los Predios.

Preparar y presentar para revision del Interventor, los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico de todas las Unidades Funcionales, en el plazo
maximo previsto en la Seccion 6.1(a) de esta Parte General.

Una vez obtenida la no objecion del Interventor sobre los Fstudios de
Trazado y Disefic Geoméirico, dentro del plazo maximo sefialado en la
Seccidn 6.1(b) de esta Parte General, presentar para revision del Interventor
los Estudios de Detalle de las Intervenciones de las Unidades Funcionales
cuya cjecucion deba comenzar al inicio de la Fase de Construceidn, de
acuerdo con el Plan de Obras.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Apéndices en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
enirega de documentos en cumplimiento de la circular 0013 de la ANI {o
las que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos de
la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta
obligacion es también aplicable para la Fase de Construccion, la Etapa de
Operacién y Mantenimiento, la Etapa de Reversion y hasta la liquidacion
del Contrato.

Establecer bajo su propia responsabilidad la necesidad de obtener las
Licencias Ambientales necesarias para adelantar las Intervenciones.

Tramitar vy obtener ante las Autoridades Estatales y/o Autoridades
Ambientales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones
para adelantar el Proyecto y para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales y para el depdsito de materiales. Asf mismo, preparar todos los
estudios que le soliciten tales Autoridades.

Efectuar toda la Gestion Predial necesaria para disponer y adquirir técnica,
legal v oportunamente los inmuebles requeridos para el desarrollo de las

X0
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(m)

(n)

)

{q}

Intervenciones, siguiendo la normatividad vigente v las directrices ¢
indicaciones de! Apéndice Téenico 7, asi como el Plan de Adquisicién de
Pradios.

Realizar un inventario de las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, indicando el estado de las mismas v listar ia totalidad de las
Redes incluyendo las que no hayan sido identificadas en el Apéndice
Técnico 5. Este inventario constara en un acta que sera suscrita por las
Partes v el Interventor. Al finalizar la Fase de Construccién se deberd
actuaiizar dicho inventario v garantizar que las Redes se encuentren en
iguales o mejores condiciones que las registradas en el inventario inicial,
salvo por el desgaste propio de dichas Rades por el uso v el paso del tiempo.
El manejo de los riesgos asociados con el costo del sraslado o manejo de
Redes, seglin corresponda, se hara conforme a lo previsto en este Conirato,
en especial en la Seccion 8.2.

Presentar a la ANI y al Interventor un plan para el traslado v/o mangjo de
Redes dentro del plazo sefialado en la Parte Especial.

Entregar a ia AN] v al Interventor, dentro de los plazos sefialados en este
Contrato, el Plan de Obras que cumpla con las obligaciones previstas en el
Contrato, en particular con lo establecide en el Apéndice Técnice 9, el cual
deberd inclulr una ilustracidn suficiente de los tiempos, de manera que el
Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se
ejecutardn las Intervenciones. El contenido de este Plan de Obras no podra
modificar en ningln caso, ninguna de las obligaciones previstas en el
Contrato ni en ninguno de sus Apéndices v deberd ser consistente con las
fechas de inicio de operacién méximas de cada Unidad Funcional de
acuerdo con la Parte Especial.

Recibir la infraestructura del Proyecto en concesion, en la fecha que sefiale
fa ANI, incluyendo [as Estaciones de Peaje y las Estaciones de Pesaje en el
estado en el que la entregue la ANI sin objecidn alguna. y asumir, desde su
recibo, todas las obligaciones de resuitado gue se prevén en el presente
Contrato y sus Apéndices.

Presentar a la ANI ¥ al Interventor los estados financieros auditados del
Concesicnario y del Patrimonio Autdnomo. a 31 de diclembre v 30 de junio
de cada afio calendario y no auditados en forma trimesiral. La auditoria de
dichos estados financieros deberd ser efectuada por un auditor
independiente que preste sus servicios a nivel internacional es decir que
preste sus servicios en por lo menos dos (2) paises diferentes a Colombia.
Adicionalmente, deberd mantener en su contabilidad claramente
identificados los ingresos y egresos comrespondientes a cada Unidad
Funcional y deberd presentar a la ANI y al Interventor un informe mensual
{dentro de los primeros quince (15) Dias del Mes) suscrito por su auditor
sobre los criterios empleados por el Concesionario para contabilizar la
acumulacion de los ingresos y egresos por Unidad Funcional.
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{u)

v}

Dar los avisos correspondientes a las autoridades de trdnsito competentes y
colaborar con las mismas en el control de la utilizacién de vias que tengan como
finalidad o efecto la evasion y/o elusidn en el pago del Pegje, obligacion que aplica
también para la Fase de Construccidn v la Etapa de Operacion y Mantenimiento.
Con este fin deberd realizar a su costo, con el apoyo y bajo la coordinacién de
ANI, un convenio con las autoridades de transito competentes v, acordar con ellas
el soporte logistico requerido para la prestacion del servicio por parte de dichas
autoridades de transito. Dicho convenio debera sujetarse a las direcirices
impartidas por la ANI y, de existir, al convenio marco y/o convenio tipo gue la
ANI hubiere elaborado o, eventualmente, celebrado,

Ademds de esas y otras estipulaciones que en su momento se acuerden, ese
convenio contendra las siguientes:

(i) Procedimientos de inspeccidn y verificacién de dispositivos que permiten el
pago remoto del Peaje, cuando tales equipos estén disponibles.

{ii) Protocolc de comunicaciones entre el Concesionario y la Policia de
Carreteras.

(i) Procedimientos para la prevencidn del uso de desvics, atajos v en general
para prevenir el no pago del Peaje mediante la circulacion de vehiculos por
fuera de la via.

{iv} Condiciones de utilizacion de los equipos y vehiculos gue fueren puestos a
disposicidn de las autoridades de ir&nsito por parte del Concesionario, asi
como procedimientos de reparacidn de los dafios gue se pudieren presentar
e instrumentos de mitigacion y cobertura de los mismos.

Colaborar con las avtoridades de transito en el disefio ¥ puesta en marcha de
programas v proyectos de planes de educacidn vial v de seguridad vial. de

conformidad con las regulaciones, politicas, estrategias y directrices de ia
autoridad competente para el efecto.

Salir en defensa juridica de los bienes gue conforman la infraestructura entregada
en concesion y de los derechos que se le han conferido, especialmente la defensa
y proteccion del Corredor del Proyecto y la proteccion de la destinacion legal de
las Fajas.

Permitir y facilitar que la ANT y/o el Interventor revisen las cuentas del Patrimonio
Auténomo y, hacer que la Fiduciaria entregue [a informacidén completa y veraz
que soliciten la ANI y/o el Interventor, de manera que se puedan efectuar controles
con la periodicidad que determinen la ANI y/o el Interventor al Patrimonio
Autdénomo. La no entrega de informacién o la entrega incompleta de la misma
sera causal de terminacidn del Contrato de Fiducia Mercantil v serd notificado a
los Prestamistas.

Efectuar la Operacion y Mantenimiento del Proyecto, conforme a los requisitos
previstos en el Apéndice Técnico 2 y cumplir con el nivel de servicio minimo de
la infraestructura previsia para esta Fase de Preconstruccion.
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{7)

(aa)

Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de la Resolucion 237 def 20 de
agosto de 2010 expedida por la Contaduria General de Ia Nacion, remitir a la ANI
dentro de los quince (15) Dias siguientes al periodo objeto de reporte fos Formatos
Fm 112 A (Inversién Privada), Fm 57 (ejecucion de recursos) y Fm 112 B
(Recaudo de Peaje) debidamente diligenciados y suscritos, o los que se requieran
de conformidad con la Ley Aplicable.

Llevar v mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas ante las Autoridades Estatales que sean necesarias para el
cumplimiento de fas obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato.
Este registro podrd ser consultado por la ANI y/o ¢l Interventor en cualguier
momento, para to cual darén aviso al Concesionario con dos (2) Dias Habiles de

antelacidn a la fecha de la consulta.

Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Estatales, incluyendo los requerimientos de la Autoridad Ambiental,
y responder por las medidas o acciones a las que se obligue a la ANI durante la
eiecucidn del Contrato, por decisiones de la Autoridad Ambiental u otras
relacionadas, asi como informar inmediatamente a fa ANI, para que pueda hacer
uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya
fugar.

Actualizar anualmente el Inventario de Activos de la Concesidn v enviar tal

B

actualizacion a la ANT dentro de los primeros tres (3} Meses de cada afio.

Disefiar y entregar a la ANI y al Interventor dentro de los primeros noventa {90)
Dias de esta Fase, los siguientes documentos —con el fin de que fa ANI v ¢l
Interventor puedan verificar que los documentos se sujetan a las condiciones
sefialadas en el presente Contrato—

(i) Un manual de buen gobierno corporativo que serd aplicado por el
Concesionario durante todo el plazo de la Concesién. Dicho manual de buen
gobierno debera ajustarse como minimo a los siguientes lineamientos:

(H Divulgacion publica en un portal de Internet de su informacién
corporativa. La informacion debera por lo menos contener:

*  Objetivos, mision v vision.

= Alcance fisico del Proyecto.

= Politicas de gobierno corporativo.

= La  estructura, composicidn  accionaria  del
Concesionario, los cambios de control, los derechos y
procedimientos de votacion, la composicion de los
organas de administracion.

= Informes semestrales sobre la gestion de sus principales
organos ¥ de los cambios en la estrategia corporativa.

= Informacion sobre posibles conflictos de interés.

= Informacién sobre auditoria téenica, legal, financiera v
contable y el informe anual de gobierno corporativo.
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@)

(4)

(6)

(7)

(8)

Los anteriores documentos {excepto el informe anual de
gobierno corporativo que deberd ser publicado en el portal de
internet maximo dos (2) Meses después de haber sido
aprobados por la junta directiva) tendran que ser publicados en
el portal de internet méximo seis {6) Meses después de la firma
del Contrato.

Divulgacion piblica en el portal de internet de su informacién
financiera que se reporte a las autoridades o que sea de pablica
informacion, maximo dos (2) Meses después de haber sido
aprobados por la junta directiva.

Adopcién de un sistema especifico que permita a fa junta
directiva y a los accionistas, en tiempo oportuno y de forma
integral, enterarse de informacién relativa a eventos financieros
extraordinarios de la empresa, fales como: la necesidad de una
nueva inversion, una pérdida repentina, indemnizaciones,
gastos de litigios, la necesidad de una destinacién de fondos o
la necesidad de disponer de reservas legales o voluntarias. Estos
mecanismos seran informados al Interventor v al Supervisor de
la ANI inmediatamente se adopten.

Designacion de un auditor o comité de auditorfa con miembros
independientes y que sea una firma de reconocida reputacion
que preste sus servicios de auditorfa a nivel internacional, es
decir que preste sus servicios de Auditoria en por lo menos dos
(2) paises diferentes a Colombia. El Concesionario informara
al Interventor y al Supervisor de la ANI el nombre vy los datos
de contacto de la persona o comité designado para tal efecto, en
un maximo de seis (6) Meses después de la firma del Contrato,
y comunicara cada afio el nombre vy los datos de contacto de
dicha persona o dicho comité en un maximo de tres (3) Meses
después de haber sido aprobado por fa junta directiva.

Mecanismos para facilitar la prevencion y manejo de conflictos
de interés. Dichos mecanismos deberdn incluir un comité
directivo con al menos un director independiente que tenga la
capacidad de contratar a un consultor independiente para
analizar el objeto del conflicto.

Instrumentos de informacién a todos los accionistas sin
importar su nivel de participacion.

Indicar el procedimiento para la seleccion de miembros de junta
directiva que incluya por lo menos un veinticinco por ciento
(25%) de miembros independientes. La independencia a que se
reficre esta Seccidn se predica de las personas que no son
empleados, directivos ni contratistas del Concesionario, de los
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(iD)

(1)

(iv)

accionistas del Concesionaric ni de ninguno de los
Beneficiarios Reales.

(% Procedimientos de contratacion gobernados por principios de
economia, transparencia v buena fe.

(10} Obligatoriedad del manual de gobierno corporativo ¥ sanciones
por su incumplimiento.

(1 Nominacién de wuna persona (secretario general  del
Concesionario} o comii¢ encargado del seguimiento y de la
aplicacién efectiva de los requisitos de gobierno corporativo
mencionados en ¢l presente Capitulo, que reporta a la junta
directiva y anualmente a la ANL

Los documentos mencionados en las Secciones {(4) a (11)
anteriores deberdn entregarse al Interventor v al Supervisor de
la ANI en un plaze maximo de seis (6) Meses después de la
firma del Contrato, v cada afo los eventuales ajustes v/o
complementos a esos documentos deberan ser entregados al
Interventor y al Supervisor de la ANI en un plazo méaximo de
tres {3} Meses después de haber sido aprobados por la junta

directiva.

Un plan de responsabilidad ambiental y social aplicable a la ejecucion del
Proyecto durante todo el plazo del presente Contrato, de acuerdo con el
Giobal Reporting Initiative (hitpsy//www.zlobalreporting.org). En este plan
el Concesionario describird los mecanismos —adicionales a las obligaciones
contenidas en este Contrato- que decida implementar relacionados con
inversion social en las comunidades afectadas por el Proyecio, planes de
educacion vial a las comunidades afectadas por el Proyecto, implementacion
de medidas de seguridad vial para proteger a los usuarios v [as comunidades
afectadas por el Proyecto y sostenibilidad ambiental del Proyecto respecto
de los recursos naturales de la comunidad afectada. Y de ser ef caso. iniciar
la implementacién de tales planes. El plan de responsabilidad ambiental v
social adoptara los estdndares y directrices ambientales y sociales a los
cuales se refieren los Principios del Ecuador —en tanto ne contravengan la
Ley Aplicable— y suministraré la informacidn derivada de Ia aplicacién de
tales principies a los Prestamistas, al Interventor y a la ANL

Un plan de contingencia y emergencia que incorpore un components de
reduccion del riesgo y que consulte los lineamientos de los planes de gestion
de riesgos de los municipios o departamentos del drea de influencia directa
del corredor en donde se realizaran las inversiones, todo esto en linea v dando
cumplimiento a lo establecido en la ley 1523 de 2012. Este plan serd aplicado
por e} Concesionario durante todo el plazo de la Concesion.

Un plan para implementar, desarrollar y ejecutar acciones preventivas para
evitar que cualquier persona natural o juridica utilice a las entidades publicas
o privadas que participen dentro del Provecto, como instrumento para el
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lavado de activos y/o canalizacion de recursos hacia la financiacién del
terrorisma y/o actos de corrupcidn, en cumplimiento de la Ley Aplicable.
Este plan serd aplicado por el Concesionario durante todo el plazo de la
Concesidn.

Realizar el estudio det Corredor del Proyecto en los aspectos asociados a los
componentes del medto fisico (destacandose entre otros aspectos los geoldgicos,
geomorfolégicos, agrolégicos, hidrometeorologicos, hidrolégicos, hidraulicos, v
geotéenicos, entre otros), con el propdsito de determinar en el corredor los sitios
criticos o zonas vulnerables que ameriten la instrumentalizacién y monitoreo de
tales puntos y/o zonas.

Como resultado de lo anterior, elaborar un programa de monitoreo y seguimiento
indicando los tipos de medicidn requerida, los equipos especificos que mejor se
adecuen a las condicicnes del sitio, la localizacidén y profundidad de la
instrumentacion, la metodologia de lectura y la presentacion de informacion y
toma de decisiones sobre la misma, sujeto a la verificacidn de la Interventoria.

Principales Obligaciones de la ANI durante la Fase de Preconstruccion

Realizar la entrega de la Infraestructura al Concesionario, incluyendo las
Estaciones de Pesaje ¥ las Estaciones de Peaje existentes en el plazo sefialado en
el Apéndice Técnico 1 ¥ en el presente Contrato. Esta entrega se hard en el estado
en que se encuentren tales bienes, sin que sea aceptable ningin tipe de reserva,
condicionamiento, objecion u observacion del Concesionario relacionada con el
estado de la infraestructura del Proyecto, cualguiera ella sea. La puesta a
disposicion serd efectuada a partir de la suscripcion del Acta de Inicio o
expedicion de la Grden de Inicio.

Cooperar con el Concesionario en los tramites ante las Autoridades Estatales, para
la obtencion de las Licencias y Permisos necesarios para iniciar las Intervenciones.

Coaperar con el Concesionario en la Gestion Predial, y otorgarle los poderes que
reqguiera para el debido desarrotlo de la Gestion Prediat.

Desarrollar todas las actividades necesarias para efectuar un control y seguimiento
a la Gestidn Predial que adelanta el Concesionario, con €l apoyo y participacion
de la Interventoria.

Elaborar v entregar al Concesionario comunicaciones dirigidas a los registradores
de instrumentos piiblicos de la zona de influencia del Proyecto notificando: (i} la
existencia del Contrato y del poder; v (ii) la facuitad que tiene el Concesionario
de actuar en nombre y representacién de la ANL Tanto ei poder como la
comunicacién de que trata el presente literal seran entregados al Concesionario
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de Inicio.

Coordinar con el Concesionario v los duefios de Redes en lo relacionado con el
levantamiento del inventario de Redes y fas eventuales intervenciones que deban
hacerse sobre las mismas y suscribir, conjuntamente con el Concesionario, el acia
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en la que conste el inventario v estado de las mismas. El mancjo de los riesgos
asociados al costo del traslado o maneio de Redes, segln corresponda, se hara
conforme a lo previsto en este Contrato, en especial en la Seccién 8.2 de esta Parte
General.

Delegar a un funcionario de la ANT o al Supervisor del Contrato, para que
acompafie al Concesionario en las consultas con comunidades indigenas y afro-
descendientes, v coordine con el Ministerio del Interior fos trdmites necesarios
para adelantar v concluir estas consultas, cuando sean requeridas conforine a la
Ley.

Informar a las autoridades departamentales y/o municipales acerca del inicio del
Proyecto dentro de los cineo {5) Dias habiles siguientes a la fecha de Inicio.

Informar a la Policia de Carreteras acerca del inicio del Provecto dentro de los
cinco (5) Dias hdbiles siguientes a la techa de Inicio.

Solicitar a la Policia de Carreteras gue cumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en la Ley v en los convenios existentes, cuando asi se lo solicite &l
Concesionario mediante Notificacién, obligacion que aplica también para la Fase
de Construccion y para la Etapa de Operacion y Mantenimiento.

Solicitar a la Policia de Carreteras que dé el use correcto a los actives de la
concesion que son administrados por €sta ¢ iniciar, cuando sea del caso. las
acciones legales que sean pertinentes cuando se verifique un mal uso, un uso
desviado o el maltrato de tales bienes por parte de la Policia de Carreteras. Este
tramite se hard cuando el Concesionario asf lo solicite mediante una Notificacion
y aporte las pruebas correspondientes, obligacion que aplica también para la Fase
de Construccion v para ia Etapa de Operacion v Mantenimiento.

O Controlar, directamente o a través del Interventor ¢l cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato.
{m) Suscribir, conjuntamente con el Interventor ¥ el Concesionario, las actas e
inforines previstos en el Contrato.
4.4  Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construccidn

Son condiciones precedentes, es decir, requisitos sobre los cuales se deberd haber
verificado su cumplimiento para el inicio de ia Fase de Construccion del Contrato:

(a)

(b)

Haber obtenido el Concesionario la no objecion de los Estudios de Trazado vy
Disefio Geométrico de todas las Unidades Funcionales, de conformidad con lo
previsio en la Seceidn 6.2 de esta Parte General.

Haber obtenido el Concesionario 1a no objecidn de los Estudios de Detalle de las
Intervenciones de las Unidades Funcionales cuya ¢jecucion deba comenzar al
inicio de la Fase de Construcceidn de acuerde con el Plan de Obras, de conformidad
con lo previsio en la Seccion 6.2 de esta Parte General,

Pagina 111 de 222




(f)

(g

(h)

(i)

0

(a)

(b)
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Haber suscrito el Concesionario el Contrato de Construccidn con sujecion a lo
previsto en el CAPITULO V de esta Parte General.

Haber efectuado el(losy Cierre(s) Financiero(s), segin corresponda en los
términos de la Seccion 3.9 de esta Parte General, y efectuado los Giros de Equity
previstos para ser desembolsados en la Fase de Preconstruccion.

Respecto de tos Predios, el Concestonario debera (i) haberlos adquirido; o (ii)
demostrar que cuenta con la disponibilidad —entendida como Ia tenencia que le
permita al Concesionario acceder fisicamente al predio vy realizar las actividades
que impliquen su destinacion al Proyecto— sobre, al menos el cuarenta por ciento
{40%) (va sea por (i). por (i) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de
tos Predios necesarios para la ejecucion de las Intervenciones de la primera
Unidad Funcional deban acometerse al inicio de la Fase de Construccidn de
acuerdo con el Plan de Obras. El porcentaje anterior podré ser superior, si asi se
define entre el Concesionario v los Prestamistas.

Haber obtenido las Licencias y Permisos —incluida la Licencia Ambiental, de ser
procedente— requeridos por la Autoridad Estatal y por la Autoridad Ambiental
para el inicio de las Intervenciones de la primera Unidad Funcicnal a que se refiere
la Seccion 4.4(e), que requieran conforme a la Ley Aplicable de Licencias v/o
Permisos.

Respecto del cumplimiento del proceso de consulta previa a comunidades étnicas,
en los casos en fos que aplique para el inicio de las Intervenciones de las Unidades
Funcionales gue deben acometerse al inicic de la Fase de Construccién, haber
logrado los acuerdos definitivos v protocolizados por parte del Ministerio del
Interior.

Haber cumplido con las obligaciones previstas en los Apéndices y Anexos del
Contrato que deben ser cumplidas durante la Fase de Preconstruceion.

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO Xl de esta
Parte General.

Fondear las subcuentas del Patrimonio Auténomo que asi lo requieran, de
conformidad con lo previsio en este Contrato.

Principales Obligaciones del Concesionario durante la Fase de Construccidn

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la Fase de Construccion
gue se encuentren incluidas en los diferentes Apéndices y Anexos, y ¢n las demas
Secciones y Capitulos del Contrato tanto en su Parte General como en la Parte
Especial.

Adelantar las Intervenciones de conformidad con lo previsto en el Contrato y sus
Apéndices para lo cual deberd regirse en cuanto a tiempos de ejecucion, calidades

Pagina 112 de 222

}D



{e)

(h)
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de las obras, v en general todos los aspectos téenicos, por lo dispuesto en el
Contrato y sus Anexos ¥ Apéndices v en el Plan de Obras.

Efectuar la Operacién y Mantenimiento del Proyecto, incluidas lz de las Unidades
Funcionales respecto de las cuales se hava suscrito el Acta de Terminacidn de

Unidad Funcional o el Acta de Terminacidn Parcial de Unidad Funcional —segiin
corresponda—, conforme a los requisitos previstos en ¢l Apéndice Téenico 2.

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO XII de esta
Parte General.

Asegurarse de que los Contratistas: (i) obtengan y mantengan vigentes las
garantias que le sean exigidas en virtud del presente Contrato: (ii) maniengan
todos los equipos, materiales y el personal que necesiten para la ejecucion de las
obras y actividades correspondientes ai objeto contratado; (iil) cumplan con la
normatividad laboral y de riesgos profesionales vigente: (iv) cumplan con los
cronogramas v plazos para !a gjecucion de las obras correspondientes; (v) cumpian
con los planes de inversidn de recursos entregados por el Concesionario para la
adecuada ejecucion de las actividades contratadas y {vi)} cumplan con las
cbligaciones ambientales y sociales establecidas en las Licencias Ambicntales y
demas permisos, autorizaciones y compromisos proferidos por las autoridades
competentes,

Tramitar y obtener ante las Autoridades Estatales y/o Autoridades Ambientales
todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para adelantar las
Intervenciones de cada Unidad Funcional y para el uso v aprovechamiento de
recursos naturales y para el depdsito de materiales. Asf mismo. preparar todos los
estudios que le solicite la Autoridad Ambiental, necesarios para el tramite vy
obtencién de la(s) Licencia{s) Ambiental(es) o los estudios adicionales solicitados
por la Autoridad Ambiental o cualquier otra Autoridad Estatal durante la
gjecucion del Proyecto asi como asumir todos los costos y tiempos requeridos para
la realizacion de tales estudios.

Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Estatales, incluyendo los requerimientos de la Autoridad Ambiental
y responder por ias medidas o acciones a las que se abligue a la ANT por decisiones
de la Autoridad Ambiental u otras relacionadas., asi como informar
inmediatamente a la ANI, para que pueda hacer uso del derecho de defensa v de
los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar.

Organizar v realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados
cumplan con las disposiciones ambientales aplicables. Cualquier contravencién a
la Ley Aplicable en materia ambiental sera responsabilidad del Concesionario. El
Interventor o la ANI podrdn ordenar la modificacion de procedimientos o la
suspension de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique ampliacion de fos
plazos contractuales ni genere compensacién alguna a favor del Concesionario.

Evitar la imposicion de multas a la ANI por incumplimiento imputable al
Concesionario de las disposiciones ambientales y/o de gestién social v/o cualquier
otra Ley Aplicable al Proyecto, y en caso de presentarse alguna sancién, multa o
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indemnizacion a cargo de la ANI como consecuencia del incumplimiento del
Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por cualquicra de estos
conceptos.

Suscribir las diversas actas previstas en el Contrato y sus Apéndices,
conjuntamente con el Supervisor de la ANI y/o con el Interventor de acuerdo con
lo previsto en el Contrato v sus Apéndices.

Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine la ANL, con el
Interventor, con otros contratistas que desatrollen obras en la zona de influencia
del Proyecio y con los entes de control y demds Autoridades Estatales para que
realicen actividades de estudio, anélisis o inspeccion de la ejecucion del Contrato
y para las demads funciones que les corresponda para lo cual, entre otras, debera
entregar toda la informacion, razonablemente requerida, relativa a la ejecucién del
Contrato.

Evitar la revocatoria, por causas imputables al Concesionario, de cualquiera de los
permisos, licencias o aprobaciones gubernamentales requeridas para la ejecucion
del Contrato.

Coordinar con fa ANI los trémites ante ias entidades propietarias de las Redes
afectadas de acuerdo con los Estudios de Trazado y Disefic Geoméirico y Estudios
de Detalle, para que se efectlien los traslados ~o cualquier otro manejo a que haya
lugar— o efectuar los correspondientes traslados seglin se haya acordado con la
respectiva entidad titular.

Efectuar la Gestion Predial de manera que antes de iniciar las Intervenciones de
cada Unidad Funcional el Concesionario como minimo debe (i) haber adquirido;
o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad —entendida como la tenencia gue le
permita al Concesionario acceder fisicamente al predio vy realizar las actividades
que impliquen su destinacion al Proyecto — del cuarenta por ciento (40%) (ya sea
por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios
necesarios para la ejecucion de las Intervenciones de la respectiva Unidad
Funcional. El porcentaje anterior podrd ser superior, si asi se define entre el
Concesionario v los Prestamistas.

Establecer, documentar ¥ mantener un sistema de gestidn de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la entrega de
informes o reportes solicitados por la ANI incluyendo el diligenciamiento de
formatos para el reporte y seguimiento de actividades relacionadas con eventos
por cambio climatico, entre otros.

Pagar las Multas y/o la Clausula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la
aplicacién de los Descuentos de estas Multas o Clausula Penal de los saldos a su
favor.

Presentar a la ANI y al Interventor los estados financieros auditados del
Concesionario vy del Patrimonio Auténomo (incluyendo los del Pawimonio
Auténomo-Deuda, si lo hubiere), a 31 de diciembre y 30 de junio de cada afio
calendario y no auditados en forma trimestral. La auditoria externa debera ser

X
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efectuada por una empresa de auditoria de reconocida reputacion v que preste sus
servicios a nivel internacional es decir que preste sus servicios en por lo menos
dos (2} paises diferentes a Colombia. Adicionalmente. et Concesionario deberd
mantener en su contabilidad claramente identificados los ingresos v egresos
correspondientes a cada Unidad Funcional y deberd presentar a la ANI v al
Interventor un informe mensual (dentro de los primeros quince (15) Dias del mes)
suscrito por su auditor sobre los criterios empleados por ¢l Concesicnario para
contabilizar la acumulacion de los ingresos y egresos por Unidad Funcional.

Entregar a satisfaccion del Interventor v de la ANI las Intervenciones ejecutadas,
dentro de los plazos previstos en ef Plan de Obras y responder por su calidad v
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus Apéndices.

Celaborar con las autoridades de transito y demés Autoridades Estatales en el
disefio ¥ puesta en marcha de programas y proyectos de planes de educacion vial
y de seguridad vial de conformidad con las regulaciones, politicas, estrategias y
directrices de la autoridad competente para el efecto, asi como implementar
campafias y programas de seguridad vial con relacion a la poblacién escolar,
peatones, usuarios y, en general , poblacion afectada positiva o negativamente con
el Provecto.

Salir en defensa juridica de los bienes que conforman la infraestructura vial del
Proyecto v de los derechos que se le han conferide al Concesionario,
especialmente la defensa y proteccidn del Corredor del Proyecto v la proteccion
de la destinacion legal de las Fajas.

Con fundamento en lo previste en el articulo 7 de la Resolucion 237 del 20 de
agosto de 2010 expedida por la Contaduria General de la Nacion, remitir a la ANI
dentro de los quince (15) Dias siguientes al periodo objeto de reporte los Formatos
Fm 112 A (Inversidn Privada), Fin 37 (ejecucion de recursos) v Fm 112 B
{Recaudo de Peaje) —o los que se requieran de conformidad con la Ley Aplicable—
debidamente diligenciados y suscritos, formatos que se adjuntan al presente
Contrato.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas ante la Autoridades Estatales que sean necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro
podra ser consultado por fa ANI y/o el Interventor en cualquier momento, para lo
cual dardn aviso al Concesionario con dos (2) Dias Habiles de antelacion a la fecha
de la consulta.

Actualizar anualmente ¢l Inventario de Activos de la Concesidn v enviar tal
actualizacion a la ANI dentro de los primeros tres (3) Meses de cada afio.

implementar el manual de buen gobierno corporativo v los planes de
responsabifidad ambiental y social y el plan de contingencia y emergencia.

Implementar la instrumentalizacidon y ¢l monitoreo de Jos sitios previamente
definidos en la Fase de Preconstruccidn, de acuerdo con lo previsto on las
Secciones 4.2(bb) y 4.2(bb) de esta Parte General, e iniciar el reporte de la
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informaciodn (cuva periodicidad de reportes estard en funcidn de las condiciones
hidrometeoroldgicas) con miras al seguimiento y monitoreo para la prevencion de
eventos asociados a la naturaleza a lo targo del Corredor del Proyecto, generando
as alertas tempranas y ejecutando las obras de prevencidon y/o mitigacion
necesarias, sujeto a la verificacion de la Interventoria. Esta obligacion es también
aplicable a la Etapa de Operacidon y Mantenimienio.

[

4.6 Principales Oblicaciones de la ANI durante la Fase de Construccion

Suscribir, conjuntamente con el Interventor v el Concesionario, las actas e
informes previstos en el Contrato que o requieran.

Desarrollar toda las actividades necesarias para efectuar un control y seguimiento
a la Gestion Predial que adelanta el Concesionario, con el apoyo vy participacion
de 1a Interventoria.

Controlar, directamente o a través del Interventor el cumplimiento de las
obligaciones a cargo dei Concesionario previstas en el presente Contrato.

Cooperar con ¢l Concesionario en los tramites ante las Autoridades Estatales, para
ia obtencion de las Licencias y Permisos necesarios para iniciar las Intervenciones.

Cooperar con el Concesionario en la Gestion Predial, mediante el otorgamienio
de los poderes que requiera para el debido desarrollo de la Gestion Predial, y la
comunicacién dirigida a los registradores de instrumentos piblicos de la zona de
influencia del Proyecto notificando: la existencia del Contrato, del poder v la
facultad que tiene el Concesionario de actuar en nombre y representacion de la
ANL

Coordinar con el Concesionario v los duefios de las Redes, to relacionado con las
eventuales Intervenciones que deban hacerse sobre las mismas.

Delegar a un funcionario de la ANI, que podra ser el Supervisor del Contrato, para
que acompaie al Concesionario en las consultas con las comunidades indigenas y
afro descendientes y coordine con la Autoridad Estatal competente los tramites
necesarios para adelantar y concluir estas consultas.

Solicitar a la Policia de Carreteras que cumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en la Ley, cuando asi se lo solicite el Concesionario mediante
Notificacion.

Solicitar a fa Policfa de Carreteras que dé el uso correcto a los activos de la
concesién que son administrados por ésta e iniciar, cuando sea del caso, las
acciones legales que sean pertinentes cuando se verifique un mal uso, un uso
desviado o el maltrato de tales bienes por parte de la Policia de Carreteras. Este
tramite se hard cuando el Concesionario asi lo solicite mediante una Notificacion
y entregue las pruebas correspondientes. Con este fin la ANI debera realizar un
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convenio con las autoridades de trénsito competentes v acordar con ellas el saporte
logistico requerido para prestar el servicio.

Sin perjuicio de o previsto en la Seccidn 3.1{g) de esta Parte General, ordenar a
la Fiduciaria el traslado de los recursos respectivos de la Cuenta ANJ a la Cuenia
Proyecto del Patrimonio Autdnomo de acuerdo con lo establecido en este
Contrato, ast como ordenar los demas traslados entre cuentas y subcuentas del
Patrimonio Auténomo, cuando esos traslados estén previstos en el presente
Contrato.

Efectos del Retrase del Plan de Obras

Si durante la Fase de Construccidén ocurriera un Evento Eximente de
Responsabilidad u ocurrieren hechos imputables a la ANI que afecten el
cronograma de gjecucion de las Intervenciones, se entenderd que ¢l Plan de Obras
se desplazard en un plazo igual al de la suspensién de la ¢jecucion de las
Intervenciones causada por el Evento Eximente de Responsabilidad o por causas
imputables a la ANI, siempre que dicha suspension haya sido total. Si la
suspension solamente afecta una porcidn del Proyecto, se ajustard e Plan de Obras
respecto de la parte afectada inicamente. De la misma manera, se podra ajustar cl
Plan de Adquisicion de Predios, siempre que el mismo se vea afectado por un
Evento Eximente de Responsabilidad.

St hay dos {2) o mds causas concurrentes de retraso y solamente una de ellas le
dan derecho al Concesionario a una ampliacién en ef plazo, el Concesionario
tendra dereche a una extensién equivalente al plazo de aquella causa que le da
derecho a fa extension. En este caso, si las Partes no logran ponerse de acuerdo en
el plazo de ampliacion, corresponderd al Amigable Componedor definir e plazo
de ampliacion del Plan de Obras de manera que solamente se tenga en cuenta para
la ampliacion, el impacto del retraso causado por la ANI o por un Evento Eximente
de Responsabilidad.

Lo previsto en la presente Seccion 4.7 debe entenderse sin petjuicio de lo sefialado
en la Seccidn 14.1 de esta Parte General.

Procedimiento para solicitar la ampliacién del plazo del Plan de Obras

Cuando ocurra una situacién que afecte su capacidad de cumplir con el Plan de
Obras, el Concesionario deberd enviar una Notificacién al Interventor y a la AN|
en la que sefiale la causa que genera el retrasoe, el impacto v el tiempo estimado en
el Plan de Obras. Si la causa es generada por un Evento Eximente de
Responsabilidad o por la ANI debera describir el evento y dar las razones por las
cuales considera que tal causa no le es imputable.

Copia de la Notificacion deberd ser remitida al representante de fos Prestamistas.

La ANIy ¢ Interventor contardn con un plazo méximo de sesenta (60) Dias para
analizar las razones aducidas por ¢l Concesicnario y pronunciarse por escrito.
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(d)

(e)

(f)

{a)

(©)

4.9

Si hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del Concesionario vy el
impacto en el Plan de Obras, las Partes de mutuo acuerdo modificardn el Plan de
Obras dentro de los sesenta (60} Dias siguientes al vencimiento del plazo previsto
en el literal (¢) anterior.

St no hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del Concesionario v/o el
impacto en el Plan de Obras, cualquiera de las Partes podra acudir al Amigable
Componedor, dentro de los cinco (3) Dias siguientes al vencimiento del plazo
sefialado en la Seccidn (¢) anterior, para que dirima la controversia.

El silencio de la ANI a la solicitud de modificacién del Plan de Obras hecha por
el Concesionario se entenderd como una respuesta negativa que podrd ser
sometida, por el Concesionario, a la decision del Amigable Componedor.

Lo previsto en la presente Seccion 4.8 debe entenderse sin perjuicio de lo sefialado

en la Seccidn 14.1 de esta Parte General.

Plazo Adicional sin Sanciones para el Concesionario

Antes de que se venza el plazo previsto en ¢l Plan de Obras para completar una
Unidad Funcional, el Concesionario podra solicitar una extension de dicho plazo,
sin necesidad de demostrar que la necesidad de la extensidn es por razones que no
le son imputables, solicitud a la que le seran aplicables las siguientes reglas:

(1} Por cada Dia de plazo adicional efectivamente requerido para terminar la
Unidad Funcional, se generara una reduccion de la Retribucion a favor del
Concesionario por ¢l monto previsto para ¢l efecto en la Parte Especial. El
valor de esta reduccion a la Refribucidn no correspende a una Deduccion vy,
por lo tanto, no serd tenido en cuenta para efectos del cdleulo de ia Deduccion
méxima ni del limite a las Deducciones, previstos en la Parte Especial.

(i) La reduccion se hara efectiva en el calculo de la Refribucion asociada a la
Unidad Funcional correspondiente, para el primer periodo de pago. De no
ser suficiente, se descontara de los cdlculos aplicables a los periodos
posteriores.

(ifi) La ampliacién de plazo de que trata esta Seccion tendrd una extension
méxima de noventa (90) Dias.

La solicitud deberd presentarse con al menos treinta (30) Dias de anticipacidn a la
fecha originalmente prevista para la completa terminacién de la Unidad Funcional
respectiva, mediante Notificacion dirigida tanto a la ANI como al Interventor y
con copia a los Prestamistas.

La solicitud de ampliacion del plazo para la terminacion de una Unidad Funcional
en los términos de la presente Seccion, serd aceptada en todo caso por ANI, en
tanto cumpla con los requisitos establecidos en esta Seccion 4.9.
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{d) La aplicacién de lo previsto en esta Seccion 4.9 no constituye incumplimiento ni
generara sancion alguna para el Concesionario,

4.10 Puesta en servicio de [as Unidades Funcionales

(&) Una vez las obras correspondientes a una Unidad Funcional sean concluidas por
et Concesionario y aceptadas por el Interventor v por la ANI, se suscribira la
correspondiente Acta de Terminacién de Unidad Fusncional; las obras seran
puestas en servicio durante la Fase de Construccion. Respecto de dichas obras se
iniciaran las obligaciones de Operacion y Mantenimiento previstas para las
Unidades Funcionales ya construidas, segin lo seflalado en el Apéndice Técnico

2
L.

by A partir del Acta de Terminacion de Unidad Funcional comenzard a reconocerse
la Retribucién asociada a la Unidad Funcional correspondiente incluyendo los
valores acumulados que no se hubieren causado por estar pendiente la terminacion
de la Unidad Funcional correspondiente. en los términos de la Parte Especial. El
monto de la Retribucion sera variable en funcién del Indice de Cumplimiento de
fos Indicadores tal y como se establece en el Apéndice Técnico 4. Lo anterior sin
perjuicio de los limites a las Deducciones que se establecen en ta Parte Especial,

4.11 Especificaciones Técnicas v calidad de las Intervenciones

{a) El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximira al Concesionario
del cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo v de la obtencion de los
resultados previstes en el Contrato v sus Apéndices.

) En consecuencia, no se aceptara reclamacion alguna, ni solicitud de extension de
plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de insuficiencias en las
Especificaciones Técnicas, pretendidas o reales, puesto que estas especificaciones
son exigencias minimas que el Concesionario deberd cumplir vy, de ser en caso
mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la obtencién de los resultados
previstos en el Contrato v sus Apéndices.

{c) La aplicacion de las previsiones contenidas en los Apéndices Técnicos genera a
cargo del Concesionarie obligaciones de resultade y no de medio. En todo caso,
las Intervenciones deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas contenidas
en dichos Apéndices, especialmente en materia de calidad, resistencia y
durabilidad.

() El Concesionario, por su propia iniciativa o par solicitud del Interventor, debers,
por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfaccion de la ANI previa verificacion del
Interventor los errores técnicos que hubiera cometido en cumplimiento de las
actividades previstas para la ejecucion del Contrato.

{e) Durante toda la Fase de Censtruccion, serd responsabilidad del Concesionario
advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte y
consecuentemente, sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantias
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(h)

(a)

(b)

& que haya lugar, el Concesionario deberd corregir, revisar y arreglar coalquier
desperfecto, vicio o error que se presente por su causa. FEn caso de que los
desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Fase de
Construccion, éstos deberan ser corregidos en el momento en que se identifiquen
durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento v adn durante la vigencia de la
potiza de estabilidad y calidad.

Si, durante la ejecucion del presente Contrato sobreviene un cambio de la Ley
Aplicable que pudiese implicar a su vez un cambio en las Especificaciones
Técnicas, esa modificacion no le serd obligatoria al Concesionario, salvo que la
ANI lo requiera mediante una Notificacidn, en la que se indique la forma en que
la ANI cubrira los mayores costos —de ser el caso- que conlleve la ejecucion del
cambio en las Especificaciones Técnicas. Si las modificaciones a que se refiere
esta Seccidn no implican mayores costos, las mismas serdan de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario, sin necesidad de requerimiento alguno por
parte de la ANI. Cualquier controversia que surgiere entre las Partes con ocasidn
del cambio de Especificaciones Técnicas referido en el presente literal, serd
sometido a la decision de los Amigables Componedores.

Es responsabilidad del Concesionario detectar y corregir los errores que pudieran
contener los Apéndices Téenicos, relativos tanto al cumplimiento de la normativa
aplicable como en relacion con la sustentabilidad de la infraestructura y la
prestacion de los servicios a cargo del Concesionario, en los términos de la
Seccion 4.12 de esta Parte General.

Las controversias que surjan relacionadas con lo previsto en la presente Seccidn
4.11, seran resueltas por el Amigable Componedor.

4.12 Modificacidn de las Especificaciones Técnicas

El Concesionario deberd proponer a la ANI —con copia al Interventor-— las
modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre gue &ste
encuentre gue:

(i) Alguna de los Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las
obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesidn, o

(i) Cuando el Concesionario encuentre que existe incompatibilidad o
contradiccién entre dos o mds Especificaciones Téenicas, o

{iity Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la realizacion de
alguna actividad expresamente prohibida por la Ley Aplicable.

Incompatibilidad entre Especificaciones Técnicas.

{i) Seentiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones Técnicas,
cuando la ejecucion o el cumplimiento de una de éstas,

H impide la ejecucion o el cumplimiento de la otra,
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(23 destruve sus resuitados, o
(3) genera variaciones en los resultados.

(i} En el evenio en gue —a juicio del Concesionatrio— existan Especiticaciones

Téenicas que resulten incompatibles entre si, asf se lo sefialard a fa ANI —con
copia al Interventor— en un documento en el cual presentard las
Especificaciones Técnicas que en su criferio son incompatibies, junto con
una susientacion técnica de las causas de su incompatibilidad v las
consecuencias de la misma. En tal caso, el Concesionario debera proponer {a
modificacién  correspondiente,  sefialando  de  manera  detallada  las
variaciones técnicas que serfan introducidas. El riesgo por los mayores o
menores costos derivados de la modificacion de las Especificaciones
Técnicas de Calidad serd enteramente del Concesionario.

{2} Contradiccion entre Esnecificaciones Técnicas

(i}

Se entiende que existe confradiccion entre dos Especificaciones Técenicas,
cuando:

(H El Contrato de Concesion o cualguiera de sus Anexes o
Apéndices prevén procedimientos diferentes para la realizacion
de una misma actividad, sin que expresamente se haya sefialado
prelacion entre los diferentes documentos que selucione dicha
contradiceidn, o

(2) Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo
objeto.

(iiy En el evento en que -a juicio del Concesionario— existan Especificaciones

Técnicas que resulten contradictorias entre si, asi se lo sefialard a la ANI ~
con copia al Interventor— en un documento en el cual presentard las
Especificaciones Téenicas que en su criterio resultan contradictoria, junto
con una sustentacion téenica de las causas de la supuesta contradiccion. En
tal caso, el Concesionario debera sefialar la parte de las Especificaciones
Técnicas que pretende implementar en la gjecucion del Contrato de
Concesion, para Io cual tendrd en cuenta que ante Ja contradiccion de dos
Especificaciones Técnicas diferentes, se seleccionard aquella de la cual se
derive una mayor calidad de la obra, equipo o sistema, o un grado de servicio
més alto, sin que ello implique en ningiin case una variacion en la
Retribucidn del Concesionario, por tratarse de una obligacidn en todo caso
prevista en ¢l Contrato.

(d) imposibilidad en la Obtencidn de Resultados

(i)

Se entiende que existe imposibilidad en la obtencién de resultados cuando ¢l
Conirato de Concesidn o sus Apéndices prevén la realizacién de un
procedimiento o definen las caracteristicas de un bien o servicio de tal
manera que no permiten el cumplimiento de una obligacién de resuitado
igualmente prevista en el Contrato de Concesién o en sus Apéndices.
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(i)

En ¢l evento en que —a juicio del Concesionario~ existan Especificaciones
Tcenicas que impidan el cumplimiento de las obligaciones de resultado
previstas en ¢l Contrato de Concesidn, el Concesionario presentard a la ANI
~con copla al Interventor- un documento en el que sehale las
Especificaciones Técnicas que le impiden cumplir con tales obligaciones de
resultado, y las modificaciones que deberian ser introducidas para obtene
los resultados previstos. El Concesionario debera tener en cuenta que la
solucién propuesta no podra implicar un aumento en la Retribucién, pues se
trata de obligaciones de resultado a cuyo cumplimiento se ha comprometido
desde la suscripeidn del presente Contrato.

(&) Conflicto con la Ley Aplicable

(D)

(i)

(iii)

Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley
Aplicable cuando del cumplimiento de aguellas se deriva un acto o conducta
prohibido por la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la
Oferta.

No existe conflicto entre fas Especificaciones Técnicas v la Ley Aplicable
cuando las Especificaciones Téenicas exijan una mayor calidad de una obra,
equipo, bien o sistema, o un nivel de servicio mas alto. En tal caso se aplicard
io previsto en las Especificaciones Técnicas.

En el evento en que —a juicio del Concesionario— existan Especificaciones
Técnicas en conflicto con la Ley Aplicable el Concesionario presentard a la
ANI —-con copia al Interventor— un documento en el que sefiale:

(H lLas Especificaciones Técnicas que se encueniran en conflicto
con la Ley Aplicable, indicando las normas que enfran en
contradiccidn con las Especificaciones Técenicas, para lo cual
propondra una aliernativa que permita el cumplimiento de la
Ley Aplicable sin alterar los niveles de servicio o la calidad de
los bienes, obras, equipos y sistemas previstos en el Contrato,
lo cual no generard Retribucidén adicional para el
Concesionario.

2) Las normas de la Ley Aplicable que establecen niveles de
calidad mas altos que los previstos en el Contrato para los
servicios, obras, bienes, equipos o sistemas, caso en ¢l cual se
dard aplicacion a la Ley Aplicable a entero costo y riesgo del
Concesionario.

(£ Estudio de la Solicitud por Parte de la ANI

@

La ANI dispondrd de un plazo maximo de veinte (20) Dias para analizar y
dar respuesta al documento presentado por el Concesionario en el que se
sustenie técnicamente la existencia de una contradiceion, incompatibilidad,
imposibilidad de cumplimiento de una obligacién de resultado, o conflicto
con la Ley Aplicable, los cuales seran contados desde la presentacion de la
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{a)

(b)

(a)

(b)

solicitud de modificacidn ala ANI —con copia al Interventor—. En el caso gue
la ANT guarde silencic dentro de este plazo, se entendera negada fa solicitud.

{ii} Sila solicitud no es aprobada por [a ANI vy se tratare de una especificacion
que el Concesionario considera esencial modificar, con el fin de solucionar
contradicciones, incompatibilidades v en todo caso, cumplir con las
condiciones establecidas en el Contrato v sus Apéndices y en la Ley
Aplicable, éste podrd acudir al Amigable Componedor, el cual tomard su
decision teniendo en cuenta los criterios sefialados en la presente Seccidn
4.12

4.13 Fuenies de materiales

Correran por cuenta y respensabilidad del Concesionario la obtencidn y
conservacion, durante el plazo del Contrato, de las Licencias ¥ Permisos v/o
concesiones de explotacion de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo
v de las zonas de descargue de desechos, asi como los costos del arrendamiento ¢
adquisicidn de predios, construccion, mejoramiento y conservacion de las vias de
acceso a las fuentes de materiales v/o depdsitos de sobrantes v demds gastos
necesarios para su realizacion v obtencién {incluvendo sin limitacion los
impuestos, peajes o cobros de salida de playa, ete.). Todo lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el presente Contrato y sus Apéndices.

Correrdn por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera
costos de explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por uso de agua,
inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus
correspondientes servidumbres, ia construccién y conservacion de vias de acceso
a las zonas de desechos, el derecho de explotacion de las mismas y las obras de
mitigacidn del impacto ambiental que se hayan determinado como necesarias, asi
comeo ¢l transporte de los materiales; todo lo cual se entiende incluido dentro de
la Oferta o la Oferta en Etapa de Factibilidad del Concesionario, segin
corresponda. Esta prevision no se entenderd como una prohibicién para que el
Concesionario adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo
caso deberd verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las normas ¥
asuma los costos mencionados en este numeral, sin perjuicio de la obligacidn que
iiene el Concesionario de responder directamente por dichos terceros.,

4.14 Pruebas v ensavos

El Concesionaric deberd proporcicnar al interventor ¢ a quien la ANI indique
todas las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las obras
cjecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias v usuales en este tipo de
operaciones para efectuar las pruebas de los materiales utilizados.

El Concestonario debera garantizar que los funcionarios de la Interventorfa, o los

que designe la ANI, incluyendo al Supervisor de fa AN], tengan en todo momento

tener libre acceso al Provecto, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y

fugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ¢jecucion de las
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intervenciones; el Concesionario deberd acompafar al Interventor (si asi lo
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la avuda que corresponda para
hacer efectivo dicho derccho de inspeccion y vigilancia.

4,15 Ubicacidn de equipos

(a) El Concesionario debera situar oportunamente, en el lugar de las Intervenciones,
todo el equipo que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado
de sus obligaciones. Estara a cargo del Concesionario la adecuacion de las vias y
estructuras que fuesen necesarias para el transporte de los mismos, asi como la
obtencion de los permisos y autorizaciones que fueren necesarios para la
movilizacion de los equipos y maquinaria utilizados por el Concesionario o por
sus Contratistas.

(b) La verificacidn por parte de la ANI o del Interventor de algin equipo, no exime
al Concesionario de la obligacion de suministrar oportunamente los equipos
adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir las
obligaciones a su cargo, programas, plazos y Especificaciones Técnicas.

4.16 Memorta Téenica

Durante la ejecucidn del Contrato, el Concesionario debera mantener actualizado v a
disposicitn del Interventor y de la ANI en todo momento una Memoria Técnica publicada
en internet o disponible en medio magnético, en la que se incluya por lo menos la siguiente
informacion relacionada con las Intervenciones:

(a) Cuadro de relacion de obras gjecutadas.

(b) Informes técnicos que incluyan entre otros, el abscisado, el traslado de Redes,
Planos record, pruebas y ensayos, el manejo v gestion ambiental, social y predial.

{c) Descripeion de los estudios realizados.

{(d) Materiales.

(&) Drenajes.
{f) Campamentos.
{(z) Pruebas de materiales.

(h) Pruebas de Equipos.

] Accidentes en obra.
(i) Observaciones del Interventor.
(k) Otras eventualidades en el desarrollo de las obras
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(a)

4,17 Procedimiento de verificacion

Verificacion de las Unidades Funcionales:

(1)

(i)

(ifi)

(iv)

Para efectos de la verificacidn de las Intervenciones por parte del Interventor
y la ANL el Concesionario debera poner tales Intervenciones a disposicidn
del Interventor v de la ANI mediante i envio de una Notificacidn a ia cual
anexard copia magnética de la Memoria Téenica o indicara la direccidn
electronica de acceso a la misma.

Una vez puestas a disposicién las Intervenciones, ¢l Interventor v la ANI
tendréan un plazo maximo de sesenta (60) Dias para verificar la terminacidn
de la Unidad Funcional y. de ser el caso, para formular las solicitudes de
correccién o complementacion si no se cumple con las Especificaciones
Técnicas o con cualquier otra estipulacion del Contrato o sus Apéndices,
incluyvendo la de adguirir Ia totalidad de los Predios asociades a dicha Unidad
Funcional, de acuerdo con lo previsto por el Apéndice Técnico 7. Para
efectos de la verificacion de las obligaciones contenidas en el Apéndice
Téenico 4, la respectiva Unidad Funcional deberd cumplir con los valores
minimos de aceptacion para los Indicadores que se identifican en la Parte
Especial, de los establecidos en el Apéndice Téenico 4.

Si no hay correcciones o complementaciones, se procederd a suscribir el
Acta de Terminacion de Unidad Funcional o el Acta de Terminacion Parcial
de Unidad Funcional si es del caso- a més tardar dentro de los diez (10} Dias
Habiles siguientes al vencimiento del plazo para verificacion.

Siel Interventor v la ANT encuentran que la Unidad Funcional no cumple a
cabalidad con las Especificaciones Técnicas o con cualouier otra
estipulacién del Contrato o sus Apéndices, se procederd asi:

{h Satvo por lo previsto en la Seccidn 4.17(a)(ivi{2) siguiente,
ANI notificard al Concesionario con ¢l fin de que éste corrija
los incumplimientos dentro del plazo méximo razonable que la
ANI sefiale mediante Notificacion, plazo que serd considerado
como el Plaze de Cura. Si el Concesionario no estd de acuerdo
con las correcciones y/o ajustes solicitados, asi lo indicard a la
ANI dentro de los dos (2) Dias siguientes v acudird al Amigable
Componedor para que dirima la controversia.

(2 Si las Intervenciones de la respectiva Unidad Funcional, a pesar
de no cumplir con todas las Especificaciones Técnicas, cumple
al menos con (A) los valores minimos de aceptacion para los
Indicadores a los que se refiere la parte final de la Seccidn
4.17(a)(i1y anterior, y (B) todas y cada una de las
Especificaciones Técnicas que se identifican para este evento
en ¢l Apéndice Técnico 1; se procederd a suscribir ef Acta de
Terminacion de Unidad Funcional -0 el Acta de Terminacién

Pagina 125 de 222




Parcial de Unidad Funcional si es del caso~ y se empezara a
causar y a pagar la Retribucion o la Compensacion Especial, de
conformidad con este Contrato. Sin embargo, si pasados ciento
ochenta (180) Dias contados desde la suscripcién de dicha Acta
sin que el Concesionario haya logrado cumplir a cabalidad con
tas Especificaciones Técnicas, se suspendera el pago de la
Retribucién hasta tanto dichas Especificaciones sean
debidamente satisfechas. Adicionalmente, de ser el caso, se
causaran las Multas que correspondan por el incumplimiento en
las Especificaciones Téenicas. Las controversias que surjan de
la aplicacion de lo previsto en esta Seccidn seran dirimidas por
el Amigable Componedor.

(v} A mds tardar al vencimiento del Plazo de Cura, el Concesionario pondra a
disposicion de la ANI y el Interventor las Intervenciones {junto con la
Memoria Técnica), para una segunda revision, para lo cual el Interventor y
la ANI contaran con quince (15) Dias Habiles para verificar que las
Intervenciones cumplan con los ajustes solicitados en la primera revisién. En
esta revision, la ANI y el Interventor solamente podran tratar los asuntos
puniuales objeto de correccion y no se podrin solicitar correcciones
adicionales o diferentes respecto de asuntos no tratados en la revision injcial,
sin perjuicio de lo previsto en la Seccidn 4.17(d) de esta Parte General.

(vi) Si en la segunda revision se verifica el cumplimiento por parte del
Concesionario de las Especificaciones Técnicas de la Unidad Funcional, se
suscribird el Acta de Terminacion de Unidad Funcional —o el Acta de
Terminacién Parcial de Unidad Funcional si es del caso—, vy no se causardn
Multas a cargo del Concesionario.

(vit} 51 se vence el Plazo de Cura sin que el Concesionario culmine la tofalidad
de los ajustes o correcciones a satisfaccion del Interventor o en la segunda
revision no se verifica el cumplimiento de los ajustes o correcciones con las
Especificaciones Técnicas, se impondran Multas al Concesionario, en los
términos sefialados en Ia Parte Especial del presente Contrato, hasta que el
Concesionario corrija o ajuste la Intervenciones a satisfaccion del
Interventor. Cuando transcurra el término sefialado en la Parte Especial,
contado desde el vencimiento del Plazo de Cura, sin que se haya subsanado
el incumplimiento, la ANI podra dar aplicacion a la Seccidn 11.1 de esta
Parte General, sin perjuicio de los derechos de los Prestamistas. Durante este
plazo el Interventor y la ANI deberdn estar disponibles para hacer las
verificaciones dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la
Notificacion que envie el Concesionario. Se suspenderén las Multas cuando
el Concesionario envie la Notificacion a la ANl y al Interventor. Sin embargo
si se verifica, en la revisidn, que con las correcciones y ajustes el
Concesionario aun no cumple con las Especificaciones Técnicas se
continuardn imponiendo las Multas en adelante y de manera retroactiva a
aquellos dias durante los cuales se suspendio su imposicién hasta que se
verifique por el Interventor el cumplimiento definitivo.
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(b

{e)

{d)

(viii)Si el Concesionario no estd de acverdo con la segunda revision, podrd

solicitar la intervencion del Amigable Componedor.

Terminacion de la Fase de Construccidn:

0

(i)

La Fase de Construccién terminard cuando se suscriba el Acta de
Terminacion de Unidad Funcional de {a 0ltima Unidad Funcional que sean
ejecutadas por el Concesionario.

Cuando se suscriba el Acta de Terminacion de Unidad Funcional de la altima
Unidad Funcional se entendera que ha terminado la Etapa Preoperativa.

Silencio en la verificacidn de las Intervenciones.

(0

Si el Iaterventor y la ANI no manifiestan su aprobacién o desaprobacidn
durante los plazos previstos. el Concesionario debera requerir nuevamente
al Interventor y a la ANI para que manifiesten su aprobacién o rechazo en
un plazo maximo de cinco (3) [Das. Si en ese plazo no se han pronunciade,
se entendera que el Interventor y la ANI han respondido de forma negativa.
Para controvertir esa decisién, el Concesionario podra convocar ¢l Amigable
Componedor.

Alcance de la verificacion.

(@

(i)

(iii)

La verificacion del Interventor v iz ANI de las Intervenciones. no implica ta
aceptacion definitiva de las mismas. Por lo tanto. si con posterioridad a la
suscripeién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional, el Interventor o
la ANT -inclusive en la Etapa de Operacidn v Mantenimiento- advierten que
las Intervenciones ejecutadas no cumplieron con cualgquicra de las
estipulaciones del Contrato, en especial con lo previsto en las
Especificaciones Técnicas exigibles al momento de su recibo y aprobacion,
el Concesionario deberd tomar las medidas correctivas de inmediato, de
conformidad con o previsto en la Parte Especial v de fa eventual afectacion
del fndice de Cumplimiento con fa consecuente Deduccién del valor de la
Retribucién por Unidad Funcional, sin perjuicio de la aplicaciéon de las
Multas a que hubiere lugar.

En tedo caso, de encontrarse un incumplimiento de una especificacion
después de que se haya suscrifo el Acta de Terminacion de Unidad
Funcional, no implicard una suspension de la Etapa de Operacidn y
Mantenimiento nidel desembolso de Ia Retribucion por Unidad Funcional al
Concesionario, sin perjuicio de la aplicacién de las Deducciones y Multas a
que hubiere lugar.

En ningan caso se entenderd que la suscripcion del Acta de Terminacion de
Unidad Funcional implica {a exoneracién de alguna de las responsabilidades
del Concesionario, con ocasién de la suscripeion del Contrato, especialmente
en cuanto a calidad, resistencia y durabilidad de las Intervenciones.
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4.18 Plan de Obras

(a)

(b

{d})

El Concesionario deberd presentar su Plan de Obras al Interventor y a la ANJ en
tos plazos establecidos en el Apéndice Técnico 9 del presente Contrato.

El Plan de Obras que entregue el Concesionario deberd ser revisado por parte de
la ANLy ¢l Interventor para verificar que el mismo permita cumplir con los plazos
maximos para la ejecucidn de las Intervenciones previstos en este Contrato. Una
vez surtido este trdmite, serd de obligatorio cumplimiento para el Concesionario.

La ANI contard con un plazo maximo de quinee (15) Dias para revisar el Plan de
Obras, vencido el cual, si no hubiese pronunciamiento por parte de la ANI se
entenderd que lo encuentra acorde con las obligaciones previstas en este Contrato.
La ANI solamente podra revisar la consistencia de este Plan en lo pertinente a los
requisitos contenidos en el Apéndice Téenico 9 y las fechas previstas en la Parte
Especial del Contrato para la terminacion de las Intervenciones de cada Unidad
Funcional.

El Interventor verificara el avance de las Intervenciones obieto del Contrato de
manera bimestral y dejard constancia del porcentaje de avance de obra de cada
una de las Intervenciones en cada Unidad Funcional, conforme con la metodologia
que defina la ANL; sin embargo, el cumplimiento del cronograma de obras serd
verificado en la fecha de terminacion de las Intervenciones que se sefale en el
Plan de Obras.

Sien la fecha prevista para la terminacion de una Unidad Funcional, no estuviesen
terminadas las Intervenciones, se impondran Multas al Concesionario a menos que
el retraso estuviese motivado por Eventos Eximentes de Responsabilidad o por
causas imputables a la ANL
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(b)

{c)

(d)

®©

{a)

(b)

whn

CAPITULO V ETAPA PREQPERATIVA - CONTRATOS DE DISENG,
CONSTRUCCION Y OPERACION

Generalidades

Contrato de Disefio: En cualquier momento desde la suscripeién del Contrate v
a més tardar denfro de los freinta (30) dias siguientes a la Fecha de Inicio, el
Concesionario debera haber celebrado con el (los) Contratista(s) de Disefio el
{los) Contrato(s) de Disefio para la ejecucion de los Estudios de Trazade v
Disefio Geométrico, v los Estudios de Detalle de las Intervenciones,

Contrato de Construccion: En cualguier momento desde la suscripecion del
Confrato v a mas tardar dentro de los doscientos cuarenta (240) Dias contados
desde la Fecha de Inicio. el Concesionario deberd haber celebrado con el
Contratista de Construccion un (1) Contrato de Construccién para la ejecucian
de las Intervenciones. La Gestion Social y Ambiental asi como la Gestion Predial
podran ser contratadas con personas diferentes al Contratista de Construccidn.

Contrate de Operacidn v Mantenimiento: El Concesionario podra o no contratar
la Operacién y Mantenimiento con terceros o hacerlo directamente. En todo caso
serd su responsabilidad llevar a cabo a totalidad de fas Obras de Mantenimiento
gue sean necesarias para cumplir con los Niveles de Servicio e Indicadores
previstos en las Etapas del Contrato de conformidad con los Apéndices Técnicos
2y 4, asi como llevar a cabo la Operacion descrita en los Apéndices Técnicos 1
y

Pt

El Concesionarto podrd unificar las actividades que componen los objetos
contractuales en uno o mas de contratos los contratos a que se reficre la presente
Seccidn 5.1.

La contratacion del {der los) Contratista(s) de Disefio, del Contratista (s) de
Construccidn o de cualquier otro tercero para el desarrollo de las obligaciones
del Contrato no implicard de ninguna manera la delegacién de responsabilidad
del Concestonario frente a la ANI por ¢l cumplimiento completo y oportuno de
las obligaciones contenidas en el Contrato, las cuales en cualquier caso
permaneceran en su cabeza.

Contratistas

Los requisitos de experiencia minimos que deberd cumplir el Contratista
encargado de fa ejecucidn del Contrato de Construccion, serdn los previstos en
la Parte Especial.

El (los) Contratista(s) de Construccidn podra(n} acreditar experiencia obtenida

bajo figuras asociativas con terceros incluyendo patrimonios auténomos,

siempre que la participacion del Contratista en dicha figura asociativa hava sido
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(d)

(e)

(a)

(b

(©)

L

{durante toda la vigencia delf contrato que se acredita) de al menos veinte por
ciento (20%), caso en el cual la experiencia adquirida se podra acreditar por el
ciento por ciento (100%).

El Contratista podra ser una persona —juridica o natural— o un consorcio, unién
temporal o cualquier forma de asociacion permitida por la Ley, compuesta por
varias personas juridicas /o naturales. Tratdndose del Contratista de
Construccion que sea una estructura plural —segin lo sefialado anteriormente—,
las personas que lo componen podrin de manera conjunta acreditar la
experiencia solicitada en la Parte Especial declarando bajo la gravedad de
juramento que la informacién que acreditan es veraz y que quienes acreditan
experiencia tienen una participacion en la estructura plural de al menos el
veinticinco por ciento (23%).

Cada Contratista deberd, ademas, constituir las garantias a favor del
Concesicnario, que sean suficientes para cubrir el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el contrato respectivo (ya sea de Disefio, de Construceion o de
Operacién y Mantenimiento). Los valores asegurados no podran ser inferiores a
los porcentajes que se establecen en el decreto 1510 de 2013 para la Garantia
Unica de Cumplimiento, aplicados a los valores de cada uno de los Contratos de
Disefio, de Construccidn y de Operacidn y Mantenimiento.

En todos los casos, el Concesionario seguird siendo el responsable frente a la
ANI por la ejecucion de la totalidad de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas que ejecuten los Contratistas
y sus respectivos subcontratistas, y deberd mantener indemne a la ANI por
incumplimientos, y demandas de los Contratistas y subcontratistas.

Certificacion v Verificacion

Antes de proceder a su contratacion, el Concesionario acreditard que los
Contratistas cumplen con los requisitos previstos en la Parte Especial, mediante
la remision de una declaracidn juramentada efectuada ante notario piblico en la
que tanto el Concesionario como el respectivo Contratista declaren que dicho
Contratista cumple con los requisitos respectivos y relacionen los proyectos
ejecutados que le permite cumplir con ese perfil.

La ANI aplicard el principio de Ia buena fe en cuanto a la informacion contenida
en la declaracion juramentada. Sin embarge, podra requerir v verificar, a su
discrecion, la informacidn que considere necesaria para corrcborar lo sefialado
en la declaracidn y, de encontrarse afirmaciones que no coincidan con la
realidad, la ANI iniciara las acciones legales correspondientes.

Lo anterior no impedird que se corrijan eventuales errores cometidos al
diligenciar la declaracion. De ser advertidos, el Interventor deberd enviar una
Notificacidn al Concesionario solicitando la correccidn de fos mismos, dentro de
los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de entrega de la declaracion por
parte del Concesionario.
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La correccion de la declarecidn deberd hacerse dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la Notificacion del Interventor en tal sentido.

Si la declaracidn contiene informacidn incorrecta o si no se presenta dentro del
plazo seflalado en el presente numeral, sc aplicardn las sanciones por
incumplimiento previstas en este Contrato.
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(a)

(b

(d)

(e)

(b}

5.

1

CAPITULO VI ETAPA PREOPERATIVA-ESTUDIOS Y DISENOS

Presentacion de los Estudios

El Cencesionario deberd haber elaborado y entregado al Interventor los Estudios
de Trazade y Disefto Geoméirico para todas las Unidades Funcionales,
cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, dentro de los doscientos diez
(210} Dias siguientes a fa Fecha de Inicio.

Adicicnalmente a lo anterior, el Concesionario deberd presentar al Interventor,
en el mismo término de doscientos diez (210) Dias, los Estudios de Detalle
correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecucion deba comenzar al
inicio de la Fase de Construccion de acuerdo con el Plan de Obras.

Para las Unidades Funcionales cuya ¢jecucion deba comenzar con posterioridad
al inicio de la Fase de Construccion —de haberlas—, los Estudios de Detalle
deberdn ser presentados al Interventor con una anticipacion no menor a noventa
{90) Dias a la fecha prevista para el inicio de las Intervenciones, de conformidad
con el Plan de Obras.

Para iniciar la ¢jecucion de cualquier Intervencion, deberd haberse surtido el
tramite previsto en la Seccidn 6.2 siguiente para los correspondientes Estudios
de Detaile, siempre que no haya objecién del Interventor o que las objeciones
havan sido resueltas.

La no entrega de los Estudios de Trazado y Disefio Geoméirico o de los Estudios
de Detalle suficientes para que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca del
alcance de 1a obra en los términos antes sefialado, dard lugar a la causacion de
las Multas, de conformidad con la Parte Especial.

Revisién de los Estudios de Trazado v Disefic Geométrico, v los Estudios de
Detalle

El Interventor analizara los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle, para lo cual contard con un plazo maximo de cuarenta y
cinco {43) Dias contados a partir del Dia de la entrega de los mismos.

El Interventor, dentro del plazo agui previsto, advertird y comunicard al
Concesionario y a la ANI cualquier inconsistencia entre dichos estudios y la
posibilidad de obtener los resultados requeridos en el Conirato, en especial en
las Especificaciones Técnicas; dicha comunicacion del Interventor, no se
entenderd como aprobacidn o desaprobacion de los Estudios de Trazade y
Disefio Geométrico o de los Estudios de Detalle ¥ no servird de excusa al
Concesionario para el no cumplimiento de los resultados requeridos en dichas
Especificaciones Técnicas o para el no cumplimiento de cualquier ofra de sus
obligaciones bajo el Contrato.
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(e)

(H

(a)

(b)

{c)

6.

Si el Interventor no se pronuncia sobre los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico o los Estudios de Detalie dentro del plazo previsto se entenderd que
no tiene comentarios sobre dichos documentos.

Las observaciones presentadas por el Interventor ai Concesionario, a propésito
de los Estudios de Trazado vy Disefio Geométrico, v de los Estudios de Detalle,
son consideraciones técnicas formuladas con el objeto de conseguir los
resultados exigidos en el Contrato, en especial los contenidos en las
Especificaciones Técnicas.

El Interventor podra objetar los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y/o
los Estudios de Detalle Gnicamenie cuando los mismos no se ajusten a las
previsiones del Contrato y/o sus Apéndices, siempre que (i) lo haga dentro del
plazo previsto en la Seccidon 6.2(a) anterior; y (ii} el Concesionario no haya
efectuado los ajustes solicitados por el Interventor o existiere acuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en relacion con la pertinencia de los comentarios.

En caso de desacuerdo enire el Concesionario y el Interventor en cualquier etapa
de [a revision de los Estudios de Trazado v Disefio Geométrico v/o fos Estudios
de Detalle, , se podrd a acudir al Amigable Componedor salve que la ANI
comparta la posicion del Concesionario.

Modificaciones v Adecuaciones a los Estudios de Trarzado v Disefio
Creométrico v/o los Estudios de Detalle

Salvo por las excepciones expresas del Contrato. las adecuaciones v/o
modificaciones que haga el Concesionario durante la Fase de Construccion a sus
propios Estudios de Detalle y/o a los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
seran a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la
obtencion de los resultados exigides en el Contrato, considerando que el
Concesionario mantiene siempre la obligacion de entregar las Intervenciones en
los €rminos y condiciones establecidos en el Contrato, espectalmente en tos que
a los resuliados sefialados en las Especificaciones Téenicas se refiere.

El Concesicnario dard noticia de estas adecuaciones o meodificaciones al
interventor, entregdndole para su anélisis v observaciones, los documentos
técnicos que correspondan. Asi mismo, el Concesionario informard si las
modificaciones y adecuaciones a los Estudios de Detalle v/o a los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico implican un cambio en los requerimientos
prediales, ya sea en tdrminos de no necesidad frente a la identificacion iniclal o
a la necesidad de nuevas areas.

El Interventor tendrd un plazo de veinte (20) Dias para pronunciarse sobre las
moditicaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes, El
sitenicio del Interventor dentro del plazo previsto se entendera como que no tiene
comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior tanto el
Interventor como la ANI puedan hacer las observaciones correspondientes, en
orden a que los Estudios de Detalle v/o a los Estudios de Trazado v Disefio
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(a)

(b)

(c)

6.4

Geométrico permitan cumplir las obligaciones de resultado previstas en este
Contrato.

Plazo para Ajusies nor parte del Concesionario

Cualquier ajuste gue deba hacer el Concesionario a los Estudios de Detalle vo a
los Estudios de Trazado y Disefio Geoméirico por solicitud del Interventor, se
haran en un plazo méximo de quince {15) Dias Habiles, los cuales podran ser
prorrogables, a juicio del Interventor.

Salvo que el Concesionario no haya atendido las solicitudes del Interventor, éste
soclamente verificard que se hayan efectuado los ajustes solicitados v no podra
pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto de los Estudios de Detalle y/o los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

El Interventor contard con el plazo de quince (15) Dias para pronunciarse sobre
las modificaciones del Concesionario presentadas conforme a lo sefialadoen la
Seccion (a) anterior.
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CARTULO VII ETAPA PREQPERATIVA - GESTION PREDIAL

7.1 Genperalidades de la Gestion Predial

(a) La adquisicion de los Predies requeridos para la ciecucién de las Intervenciones
estard a cargo del Concesionario guien desarroliard dicha labor en favor de la
ANI, conforme a lo establecido en el articulo 34 de la ley 103 de 1993, seglin se
modifigue o adicione de tiempo en tiempo, atendiendo en un todo ia distribucion
de obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente Contrato, de
conformidad con las leyes 9° de 1989, 388 de 1997 v sus decretos reglamentarios,
el Titulo I del Capitulo 1 del Cédigo General del Proceso, la fey 1682 de 2013
v demads normas concordantes ¥ vigentes en la materia.

(" La Gestion Predial es obligacién y responsabilidad del Concesionario. El costo
de la Gestion Predial se asumira por parie del Concesionario. El costo de la
compra de los Predios ya sea por enajenacion voluntaria o expropiacion y del
Plan de Compensaciones Socicecondmicas se fondeard con los recursos de la
Subcuenta Predios.

(c) La ANI otorgard al Concesionario o a la persona que éste designe como su
apoderado, poderes suticientes para:

(i)  Actuar en procesos de expropiacion por via judicial.

{il} Actuar o adelantar actividades relacionadas con la Gestidn Predial, en ias
que las Autoridades Estatales asi lo requieran.

{d) Para iniciar las Intervenciones de una Unidad Funcional, el Concesionario dehe
(i) haber adquirido; o (i1} demostrar que se tiene disponibilidad —entendida como
la tenencia que le permita al Concesionario acceder fisicamente al Predio y
realizar las actividades que impliquen su destinacion al Proyecto la cual deberd
ser certificada por el Interventor— — del cuarenta por ciento (40%) (ya sea por
(1), por (i) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los predios
necesarios para la ejecucion de las Intervenciones en la respectiva Unidad
Funcional. Para los efectos de este Contrato, se entenderd que un Predio ha sido
adquiride cuando (i) en el folio de matricula inmobiliaria aparezea la anotacion
de que el propietario es la ANL libre de gravamenes y limitaciones al deminio v
(11) el Concesionario ha pagado el valor del Avaldo Comerciai Corporativo al
prapictario v, en los casos que resulte procedente, el Concesionario ha cancelado
el valor de las Compensaciones Socioecondmicas. Fs responsabilidad del
Concesionario mantener indemne a la ANI por la existencia de demandas por
dafios y perjuicios en predios aledafios a la via con motivo del desarrolio de las
Intervenciones y ia ejecucion de las obras.

7.2 Recursos para la Adquisicion de Predios v Compensaciones Socioccondmicas
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(a)

(b)

©

(d}

(e

El Concesionario aportara los recursos para la adquisicion de los Predios y las
Compensaciones Sociceconémicas, mediante el traslado de los recursos
necesarios a la Subcuenta Predios. Los recursos de la Subcuenta Predios seran
utilizados Unica y exclusivamente para los pagos a los propietarios de los Predios
y para la aplicacion del Plan de Compensaciones Socioecondmicas. Los demés
gastos asociados a la Gestion Predial seran asumidos por el Concesionario, a su
cuenta y riesgo. La Fiduciaria, en su condicién de vocera del Patrimonio
Autonomo efectuard los pagos a los propietarios de los Predios, previa
instruccién del Concesionario.

Una vez realizada y verificada la adquisicion del ciento por ciento (100%%) de los
Predios del Proyecto y ejecutado en su totalidad el Plan de Compensaciones
Socioecondmicas, el remanente de los recursos de la Subcuenta Predios serd
distribuido entre el Concesionario y la ANI en una proporcidon sesenta
(60)cuarenta (40) respectivamente, siempre que: (i) més del ochenia por ciento
(80%) de los Predios se hayan adquirido por enajenacion voluntaria ya sea
durante el proceso de expropiacion o antes, y (ii) no se hubieren requerido
compensaciones adicionales de la ANI conforime se establece en el literal (c)
siguiente. De no presentarse las condiciones sefialadas en ¢l presente literal la
ANI sera la beneficiaria de la totalidad de los recursos remanentes vy, por lo tanto,
¢l Concesionario no tendrd participacion en la distribucion mencionada. Los
remanenies a favor de la ANI, se trasladarin a la Subcuenta Excedentes ANI

Antes de efectuar las ofertas formales de compra de Predios, ¢l Concesionario
debera verificar que existe en la Subcuenta Predios, una dispenibilidad del cien
por ciento {100%) del valor de los avalios comerciales ofertados y de las
Compensaciones Socioecondmicas.

Si el Valor Estimado de Predios y Compensaciones Socioecondmicas legare a
ser insuficiente para cumplir con las Compensaciones Ambientales, los recursos
adicionales al cien por ciento {100%) del Valor Estimado de Predios y
Compensaciones Socioecondmicas serdn aportados por el Concesionario y

compensados por la AN mutatis mutandis de acuerdo con lo establecido en la
Seccidn 3.5(c)iv) de esta Parte General.

La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto en
la Seccidn 7.2(d) anterior, previa aprobacion de la ANI, serdn aportados por el
Concesionario v compensados por la ANI mediante la aplicacién de los
Mecanismos de Compensacion por Riesgos descritos en la Seccion 3.2(g) de esta
Parte General y de la siguiente forma:

(D L.a ANI procederd al traslado a la Cuenta Proyecto de los
recursos de la Subcuenta Excedentes ANIL, de acuerdo con (o
dispuesto en la Seccion 3.2(g)(i)(1) de esta Parte General;

2y PYe mantenerse la insuficiencia de los recursos para compensar
fos montos a cargo de la AN, se procederd a determinar ¢l
VPIPrp v a aumentar el valor presente esperado por Recaudo
de Peaje y ampliar el plazo del Contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccidn 3.2{g)(i)}(2) de esta Parte General;

Pagina 136 de 222




De no ser posible compensar la totalidad del Valor del Riesgo
Materializado por ser insuficientes los mecanismos anteriores,
la ANI evaluard fa posibilidad de incrementar Ia estructura
tarifaria establecida para las Estaciones de Peaje descritas en
el Contrato Parte Especial o es su defecto, instalacidn de
estaciones de peaje nuevas, en los términoes establecidos en la
Seccion 3.2{g)(i}3) de esta Parte General;

—
Lad
v

{4y De no ser posible compensar la totalidad de valor del riesgo
materializado por ser dichos recursos insuficientes, la ANI
procedera a revisar ¢l alcance de cualquiera de las Unidades
Funcionales a fin de eliminar de la misma las Intervenciones
0 actividades de Operacidén v Mantenimiento, o modificar el
trazado, entre ofras opciones, procurando gue se mantengan
los criterios de funcionalidad previstos en la Ley, de acverdo
con lo dispuesto en la Seccion 3.2(g)(i)(4) de esta Parte
General;

(H El Concesionario deberd informar a la ANI v al Interventor inmediatamente se

haya ejecutado el 90% del Valor Estimado de Predios y Compensaciones
Sccioecondmicas.

7.3 Disposiciones Especiales para el Procedimiento de Adguisicién Predial

L.os procedimientos de adquisicion predial son los que se estipulan en el Apéndice
Técnico 7.

7.4  Fuerza Mavor Predial

(a} Se entenderd que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad
consistente en “Fuerza Mayor Predial” cuando se presente cualquiera de los
siguientes eventos:

(t) En el caso en que de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico
7 proceda la expropiacion por via judicial, si transcurrieren noventa (90)
Dias contados desde la admision de la demanda sin que se haya conseguido
la entrega de(los) Predio{s) por parte de(los) propietariofs) {los “Predios
Faltantes™), y: (i) siempre que dicha situacion no se deba a causas
imputables al Concesionario; ¥ (ii) la entrega de dichos Predios Faltantes
sea necesaria para A) concluir una Unidad Funcional. o B) completar el
porcentaje de Predios exigido en este Contrato como prerrequisito para
iniciar las Intervenciones de una determinada Unidad Funcional.

{if) En ¢l caso en que de conformidad con lo previsto en el Apéndice Téenico
7 proceda la expropiacion por via administrativa, si transcursieren ciento
ochenta Dias (180) Dias contados desde la ejecutoria del acto
administrativo que decide la expropiacion, sin que se haya conseguido la

&CO : Pégina 137 de 222




(b)

(c)

{e)

()

(g
(h)

entrega de los Predios Faltantes, y: (i) siempre que dicha situacién no se
ceba a causas imputables al Concesionario; v (i) la entrega de dichos
Predios Faltantes sea necesaria para A) concluir una Unidad Funcional, o
B) completar el porcentaje de Predios exigido en este Contrato comio
prerrequisito para iniciar las Intervenciones de una determinada Unidad
Funcional.

(i1i) Ocurran las circunstancias previstas en el Apéndice Técnico 8,
identificadas en dicho Apéndice como generadoras de Fuerza Mayor
Predial.

Ocurrida una Fuerza Mayor Predial, la ANI procederd a revisar el alcance de la
Unidad Funcional respectiva a fin de eliminar de la misma las obras asocjadas
al(los) Predio(s) Faltante(s), o modificar el trazado, entre otras opciones, dando
cumplimiento a los requisitos minimos exigidos para las Unidades Funcionales
en la Ley Aplicable y en la Seccidn 1.161 de esta Parte General y demds apartes
contractuales aplicables.

El valor de la Retribucion correspondiente a la Unidad Funcional afectada se
recalculard para reflejar las modificaciones realizadas, para lo cual la ANI podra
usar como referencia la Informacion Financiera. En caso de desacuerdo enire las
Partes se acudird al Amigable Componedor.

Si fa Unidad Funcional no puede ser redefinida por cuenta de la falta de
disponibilidad de los Predios Faltantes, también se considerara como Fuerza
Mayor Predial y se suspendera la ejecucion de las Intervenciones de dicha
Unidad Funcional hasta Ia obtencion de los Predios Faltantes. En este caso, se
podra aplicar lo previsto en la Seccidn 14.1 de esta Parte General, de cumplirse
con las condiciones previstas en dicha Seccidn.

La totalidad de fos montos a cargo de la AN, previa aprobacidn de la ANI, serdn
aportados por el Concesionario y compensados por la ANL conforme a los
Mecanismos para la Compensacion por Riesgo y se aplicard nudatis mutandi ¢l
mismo procedimiento previsto en la Seccidn 7.2(e) de esta Parte General.

Tan pronto el(los) Predio(s) Faltante(s) sean entregados al Concesionario, éste
debera concluir las obras que hagan falta, dentro del plazo acordado con el
Inierventor.

De ser el caso se aplicard lo previsto en la Seccidn 14.2(h) de esta Parte General.

Si la Fuerza Mayor Predial genera la necesidad de adquirir Predios adicionales,
dicha adquisicion vy el riesgo de los costos asociados 2 la misma serdn asumidos
por las Partes conformidad con lo previsto en la Seccion 7.2 de esta Paite
General.
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(a)

(b)

(c)

-

CAPITULO Vil  ETAPA PREOPERATIVA - GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL,

8.1

REDES, OTROS

Gestion Social v Ambiental

La Gestidn Social y Ambienial requeridas para la ejecucion de las Intervenciones
estara a cargo del Concesionario quien desarrollard dicha labor atendiendo en un
tedo la distribucion de obligaciones v responsabilidades establecidas en los
Apéndices Téenicos 6 y 8 del presente Contrato, de conformidad con la ley §9
de 1993 y sus decretos reglamentarios, y demds normas concordantes y vigentes
en la materia, asi como la Constitucion Politica de Colombia —y las normas que
la desarrollen— en lo relativo a consultas con comunidades indigenas vy afro-
descendientes, de acuerdo con la Ley Aplicable.

Para iniciar las Intervenciones en una Unidad Funcional, el Concesicnario
deberd contar con la Licencia Ambienta y/o Programa de Adaptacion de la Guia
de Manejo Ambiental - PAGA, ¥ los demds permisos, licencias y concesiones
de cardcter ambiental, segtn aplique a cada Unidad Funcional.

Las Compensaciones Ambientales deberan ser realizadas por el Concesionario,
con cargo a los recursos que a continuacién se establecen:

(i} lLas Compensaciones Ambientales estardn a cargo del Concesionario para
lo cual contard con los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales.
Los recursos de fa Subcuenta Compensaciones Ambientales serdn utilizados
Gnica y exclusivamente para la asuncidn de las Compensaciones Ambientales,
Los demds gastos asociados a la Gestidn Social y Ambiental también seran
asumidos por el Concesionario, a su cuenta y riesgo. Al finalizar la ejecucion
de las Compensaciones Ambientales, el remanente de los recurses de la
Subcuenta Compensaciones Ambientales, de haberlo, serdn disiribuidos entre
el Concesionario ¥y la ANl en una proporcion sesenta/cuarenta
respectivamente, siempre que (i) no se hubieren requerido compensaciones
adicionales de la ANI conforme se establece en la Seccién (ii) siguiente; de no
ser el caso, no habra distribucién v la ANI serd ia beneficiaria de la totalidad
de los recursos remanentes. Los remanentes a favor de la ANI, se trasladaran a
la Subcuenta Excedentes ANI

(i) Si el Valor Estimado de Compensaciones Ambientales llegare a ser
insuficiente para cumplir con las Compensaciones Ambientales, los recursos
adicionales serdn aportados por el Concesionario y compensados por la AN}
nuitails mutandis, de acuerdo con lo establecido en la seccidn 3.5(c)Xiv)

(iis) La totalidad de los montos a cargo de la ANIL, de conformidad con
io previsto el numeral 8.1{c)(il) anterior, previa aprobacion de la ANL serdn
aportados por el Concesionario y compensados por la ANI para lo cual se
aplicard muatis mutandi el mismo procedimiento en la Seccida 7.2(e) de esta
Parte General.
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(e)

(iv) Bl Concesionario deberd informar a la ANl y al Interventor
inmediatamente se haya cjecutado el noventa por ciento (90%) del Valor
zstimado para Compensaciones Ambientales.

Ademas de las disposiciones especiales seflaladas en el Apéndice Téenico 6, el
Concesionario deberd fener en cuenta que, en la solicitud y tramite que se efectiie
ante la Autoridad Ambiental para la obtencion de cualquier licencia, permiso o
concesion ambiental, la ANI tendrd derecho de hacerse participe del tramite
como tercero interviniente de manera que se le notifiquen todas las actuaciones
de dicha Autoridad y pueda interponer los recursos de ley en caso de no estar de
acuerdo con la decision para lo cual el Concesionario deberd informarle con al
menos diez (10) Dias Habiles de anticipacidn al inicio del tramite. La
intervencion de fa ANI en este tramite se coordinard, en lo posible, con el
Concesionario. Sin embargo, en el caso que se trate del trémite de Licencia
Ambiental, de ser dicha licencia requerida, la ANI podré unilateralmente tomar
decisiones encaminadas a la obtencién de la Licencia Ambiental, a condicién de
que haya quedado en cabeza de AN el trémite frente a la Autoridad Ambiental.

Fuerza Mayor Ambiental. Habrd Fuerza Mayor Ambiental si ocurriese
cualquiera de los siguienies eventos:

{1} St transcurriere méas de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional
tiempo maximo establecido por la Ley Aplicable para la expedicion de la
[iicencia Ambiental —en caso de requerirse dicha Licencia—, contande a
partir de [a radicacidén del Estudio de Impacto Ambiental por el
Concesionario {0 de la Gitima complementacién de dicho estudio, si es que
la Autoridad Ambiental requiere complementaciones por parte del
Concesionario), sin que la Autoridad Ambiental otorgue la Licencia
Ambiental, o

{if) Si de acuerdo con la Ley Aplicable la consulta previa con comunidades
fuere necesaria para ejecutar el Proyecto, v transcurrieren mas de
trescientos sesenta {360) Dias contados desde la primera convocatoria —
formulada de conformidad con lo previsto en la Ley Aplicable— a la(s)
comunidad(es) afectada (s) por el Proyecto, sin que se hubiere logrado

culminar el procedimiento de consulta previa.

(i) lLa Fuerza Mayor Ambiental serd aplicable siempre que las situaciones
descritas en las Secciones 8.1{e)(i) v 8.1{e)}(ii) anteriores no se deban a
causas imputables al Concesionario. El Concesionario presentard un
informe describiendo las causas de Fuerza Mayor, adjuniando los
respectivos soportes documentales que den cuenta de la suficiencia de sus
actuaciones. Cualquier controversia sobre la ocurrencia o no de una Fuerza
Mayor Ambiental serd dirimida por el Amigable Componedor.

{iv) De ocurrir una Fuerza Mayor Ambiental, se revisard el Plan de Obras de la
respectiva Unidad Funcional, procurando en lo posible no afectar la
ejecucion de las demds Unidades Funcionales ni el Plan de Obras del reste
del Proyecto.
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{g)

(v} En loseventos de Fuerza Mayor Ambiental las Intervenciones iniciaran en
las respectivas Unidades Funcionales una vez hava(n) sido obtenida{s) la(s)
Licencia{s) Ambiental{es) respectiva(s). Se reconoceran los costos direcios
de la suspension en los términos de fa Seccidn 14.2{h) de esta Parte
General.

{vi) Tan pronto sea emitida la Licencia Ambiental, el Concesionario debera
iniciar las Intervenciones de [a Unidad Funcional respectiva v culminarias
dentro del plazo acordade (segin la revisidn del Plan de Obras a que se
refiere el numeral (iv) anterior), y una vez conciuidas se empezard a causar
la Retritbucion asociada a la Unidad Funcional correspondiente en los
términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

(vii) Sila Fuerza Mayor Ambiental gencra la necesidad de realizar erogaciones
adicionales por conceptos sefialados en la Seccién .29 de esta Parte
General, el riesgo de dichos costos sera compensado al Concesionario de
acuerdo con la Seccion 3.5{c)(iv) de esta Parte General.

St la Autoridad Ambiental sujeta e tramite y/o el otorgamiento de la Licencia
Ambiental a modificaciones en los Estudios de Trazado v Disefio Geoméirico o
a la ejecucion de obras no previstas en el Apéndice Técnico 1, se procederd como
sigue, siempre que la condicidn impuesta por la Autoridad Ambiental no se deba
a causas imputables al Concesionario:

() La ANI asumird el sobrecosto (entendido como la diferencia entre el costo
de las obras no previstas y el de las obras previstas en este Contrato) que se
derive de la decision en firme de la Autoridad Ambiental, previe acuerdo
entre el Interventor, el Supervisor de la ANI v el Concesionario sobre el
valor del sobrecosto (y/o sobre el impacto en el Plan de Obras cuando
apiique). Para estos efectos, previa aprobacion del Interventor v de la ANI,
el Concesionario pagard los sobrecostos respectivos v la ANI compensara
al Concesionario lo que corresponda, para lo cual se aplicard muwratis
mutandi el mismo procedimiento previsto en la Seccidn 7.2(e) de esta Parte
General.

(ify Si las Partes no Jogran ponerse de acuerdo en el valor de los sobrecostos a
que se refiere la Seccidn 8.1(f)(1) anterior, dentro de un plazo maximo de
sesenta (60} Dias contados a partir de la Notificacion que haga una Parte a
la otra acerca del inicio de la fase negocial, se podra acudir al Amigable
Componedor. Lo anterior, sin perjuicio de que a solicitud de una de las

Partes ¢l Amigable Componedor realice el acompafiamiento a ia revision
de costos adicionales.

Si ha ocurrido un evento de Fuerza Mayor Ambiental v a pesar de la debida
diligencia del Concesionario, la Autoridad Ambiental no otorga la Licencia
Ambiental o si, a juicio de la AN, efectuar las modificaciones y/u obras
adicionales de que trata la Seccidon 8.1(f) anterior, exigidas por la Autoridad
Ambiental, resulta demasiade oneroso para la ANI, las Partes de buena fe
revisaran el alcance del Contrato para determinar si resulta viable eliminar la
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(h)

(a)

(b)

(d)

Unidad Funcional que no cuenta con Licencia Ambiental dej Proyecto { para lo
cual se deberd contar con el visto bueno de los Prestamistas) o si se puede
modificar el alcance de las Intervenciones -en todos estos casos previo recaleulo
de la Retribucién que refleje las modificaciones realizadas, adoptado por el
mutuo acuerdo de las Partes o por el Amigable Componedor. Si no es viable
modificar el alcance del presente Conirato, cualquiera de las Partes podrd
solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Si, con posterioridad a la obtencion de la Licencia Ambiental, la Autoridad
Ambiental exige la ejecucion de obras y/o actividades no previstas en el
Apéndice Técnico 1, ni en la Licencia Ambiental, se aplicard lo previsto en la
Seccion 8.1(1) anterior.

Redes

Conforme a lo sefialado en ¢l presente Contrato, durante la fase de
Preconstruccion el Concesionario debera efectuar un inventario de las Redes que
se encuentren dentro del Corredor del Proyecto antes de cualquier Intervencion,
que constard en un acta debidamente suscrita por las Partes y ¢l Interventor.
Ademas de la informacidn correspondientes a las entidades que puedan ser
titulares de dichas Redes, el Concesionario debera realizar sondeos y adoptar los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la real existencia de Redes que puedan ser afectadas por las
Intervenciones o que puedan tener incidencia en la ejecucién del Proyecto.

Al momento de efectuar los Estudios de Trazado y Disefio Geoméirico, el
Concesionario deberd analizar la pertinencia de afectar Redes exisientes
aplicando los criterios previstos en el articulo 47, numeral 1, de ia ley 1682 de
2013.

El Concesionario debera asumir los costos del traslado o proteccidn da las Redes
(salvo cuando dichos costos deban ser asumidos por los titulares de las Redes o
por otro tercero, de conformidad con cualguier convenio suscrito entre ANI y
dicho tercero o con la Ley Aplicable), mediante el traslado de los recursos
necesarics al Patrimonio Autonome {Cuenia Proyecio- Subcuenta Redes). Se
estima que ¢l valor del wraslado o proteccion de las Redes corresponde a la suma
que se indica en la Parte Especial, { *Valor Estimado de Redes”™) suma que
deberan estar disponibles en la Subcuenta Redes en las fechas previstas también
en la Parte Especial. Estos valores se actualizardn con la formula de la Seccidn
3.10 de esta Parte General en la fecha de su traslado a la Subcuenta Redes.

Los recursos de la Subcuenta Redes serdn utilizados (nica y exclusivamente para
el traslado o proteccitén de Redes que adelante el Concesionario necesarios para
la ¢jecucion del presente Contrato. Al finalizar la Etapa Preoperativa, el
remanente de los recursos de la Subcuenta Redes, de haberlo, serd distribuido
entre el Concesionaric y la ANI en una proporcidn sesenta/cuarenta
respectivamente siempre que (i) no se hubieren requeride compensaciones
adicionales de la AN conforme se establece en la Seccion (ii) siguiente; de no
ser el caso, no habra distribucién y la ANI serd la beneficiaria de la totalidad de
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(h}

(1

)

los recursos remanentes. Los remanentes a favor de fa AN, se trasladardn a la
Subcuenta Excedentes ANIL

El valor de todas las obras, adquisiciones y demés inversiones y gastos que deban
hacerse contra los recursos de la Subcuenta Redes, dehera ser previamente
aprobado, para cada caso, por ¢l Interventor, con el fin de verificar que ese valor
corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

Si el Valor Estimado de Redes Hegare a ser insuficiente, los recursos adicionales
seran apertados por el Concesionario y serdn asumidos nudatis murandis de
acuerdo con lo establecido en 1a Seccidn 3.5(ci(iv)

La totalidad de los mentos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto en
la Seccidn 8.2(1) anterior, previa aprobacidn de la ANI, seran aportados por el
Concesionario v compensados por la AN, para lo cual se aplicard musaris
mutandi el mismo procedimiento previsto en la Seccidn 7.2(e) de esta Parte
General.

El Concesionario deberd informar a la ANI v al Interventor inmediatamente se
haya ejecutado el noventa por ciento (90%) del Valor Estimado de Redes.

Cuando, conforme al convenio con ¢l titular de la respectiva Red o conforme
con la Ley Aplicable, los costos del traslado o proteccidn de ias Redes deban ser
asumidos por el titular y éste afirme no contar con Jos recursos para efectuar el
traslado o se niegue a asumir tales costos, se podrd asumir dicho costo con los
recursos de la Subcuenta Redes. sin perjuicio del derecho de repetir contra el
titular de la Red para reclamar el costo. para fo cual ¢l Concesionario prestara
toda su colaboracidn entregando la informacién necesaria para hacer la
reclamacion que serd efectuada por la ANIL

Fuerza Mayor por Redes:

{i}  Sitranscurrieren ciento ochenta (180) Dias contados desde la presentacion
de Ia solicitud a la que se refiere el articulo 48 de la tey 1682 de 2013, por
parte del Concesionario a la empresa titular de Jas Redes. sin que se haya
logrado iniciar las obras de proteccidn, traslado o reubicacién de las Redes
y siempre que i) el Concesionario demuesire al Interventor gue ha
adefantado de manera diligente v dentro de los plazos previstos, todos los
trémites frente al responsable de la infraestructura de transporte. tal v como
esos tramites se definen en la norma citada, v ii) que ¢l no inicio de la obras
sobre tas Redes no se deba a causas imputables al Concesionario, las Partes
podran:

{1 Redefinir el Plan de Obras previo concepto de la Interventoria.
Una vez redefinido el Plan de Obras, se entenderd que el
Concesionario no ha incumplido con la obligacion de entregar
las Intervenciones en las fechas inicialmente previstas. Tan
pronto se efectie el traslado o proteccidn de las Redes, el
Concesionario debera ejecutar las Intervenciones que hagan
falta. En este caso, se podréa aplicar lo previsto en la Seccidn
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(1

(i)

(i)

{iv)

(v

14.1 de esta Parte General, de cumplirse con las condiciones
previstas en dicha Seccidn.

(23 Redefinir e alcance de las obras. En este caso, el valor de la
Retribucion correspondiente a la Unidad Funcional afectada
se recalculard para reflejar las modificaciones realizadas, para
lo cual la ANI podrd usar como referencia la Informacion
Financiera. En caso de desacuerdo entre las Paries se acudira
al Amigable Componedor.

Si, durante la Fase de Construccidn, aparecen Redes que no pudieron ser
identificadas en el inventario que debe realizar el Concesionario de
conformidad con la Seccidn 8.2(a) de esta Parte General, se entenders que
ha ocurrido un evento constitutivo de Fuerza Mayor por Redes, siempre
que la Interventoria certifique que fa no identificacién no le es imputable al
Concesionario.

Cuando ocurra una Fuerza Mayor por Redes, de ser ef caso, se aplicard lo
previsto en la Seccién 14.2(h) de esta Parte General.

St la Fuerza Mayor por Redes genera la necesidad de incurrir en costos
adicionales para el traslado o proteccidn de las Redes, el riesgo de dichos
costos, serd compensado al Concesionario de acuerdo con lo previsto en las
Secciones 8.2(c) 8.2(d) 8.2(e) 8.2(f) 8.2(g) 8.2{h) 8.2(i) de esta Parte
General.

Cualguier conflicto que surja con ocasion de la aplicacion de la presente
Seccidn 8.2(j) podra ser llevado al Amigable Componedor.

Implementacion de nuevas tecnolowias para recaudo electronico de Peajes

El Concesionario deberd implementar el protocolo tecnologico para recaudo
electrénico de Peajes que llegare a indicar la ANI, indicacién que podra realizar
en cualquier momento de ejecucion del Contrato. En caso de que la
implementacion implique sobrecostos adicionales a los que corresponden a las
obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con la adopcion de
tecnologias de recaudo previstas en este Contrato, particularmente en el
Apéndice Téenico 2, la ANI asumira los costos adicionales que implique este
cambio, previa aprobacién de la ANI, v serdn aportados por ef Concesionario
y compensados por la ANI, conforme al siguiente procedimiento:

{1y El Concesionario debera presentar, para aprobacidn de la
Interventoria v de la ANL un informe del monto de los
sobrecostos adicionales a cargo de la AN, en el que conste el
valor de lo aportado por ¢l Concesionario en la
implementacion de nuevas tecnologias para recaudo
electronico de Peajes.
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(3)

(4)

Ei informe deberd ser validado y wverifwados por la
Interventorfa, para asegurarse que los desembaoisos hechos por
el Concesionario por montos a cargo de la AN, correspondan
estrictamente a los fines establecidos en la presenie Seccion.
La Interventorfa deberd pronunciarse dentro de un término no
superior a diez (10} Dias. desde fa presentacion dei informe
por parte del Concesionario.

Una vez aprobado el informe por la Interventoria, la ANI
dispondrd de un término maximo de diez (14) Dias para
aprobar el informe.

Vencide este término, si no tiene chjeciones, la ANI deberd
entregarle ai Concesionario un documento en el que conste de
manecra expresa exclusivamente lo siguiente: 1) Que se han
cumplido todas las condiciones contractuales para que surja el
derecho del Concesionario para obtener la Compensacion por
Riesgo de acuerdo con las Secciones 8.3(1)(2) anterior y 3.2
de este Contrato, y 2} El valor de los sobrecostos adicionales
por implementacion de nuevas tecnologias para recaudo
electronico de Peajes a cargo de ta ANL

(i1} Las discrepancias relacionadas con la aprobacion de dicho informe serdn
resueltas por el Amigable Componedor a solicitud de cualquiera de las Partes.

(it Aprobado el informe de que trata la Seceidn 8.3(i}4), el Concesionaric fondsard
los sobrecostos respectivos v la ANI procedera a compensar al Concesionario
dichos sobrecostos. Una vez establecido el sobrecosto al que hace referencia la
Seccidn §.3(i) anterior se procederd asi:

(1)

Al traslado a la Cuenta Proyecto de los recursos de la
Subcuenta Excedentes ANI, de acuerde con lo dispuestoen la
Seccion 3.2(g}iX 1) de esta Parte General;

De mantenerse la insuficiencia de los recursos para compensar
esta diferencia, la ANI procederd a determinar el VPIPrpy a
aumentar el valor presente esperado por Recaudo de Peaje v
ampliar el plazo del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
la Seccidn 3.2(g)i)(2) de esta Parte General:

De no ser posible compensar la totalidad del Valor del Riesgo
Materializado por ser insuficientes los mecanismos anteriores,
fa ANI evaluarad la posibilidad de incrementar la estructura
tarifaria establecida para las Estaciones de Peaje descritas en
el Contrato Parte Especial o ¢s su defecto, instalacidn de
estaciones de peale nuevas, en los t€rminos establecidos en la
Seccidén 3.2(g)i}(3) de esta Parte General;
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(iv)

v)

(vi)

{43 De no ser posible compensar la totalidad de valor def riesgo
materializado por ser dichos recursos insuficientes, la ANI
procederd a revisar el alcance de cualquiera de las Unidades
Funcionales a fin de ¢liminar de la misma las Intervenciones
o actividades de Operacién y Mantenimiento, o modificar el
trazado, entre otras opciones, procurando que se maniengan
los criterios de funcionalidad previstos en la Ley, de acuerdo
con lo dispuesto en la Seccidn 3.2{g}i}(4) de esta Parte
General;

Una vez establecidos los sobrecostos adicionales relacionados con la adopcidn
de tecnologias de recaudo previstas en la presente Seccion, deberd calcularse el
Valor del Riesgo Materializado en las condiciones establecidas en la Seccidén
3.5{c)(x) de esta Parte General, sin perjuicio de que el Valor dei Riesgo
Materializado resulte superior al valor que podrd compensarse con los
Mecanismos de Compensacion por Riesgo.

Calculado el valor del riesgo materializado debera suscribirse el Acta de Caleulo
de Ia Compensacion por Riesgo en los términos establecidos en la Seccidn 3.3(c¢)
de esta Parte General, siendo por cuenta y riesgo del Concesionario la obtencion
o no de dicho valor del riesgo materializado en las condiciones pactadas en dicha
Acta.

Vencido el Plaze Méximo para alcanzar el VPIPrp al que se refiere la Seccidn
2 4{c}v) y aplicado los mecanismos de Compensacién por Riesgo se procedera
con la terminacién y liquidacion del presente Contrato, asi el Concesionario no
hubiere alcanzado el VPIPrp o VPIPrt segin corresponda.
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CAPITULD IX ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y ETAPA DE

9.1

REVERSION

Condiciones Precedentes para el Inicio de la Etapa de Operacion v
Mantenimiento

La Etapa de Operacion y Mantenimiento iniclaré con la suscripcion de la tltima
Acta de Terminacion de Unidad Funcional.

Sin periuicio de lo anterior, y en los términos del Apéndice Téenico 2, desde la
entrega del Provecto en la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberd cumplir
con las obligaciones de Operacidon y Mantenimiento sobre el Proyecto en los
términos del Apéndice Téenico 2.

Obligaciones principales del Concesionario durante Ia Ftapa de Operacidn v
Mantenimienio

Operar y prestar los servicios, realizar el mantenimiento sobre las Intervenciones
que constituyan cada una de las Unidades Funcionales. mantener la Circulacion,
el nivel de servicio v los estandares de calidad previstos en el Contrato v en
general, operar y mantener el Proyecto dentro de los pardmetros establecidos en
el Manual de Operacion ¥y Mantenimiento. en el Contrato v Apéndices, y
especialmente en el Apéndice Técnico 2.

Mantener y reponer, , los equipos de pesaje, el software y el hardware. los
equipos de comunicaciones, v los vehiculos aportados por el propie
Concesionario en los términos sefialados en el Apéndice Técnico 2. En ningln
caso ¢! cumplimienio de esta obligacién estard suicta a la previa entrega o
recuperacidn de los bienes que deban ser sustituidos.

Presentar los informes y documentacidn exigidos en este Contrato a la AN], el
Interventor, cualquier Autoridad Estatal o tercero indicado en el Contrato..

Presentar la informacion correspondiente, con la periodicidad que se sefiala en
la Parte Especial y de acuerdo con los formatos que entregard previamente la
ANI para el reporte y seguimiento de actividades relacionadas con eventos por
cambio climatico. Los reportes que deba presentar el Concesionario antes de que
fa ANI le haga entrega de los formatos correspondientes serdn presentados con
¢l formato que el Concesionario adopte para estos efectos.

Implementar las acciones establecidas en los Apéndices Técnicos 6 v 8, asi como
las medidas ambientales y soclales definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental v Social, la Licencia Ambiental v
demas Licencias v Permisos, para la Etapa de Operacion y Manienimiento, con
los requerimientos impuestos por las Autoridades Ambientales para esta etapa y
preparar todos los estudios que le solicite la Autoridad Ambiental.
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En caso de ser necesario, tramitar, por su cuenta v riesgo, anie la Autoridad
Estatal y/o la Autoridad Ambiental y obtener todos las Licencias y Permisos,
Licencias Ambientales, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales y para las zonas de dep6sito de material.

Adelantar la adquisicion de Predios, cuando exista justificacion de orden téenico
refrendada por el Interventor, por efectos de emergencias ocasionadas en el
Corredor del Proyecto, , aplicando —en lo que corresponda~ los procedimientos
establecidos en el CAPITULO VII de esta Parte General y en el Apéndice
Técnico 7. Para estos efectos, el Concesionario debera haber obtenido
autorizacion previa de la ANI respecto de la disponibilidad de los recursos
necesarios para la atencion de la emergencia en cuanto a la adquisicion de los
Predios requeridos.

Evitar la revocatoria, por causas que le sean imputables, de cualquiera de las
Licencias y Permisos o cualquiera otra aprobacion gubernamentales requeridas
para la ejecucion del Contrato.

Adelantar nuevas intervenciones por razones no imputables al Concesionario,
dando aplicacion, en lo que corresponda, a la presente Seccidn siempre que la
ANI cuente con los recursos necesarios para ¢l traslado y/o proteccién de las
Redes, de manera previa al inicio de la ejecucion de las nuevas Infervenciones.

Pagar las Multas pactadas en ¢l Contrato y no realizar ninglin acto teadiente a
impedir los Descuentos correspondientes a estas Multas de los saldos a su favor,
cuando éstas se causen de conformidad con lo sefialado en el Contrato.

Suscribir las diversas actas e informes previstos en el Contrato y sus Apéndices,
conjuntamente con el Supervisor de la ANI v/o con el Interventor de scuerdo
con lo previsto en el Contrato v sus Apéndices.

Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine la ANL con el
interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en la zona de intluencia
del Proyecto y con los entes de control, para que realicen actividades de estudio,
analisis o inspeccion de la ejecucion del Contrato y para las demds funciones que
fes correspondan; para lo cual, entre ofras, deberd entregar toda la informacion,
razonablemente requerida, relativa a la ejecucion del Contrato.

Presentar a la ANI y al Interventor los estados financieros auditados del propio
Concesionario y del Patrimonio Auténomo, a 31 de diciembre y de 30 de junio
en todos los afios de ejecucion del Contrato y no auditados en forma trimestral.
La auditoria de dichos estados financieros debera ser efectuada por un auditor
externo reconocida reputacion que preste sus servicios a nivel internacional, es
decir que preste sus servicios de Auditoria en por lo menos dos (2) paises
diferentes a Colombia. Adicionalmente, el Concesionario deberd mantener en su
contabilidad claramente identificados los ingresos y egresos correspondientes a
cada Unidad Funcional y debera presentar a [a AN! y al Interventor un informe
mensual (dentro de fos primeros quince (15) Dias del Mes) suscrito por su
auditor sobre los criterios empleados por el Concesionario para contabilizar la
acumulacion de los ingresos y egresos por Unidad Funcional.
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Colaborar con las autoridades de trénsito en el disefio v puesta en marcha de
programas y proyvectos de planes de educacidn vial ¥ de seguridad vial, de
conformidad con las regulaciones, politicas, estrategias y directrices de ia
Autoridad Estatal competente para el efecto, asi como implementar campafias v
programas de seguridad vial con relacion a la poblacidn escolar, peatones,
usuarios y, en general , poblacién afectada positiva o negativamente con el

Provecto

Salir en defensa juridica de los bienes que conforman la infraestructura vial y de
los derechos que se le han conferido, especialmente la defensa y proteccion del
Corredor del Proyecto v ia de propender por la destinacién legal de las Fajas,
implementando a su costo todas las medidas necesarias para la debida vigilancia
y proteccion del corredor que se le ha entregado asi como dar los avisos
correspondientes de manera oportuna a las autoridades locales respectivas.
colaborando v acordando con éstas el soporte logistico requerido para cumplir
con estas finalidades. Para estos efecios, ¢l Concesienario deberd implementar y
mantener actualizado un inventario de perturbaciones en la Faja de acuerdo con
el formato previamente definido por la Interventoria. Cualguier requerimicento
de informacidn efectuado por la ANI al Concesionario en cualguier momento de
ejecucion del Contrato con relacion al mencionado inventario de perturbaciones.
deberd ser atendido en un plazo no superior a dos {2) dias hédbiles.

Ccolaborar con ef Interventor en la revisién de los Indicadores y suministrar la
informacion requerida en virtud del presente Contrato para tal fin, con la
periodicidad y conforme al procedimiento sefialado en el Apéndice Técnico 4.

Con fundamento en lo previste en el artfculo 7 de la Resolucion 237 del 20 de
agosto de 2010 expedida por la Contaduria General de la Nacion (o las normas
que la modifiquen, complementen o sustituyan), remitir a la ANI dentro de los
quince (15) Dias siguientes al periodo obieto de reporte los Formatos Frn 112 A
{inversion privada), Fm 57 {(ejecucion de recursos) v Fm 112 B (Recaudo de
Peaje v valor de Mantenimiente) v deméas formatos que solicite la Contaduria o
se requieran de conformidad con la Ley Aplicable, debidamente diligenciados ¥
SUSCIHOS.

Ilevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades v gestiones
efectuadas ante la Autoridades Estatales que sean necesarias para cl
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato,
Este registro podra ser consultado por fa ANI v/o el Interventor en cualquier
momente, para lo cual daran aviso al Concesionario con dos (2) Dias Hébiles de
antelacién a la fecha de la consulta.

Actualizar anualmente el Inventario de Activos de la Concesidn y enviar tal
actualizacién a la ANI dentro de los primeros tres (3) Meses de cada afio.

Implementar y aplicar el manual de buen gobierno corporativo y los planes de

responsabilidad ambiental v social y ¢l plan de contingencia v emergencia de
conformidad con lo previsto en la Seccidn 4.2(aa) del presente Contrato
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9.3

9.4

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO X1 de esta
Parte General.

Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades  Estatales, incluyendo los requerimientos de la  Autoridad
Ambiental, y responder por las medidas o acciones a las que se obligue a ja AN]
por decisiones de la Autoridad Ambiental u ofras relacionadas, asi como
informar inmediatamente a la ANI, para que pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar.

El Concesionario deberd ademds cumplir con todas las demas obligaciones
correspondientes a esta Etapa de Operacion y Mantenimiento asi como las que
se desprendan de la naturaleza de las obligaciones de la Etapa de Operacién v
Mantenimiento, que se encuentren incluidas en los diferentes Apéndices, v en
las demas Secciones y Capitulos del Contrato.

Oblicaciones principales de la ANI durante la Ftapa de Operacidon v
Mantenimiento

Efectuar los traslados de recursos al Patrimonio Autdnomo necesarios para el
pago oportuno de la Retribucién y demds obligaciones pecuniarias a su cargo,
que le correspondan de conformidad con el Contrato.

Susecribir, conjuntamente con el Interventor y el Concesionario, las actas e
informes previstos en el Contrato.

Controlar, directamente o a través del Interventor el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato.

Participar, por medio de la Interventoria, en la revisidén de cumplimiento de
Indicadores en los términos del Apéndice Técnico 4. La ANI podrd hacer
directamente las verificaciones que considere necesarias sobre el cumplimiento
de Indicadores.

Las demas previstas en el Contrato, sus Anexes y Apéndices.

Manienimiento de las Intervenciones e Indicadores

Durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento el Concesionario mantendrd las
Intervenciones ejecutadas durante la Fase de Construccion y las demés obras y
bienes del Proyecto de tal manera que cumplan siempre con los Indicadores ¥
debera dar cumplimiento a las demas obligaciones especificadas para Ia Etapa
de Operacion y Mantenimiento en los Apéndices Técnicos 2 y 4 del presente
Contrato.

il Interventor verificard el cumplimiento de fas Obras de Mantenimiento con lo
previsio en el Apéndice Téenico 2 y en particular verificard el cumplimiento de
los Indicadores conforme a lo previsto en el Apéndice Técnico 4.
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Todas las obras y actividades que deba ejecutar el Concesionario durante la
Etapa de Operacidn ¥ Mantenimiento para ascgurar el cumplimiento de los
Indicadores ¥ demds obligaciones contenidas en este Contrato —en especiat en el
Apéndice Técnico 4—, sin importar su magnitud tipologia, caracteristicas o
alcances, seran por cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario, salvo cuando
se establezcan, de manera expresa en este Contrato, cubrimientos de ricsgos a
cargo de la ANI o se trate de un Evento Eximente de Responsabilidad.

Manual de Operacion v Mantenimiento

Dentro de los treinta {30) Dias siguientes a la Fecha de Inicie, el Concesionario
deberd entregar al Interventor el Manual de Operacion ¥y Mantenimiento gue
cumpla con los términos del Apéndice Técnico 2 del Contrato.

El Interventor tendrd un término de catorce (14) Dias para revisarlo v sugerir al
Concesionario modificaciones tendientes a que los procedimientos allf
contenidos sean adecuados para obtener los resultados previstos en el Apéndice
Técnico 2. Si el Interventor no se pronuncia dentro de este término se entenderd
gque no tienc objeciones al Manual de Operacion v Mantenimiento.

Si el Interventor tiene comentarios al Manual de Operacién y Mantenimiento, le
otorgard un plazo razonable al Concesionaric para que haga los ajustes
correspondientes. En la segunda verificacidén el Interventor no podrd
pronunciarse sobre asuntos adicionales. El Inferventor tendrd un término de siete
(7) Dias para la segunda verificacidn en case de que la misma resultare
procedente

El Concesionario bajo su propia responsabilidad pedrd acoger o no las
recomendaciones del Interventor pero en ningin caso se eximird de
responsabilidad, si la aplicacién del Manual de Operacion y Mantenimiento no

es suficiente para la obtencién de los resuitados previstos en el Apéndice Técnico
-

Aunque ¢l cumplimiento del Manual de Operacién y Mantenimiento es
obligatorio para el Concesionario, ello no lo exime del cumplimiento de ninguna
de las obligaciones de resultado previstas en este Contrato v sus Apéndices, por
lo cual dicho Manual debe ser complementado y/o corregide por propia
iniciativa del Concesionario o por solicitud de la ANI o el Interventor cuando se
advierta que el mismo no contempla todos los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de dichas obligaciones de resuitado.

Una vez expedido, el Manual de Operacion y Mantenimiento podrd ser objeto
de actualizaciones, revisiones o modificaciones, para lo cual ef Concesionario
deberd obtener la no objecidn del Interventor antes de que la respectiva
actualizacion, revision o modificacidn, inicic su aplicacion en el Proyecto,
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9.6

9.7

Alcance de las Obras de Mantenimiento

Durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento, las Obras de Mantenimiento
deberan ser gjecutadas por el Concesionario, el cual con los resultados sefalados
en el Apéndice Téenico 2, con los Indicadores y con todas las demis
obligaciones previstas en el Contrato.

Las obligaciones del Concesionario incluirén la reparacion o arreglo de todos los
dafios en ias Intervenciones gjecutadas por el Concesionario que se leguen a
presentar con posterioridad a la suscripeién de cada una de las Actas de
Terminacion de Unidad Funcional.

Por las actividades de reparacién o arreglo de dafios, el Concesionario no tendra

no tendrd derecho al reconocimiento de valor alguno, salvo en los casos
expresamente regulados en el presente Contrato..

Etapa de Reversion

Al Dia sigaiente de (1) la Fecha de Terminacidn de la Ftapa de Operacion y
Mantenimiento, o {ii) cuando el Concesionario haya recibido el VPIP, el VPIPrp
o el VPIPr, segin corresponda o (iii) antes de la declaratoria de Terminacién
Anticipada del Contrato, el Concesionario y el Interventor deberdn iniciar la
verificacion final del Provecto con el fin de proceder a la Reversién.

Se entendera que la ANI se hard propietario de las obras que conforman el
Proyecto al momenio de su gjecucion, incluyendo ademas, pero sin limitarse, las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, vy la totalidad de los bienes muebles
o inmuebles por destinacion o adhesion, gue se encuentren en las mismas. El
Concesionario conservard la mera tenencia de estos bienes para efectos del
cumplimiento del Contrato y sera responsable de la guarda material y juridica de
los bienes que conforman el Proyecto.

Los bienes de propiedad de la AN, y, en general, todos los bienes inmuebles
con todas sus anexidades y los equipos, software y demas activos que hacen parte
del Proyecto, seran entregados a la AN, en las condiciones sefialadas en el
Apéndice Técnico 2 al momento de la terminacidn de la Etapa de Reversion.

El procedimiento para la Reversion incluird:

(i) La actualizacién del Inventario de Activos de la Concesion que incluird
todos los bienes inmuebles por adhesidn y destinacién y en general todos
aquetlos bienes que (1) hayan sido adquiridos por el Concesionario y se
encuentren destinados a las actividades de Operacion, lo cual en ningin
caso incluird magquinaria de construccion; {2) hayan sido entregados por la
ANI; v (3) que hubieren sido de particulares que hayan sido requeridos por
el Proyecto. En todo caso este listado incluird —como minimo- el listado de
bienes revertibles que aparecc en el Apéndice Técnico 2. Asi mismo, al
momento de la actualizacién del Inventario de Activos de la Concesion se
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(iv)

v)

(vi)

{vit)

verificard que los Predios adquiridos se encuentran libres de toda ccupacidn
13
ilegal.

Un recorrido por el Corredor del Proyvecto con e Interventor en la cual se
dejara constancia de las condiciones téenicas del Proyecto incluyendo la
medicion de los Indicadores. el estado de los Predios v de las Fajas que
conforman el Corredor del Proyecto v de las Fajas.

El Concesionario deberd actualizar la Memoria Téenica correspondiente a
todas las Unidades Funcionales gue hacen parte del Proyecto.

En el evento en que hubiere activos en leasing, renting o arriendos o a
cualquier titulo no traslaticio de dominio de cualquier naturaleza, tales
contratos deberdn terminarse anticipadamente con la adquisicion de la
propiedad por el Concesionario, guien asumird el costo de tal terminacion
de manera que se pueda transferir la propiedad de dichos activos a la ANL

En caso de ser necesario, deberdn suscribirse y registrarse las escrituras
publicas requeridas para la transferencia de bienes inmuebles v los
contratos de transferencia de los muebles sujetos a registro.

El Concesionario debera adelantar todos los trdmites tendientes al
perfeccionamiento de las transferencias de los bienes muebles ¢ inmuebles.

El Concesionario deberd realizar [a entrega de los activos relacionados con
fa propiedad, planta ¥ equipo de acuerdo con el procedimiento coniable
para el reconocimiento y revelacién de hechos relacionados con las

propiedades, planta y equipo, contemplado en el Régimen de Contabilidad
Puablica y en la doctrina contable pablica.

{viii)El Concesionario deberd realizar la entrega de los activos intangibles de

(ix)

)

(xi)

acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento y revelacion
de los activos intangibles, conternplado en el Régimen de Contabilidad
Pablica v en la doctrina contable pdblica.

El Concesionario deberd hacer la entrega de los bienes, construcciones ¢
inmuebles que fueron entregados al Concesionario en el momento de la
suscripeion del Contrato de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
237 de 2010 de la Contaduria General de la Nacidon vy normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan.

El Concesionaric deberd entregar un avalto de los activos fijos
debidamente actualizado.

El Concesionario deberd entregar diligenciados y conciliados con ia
Interventoria, los formatos fim 112A (inversion del privado) v fin 112B
{Recaudo de Peajes).

El procedimiento para la Reversion se realizard dentro del Plazo Maximo de la
Etapa de Reversion. Concluido el mismo se suscribird el Acta de Reversién, en
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ta cual se dejard constancia de las condiciones téenicas del Proyecto incluyendo
fa medicion de los Indicadores, del Inventario de Activos de la Concesidn
actualizado y de todos los demads aspectos del procedimiento de Reversién a los
que se refiere la Seccion 9.7(d) anterior.

Durante la Etapa de Reversidon, el Concesionario debera continuar con las
fabores de Operacion y Mantenimiento y tendra derecho a recibir:

(i) El porcentaje del Recaudo de Peaje (%RP) a gue se reflere la Parte
Especial, en caso que el Concesionario haya alcanzado el VPIP, el VPIPrp
vio el VPIPrt segan corresponda.

(i) La totalidad del recaudo de peaje afectado por el cumplimiento de
indicadores en caso que se hayva finalizado la etapa de Operacidn y
Mantenimiento sin que el Concesionario haya alcanzade el VPIP, el
VPIPrp y/o el VPIPrt, segin corresponda, de conformidad con lo
establecido en la Seccidn 2.4(c)(ii} y 2.4(c)Hv)

Los Indicadores deberén cumplir con los previstos en el Apéndice Técnico 4
para el recibo del Proyecto.

El no cumplimiento de los Indicadores previstos para la Reversion o ¢l no
cumplimiento de cualquiera otra obligacién del Concesionario prevista en este
Contrato, para hacer efectiva la Reversion, no retrasara el Plazo Méximo de la
Etapa de Reversion, ni impedira la suscripcion del Acta de Reversion. De los
eventuales incumplimientos se dejarad constancia en el Acta de Reversion. Las
sanciones y demds consecuencias que de acuerdo con este contrato y la Ley
Aplicable tengan los incumplimientos serdn objeto de aplicacion mediante el
Acta de Liguidacion.

L,

Foen,
S,

R\
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CAPITULG X SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIOC

101 Mullas

Si duranie la ejecucion del Contrato se¢ generaran incumphimientos del
Concesionario, se causaran las Multas que se detallan en la Parte Especial cuya
imposicion se realizard de acuerdo con el procedimiento previsto en la Seccidn
10.3 siguiente.

Las Multas a las que se refiere la presente Seccidn son apremios al Concesionario
para el cumplimiento de sus obligaciones v, por lo tanto, no tienen el cardcter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacidn, en los términos previstos en ¢l articulo 1600
del Codigo Civil.

El pago o ef Descuento de dichas Multas no exonerara al Concesionario de
gjecutar o terminar las Intervenciones ni de realizar adecuadamente la Operacion
vy Mantenimienio del Proyecto, ni del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni
de cualquier otra obligacion de! Contrato.

.2 Plazo de Cura v Pago de las Multas

Ei Concesionario contard con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado. Este Plazo de Cura serd determinado por el Interventor, previa no
objecidn del Vicepresidente de Gestion Contractual de fa ANI, basado en la
gravedad del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo. En aingun
caso el Plazo de Cura podré exceder un t€rmino de sesenta {60} Dias.

El Plazo de Cura se contard desde el Dia en que el Interventor o fa ANI notifiguen
al Concesionario del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento fa ANI impondra la Multa desde la fecha en que inicid ¢l
incumplimiento.

St el Concesionario sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura. conforme a lo
sefialado en la Seccién 10.2{a) anterior, no se impondrda la Multa
correspondiente.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Concesicnario haya saneado ei
incumplimiento se causaran las Multas correspondientes, hasta que ei
Concesionario sanee el incumplimiento. Si el incumplimiento persistiese por
mas tiempo de los plazos previstos en la Parle Especial, la ANI podrd dar
aplicacion a fa Seccidn 11.1 sin perjuicio de los derechos de los Prestamistas, en
aplicacidn de lo previsto en ¢l presente Centrato.
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(e} Las Multas se pagaran o descontarén por parte del Concesionario o de la ANI,
respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que haya ocurrido el
incumplimiento que dio origen a la imposicion de la Multa, Si ei Concesionario
impugna la imposicidon de la Multa, el descuento o pago se hard en el Mes
sigulente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. Si las Multas se
imponen durante la Etapa Preoperativa y el Concesionario no hace los pagos, los
Descuentos se haran de los siguientes desembolsos de Retribuciones gue deba
hacer la ANI, en la forma establecida en la Seccidn 3.6 de esta Parte General.

(f) De considerarlo procedente, la ANI —a su entera discrecion- dard aplicacidn a lo
previsto en el inciso tercero del articulo 17 de la ley 1682 de 2013.

{(g) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas
al Concesionario establecido en la Parte Especial, fa ANI podra dar aplicacién a
la Seccion 11.1 de esta Parte General, sin perjuicio de los derechos de los
Prestamistas.

10.3 Procedimiento para la imposicion de Mulias

(a) El procedimiento para la imposicion de Multas correspondera al sefialado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiguen,
compiementen o sustituyan.

{b) Este procedimiento se iniciard cuando la ANI o el Interventor verifiquen que
existe un incumplimiento que puede Hegar a ser generador de una cualquiera de
las Multas, v ha transcurrido el Plazo de Cura sin que el Concesionaric haya
remediado el incumplimiento.

(c) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa sefialaré la fecha de
inicio de causacion de la Multa.

(D En aplicacidn de la figura de la compensacidn, la ANI podra descontar el valor
de tas Multas impuestas mediante acto administrativo en firme de cualquier suma
que ta ANI le adeude al Concesionario.

(e) La imposicion de las Multas no exonera al Concesionario del cumplimiento de

las obligaciones pactadas en el presente Contrato.

10.4 Actualizacion de las Multas

Los valores de las Multas que estén sefialados en salarios minimos legales mensuales
vigentes se actualizardn, de acuerdo con la variacién del IPC entre el Mes de ocurrencia
del hecho generador de 12 Multa y el Mes anterior a la fecha en que Ja misma sea pagada
en su totalidad por el Concesionario.

10.5 Cliusula Penal
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(b)

En caso de declaratoria de Terminacién Anticipada del Contrato por cualquiera
causal imputable al Concesionario de las previstas en la Seccion 17.2(a) de esta
Parte General, se causard una pena pecuniaria a cargo del Concesionario por los
montos que s¢ establecen en la Parte Especial. los cuales deberdn se
actualizados a la fecha de dicha declaratoria de acuerdoe con lo previsto en la
Seccidn 3.10 de esta Parte General.

El monto de esta Clausula Penal podra ser deducido directamente de cualguier
saldo adeudado al Concesionario.
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CAPITULO Xi CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

11.1 Caducidad

(a) Si se presenta algin incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Concesionario establecidas en el Contrato, que afecte de manera grave y directa
la ejecucion del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su
paralizacin o se presentan las causales previstas en las leves 40 de 1993, 80 de
1993, 418 de 1997 prorrogada por la ley 1421 de 2010, 610 de 2000 y demas
normas aplicables, la ANI, por medio de acto administrativo debidamente
motivado, podra decretar la caducidad del Contrato y ordenar su liguidacion en
el estado en que se encuentre, salvo que los Prestamistas ejerzan su derecho de
toma de posesion regulado en la Seccion 3.13 de esta Parte General.

(b) Para efectos de este Contrato, y sin perjuicio de la facultad general consagrada
anieriormente y de la necesidad de que se configuren los requisitos previstos en
la Ley Aplicable, las Partes entienden que los siguientes son incumplimientos
gue afectan de manera grave y directa la ¢jecucion del Contrato, y evidencian
que puede conducir a su paralizacion:

(i) Cuando el Concesionario no corrige los incumplimientos que dan lugar a
la aplicacion de Multas, dentro del término méximo -contado desde la
expiracion del Plazo de Cura— que para cada causal de Multa se establece
en fa Parte Especial.

(1} Cuando se llega al limite méaximo total del valor de las Multas que pueden
ser impuestas al Concesionario, segin este limite se sefiala en la Parte
Especial.

(iif) Cuando se alcanza el limite de Deducciones establecido en la Parte
Especial.

(iv) Elincumplimiento no subsanable {(que de conformidad con los contratos de
crédito sea de tal gravedad que genere la aceleracion del crédito respectivo
y que, de acuerdo con esos mismos contratos de crédito, de fugar a la
aplicacion de la toma de posesidn establecida en esta Parte General) de las
obligaciones del Concesionario frente a sus Prestamistas, a menos que {os
Prestamistas o un nuevo Concesionario propuesto por elios, continfie con
la ejecucion del Contrato, en los términos previstos en la Seccién 3.13 de
esta Parte General.

(c) Ocurrida una causal de caducidad, se llevard a cabo el procedimiento previsio en
la Seccidn 10.3 de esta Parte General para garantizar el derecho de defensa del
Concesionario.

{d) Si después de surtido ¢l procedimiento, no se ha desvirtuado la ocurrencia de la

causal de caducidad a juicio de la ANI, el Concesionario coniard con un plazo
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de veinte (20) Dias Habiles para corregir el incumplimienio a satisfaccion de la
ANI o para entregar a la ANT un plan v un cronograma definido para corregir el
incumplimicnto. Si en ese plazo no se ha corregido el incumplimiento a
satisfaccion de la ANI o si el plan v el cronograma de correccidn presentado no
es satisfactorio para la ANI, enviard la Notificacién Derecho de Toma a los
Prestamistas pata efectos de lo previsto en la Seceion 3.13 de esta Parte General.
Si, de acuerdo con los términos de dicha Seccién, fos Prestamistas no toman
posesion del Proyecto, va sea porque no manifiestan su voluntad de hacerlo o
por gue la ANI no aprueba la toma de posesidn, la ANI podra declarar la
caducidad de manera inmediata.

{e} En caso de que la ANI declare la caducidad del Contrato, mediante el respectivo
acto administrativo motivado, se procedera a la Reversion del Proyecto, sin que
sea procedente plazo adicional alguno para corregir el incumplimiento. Si el
Concesionario no hiciera ia entrega, la ANI podra tomar posesion del Proyecto
para lo cual levantard un acta en la cual deberd quedar relacicnado un inventario
de la obra realizada, los equipos y demsés elementos dispuestos por el

Concesionario, asi como los aspectos que considere pertinente la propia ANL

Esta acta estard suscrita por el Supervisor de la AN, por el Inferventor ¥ por un

representante del Concesionario. si asi lo guisiese. Si fuere del caso, una vez

recibido o tomado el Provecto, la ANT procederd de inmediato a la liguidacion
del Contrato.

(f) Una vez ejecutoriada la resolucidn de caducidad, la ANI hard efectivas las
I

garantfas a que hubiese lugar, las Multas pendientes de pago v la Clausula Pena
correspondiente.

1.2 Terminacion unilateral

(a} La ANI podrd decretar la Terminacion Anticipada y unilateral del Contrato por
las causales vy en las condiciones previstas en el articulo 17 de fa ley 80 de 1993
o en las normas que lo modifiquen, complementen o substituyan. La terminacion
unilateral podra ser decretada por la ANI en cualquiera de las Fases y Etapas de
ejecucion dei presente Conirato.

(b) En el caso que se presente cualquiera de las causales previstas en el articulo 17
de la ley 80 de 1993 se podra apiicar, en lo pertinente Jo previsto en el Contrato,
para continuar la ejecucion del Proyecto con los Prestamistas o la entidad que
elios designen.

11.3 Oiras cldusulas excepcionales al derecho comin

{(a) Modificacidn unilateral: st fuere necesario introducir variaciones en et Contrato
para evitar la paralizacidn o la afectacidn grave del servicio y previamente las
Partes no liegaran al acuerdo respectivo, la ANI mediante acto adminisirativo
debidamente motivado, previo cumpiimiento de los requisitos establecidosen fa
Lev Aplicabie, [o podrd modificar mediante Ia supresidn o adicidn de obras,
trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el Valor del
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{b)

Contrato en un veinte por ciento (20%), el Concesionario podrd repunciar a la
continuacion de su ejecucion en los términos de la Ley Aplicable. En este evento,
fa ANT ordenard la liquidacidn del Contrato y ordenaré las medidas del caso para
garantizar la terminacion de su objeto. Las modificaciones efectuadas por ANI
deberan respetar los limites establecidos en la Ley Aplicable para efectos de as
prorrogas o adiciones a contratos de concesion.

Interpretacion unilateral: Si surgieren discrepancias entre las Partes sobre la
interpretacion de alguna de las estipulaciones del Contrato, que puedan conducir
a la paralizacion o a la afectacién del servicio, la AN, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, podrd interpretar ea acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de la diferencia.
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12.

(a)

(b)

(a)

(c)

(d

CAPITULO I GARANTIAS Y MECANISMQS DE CORBERTURA DE RIESGOS

]

o

(arantias como Reguisito de Inicio del Contrato v de sus Fases o Etapas

Come requisito indispensable para la suscripeidn del Acta de Inicio se requicre
la presentacion por parte del Concesionario v aprobacidn por parte de la ANl de
i} la Garantia Unica de Cumplimiento, ii) la pdliza de responsabiiidad
extracontractual a que se refiere la Seccidon 12.7 de esta Parte General, y 1ii) el
seguro de dafios contra todo riesgo, en el evento en que en el Proyecto se incluya
infraestructura vial preexistente, segin se prevé en la Seccidn 12.8(a)(1i) de esta
Parte General.

Como requisito para la iniciacion de cada una de las Fases y Etapas en las que
se divide el Contrato, el Concesionario debera renovar y/o constituir los amparos
v garantias que sean requeridos para la Fase o Etapa correspondiente, de acuerdo
con o previsto en este Contrato.

Clases de Garantias

Las garantias podréan revestir cualquiera de las siguientes modalidades, de
conformidad con lo previsto en la Ley Aplicable:

(i) Pé&liza de seguros, que deberad cumplir con [os requisitos previstos
en ¢l Capitulo 11 det Titulo I del Decreto 1510 de 20613, o las
normas gue o modifiquen o sustituyan.

(il Fiducia en Garantia (patrimonio autdnome), que deberd cumplir
con los requisitos previstos en el Capitulo HI del Tiwle TH del
Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo modifiguen o sustituyan.

{iii) Depésito de dinero en garantia, que deberd cumpliv con los
tequisitos previstos en el Capitulo 1V del Tiulo I del Decreto
15310 de 2013, o las normas gue to modifiguen o sustituyan.

La responsabilidad extracontractual de la ANI derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Concesionario, sus Contratistas y/o subcontratistas v el
seguro de dafios contra todo riesgo, sélo pueden ser amparados mediante poliza
de seguro.

Cuando s trate de pdlizas de seguro, éstas deberdn ser expedidas en los mismos
términos previstos en ¢l Apéndice Financiero 3.

De fratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporardn las
mismas coberturas previstas para las pdlizas de seguros en este Contrato y en el
o]

Apéndice Financiero 3, sin que sea posible afadivt  exclusiones,
condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan
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(b

(d)

(e)

(B

()

efectivas. En todo caso, las garantfas bancarias deberan permitir su cobro a
primer requerimiento de la AN] una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

El Concestonario deberd reponer el valor de las garantias cuando el valor de las
mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposicidn
debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucidn del
valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de una reclamacion. En el evento en que se deba hacer efectiva
cualquicra de las garantias, el valor de la re-expedicidn de las garantias {v/o el
valor de cualesquiera otros derechos econémicos a favor del garante) estard a
cargo del Concesionario.

El Concestonario deberd mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en
plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el
Contrato y deberd pagar los valores o las primas y demads gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimienio de
esta obligacion dard lugar a la imposicion de las Multas correspondientes v
eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia Unica
de Cumplimiento no esta vigente.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima (o
cualquier otro costo gue sea necesario pagar para su expedicion o renovacion,
modificacidn, prdorroga o adicidn, cuando se irate de garantias diferentes a
polizas de seguro} ni por revocatoria unilateral.

Si la Garantfa Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de sesuros,
deberd cumplir estricfamente con lo previsto en ¢l articulo 116 del decreto 1510
de 2013,

El Concesionario deberd acreditar el pago de la prima v demds costos de las
garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantla Unica de
Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligacidn se entenderda que ha
incumplido con la obligacion de constituir la p6liza o mecanismo de cobertura ¥
por lo tanto fa ANI podra imponer las Multas correspondientes.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Concesionario se obliga a
obtener una certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafifa conoce y acepta la modificacion
del Contrato y la variacidn del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es
el caso. Si la modificacidn del Contrato implica la modificacién de las garantias,
el Concesionario debera enviar a la ANI el original de la medificacion de la
poliza o garantia otorgada dentro del plazo que para elio seilale la ANI, mediante
Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Concesionario mediante el Contrato de Concesion deben permanccer
garantizadas, sin que sea admisible ningiin tipo de revocatoria por parte de la
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o

entidad emisora de la garantia v/o el Concesionario. hasta fa liguidacién det
Contrato v la prolongacion de sus efectos. Por lo tanto, en el evento en que se
venza ¢l plazo de [a garantia sin que sea posible su renovacién por su emisor y
siempre que se haya dado el aviso de no renovacion de que trata el numeral 3
del articulo 112 del decreto 1510 de 2013, el Concesionario deberd obtener del
emisor la certificacién respectiva de su declinacidn a la renovacion de la garantia
v deberd sustituir a su costo Ia garantia, por una de las clases permitidas. con el
alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes.

Las pélizas de seguros deberdn haber sido emitidas por una compafiia de seguros
legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia
Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo
considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compaiiia retendra
correspondiente a las garantias que se expidan en virtud de este Contrato, de
forma que resulte suficiente para expedir la o las garantias requeridas, y
mantener la compafiia de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio
téenico. Los anteriores valores deben estar certificados por contader v revisor
fiscal, segun el formato 480, implementado por la Superintendencia Financiera.

En el caso de incorporarse reaseguros los reaseguradores deberédn encontrarse
inscritos en el Registro de Reaseguradores ¥ Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOLEX) que administra la Superintendencia Financicra de
Colombia v, ademds, cumplir con las caracteristicas que 2 continuacion sc

expresan:

(i} Si se trata de reaseguros autométicos, el reasegurador deberd contar con
una calificacién de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el
REACOEX.

(i1} En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberd contar con al
menos una de las siguientes calificaciones de riesgo minima en la escala de
largo plazo aplicable en el REACOEX:

(1} Standard & Poort's: A
(2} A. M. Best:a

(3} Fitch Ratings: A

{4) Moody's: Aa3

[De conformidad con lo sefialado en el articulo 1095 del Cadigo de Comercio,
resufta admisible el coaseguro de los riesgos.

Si se trata de garantia bancaria a primer requerimiento:
(i) La garantia bancaria debera ser incondicional

(i1} El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.

(i1} La Qarantia deberda ser expedida por un banco autorizado por la
Superintendencia Financiera. Si la garantia es otorgada por un banco sin
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(n)

domicilio en Colombia deberd expedirse bajo las reglas de la Camara de
Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010
y debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia vy
pagadero en Colombia.

(iv) La calificacion de riesgo dei banco garante con domicilio en el extranjero,
de su deuda de largo plazo, debe corresponder a “grado de inversién™en la
escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el pais
del domicilio del banco emisor de 1a garantia.

(v} La calificacién minima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser,
segiin escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia
Financiera: AA segtn BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia
S.A., Value and Risk Rating S.A, o su cquivalente si se trata de otra firma
calificadora.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora
en el pago de la prima, consagrada en ef articulo 1068 del Cédigo del Comercio,
el Concesionario deberé presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas
de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es
necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento.

El Concesionario no podrd, mediante condicidn particular, reducir o medificar
el alcance y las condiciones de los amparos, clausulas v coberturas de cualquiera
de los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en este Contrato.
Por lo tanto, si la reduccion o modificacion la solicitare el Concesionario sin
consentimiento escrito por parte de la ANI la aseguradora no modificara la pdliza
y si lo hiciere, la reduccidén o modificacion se tendrd por no escrita. Esta
condicién deberd constar en las condiciones particulares de cada uno de los
seguros para que la ANI pueda impartir [a aprobacion respectiva.

Las disposiciones expresamente referidas a las pdlizas de seguros aplicardn
mutatis mutandi a los demads tipos de garantias, bajo el principio de que esos
otros tipos de garantias en ningln caso podrén ofrecer condiciones menos
favorables para la AN que las exigidas en este Contrato ¥ en la Ley Aplicable
para las polizas de seguros.

Aprobacion de las Garantias

Dentro de los diex (10) Dias Habiles contados desde la fecha de suscripeidn del
Conftrato, el Concesionario deberd entregar a la ANI la Garantia Unica de
Cumplimiento del Contrato y las demds garantias que deban ser entregadas con
la Garentia Unica de Cumplimiento seg(n se prevé en la Seccién 12.1{a)
anterior.

La ANI dispondré de cinco {5) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias

presentadas por el Concesionario, contados a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha de entrega de las mismas por parte del Concesionario.
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Si las Garantias entregadas por el Concesionario no cumplen con los requisitos
sefialados, la ANI solicitara la correccion de las mismas v sefialara para eilo un
piazo que no podrd ser superior a cinco (3) Dias Habiles. En caso de que dentro
de dicho plazo el Concesicnario no entregue las garanifas debidamente
modificadas a satisfaccién de Ia ANI o si los érminos v condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la ANI, la ANT no aprobard las garantias aportadas por el Concesionario y podra
declarar la caducidad del Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento no esta

vigente,

Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANI hara exigible
la Garantia de Seriedad de la Propuesta y podrd declarar la caducidad del
Contrato.

Si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucién y/o liquidacidn del
Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en
ef Contrato o las normas que regulen la materia podré exigir al Concesionario la
correccion, ampliacion o adecuacidn de dichas garantias en el plazo que para el
efecto determine la ANI, que en cualguier caso no excedera de treinta (30) Dias.
La no correccidn, ampliacidn o adecuacion en el plazo sefialado por la ANI le
dara derecho a la ANI a imponer la Multa correspondiente v podra declarar la
caducidad del Contrato.

La ANI develverd al Concesionario la Garantia de Seriedad de la Propuesta

dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la fecha en que se haya aprobado
ta Garantia Unica de Cumplimiento.

Division de las Garantfas

Como excepeion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura
de riesgos, las garantias del presente Contrato se otorgaran para cada etapa o fase
contraciual, de conformidad con lo previsto en el articulo 112 del decreto 1510
de 2013, asi:

(i) Etapa Precperativa
(1Y Fase de Preconstruccion
(1 Fase de Construccion

(it} Etapa de Operacidn y Mantenimiento, la cual serd subdividida en periodos
cinco (5) afios, salvo ¢l tltimo perfodo que corresponderd a la fraccidén del
quinquenio necesaria para cubrir la totalidad de la etapa.

(itiy Etapa de Reversion

El Concesionario se obliga a prorrogar Ja vigencia de los amparos que conforman

fa Garantia Unica de Cumplimiento segdn se prevé en el Contrato, con una

anticipacidn no menor a treinta {30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento,

en caso de gue se amplie e término de gjecucion de la Etapa o Fase

correspondiente. -
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12.6

Garantia Unica de Cumplimiento

La Garantia Unica de Cumplimiento contendra los siguientes amparos

(a)

{b)

(c)

Cumplimiento: El amparo de cumplimienio garantizard las obligaciones del
Concesionario en razdn de la ejecucidn o liquidacion del Contrato, inciuyendo
el pago de la clausula penal y de las Multas y demds sanciones que se causen
durante cada una de las fases y etapas del Conirato segiin se describe a
continuacion.

(i) El valor asegurado y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas v
Fases serd el que se indica en la Parte Especial.

(i1} Laprorroga o renovacion de este amparo para las fases subsiguientes estara
cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que ademas cubrird la
renovacion y prorroga de los demas que componen la Garantia Unica, asi
como la constitucién y prorroga de las demds garantias exigidas en este
Contrato.

(iii) l.os riesgos cubiertos serdn los correspondientes al incumplimiento de las
obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las Etapas v
Fases del Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la Etapa o Fase
subsiguiente, de tal manera que serd suficienie la garantia que cubra las
obligaciones de la efapa respectiva.

Pago de Salarios vy Prestaciones Sociales: Este amparo tendré por objeto
garantizar ¢l pago de salarios, prestacicnes sociales e indemnizaciones del
personal que el Concesionario haya de utilizar para la ejecucidn del Contrato. El
valor asegurado v el plazo de este amparo para cada una de las Etapas y Fases
serd el que se indica en la Parte Especial.

Estabilidad y Calidad de las Obras: Ef objeto de este amparo serd cubrir a la ANI
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de
dafio o deterioro de las Intervenciones que resulte imputable al Concesionario:

(i)  El valor de este amparo serd ¢l sefalado en la Parte Especial.

(if) Este amparo deberd tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir
de la fecha de suscripcidon de cada Acta de Terminacién de Unidad
Funcional.

(iii) Elamparo de estabilidad y calidad de la obra no se incluird necesariamente
en la Garantia Unica de Cumplimiento desde su presentacion inicial. En
caso de no incluirse inicialmente, la Garantia Unica de Cumplimiento
deberd ser ampiiada por el Concesionario para incluir el amparo de
estabilidad y calidad de la obra, como requisito para la suscripeion de cada
Acta de Terminacion de Unidad Funcional.

"
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Calidad de Bienes y Equipos Suministrades: Este amparo cubrird a la AN de
los perjuicios imputables al Concesionario, derivados de la mala calidad o
deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por el Concesicngrio,
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas cstablecidas en ef Contraic o por
el incumplimiento de los pardmetros o normas técnicas establecidas para 2|
respectivo bien o equipo.

{(1) Este amparo debera tener una vigencia de cinco (3) afios contados a partir
de la fecha de suscripcién de cada Acta de Terminacion de Unidad
Funcional.

(1) El valor de este amparo sera el sefialado en la Parte Especial.

(iii} El amparo de calidad de bienes v equipos suministrados ne se incluird
necesariamente en la Garantia Unica de Cumplimiento desde su
presentacion inicial. En caso de no incluirse inicialmente, la Garantia Unica
de Cumnplimiento deberd ser ampliada por el Concesionario para incluir el
amparo de calidad de bienes y equipos, como requisito para la suscripcion
de cada Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

Calidad de las Obras de Mantenimiento: El objeto de este amparo serd cubrir a
la ANI de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier
tipo de dafio o deterioro de la infraestructura revertida que resulte imputable a
Concesionario por mala calidad en la ejecucion de las Obras de Mantenimiento:

(i}  El valor de este amparo serd el sefialado en la Parte Especial.

(i1) [iste amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir
de la terminacion de la Etapa de Reversion.

(1) El amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento no se incluird
necesariamente en la Garantia Unica de Cumplimiento desde su
presentacicn inicial. En caso de no incluirse inicialmente, ta Garantia Unica
de Cumplimiento deberd ser ampliada por el Concesionario para incluir
este amparo. como requisito para fa suscripcién del Acta de Reversion.,

Garantia de Responsabilidad Extracontractual

El - Concesionarioc  deberd  obtener una garantia  de  responsabilidad
extracontractuat, la cual deberd estar contenida en una pdliza de scguro, con las
siguientes caracteristicas:

(i) La garantia cubrird la responsabilidad civil del Concesionario por sus
acciones u omisiones asi como las de sus agentes, Contratistas y/o
subcontratistas, en desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasidn
del Contrato de Concesion, las cuales causen dafios a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la ANL incluyendo las de
cualguiera de sus empleados, agentes o subcontratistas.
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(b}
(c)

(d)

(i1}

(iii)

(iv)

El valor de esia garantia serd el que se sefiale en la Parte Fspecial.

Ninguna cobertura podré ser inferior al valor asegurado minimo requerido,
excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehiculos propios
¥ no propios que no podrdn ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento
{30%) del valor asegurado minimo. No se aceptardn ningin otro tipo de
sublimites ni de limitacién al valor asegurado por cada una de las
coberturas de la Garantia de Responsabilidad Extracontractual,

La cobertura del amparo de gastos médicos podra ser inferior al valor
asegurado minimo requerido. En este evento no podra ser inferior a Clen
millones de Pesos ($100.000.000) por persona, ni podra ser inferior a Mil
millones de Pesos {$1.000.000.000) por evento, expresados estos valores
en Pesos del Mes de Referencia.

Esta garantia estard vigente durante toda la duracion del Contrato.

El Concesionario podré constituir esta poliza por un plazo inicial de un (1) afio
¥ prorrogaria por periodos sucesivos de un (1) afio. Esta prorroga debers hacerse
con una anticipacién no menor a los treinta {30) Dias Habiles anteriores a la
fecha establecida para su expiracidn.

A este garantia le serdn aplicables las previsiones contenidas en ¢l articulo 117
del decreto 1510 de 2013.

Sepuro de dafios contra todo riesgo

Seguro de Obras Civiles

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Este seguro se tomara para cada Unidad Funcional y cubrird los dafios que
pueda llegar a sufrir la infraestructura de dicha Unidad Funcional,
independientemente de la causa gue genere el dafio.

Cuando la Unidad Funcional incluya la entrega de infraestructura existente
la poliza de obras civiles deberd amparar las obras existentes, desde la
Fecha de Inicio. El valor inicial del seguro de obras civiles correspondera
al valor asegurado que resulte del estudio de pérdida maxima probable.

Cuando la Unidad Funcional no incluya la entrega de infraestructura
existente el cubrimiento deberd estar vigente desde la fecha en que, de
acucrdo con el Plan de Obras, se deban iniciar las Intervenciones de la
respectiva Unidad Funcional.

Como requisito para la suscripcion de cada Acta de Terminacion de Unidad
Funcional, el objeto de este seguro deberd ampliarse para cubrir las
Intervenciones y el valor asegurable de esta garantia deberd aumentarse en
un valor equivalente al valor total del Contrato de Construccion aplicable
a la Unidad Funcional correspondiente, incluyendo los materiales, mano de
obra, fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros en los
que haya incurrido el Concesionario. El valor asegurado deberd

Pagina 168 de 222 )\'D



(b)

(1)

(v}

establecerse con base en un estudio de pérdida mixima probabic que deberd
ser contratade por el Concesionario con una persona de reconocida
ideneidad y experiencia en labores similares gue demuestre haber
elaborado al menos ires (3) estudios similares para provectos de igual o
mayor valor al del Provecto, ya sea en Colombia o en el exterior.

De conformidad con lo previsto en la Seccion 14.2(i)(1) de esta Parte
General, v salvo por los hechos que se listan en la Seccidn 14.2(1){ii),
cualquier pérdida o dafio sufrido por la infraestructura y no cubierto por
esta garantia sera asumido enteramente por el Concesionario. lo cual
incluye infraseguros y deducibles.

Seguro de Automotores y Seguro de Equipo y Maguinaria (Magquinaiia
Amarilia)

(1)

(i)

-

Durante toda la vigencia del Contrato de Concesion, el Concesionario
deberd contar con pdlizas de seguros individuales o colectivas en las que
conste el aseguramiento de los vehiculos automotores del Concesionario
que estén autorizados para transitar como vehiculos del Provecto y de los
que estén relacionados directa o indirectamente con la ejecucion del
Contrato. incluyende los que no transiten con placas o que se consideren
maquinana amarilla.

El Concesionario presentard copia de estas pdlizas a la ANI junto con la
Garantia Gnica de Cumplimiento v sus prorrogas.

Actualizacion de los valores de las carantias

Los valores de la garantias serdn indexados al momento de su constitucion
aplicando la formula sefialada en 1a Seccidn 3. 1) de esta Parte General.

Dentro de los quince (13} primeros Dias del mes de Enero de cada afio, se
ajustard ei valor de la totalidad de las garantias, para lo cual se aplicard la formuia
sefialada en la Seccién 3.10({b) de este Contrato.
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CAPITULO XHI  ECUACION CONTRACTUAL Y ASIGNACION DE RIESGOS

13.1 Ecuaciton Contractual

La ecuacion contractual del presente Contrato estarda conformada por los siguientes
factores:

a) El Concesionario asume (A) el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y
(B) tos riesgos que le han sido asignados mediante este Contrato, asi como tos
riesgos asociados a la ejecucion de sus obligaciones. Lo anterior en tanto que el
Concesionario declard con la presentacién de la Oferta durante e Proceso de
Seleccién o la Oferta en Etapa de Factibilidad, que habia entendido y conocido
el alcance de las obligaciones derivadas del presente Contrato asi como que
habia efectuado la valoracién de los riesgos que le fueron asignados. El
Concesionario, por consiguiente, reconoce que la Retribucién incluye todos los
costos y gastos, incluyendo el capital, costos financieros y de financiacion,
gastos de operacidn y mantenimiento, costos de administracidn, impuestos,
tasas, contribuciones, imprevistos vy utilidades del Concesionario, que surjan de
la ejecucion y liquidacion del presente Contrato, del alcance de sus obligaciones
como Concesionario, considerando las condiciones operacionales, sociales,
politicas, econdmicas, prediales, catastrales, topograficas, geotéenicas,
geoldgicas, meteoroldgicas, ambientales, geograficas, de acceso vy las
limitaciones de espacio, de relaciones con las comunidades, la disponibilidad de
materiales e instalaciones temporales, equipos, transporte, mano de obra. Por lo
anterior, el Concesionario expresamente reconoce gue no serén procedentes
ajustes, compensaciones, indemnizaciones ni reclamos, por las causas sefialadas
o debidas o que tengan origen en esos factores, © a cualquier ofra causa o factor
que se produzca durante el desarrollo del Contrato con excepcion hecha de las
consecuencias que este Contrato prevé de manera expresa cuando ocurran los
riesgos asignados a la ANL Por consiguiente, corresponde al Concesionario
asumir los riesgos propios de la gjecucion del presente Contrato puesto que el
cumplimiento de las obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del
Concesionario.

b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que 1) no hayan sido
previstos en el Contrato y, ii) aungue no hayan sido expresamenie previsios, no
correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del
Concesionario estén asignados a éste; pueda proceder el restablecimiento del
equilibrio econdmico del Contrato cuando el riesgo, ademds de ser imprevisto e
imprevisible, y no imputable al Concesionario, tenga las caracteristicas de
gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de
conformidad con la Ley Aplicable.

c) La ANI asume el costo de los riesgos expresamente asignados a la ANI, y del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
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(a)

et

P

Rieszos asignados al Concesionario

Salvo que la Parte Especial prevea otra cosa, los siguientes son los riesgos
asignados al Concesionario, ademas de los que Ie sean asignados en otras partes
del Contrato {incluyendo sus Apéndices) o de los que por su naturaleza deban
ser asumidos por ef Concesionario:

(1)

{iD)

(iii)

(iv)

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las condiciones de la
infraestructura correspondiente al Proyecto en el estado en que sea
entregada por la ANI, en tanto sus obligaciones de resultado para la enfrega
de las Intervenciones y para la Operacitn vy el Mantenimiento —-aun en la
Etapa Preoperativa— no se reducirdn, ni la Retribucion se aumentard por
dichas condiciones cualesquiera gue ellas sean.

Los efectos favorables o desfavorables de los sobrecostos asociados a
mayor cantidad de obras, sobre la infraestructura entregada por la
Gobernacion del Meta v del Instituto Nacional de Vias —INVIAS- de
conformidad con la Seccidn 3.5 de la Parte Especial , que sean necesarias
para el cumplimiento de los Indicadores minimos del corredor vial
comprensive de las Unidades Funcionales 4 y 6 sefialadas en las
Especificaciones Técnicas det Apéndice Téenico 4.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en: (i)
los precies de mercado de los insumos necesarios {incluyendo mano de
obra y servicios) para adelantar las Intervenciones y (ii} de Ias cantidades
de cbra que resulten necesarias para la consecucién de los resuitados
previstos para las Intervenciones para cumplir con sus obligaciones
contractuales, toda vez que es una obligacion contractual del Concesionario
obtener los resultados previstos en el Apéndice Técnico 1 y en ¢l presente
Contrato de Concesidn, sin que existan cubrimientos o compensaciones de
parte de la ANI, como consecuencia de Ja variacion de cualquier estimacion
inicial de las cantidades de obra para las Intervenciones frente a lo
realmente ejecutado ¢ por la variacién entre cualquier estimacion de
precios inicialmente cfectuada para los insumos necesarios para la
gjecucion de las Intervenciones y los que en realidad existicron en el
mercado al momento de la ejecucion de las Intervenciones.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras de
Mantenimiento y de las cantidades de obra que resulten necesarias para ia
consecucion de los resultados previstos para las Obras de Mantenimiento
para cumplir con sus obligaciones contractuales, toda vez gue es una
obligacion contractual del Concesionario obtener los resultados previstos
de acuerdo con el presente Contrato de Concesidn sin que exisian
cubrimientos o compensaciones de parte de la ANI, come consecuencia de
fa variacion entre cuaiquier estimacidn inicial de cantidades de obra para
Obras de Mantenimiento frente a lo realmente gjecutado o por la variacidn
entre cualquier estimacidén de precios inicialmente efectuada para los
insumos necesarios para ia gjecucion de las Obras de Mantenimiento y los
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que en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecucion de las
Obras de Mantenimiento.

(v) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar la Operacion
de acuerdo con lo sefialado en las Especificaciones Técnicas del Apéndice
Técnico 2 del presente Contrato, toda vez que es obligacién del
Concesionario obtener los resultados previstos segln el presente Contrato
sin que existan cubrimientos o compensaciones por parte de la ANI como
consecuencia de la variacidn de cualguier estimacion inicial del alcance de
la Operacion y de las labores asociadas a la misma y lo realmente requerido.

(vi} Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las actividades
previstas durante la Etapa Preoperativa, toda vez gue es obligacion del
Concesionario obtener los resultados previstos segiin el presente Contrato
sin que existan cubrimientos o compensaciones por parte de la ANI como
consecuencia de la variacion de cualquier estimacion inicial del alcance de
fas obligaciones a su cargo durante la Ftapa Preoperativa, salvo por las
coberturas previstas expresamente en el presente Contrato.

{(vii) Los efectos favorables o desfavorables derivados del disefo, sobre la
programacion de obra, sobre los costos, y/o en general sobre cualquier
situacion que pueda verse afectada como consecuencia de su ejecucion
durante cualquiera de las etapas, en los términos establecidos en el presente
Contrato.

(viii) Salvo por las coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en el
presente Contrato, Los efectos desfavorables derivados del riesgo de
insuficiencia del Valor Estimade de Predios y Compensaciones
Socioecondmicas,

(ix) Salvo por las coberturas a carge de la ANI expresamente previsias en el
presente Contrato, Los efectos favorables o desfavorables derivados del
valor estimado de predios, en los términos del CAPITULO VII de esta
Parte General, los Predios necesarios para adelantar las Infervenciones.

(x) Salvo por las coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en el
presente Contrato, Los efectos favorables o desfavorables derivados del
valor estimado de las compensaciones ambientales.

{xi} Salvo por las coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en el
presente Contrato, Los efectos favorables o desfavorables derivados del
traslado e intervencion de Redes.

(xii) Los efectos favorables o desfavorables de la obtencion y/o alteracion de fas
condiciones de financiacion y/o costos de la liquidez que resulien de la
variacion en las variables dei mercado, toda vez que es una obligacion
contractual del Concesionario obtener la completa financiacion para la
ejecucion del Proyecto, para lo cual el Concesionario tiene plena libertad
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de establecer con los Prestamistas las estipulaciones atinenies al contrato
de mutuo -o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el
desairollo del Provecto ¥ no existiran cubrimientos o compensaciones de
parte de la ANI, como consecuencia de la variacion supuesta o real entre
cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

(xiii)Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios,
perjuicios ¢ pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros
diferentes de ia ANI, sin perjuicio de su faculiad de exigir a terceros
diferentes de la ANI la reparacidén o indemnizacion de los dafios v

perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

(x1v) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la
rentabilidad del negocio v obtencidon de utilidades o sufrimiento de
pérdidas, toda vez que la Retribucién del Concesionario, compensa todas
tas obligaciones y riesgos asumidos por el Concesionario. Los mecanismos
de caleulo de la Retribucidn, asi como de pagos de compensaciones al
Concesionario por los riesgos total o parcialmente asumidos por la AN,
contenidos de manera expresa en este Contrato, estan disefiados para

restablecer v mantener la ecuacidn contractual.

{(xv) En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los
componentes econdmicos y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Concesionario necesarias para la cabal ejecucion de este
Contrato, relacionadas con la consecucidon de la financiacion. la
elaboracién de sus propios Estudios de Detalle y Estudios de Trazado v
Disefio Geométrico, la contratacion de los Contratistas, la contratacidn de
personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos
utilizados, los equipos v materiales requeridos, el manejo ambiental v

social, el manejo del tréfico, entre otros.

{xvi)Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de
eventos cubiertos por las polizas previstas en el CAPITULO X1I de esta
Parte General.

(xvii) Los efectos derivados de la destruccion total o parcial o hurto de los bienes.
materiales y equipos del Concesicnario o sus subcontratistas.

(xvii) Los efectos favorables o desfavorables de la variacidn del tréfico
durante la vida del Proyecto.

(xix) Los efectos favorables o desfavorables de la variacidon en los Ingresos por
Explotacion Comercial derivados de la prestacion de los Servicios
Adicionales.

(xx) Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, dafios, gastos,
cargos o0 expensas en que tenga que incurrir el Concesionario con ocasion
de la invasion del Corredor del Proyecto por parte de terceros, en tanto es
obligacion del Concesionario tomar las medidas necesarias previstas en la

fo
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Ley Aplicable para la defensa y proteccidn del Corredor del Proyecto. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de A) lo previsto en este Contrato en
cuanto a la financiacion del Plan de Reasentamientos, B) las
compensaciones aplicables, en ¢l caso en que oeurra un Evento Eximente
de Responsabilidad, en los términos previstos en la Seceidn 14.2(h) de esta
Parte General y C) las compensaciones a cargo de la ANT cuando ocurra la
circunstancia prevista en la Seccidn 14.2(i)(i) de esta Parte General.

(xxi)Los efectos favorables o desfavorables derivados de la constitucion,
prorroga o re-expedicién de los mecanismos de cobertura de riesgos a su
cargo, en las diferentes etapas del Proyecto y para todas las Unidades
Funcionales que lo componen, incluyendo aguellos que por el nivel de
intervenciones que llegue a realizar el Concesionario, generen la pérdida
Ge coberturas existentes de tramos que sean parte del alcance del Proyecto.

{xxi1) Los efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones a
los disenios durante la Fase de Construccion en los términos de la Seccidn
6.3 de esta Parte General.

{xxii) Los efectos favorables o desfavorables derivados de la evasién de
los Peajes por los usuarios.

{xxiv) Los efectos favorables o desfavorables derivados de los
cambios en las leyes. Lo anterior salvo por lo previsto en este Contrato,
respecto de la asuncidn del riesgo de Cambio Tributario.

(xxv} Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la
rentabilidad del negocio y obtencidén de utilidades o sufrimiento de
pérdidas, como consecuencia de no obtencidn del VPIP dentro del Plazo
Inicial del Contrato.

{xxv1) Los efectos favorables o desfavorables respecto de la asuncién del
riesgo de Cambio Tributario y los efectos de liquidez generados por la
Variacién NIF.

{xxvil) Los demaés previstos en la Parte Especial.

ucion del Concesionario incluye el costo de la asuncion de todos los
rieugos asignados al Concesionario. Por lo tanto, el acaecimiento de los riesgos
asignados al Concesionanio, o los efectos negativos o positives derivados de
¢stos, en cualquier proporcién o cuantia, no dardn lugar a modificacion,
reduccién o adicién de {a Retribucidén, mi dardn Iugar a reconocimientos o
compensaciones por parte de la AN y a favor del Concesionario. Lo anterior sin

perjuicio de lo sefialado en la Seccién 13.1b).

Rieseos de ia ANI

(30 ]
1)
|38 ]
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Salvo gue la Parte Especial prevea otra cosa, los siguientes son los riesgos asignados a la
ANIL ademés de los que le scan asignados en otras partes del Contrato (incluyendo sus
Apéndices y Anexosh

(a)

(b)

(d)

-

Parcialmente. los efectos desfavorables derivados de fa ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad cuando el mismo genere costos 0cioses por mayor
permanencia en obra, en tanto la asuncidn de este riesgo conlleva,
exclusivamente, el reconocimiento de los mismos en los términos de la Seccicn
14.2(h) de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos desfavorables derivados dei dafio emergente causado
por los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera
taxativa la Scccién 14.2(i)ii) en la medida que la asuncion de este riesgo
conlieva, exclusivamente, lo previsto en la Seccidn 14.2(i) de esta Parte General.

L.os costos en que se deba incurrir por efectos de obras menores no previstas a
las que se refiere la Seccidn 19.1 de esta Parte General, estrictamente conforme
a lo sefialado en esa Seccidn. Para su pago, la ANI utilizard los recurses
disponibles en la Subcuenta Obras Menores 3. 15(h)(viii) de esta Parte General,
en tanto estos vitimos son realizados a cuenta y riesgo del Concesionario. La
forma de asuncién de estos costos y la fuente de recursos serd determinada
auténomamente por la ANIL De no contar la entidad con la disponibilidad de
2508 recursos, no se ejecutaran esos cambios ni obras no previstas.

Los efectos desfavorables derivados de la elusion de los Usuarios de fos Peajes,
entendida como el uso legitimo de nuevas vias alternas. no contemipladas
actualmente, que tenga como efecto el no paso por las Estaciones de Peaje del
Provecto.

Pardgrafo. Forma de Valoracidn. La elusion de los Usuarios de los Peajes se
define como ¢l uso legitimo de vias alternas no contempladas en los estudios de
trafico del proyecto por decisiones discrecionales del Estado que derivaer el no
paso por las Estaciones de Peaje del Proyecto, generande ua efecto negativo
dada una reduccién en los ingresos del mismo. En consecuencia de o anterior,
al momento de materializarse este riesgo se deben tener en cuenta tres variables
principales: [a] el trdfico pronosticado dei corredor vial que se tomé en cuenta
para el proyecto, [b] el trafico real de esta misma via y [e] el trafico real del(los)
corredor(es) alterno(s). El Valor del Riesgo Materializado, serd estimado como
el conteo de trifico que transita por el{ios) corredor{es} alterno{s) muitiplicado
por la tarifas aplicables vigentes. La activacion del riesgo sera considerada desde
el momento en el cual el (los) corredor{es) vial{es) alterno{s) esté(m
habilitado{s) ¥ apto(s) para la circulacion de trafice vehicular. A partir de este
momento, v considerando la continuidad del riesgo hasta la finalizacion del
proyecto, la medicidn de este riesgo tendrd una recurrencia mensual a partir de
su identificacién. Para efectos de compensar ¢l Valor de la Materializacidn de
este Riesgo, se hard uso de los mecanismos dc compensacidn de riesgos,
contemplados en la Seccidn 3.2{g) de esta Parte General.

Los efectos desfavorables de medificaciones a las tanifas previstas en la
Resolucion de Peaje, la implementacion de tarifas diferenciales en las Estacicnes
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(f)

(1)

o)

(k)

de Peaje existentes y/o nuevas Estaciones de Peaje, en las vias que hacen parte
del Proyecto o, en general, cualquier cambio en la estructura tarifaria prevista en
el Contrato Parte Especial Para efectos de compensar el Valor de la
Materializacion de este Riesgo, se hard uso de los Mecanismos para la
Compensacion por Riesgos, contemplados en la Seccién 3.2 de esta Parte
General.

Los sobrecostos por la implementacion de nuevas tecnologias para recaudo
electronico de Peajes que determine el Gobierno Nacional, seglin se prevé en la
Seccion 8.3 de esta Parte General. Para efectos de compensar el Valor de la
Materializacién de este Riesgo, se hard uso de los Mecanismos para la
Compensacion por Riesgos, contemplados en la Seccign 3.2 de esta Parte
General.

Los efectos desfavorables derivados de que, por razones no imputables al
Concesionario, se haga imposible la instalacion de las Estaciones de Peaje
nuevas indicadas en ¢l Apéndice Técnico 1, o en general, se haga imposible el
recaude en las Estaciones de Peaje. Para efectos de compensar el Valor de la
Materializacién de este Riesgo, se hard uso de los Mecanismos para la
Compensacion por Riesgos, contemplados en la Seccion 3.2 de esta Parte
General.

Los efectos favorables o desfavorables del cambio de ubicacion de las Estaciones
de Peaje cuando dicha modificacién sea impuesta por la ANI o por cualquier
entidad puiblica colombiana con capacidad para ordenar tal modificacion. Para
efectos de compensar el Valor de la Materializacidn de este Riesgo, se hara uso
de los Mecanismos para la Compensacién por Riesgos, contemplados en la
Seccién 3.2{g) de esta Parte General.

Ei riesgo de insuficiencia de los recursos que debe aportar el Concesionario a la
Subcuenta Interventoria y Supervisién, para hacer los pagos a que se
compromete la ANI con el Interventor y/o el Supervisor sin que medie
incumplimiento del Concesionario. Para efectos de compensar el Valor de la
Materializacién de este Riesgo, se hard uso de los Mecanismos para la
Compensacion por Riesgos, contemplados en la Seccion 3.2(g) de esta Parte
General.

Los costos asociados a cambios de disefio, incluyendo la realizacion de obras no
previstas ¢n este Conirato, siempre que i) scan decididos auténoma y
exclusivamente por la ANI, o 11) que no sean necesarios para cumplir con este
Contrato {especialmente con las Especificaciones Técnicas). Para efectos de
compensar el Valor de la Materializacién de este Riesgo, se hard uso de los
mecanismos de compensacion de riesgos, contemplados en la Seccion 3.2(g) de
esta Parte General.

Parcialmente, los efectos desfavorables del riesgo de insuficiencia del Valor
fistimado de Predios y Compensaciones SocioeconOmicas, en tanto la asuncion
de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacion de la ANI de hacer las
compensaciones de lo que corresponda al porcentaje en que la ANJ asume dicho
riesgo en las condiciones y plazos previstos expresamente en este Contrato,
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{o}

{p)

(@)

{r

estrictamente de conformidad con lo previsto en la Seccidn 7.2 de esta Parte
General.

Parciatmente los efectos favorables o desfavorables de la Fuerza Mayor Predial
en la medida que la asuncién de este riesgo se realiza. exclusivamente, en los
términos previstos en la Seccidn 7.4 de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos desfavorables del riesgo de insuficiencia del Valor
Estimado para Compensaciones Ambientales, en tanto la asuncidn de este riesgo
conlleva, exclusivamente, la obligacién de la ANI de hacer las compensaciones
de lo que corresponda al porcentaje en que la ANI asume dicho riesgo, en las
condiciones ¥ plazos previstos expresamente en este Contrato, estrictamente de
conformidad con lo previsto en la Seccidn 8.1{c) de esta Parte General.

Parcialmente los efectos desfavorables de las decisiones de la Autoridad
Ambiental en la medida que Ia asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente,
la obligacion de la ANI de cumplir con lo previsto por las Secciones 8.1{e),
8.1(f), 8.1{) y 8.1(h} de esta Parte General.

Parcialmente los efecios favorables o desfavorables de la Fuerza Mavor
Ambiental en tanto la asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente los
efectos descritos en la Seccidn 8.1{e} de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos desfavorables del riesge de insuficiencia del Valor
Estimado de Redes, en la medida que la asuncion de este riesgo conlleva,
exclusivarnente, ia obligacidn de la ANI de hacer las compensaciones de lo que
corresponda al porcentaje en que la ANI asume dicho riesgo, en las condiciones
v plazos previstos expresamente en este Contrato, estrictamente de conformidad
con o previsto en las Secciones 8.2(e) y 8.2(f) de esta Parte General.

Parcialmente los efectos favorables o desfavorables de la Fuerza Mayor por
Redes en tanto la asuncidn de este riesgo conlleva, exclusivamente los efectos
descritos en la Seccion 8.2(j)(1) de esta Parte General.

Parcialmente, jos efectos favorables o desfavorables derivados de un Cambio
Tributario, en los términos previstos en la Seccidn 3.17 de esta Parte General.

Los riesgos derivados de la no expedicion o demora en la expedicidn por parte
de la autoridad competente, de fa Resolucion y/o documento mediante la cual se
regula la circulacion obligatoria de vehiculos por los tramos del proyecto que asi
fo requieran.
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CAPITULO XIV  TERMINACION PARCIAL DE UNIDAD FUNCIONAL, EVENTO
EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES

14.1 Imposibilidad de Terminacion por Eventos Eximentes de Responsabilidad o
por razones imputables a la ANI

{a) S8i, vencido el plazo previsto en el Plan de Obras para la terminacién de una
Unidad Funcional, ésta no se hubiere completado por Eventos Eximentes de
Responsabilidad o por razones imputables a la ANI, se suscribird por las Partes
un Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional v se pondrén en servicio
las Intervenciones que se hayan realizado, siempre que se cumplan todas y cada
una de las siguientes condiciones:

(1) Que las Intervenciones reatizadas permitan la disponibilidad de la Unidad
Funcional mediante la Circulacién de vehiculos en condiciones de
seguridad adecuadas, a juicio de las Partes o, en caso de desacuerdo, del
Amigable Componedor.

(i} Que las Intervenciones que no hayan sido afectadas por el Evento Eximente
de Responsabilidad v/o por acciones u omisiones imputables a Ia AN, gue
se encuentran finalizadas en los tramos o sectores de la Unidad Funcional,
cumplan con los valores minimos de aceptacion de los Indicadores que se
identifican en la Parte Especial, de los establecidos en el Apéndice Téenico
4. Para efectos del calculo del indice de Cumplimiento de la Compensacion
Especial de la cual trata la Seccion 14.1(b), las Partes deberan acordar
cudles de los Indicadores no mencilonados anteriormente pusden ser
medidos, para lo cual deberdn hacerlo de mutuo acuerdo {o, de no ser elio
posible, por el Amigable Componedor), teniendo en cuenta que no se ha
podido terminar completamente la Unidad Funcional.

{iif}y Que el valor de las Intervenciones faltantes no supere 2l sesenta por ciento
{60%;) --u otro porcentaje que se establezca en la Parte Especial- del valor
total de las Intervenciones estimadas para la Unidad Funcional. El
cumplimiento de esta condicion serd verificado por el mutuo acuerdo de las
Partes o, en caso de desacuerdo, por el Amigable Componedor.

fivy Que no exista incomplimiento por parte del Concesionario en sus
obligaciones respecto de esa Unidad Funcional.

(b} A partir del Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional comenzaré a
pagarse la Compensacion Especial equivalente a una parte de ia Retribucion que
se hubiese causado de haberse completado totalmente la Unidad Funcional, la
cual corresponderd al porcentaje que represente la proporcion entre la inversion
realizada efectivamente v la que corresponde a la totalidad de la Unidad
Funcional, multiplicado por la fraccion que corresponda, de conformidad con la
siguiente 1abla:
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(d)

(<)

Dei 40% al 60% 0.75

Superior a 60% e inferior a 80% (.80

Del 80% en adelante 0.9¢

El porcentaje de la inversion efectivamente realizads aqui aludido serd definido
por el mutuo acuerdo de las Partes o, de no ser ello posible, por ¢l Amigable
Componedor.

A la Compensacidn Especial que se cause a partir del Acta de Terminacion
Parcial de Unidad Funcional, le seran aplicables las Deducciones en funcion del
fndice de Cumplimiento de los Indicadores que puedan ser medidos y que fueron
acordados segiin la Seccion 14.1(a)(ii) anterior. Para los Indicadores que no
puedan ser medidos, para efectos del caleulo del Indice de Cumplimiento se
consideraran que cumplen con el Valor de Aceptacién previsto en el Apéndice
Técnico 4, hasta finalizar la Unidad Funcional.

Una vez culminada a entera satisfaccién la Unidad Funcional afectada, dentro
del nuevo plazo del Plan de Obras {medificado de acuerdo con lo previsic en la
Seccion 4.8 de esta Parte General, se suscribird el Acta de Terminacion de
Unidad Funcional y, a partir de dicha suscripcion, se causard la Retribucién
asociada a fa Unidad Funcional correspondiente sin perjuicio de las Deducciones
a que hubiere lugar. También se reconocerd al Concesionario el diferencial
acumulado entre la Retribucion que se hubiese causado de haberse completado
totalmente la Unidad Funcional v la Compensacion Especial, durante el periodo
que haya corrido entre el Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional v la
terminacion completa de la Unidad Funcional, ponderado por el indice de
Cumplimiento promedio observado durante ese periodo.

Si se vence el nuevo Plan de Obras modificado al que se refiere ia Seccion
14.1(d} anterior. o si transcurrieren al menos sctecientos treinta (730) Dias
contados desde el vencimiento del plazo originalmenic previsto para la
terminacion de la Unidad Funcional afectada --lo gue primero ocurra-— sin que se
logren culminar las Intervenciones correspondientes, se suspenderd el pago de la
Compensacion Especial correspondiente a dicha Unidad, hasta tanto se haya
suscrito ¢l Acta de Terminacién de Unidad Funcional. Si la razdn de no
terminacion es un Evento Eximente de Responsabilidad o imputable a Ia ANIL.
las Partes de huena fe revisardn el alcance del Contrato para determinar i resulta
viable modificar el alcance de las Intervenciones, incluyendo la posibilidad de
modificar o desafectar la Unidad Funcional respectiva —previo recdlcuio de la
Retribucién que refleje las modificaciones realizadas, que se hard por el mutuo
acuerdo de las Partes o por el Amigable Componedor. Si no es viable modificar
el alcance de las Intervenciones, cualquicra de las Partes podra sclicitar la
Terminacién Anticipada del Contrato.
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(f) St el Proyecto contemple la instalacién y operacion de una nueva Estacién de
Peaje, sujeta a la terminacién de una Unidad Funcional, este tltimo requisito se
entendera cumplido con la suscripeidn del Acta de Terminacion Parcial de
Unidad Funcional.

14.2 Evento Eximente de Responsabilidad

(a) El Concesionario o la ANI quedardn exentos de toda responsabilidad por
cualquier demora en la ejecucidn de las obligaciones emanadas del Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por €l Amigable Componedor, que la demora es el resultado de
hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en
los términos de la presente Seccidn 14.2. La demora en el cumplimiento de
cualquier Contratista o subcontratista del Concesionario no se consideraré por si
soia Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha
circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(b Se entenderd por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control
razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa ¢l
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles
para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mavor, incluyvendo la Fuerza
Mayor Predial, la Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes.

{c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximird a la Parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones gue se les imponen bajo el
Contrato en la extension prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones
de pago de dinero (sin perjuicio de lo previsto en la Seccidn 3.10(e) de esta Parte
General). La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte
una Unidad Funcicnal con posterioridad a la suscripeidn de Acta de Terminacion
de Unidad Funcional o del Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional,
seglin corresponda, no suspenderd el desembolso de Ia Retribucidn o
Compensacion Especial por dicha Unidad Funcional al Concesionario, sin
perjuicio de la posibilidad de solicitar la Terminacion Anticipada del Contrato,
conforme a los previsto en la Seccion 17.2(b)(i), caso este tltimo en que solo
procederd el pago del valor de la liquidacién que corresponda de acuerdo con lo
previsto en la Seccidn 18.3 de esta Parte General.

{d) Procedimiento de Informacién:

(i) Dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el
cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de
Responsabilidad(la “Parte Afectada™) le comunicard a la otra Parte acerca

Lo de la ocurrencia det Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones

2
r

s Pégina 180 de 222



(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

alectadas, incluyendo la informacién y demds detalies que fueran
pertinentes y, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se verd afectada. A pariir de la fecha de ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad la duracidn del periodo durante el cual la
Parte Afectada se encuentra imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones serd denominado como “Periodo Especial™.

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviard Notificacion a la
otra Parte (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (it} consecuente habilidad para reanudar ef cumplimiento
de las obligaciones suspendidas; v (iii) la fecha en que reasumird el
cumplimiento gue no podra ser mayor a treinta (30) Dias Hébiles contados
a partir de la fecha de la Notificacidn aqui regulada.

Una vez efectuada la Notificacion dentro del término indicado en la
Seccién 14.2(d)(1) anterior, la Parte notificada debera, dentro de los guince
(13) Dias siguientes a dicha Notificacidn, expresar si acepla, o no, la
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, el asunto serd resuelto por el Amigable
Componedor.

Durante el Perfodo Especial la Parte Afectada quedard, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada
acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o el
Amigable Componedor verifique su existencia, Mientras no se hava dado
la Notificacidn aqui exigida la Parte Afectada no quedaréd relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones,

Durante el Perfodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad ¥
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar v reducir sus
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las
Partes, €stas se reunirdn para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relacién a las
obligaciones afectadas por el Eventc Eximente de Responsabilidad, a la
mayor brevedad posible.

Durante el Perfodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causado directa y inicamente por un Evento Eximente
de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendré ninguna responsabilidad
por ¢l reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos
por la Parte Afectada durante el Perfodo Especial.. Cualquier plazo previsto en
este Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a ta
del Perfodo Especial.
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La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable v posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

Suspension contractual por Evento Eximente de Responsabilidad

()  Mientras subsistan las circunstancias de FEvento Eximente de
Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto coniratado, la
ejecucion def Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato serd
extendido en un plazo igual al del Periodo Especial. . Esta suspension v la
consecuente extension del plazo no se considerara como una prorroga para
ios efectos previstos en la Ley 1508 de 2012 en la medida en que es una
consecuencia directa del Evento Eximente de Responsabilidad como
circunstancia ajena a la voluntad de las Partes.

(if) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no
impiden la ejecucidn de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la
cual se encuentre el Contrato en su ejecucion, sinc sélo ia de alguna o
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrin si
tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual,
atendidas las condiciones facticas correspondientes v el grado de
importancia de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este
punto serén resucltos por el Amigable Componedor.

(iii) En caso de suspension del Contrato por un Evento Eximente de
Responsabilidad, el Concesionario debera tomar las medidas conducentes,
a su costo, para que la vigencia de las Garantias y Mecanismos de
Cobertura del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el
periodo de suspensidn.

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad

(i) Sin perjuicio de lo sefialado en la Seccién 14.1 de esta Parte General,
cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no
estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcidén que se sefiala a
continuacion:

(ily Cuando guiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Concesicnario a paralizar
la ¢jecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de este
Contrato, la ANI podra reconocer al Concesionario los costos ociosos de la
mayor permanencia en obra que se Hegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirdn las Partes de
mutuo acuerdo.
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(iv)

(v)

{vi)

Fste reconocimiento sélo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: {A} que el Evento Eximente de Responsabilidad impida fa
ejecucion de la totalidad o una parte sustancial de las Intervenciones; v {B)
que esa paralisis impligue, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Concesionario queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato,

La definicién del valor diario por mayor permanencia en buscard cubrir
exclusivamente los costos fijos del Concestonario asociados a los recursos
{equipos, personal v gastos administrativos) que forzosamente haya tenido
que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningtin caso se incluirdn valores correspondientes a
lucro cesante.

En caso de controversia sobre la aplicacidn de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida al Amigable Compoenedor.

Determinado el Valor del Riesgo Materializado, la ANI precederd a
compensar al Concesionario ¢l monto correspondiente, asi:

(h At traslado a la Cuenta Provecto de los recursos de la
Subcuenta Excedentes ANI;

() De mantenerse [a insuficiencia de fos recursos para compensar
esta diferencia, la ANI procedera a determinar ¢l VPIPrp v a
aumentar el valor presente esperado por Recaudo de Peaje v
el plazo del Contrato de acuerdo con lo dispuesto en la
Seccidn 3.2(g)(i)2) de esta Parte General;

(3 De no ser posible compensar la totalidad del valor del riesgo
materiatizado, la ANI evaiuard la posibilidad de incrementar
la estructura tarifaria establecida para las Estaciones de Peaje
descritas en el Contrato Parte Especial o en su defecto,
instalacién de estaciones de peaje nuevas, en los términos
establecidos en la Seccidn 3.2{g)(1H(3)3.2(eX ({2} de esta
Parte General;

{4) De¢ no ser posible compensar la totalidad de valor del riesgo
materializado por ser dichos recursos insuficientes, la ANI
procederd a revisar el alcance de cualquiera de las Unidades
Funcionales a fin de eliminar de la misma las Intervenciones
o actividades de Operacién y Mantenimiento, o modificar el
trazado, entre otras opciones, procurando gue se mantengan
los criterios de funcionalidad previstos en la Ley, de acuerdo
con lo previsto en la Seccién 3.2(2)(I)(4) de esta Parte
General:

(%) De no ser posible compensar la diferencia en el Recaudo de
Peaje prevista en la Seccidn 3.4(h)(iv) anterior, cualquiera de
las Partes podra solicitar la Terminacién Anticipada del
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Contrato de que trata la Seccidn 17.2(b)(ii1}, que darfa lugar a
la aplicacion de la formula de liquidacion de que trata la
Seccion 18.3(f)de esta Parte General, sin perjuicio de los
mecanismos adicionales que proponga la ANI y acepte el
Concesienario tendientes a evitar fa Terminacion Anticipada
de que trata el presente numeral,

{vii) Calculado el Valor del Riespo Materializado debera suscribirse el Acta de

Célculo de la Compensacidn por Riesgo en los términos establecidos en la
Seccién 3.2. del Contrato Parte General, v serd por cuenta v riesgo del
Concesionario la obtencidn o no de dicho Valor del Riesgo Materializado
en las condiciones paciadas en dicha Acta.

{viil) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn en fos

[nformes de Interventoria correspondientes a los perfodos en gue se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

Reparaciones Necesarias por Evento Eximente de Responsabilidad.

()

(i)

En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden
las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bicnes o
equipos que hagan parte del Proyecto correrdn por cuenta y riesgo del
Concesionario para lo cual deberd contar con los seguros contra todo riesgo
a gque se refiere la Seccion el Concesionario considere suficientes.
Cualguier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados
por ef Concesionario, serd asumido por el Concesionario.

Sin embargo, la ANI reembolsard al Concesionario los costos en gue éste
haya incurrido para tales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin
incluir el lucre cesante, dnicamente cuando se trate de los siguientes
eventos, en la medida que A) cumplan con los requisitos para ser
considerados Eventos Eximentes de Responsabilidad, seglin lo previsto en
las Secciones 14.2(a) v 14.2(b) anteriores, v B) cuando ocurran dentro de,
o involucren directamente a Colombia:

{H Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto
armado o acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo.

) Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerriila
(No se incluyen en este concepto huelga, motin, asonada,
conmocion civil y/o popular, actos malintencionados de
terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser
asggurados por el Concesionario).

(3} Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas
u Otros yacimientos.

() Cualquier otro evento para el que, al momento de su
ocurrencia, no se ofrezca seguro que ampare a estos bienes,
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(111}

(iv)

v)

{(vi)

{vii)

obras v/o equipos del riesgo acaccido, en condiclones
razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En
caso de desacuerdo entre las Partes la coniroversia serd
definida por el Amigable Componedor.

Para que proceda ¢l reembolso a que se refiere la Seccidn 14.2(1)it) anterior
se requerird que el Concesionario haya dado aviso a la ANI y al Interventor
sobre la ocurrencia de tales eventos en un plazo que no supere diez (10}
Dias Habiles desde su ocurrencia. La evaluacion de tales hechos, las causas
que los motivaron vy las actividades que el Concesionario realizd ante elios,
se haran constar dentro de los tieinta (30) Dias siguientes a la fecha en que
cesen dichas causas, en actas suscritas por el Intervenior v el
Concesionario, que se someteran a la aprobacidn de la ANL

En el caso que la ANI concluya que el evento no tuvo origen en una
circunstancia de las previstas en la Seccidn 14.2()(i1), cualquiera de las
Partes someteran la diferencia al Amigable Componedor.

En el caso que el Amigable Compenedor determine que no existié alguno
de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera
taxativa la Seccidn 14.2(1)(i1), correran por cuenta del Concesionario todas
las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que hayva lugar.

St es procedente el reembolso por parte de la ANI, el valor de dichos costos
serd acordado por las Partes, previa verificacion de la Interventoria. En caso
de desacuerdo se aplicara el valor que determine ¢ Amigable Componedor,
a solicitud de cualquiera de las Partes.

Determinado ei valor de tales reparaciones /o reconstrucciones, la ANI
compensara al Concesionario el monto correspondiente. para o cual la ANI
acudird a los Mecanismos de Compensacion por Riesgo previsto en la
Seccion 3.2{g).

_— 4.3 indemnidad

{(a) 1 Concesionario se obliga a mantener indemne a la ANI de cualguier
reclamacion proveniente de terceros v que se deriven de sus actuaciones o de las
de sus Contratistas, subcontratistas o dependicntes.

{b) Para estos efectos, la ANI enviard notificacion al Concesionario del reclamo o
accion correspondiente:

(1

(i)

Sies extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacion sea presentada;

Si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a2

{1 La fecha en gque ef reclamo hava side notificado
3 q o
personalmente a 1a ANI; o
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{(2) LLa fecha en la que legalmente se entienda que la ANI ha sido
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a
traves de la cual se hace el reclamo, st tal notificacion se ha
hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley.

{c) Coadyuvancia y otros comportarnientos procesales.

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

El Concesionario tendrd ¢l derecho a participar v a unirse a su costo, con
los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANI respecto de
cualguier accion o demanda que se inicie en contra de la ANI por causas
imputables al Concesionario, pero en caso de conflicto entre el
Concesionario ¥ la ANI sobre el curso de la defensa o la solucidn del
correspondiente proceso, la ANI tendrd la competencia exclusiva para
tomar las decisiones o acciones que correspondan, salve que el
Concesionario haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas
debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el criterio de los abogados que
sefiale el Concesionario prevalecerd sobre el de la ANI para tomar
cualquier decisidn o accidn que deba adelantarse en desarrollo de su
defensa.

El Concesionario pagard —a nombre de la ANI- las sumas necesarias para
cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de polizas u otras medidas provisionales que emitan las
autoridades, dentro de los treinta (30) Dias Habiles contados desde la
solicitud en ese sentido hecha por la AN, soportada por una copia de fa
orden correspondiente de las autoridades.

Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANI y el recurso es de
aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacidn del
Concesionario de pagar serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso
correspondiente sea decidido.

En el caso de mora se causardan intereses de mora a la tasa senalada en la
Seccidn 3.7{a} de esta Parte General.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cuoalguiera de las
Partes,
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CAPITULO XV SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que las Partes puedan resolver
directamente toda controversia patrimonial y conciliable entre ellas, surgida del presente
contrato en cualquier tiempo. A los mecanismos de solucidén de controversias se les
aplicard lo previsto en la Ley 1563 de 2012 v en el articulo 14 dela Ley 1682 de 2013 asi
como las demés normas que los modifiquen, complementen o deroguen.

(a)

(b)

{c)

15.1 Amigable Componedor

Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores permanente
para defimir todas aquellas controversias gue expresamente se han sefialado en
el presente Contrato para conocimiento del Amigable Componedor.

El panel de Amigables Componedores estard compuesto por tres (3) personas
naturales seleccionadas de conformidad con lo sefalado en el literal (¢)
siguiente, las cuales definiran de manera vinculante e imparcial para las Partes
las controversias que surjan entre ellas y respecto de las cuales este Contrato
establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable Componedor. Lo
anterior sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser sometida a
este mecanismo de solucidn, previo acuerdo entre las Partes.

Los miembros del panel de Amigables Componedores seran escogidos dentro
de un plazo estimado de treinta (30) Dias siguientes a la fecha de suscripeidn del
presente Contrato, de acuerdo con las siguientes reglas:

(i) La Agencia Nacional de Infraestructura elaborara tres (3) listas de
profesionales que podran ser seleccionados, por sorteo publico, como
Amigables Componedores en el presente contrato, asi:

I. Primera lista:

a) Profesién en Derecho.

b) Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en
contratacion estatal.

Segunda Lista:

a) Profesidén en Economia, Finanzas v areas afines.

b) Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en
contratacion estatal.

Tercera Lista:

a} Profesién en Ingenieria Civil, Arguitectura o en areas afines.

b) Experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en
contratacion estatal.

3

Lad

{1 La ANI regulard los criterios v procedimientos para la conformacion
pubiica de un registro abierto de profesionales que seran designados como
amigables componedores para la solucion de controversias contractuales
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(iii)

(iv)

(v)

en los Contratos de Concesion de la Entidad, en tres (3) listas segin los
requisitos y experiencias expresados en la Seccién 15.1(c)(i) anterior, para
que cualquier profesional que cumpla con las calidades sefialadas en esta
clausula, previo un procedimiento abierto y publico, pueda hacer parie del
registro.

Dentro de los quince (135) Dias siguientes a la fecha de suscripcion del
Contrato de Concesidn, la AN1, en presencia del Concesionario, realizara
sorteo publico en el cual se designardn cada uno de los tres (3) integrantes
del panel de Amigables Componedores de las listas vigentes del registro de
amigables componedores. El Concesionario estard facultado para excluir
de cada una de las tres (3) listas un porcentaje del veinte por ciento (20%)
de los profesionales que lo conforman, con el objeto de que no sean
sometidos a sorteo para su designacion.

Una vez realizado el sorteo sefialado en el numeral anterior, dentro de los
cipco (5) Dias siguientes la ANI remititd comunicacién escrita a los
profesionales designados.

Dentro de los dos {2) Dias siguientes a su designacién, los Amigables
Componedores hardn una declaracién de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacién, y manifestaran
en ella no tener ninguna inhabilidad ¢ incompatibilidad de conformidad
con lo exigido por la Ley Aplicable, tiempo en el cual si alguna de las partes
manifestare por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o
independencia del miembro del panel y su deseo de relevarlo con
fundamento en la informacion suministrada por este, se procederd a su
reemplazo en la forma prevista para tal efecto. Si durante el curso del
Contrato se llegare a establecer que alguno de los integrantes del Amigable
Componedor no reveld informacion que debia suministrar al momento de
aceptar el nombramiento, por ese solo hecho quedard impedido, y asi
debera declararlo, so pena de ser recusado. En este Gltimo caso, los
restantes miembros del panel decidirdn sobre la separacién o continuidad
del miembro respectivo. A falta de unanimidad, el miembro respectivo serd
reemplazado conforme el numeral (ix) siguiente. En todo caso, el
impedimento o la recusacidn del integrante del Amigable Componedor no
afectara la fuerza vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad,
con excepceldn de lo previsto en el hiteral () de 1a presente Seccidn. En caso
de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes
sobre la independencia o imparcialidad de un miembro del panel de
Amigables Componedores, éste debera revelarlo a las Partes sin demora; si
cualquiera de las Partes considera que tal circunstancia afecta la
imparcialidad o independencia del integrante del panel de Amigables
Componedores, los restantes miembros del panel decidirdn sobre el
particular. A falta de unanimidad, el miembro respectivo serd reemplazado
conforme el numeral (ix) siguiente.
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(d)

(vi)

{vit)

El panel de Amigables Componedores permanecerd activo desde el
momento de la designacion de sus miembros y hasta la fecha en que se
suscriba el Acta de Reversion, término durante el cual sus integrantes
estardn obligados -y asi lo reconoceran expresamente al aceptar su
designacidn— a conocer en detalle las caracteristicas del Contrato de
Concesion y de todos sus Apéndices, asi comeo las normas nacionales e
internacionales que sean aplicables. [gualmenie, los integrantes del
Amigable Componedor estardn en la obligacion de conocer detalladamente
todos los azpectos de la gjecucion del Contrato, sus modificaciones v
cualquier otro aspecto reievante frente a su desarrolio, de tal manera gue
estén en capacidad de dar una respuesta rapida e informada en todos los
casps que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, las Partes
estaran obligadas en todo momento de ejecucion contractual a enviar toda
la informacidn del contrato a los integrantes del Amigable Componedor.
Durante el periodo en que ejerzan sus funciones, los integrantes del panel
de Amigables Componedores tendrdn derecho a percibir remuneracién, en
los términos sefialados en la Seccidn 15.1 (d) siguiente.

Los integrantes de] panel de Amigables Componedores no tendrdn relacién
laboral alguna con las Partes. Su vinculacion al Proyecto se enmarca v
limita estrictamente a las funciones que para la figura del panel de
Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

{viii)La designacion de cada uno de los miembros del panel de Amigables

(ix)

x)

Componedores debera ratificarse de comin acuerdo cada dos {23 afios. En
caso de no ratificarse, se realizard nueva designacion de conformidad con
el numeral (iii} anterior.

En caso de renuncia o falta de un integrante del panel de Amigables
Componedores, éste deberd ser sustituido dentro de los diez (10) Dias
siguientes al recibo de la renuncia por las Partes de conformidad con lo
sefialado en ¢l numeral (i) anterior.

De conformidad con [o previsto en el articulo 61 de la Ley 1563 de 2012,
las Partes de comun acuerdo podrdn modificar en cualguier tiempo la forma
de designacion de los integrantes del panel de Amigables Componedores y
el procedimiento para su funcionamiento contenido en la presente Seccidn
15.1 de esta Parte General.

Remuneracion del Amigable Componedor.

(1)

(i1

La remuneracion por los honorarios de los integrantes del panel de
Amigables Componedores se hard con cargo a la Subcuenta MASC, como
3¢ prevé en la Seccion 3.15(h)v) de ¢sta Parte General.

La Fiduciaria de forma mensual remitird a la ANI v al Concesionario la
relacion de los pagos realizados por concepto de la amigable composicidn.
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(e)

(iii)

(iv)

v

La remuneracién de cada uno de los integrantes del panel de Amigables
Componedores corresponderd a una suma mensual cuantificada v
certificada por la Interventoria, por valor hora de dedicacion invertida en
atender los asuntos o controversias det Contrato de Concesién.

Para estos efectos, las partes convienen que el valor hora de dedicacion por
cada integrante del panel de Amigables Componedores corresponde a un
(1) salario minimo mensual legal vigente mds IVA. En ningiin caso, la
suma mensual de remuneracidn para cada integrante del Amigable
Componedor serd superior a veinte (20) salarios minimos mensuales
legales vigentes mds [VA. Con su designacidn el integrante del Amigable
Componedor acepta y conviene que ain en el evento de haberse
cuantificade y certificado un nGmerc mayor de horas de dedicacién
equivalente a la suma mensual de remuneracion maxima, esta remunera en
su integridad los honorarios del periodo mensual respective. Enrazén de la
complejidad de [a controversia y/o del tiempo requerido para su solucién
por parte del paneil de los Amigables Componedores, a solicitud de los
miembros del panel las Partes de comin acuerdo podrdn autorizar una
remuneracion mayor al Himite previsio en este aparnte.

El Concesionario deberd efectuar los aportes a la Subcuenta MASC que se
sefialan en la Parte Especial.

Procedimiento para la amigable composicidn.

()

(i1}

(iif)

(iv)

El proceso de amigable composicion se iniciara y tramitard de conformidad
con el reglamento del Centro de Arbitraje ¥ Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota relativo a Amigable Composicion o con &l reglamento
que las Partes adoptaren por escrito de comin acuerde en cualguier
momento de la ejecucion del Contrato. La decisién, una vez adoptada, serd
irrevocable.

El panel de Amigables Componedores tendra un plazo maximo de treinta
(30) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales se contardn a partir
del dia siguiente a la formulacién de la confroversia Este plazo podrd
ampliarse a solicitud del panel, siempre que esa solicitud sea aceptada por
las Partes.

Cada Parte deberd cooperar en la realizacién de cualquier procedimiento
que el panel de Amigables Componedores efectie relacionada con ia
disputa en cuestion.

El panel de Amigables Componedores deberd informar a la Procuraduria
General de la Nacién y a la Agencia Nacional de Defensa furidica del
Estado sobre la apertura de cada proceso de amigable composicion, para
efectos de lo previsic en el articulo 49 de la ley 1563 de 2012, De ser
necesario, los términos sefialados en el numeral (ii) anterior podrén
suspenderse para tal fin.
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(v} El inicio del procedimiento de Amigable Composicion no facuita a las
Partes para suspender unilateralmente la ejecucion de las obligaciones del
Contrato, ni tampoce inhibird el ejercicio de jas facuttades excepcionales
con ias que cuenta la ANL

Alcance de las decisiones del Amigable Componedor.

(i} Elalcance vy contenido de las decisiones que adopte el panel de Amigables
Componedores se circunscribird a fo expresamente previsto en la Ley
Aplicabie.

{il) El panel de Amigables Componedores no tendra competencia para conocer
las controversias que se deriven del gjercicio de las facultades ajenas al
derecho comin de que goza la ANL

(iif) Las decisiones del panel de Amigables Componedores deberdn adoptarse
por unanimidad. A falta de unanimidad las Partes convienen que la decision
no serd vinculante, ni de obligatorio cumplimiento v cualguiera de ellas
podra plantear la disputa ante un tribunal de arbitramento como se dispone
en los numerales 15.2 y 15.3 siguientes.

(iv) Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la
controversia, podréan ser sometidas al conocimiento de la jurisdiccidn
arbitral, sdlo en los casos que se refieran a una eventual causal de nulidad
o rescision de la decision, de conformidad con lo establecido en la Ley
Aplicable.

15.2 Arbitraie Nacional

(a)

(B

(c)

Las controversias que surja entre las Partes con ocasion del presente Contrato,
que no sean de conocimiento del panel de Amigables Componedores, serdn
resueltas por un Tribunal de Arbitramento nacional de conformidad con la lov
1563 de 2012, en armonia con las normas de procedimiento aplicables a la
controversia y el articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas gue los
modifiquen, complementen o sustituyan v las reglas gue a continuacidn se
establecen.

También podrén ser del conocimiento del Tribunal de Arbiiramento las
decistones definitivas adoptadas por el panel de Amigables Componedores, de
conformidad con lo establecido en la Seccién 15.1 de esta Parte General.

Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la suscripeion del Contrato
de Concesion, el Concesionario deberd informar a la ANI el centro de arbitraje
¥ conciliacion que realizard las funciones delegadas por las Partes respecto de
sorteos v recusaciones de los Arbitros designados v que servira de sede del
arbitramento. Si vencido este plazo, el Concesionaric no ha notificado la
designacion, la ANI realizard dicha eleccion. El centro escogido —por el
Concesionario o por Ia AN, segiin corresponda— deberd corresponder a uno de
los siguientes: iy Ei Centro de Arbitraje vy Conciliacion de la Camara de
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(d)

Comercio de Bogota, o ii) el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte,

El tribunal estard compuesto por tres (3} drbitros los cuales serdn designados de
comun acuerdo por las Partes, Para ello las partes elaboraran listas de cand;datos
con idoneidad en el objeto v las caracterfsticas del Contrato. En caso de no
Hegarse a un acuerdo el centro de arbitraje escogido conforme con fo establecido
¢n la Seccidn 15.2(c) anterior, designaré los drbitros por sorteo de acuerdo con
su reglamento.

Los arbitros decidirdn en derecho.

l.os honorarios de los drbitros se limitardn segin el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la tabla incluida a continuacidn y en todo caso no
superaran un maximo de QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (500 SMMLYV) por cada arbitro.

Rango Inferior Rango Superior Tarifa

$6.160.001,00

Mis de Sl.{)86.6‘2—4.001‘,{}(} 500 SMMLY

(@)

(h)

El inicio del procedimiento arbitral no inhibird el ejercicio de las facultades
ajenas al derecho comiin de que disponga la ANI conforme al Contrato y la Ley
Aplicable. Los actos administrativos fruio del gjercicio de facultades
excepeionales no podran ser sometidos a arbitramento por ser competencia de la
jurisdiccidn contenciosa administrativa.

Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacidn, situacion gue
deberd mantenerse de su parte en tode momento del proceso. En todo caso,
ningin arbitro podra ser empleado, socio o contratista del Concesionario, de los
socios del Concesionario, de la AN, del Ministerio de Transporte ¢ sus
entidades descentralizadas o adscritas, de Interventor o de fos apoderados de las
Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean socias de €stos, ni podran tener parentesco
hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o tnico civil con
los empleados de nivel directivo de la AN, del Concesionario, del Interventor,
de los accionistas del Concesionario, de los accionistas del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de
la designacion sea codrbitro en algin proceso en que alguno de los apoderados
de las Partes sea a su vez codrbitro.
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(k)

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del término dei proceso
arbitral se regirén por lo establecido en los articulos 10y 11 de la Ley 1563 de
2012 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo
caso, las Partes de comin acuerdo y previo a la audiencia de instalacidn del
Tribunal de Arbitramento, podran concederle un término mayor al sefialado en
la Ley, para lo cual bastard la suscripcion de un memorial conjunte de las Partes
o de sus apoderados que asi lo informe a los arbitros designados, el cual hara
parte integrante del presente pacto arbitral solo para efectos del proceso arbitral
en que se realice dicha manifestacion,

Las Partes acuerdan que en el evento en que s¢ convogue ef Tribunal de
Arbitramento, Jos efectos de la clausula compromisoria serdn extensivos a
aquellas empresas, socicdades o personas naturales que hayan presentado
conjuniamente la Oferta, en la medida que dichos sujetos expresaron su
consentimiento al momento de la presentacion de la Oferta.

El inicio del trdmite arbitral no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato.

15.3 Arbitraje Iniernacional

{a)

(b

()

Toda controversia que surja entre las Partes con ocasion del presente Contrato,
cuando se configure alguno de los presupuestos sefialados en el articulo 62 de la
ley 1563 de 2012, serd resuelta por un Tribunal de Arbitramento internacional,
de conformidad con lo previsto para el arbitraje internacional en la ley 15363 de
2012, en armonia con las normas de procedimiento aplicables a la controversia
v el articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan y fas reglas que a continuacion se establecen.

También podran ser sometidas a su conocimiento las decisiones definitivas del
panel de Amigables Componederes, de conformidad con lo establecido en la
Seccidn 15.1 de esta Parte General.

El arbitraje internacional serd administrado por el Centro Internacional para la
Resolucion de Disputas (liternational Centre for Dispute Resolution de la
American Arbitration Association), en adelante por sus siglas en inglés ~ICDR-
de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, asi como por los
sigutentes érminos:

(1) La sede del arbitraje serd Bogotd, Colombia.

(i1} El idioma del arbitraje sera el castellano.

(itiy La ley aplicable al Contrato serd la ley colombiana vigenie al momento de
la celebracion del Contrato, asi como las normas de procedimiento de la

ley aplicables a la controversia.

(iv) El tribunal serd designado por las Partes con base en una lista elaborada por
el ICDR. quicn tendrd en cuenta las observaciones de idoneidad v
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experiencia informadas por las Partes. En el evento en que las Partes no
leguen a un acuerdo el ICDR serd el encargado de hacer la designacion de
todos los drbitros de conformidad con su reglamento.

(v} Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Parics, la Parte
convocante procedera a notificar adicionalmente a la Procuraduria General
de la Nacldn, quién podra intervenir en el proceso por medio de sus agentes
ai igual que lo hace en el arbitraje local, asf como a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado colombiano, quién podrad intervenir en el
proceso arbitral por medio de apoderado en representacion de la ANI o
como mero intervinienie, gozando en ese caso de las mismas faculiades,
los mismos derechos y garantias procesales y probatorias de las Partes.

(vi) Los arbitros decidiran en derecho.

(vii) Los honorarios del Tribunal de Arbitraje internacional se limitardn a los
mismos montos sefialados en la Seccion 15.2(f) de esta Parte General, salvo
que las Partes acuerden modificar dichos montos.

{viii) A los arbitros del Tribunal de Arbitramento Internacional se les aplicaran
las mismas previsiones contenidas en la Seccidn 15.2(h) v al arbitramento
internacional las previsiones contenidas en las secciones 15.2(1) v 153.2())
de esta Parte General.

{d) El inicio del procedimiento arbitral no inhibird el ejercicio de las faculades
ajenas al derecho comin de que disponga la ANI conforme al Contrato y fa Ley
Aplicable. Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades
excepcionales no podran ser sometidos a arbitramento por ser competencia de la
jurisdiccion contenciosa administrativa.

{e) Las Partes acuerdan que en el evenio en gue se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cléusula compromisoria serdn extensivos a
aquellas empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado
conjuntamente la Oferta, en la medida que, dichos sujetos expresaron su
consentimiento al momento de la presentacién de la Oferta.

() El inicio del trdmite arbitral no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ¢jecucion de las obligaciones del Contrato.

15.4 Continuidad en la eiecucidn

La intervencion del panel de Amigables Componedores o del Tribunal de Arbitramento
no suspendetd la ejecucidn del Contrato, salvo respecto de aquellas obligaciones y/o
actividades que de mutuo acuerdo las Partes consideren necesario suspender su ¢jecucion
para garantizar el éxito del Proyecto.
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()

(d)

CAPITULG X1 ASLINTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD iNDUSTRIAL

iod

Po

Personal del Concesionario

El Concesionario se compromete a que sus empleados. agentes, proveedores,
Contratistas y subcontratistas tengan la experiencia, conocimientos y capacidad
para cjecutar los deberes especificos a elios asignados para la debida v cabal
gjiecucion del Contrato. La responsabilidad  incluird, ademds de las
consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a
propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto,
hecho u omisidn de empleados. agentes, proveedores Contratistas o
subcontratistas del Concesionario que no retnan tales requisitos profesionales.

Tedos los trabajadores del Proyecto serdn nombrados y/o contratados por el
Concesionario o por los Contratistas, quienes deberan cumplir en su integridad
con la Ley Aplicable en particular los relativ a la contratacién de personal
extranjero y a la regulacidn de las profesiones. Los trabajadores del
Concesionario o sus Contratisias, subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANL

Correra por cuenia del Concesionaric el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o exiralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y
seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con relacidn a dicho
personal. Para tai efecto, el Concesionario debera cumplir estrictamente con la
Ley Aplicable vy las convencionales aplicables. La ANI no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AN se
viese obligada a asumir cualquier pago derivado de ias obligaciones laborales
del Concesionario, €ste debera reembolsar esos valores dentro de los ¢inco (5)
Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANL

En todo caso, sera obligacion del Concesionario asegurarse que todo el personal
gue utilice, con relacidn laboral o sin efia, esté debidamente vincuiado al régimen
de seguridad social previsto en la Ley. El incumplimiento de esta obligacion y
de las demds previstas en este Capitulo, se entenderd como incumplimiento del
Contrato ¥ serd objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley,
incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

Mensualmente, el Concesionario deberd exigir a los Contratistas y a cualquiera
de los subcontratistas del Concesionario, que fe demuestren gue han efectuado
de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
exiralegales -en el mes de su causacion- y aportes parafiscales de sus empleados.
Esta obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion
laboral, caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les correspondan.
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16.2 Sesuridad ¢ Higlene Industrizal

Serd responsabilidad det Concesionario e disefio del programa de higiene v seguridad
industrial que aplicard durante la ejecucidn del Conirato, para fo cual, ademds de las
normas y reglamentos aplicables, et Concesionario tendra en cuenta lo previsto en los
Anexos del Conirato, cuyo cumplimiento serd verificado por el Interventor.

16.3 Relacion entre las Partes

El Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de
indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, faculiad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las disposiciones del
Contrato podrd interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacién negocial en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable, en
particular, lo reglado sobre asociaciones piblico privadas en la Ley 1508 de 2012. Las
Partes no pretenden crear ninglin derecho ni otorgar ninguna accién a ningin tercer
beneficiario del Contrato.
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CAPITULO XVl TERMINACION DEL CONTRATO

17.1 Ocurrencia

El presente Contrato terminaré cuando finalice la Etapa de Reversién, to cual ocurrird a
mas tardar al vencimiento del Plazo Méximo de la Etapa de Reversion

17.2 Causales de Terminacion Anticipada del Contrato

El presente Contrato terminard de manera anticipada en los siguientes casos:

{a) Por las siguientes causas imputables al Concesionario en cualquicra de las Frapas
del Contrato:

(i) Por declaracion de Caducidad del Contrato.

(i1} Por deciaratoria de Terminacién Unilateral, a menos que ésta se deba a la
aplicacion de fa causal | del articulo 17 de la Ley 80 de 1993, caso en el
cual no se entenderd que la causal es, necesariamente, impuiable al
Concesionario.

() Por las siguientes causas no imputables a ninguna de las Partes, en cualquiera de
las Etapas del Contrato:

(i) Por solicitud de cualquicra de las Paries por la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad cuya duracion supere noventa (90) Dias y se
haya paralizado la ejecucidn del Contrato en su totalidad. Esta estipulacion
también serd aplicable cuando las Partes (o el Amigable Componedor, en
caso de desacuerdo) concluyan que las obligaciones afectadas por un
Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que havan
conducide a la suspensidn total del plazo contractual, en los términcs
previstos en la Seccidn 14.2(g)(ii) de esta Parte General.

(ify Por declaratoria de Terminacion Unilateral con base en la aplicacién del
numeral | del articulo 17 de la Ley 80 de 1993,

(i1} Por selicitud de cualquiera de las Partes ante la ocurrencia del evento
previsto en las Secciones 3.4(g). 3.4(i). 7.4, &.1(e) ¥ 8.2(}) de esta Paite
General, siempre y cuando los Mecanismos para la Compensacidn por
Riesgos de que trata la Seccion 3.2(b) resulien insuficientes para
compensar el valor de los riesgos materializados.

{tv) En caso de la materializacion de un riesgo a carge de fa ANT que no pueda
ser compensado mediante los mecanisimos establecidos en la seccion 3.2 de
esta Parte General.
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@

(b)

Por decision unilateral de la ANI de acuerdo con la autorizacion de que trata el
articulo 32 de la Ley 1508 de 2012,

17.3 Efectos de la Ocurrencia de una Causal de Terminacion Anticipada por causas

imputables al Concesionario

Ocurrida una causal de Terminacion Anticipada de las previstas en Ja Seccion
17.2(a) anterior, la ANI enviard una Notificacién Derecho de Toma a los
Prestamistas e iniciard el procedimiento previsto en la Seccidn 3.13 de esta Parte
General. Si los Prestamistas toman posesion del Contrato, éstos continuaran su
gjecucion. Si los Prestamistas deciden no continuar con su ejecucion se dard
inicio a la Etapa de Reversion al Dia siguiente a la declaratoria de la Terminacion
Anticipada del Contrato.

En €l caso en que los Prestamistas decidan no continuar con la gjecucion del
Contrato, la ANI podré contratar a un nuevo concesionario para que continie la
ejecucidén del Proyecto y/o adoptar todas las demds medidas que sean
procedentes de conformidad con la Ley Aplicable para garantizar la ejecucion
del objeto contratado.
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CAPITULO XVIHE LIQUIDACIGN DEL CONTRATO

18.1 Término

El Contrato se liguidard en un término méaximo de ciento ochenta (180} Dias contados a
partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Reversion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 60 de la ley 80 de 1993 (imodificado por el articulo 217 del Decreto 19 de 2012).

18.2 Oblizaciones de la Fiduciaria en Ia Liguidacion

Para determinar la destinacién de 1os recursos de las cuentas v subcuentas del Patrimonio
Autdnomo, se aplicaran las siguientes reglas:

(a) Cuando la ANI envie Notificacion a la Fiduciaria sobre la ocurrencia de la
termninacidn del Contrato, al finalizar 1a Etapa de Reversidn, la Fiduciaria, de
manera inmediata, se abstendrd de realizar pagos o traslados con cargo a
cualquiera de las cuentas y subcuentas del Patrimonio Autdénomo, con las tnicas
¢xcepoiones gue se consignan a continuacidn, siempre que, en cada caso,
obtenga la autorizacion expresa y escrita de la ANL

(i} Con recursos de la Cuenta Proyvecte, exceptuando los recursos de las
Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta
Redes de podran realizar, pagos a terceros distintos de i} el Concesionario,
1) sus socios, iii) los Beneficiarios Reales del Concesionario, o iv)
cualquier otra persona en la cual ¢l Concesionario, sus socios o los
Beneficiarios Reales del Concesionario, tengan cualquier participacion o
compartan de cualquier manera los resuitados de su actividad econdmica.
Para la realizacidn de estos pagos se debera verificar que la obligacién de
pago respectiva se hayva causado con anterioridad a la fecha de la Reversién
v relacionados de manera directa con la ejecucion del Proyecto.

(i1} Con recursos de la Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones
Ambientales, Subcuenta Redes y Subcuenta Soporte Contractual, pagos a
terceros distintos de 1) ef Concesionario, 1i) sus socios, iii) los Beneficiarios
Reales del Concesionario, o iv) cualquier otra persona en la cual ¢l
Concesionario, sus socios ¢ los Beneficiarios Reales det Concesionario,
tengan cualquier pasticipacién o compartan de cualquier manera los
resultados de su actividad econdimica). Para la realizacion de estos pagos
se deberd verificar que la obligacidn de pago respectiva se hava causados
cot anterioridad a la fecha de la Reversion y que tengan estricta v directa
relacidn con las finalidades de esas Subcuentas, segin se define en este %
Contrato.
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(b)

(©

(d)

(e)

(iif) Con recursos de la Subcuenta Interventoria y Supervision y la
SubcuentaMASC, pagos al Interventor y Supervisor del Conirato o a los
miembros del Amigable Componedor, segln corresponda, ordenados por
Ja ANL

Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Reversion
la Fiduciaria debera proporcionar a la ANI un informe detallado acerca del
estado de cada una de las cuentas y subcuentas del Patrimonio Auténomo: este
informe sera utilizado por las Partes para la liquidacion del Contrato.

Los excedentes de las Subcuentas del Patrimonio Auténomo tendran la siguiente
destinacion:

(i) Los excedentes de la Cuenta Proyecto, exceptuando los recursos de la
Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta
Redes, seran entregados al Concesionario, salvo cuando se presente el
supuesto previsto en la Seccidn 18.4(d) siguiente, caso en el cual dichos
excedentes serdn transferidos a la ANT hasta concurrencia del monto que el
Concesionario deba pagar a la ANL. El excedente, de existir, serd puesto a
disposicion del Concesionario. En caso que asi lo hayan acordado ¢l
Concesionario con sus Prestamistas, estos recursos (o hasta el monto
acordado entre ellos) serdn entregados a los Prestamistas. La Fiduciaria
tiene el deber de vigilar que esta destinacion se cumpla, siempre que haya
verificado la existencia del acuerdo entre el Concesionarioc v los
Prestamistas.

(i) Los excedentes de la Cuenta ANI, con todas sus subcuentas, serdn
entregados a la ANI, salvo cuando se presente el supuesto previsto en la
Seccidn 18.4(b) siguiente, caso en el cual dichos excedentes serdn
transferidos al Concesionario hasta concurrencia del monio que la ANI
deba pagar al Concesionario. El excedente, de existir, serd entregado a la
ANL

Una vez se haya realizado l1a liquidacion bilateral o unilateral del Contrato, de
conformidad con lo sefialado en los articulos 60 de Ta Ley 80 de 1993
(medificado por el articulo 217 del decreto 019 de 2012) y 11 dela Ley 1130 de
2007, la ANI a enviard a la Fiduciaria, copia del Acta de Liguidacion del
Contrato, en la cual se sefialard la destinacion que la Fiduciaria debera dar a los
recursos dispontbles en el Patrimonio Auténomo. La Fiduciaria deberd cumplir
a cabalidad con lo dispuesto en el Acta de Liquidacion del Contrato dentro de un
término no mayor a noventa {90) Dias contados desde [a fecha de recibo del Acta
de Liquidacion del Contrato correspondiente.

Una vez la Fiduciaria haya realizado la totalidad de los pagos sefialados en el
Acta de Liguidacion del Contrato, ésta deberd remitir a la ANI un informe del
estado de cuentas debidamente soportado con copia al Interventor, quien deberd
remitirio a la ANI en un término no mayor a treinta (30) Dias contados desde su
recibo, debidamente aprobade o sefialando sus observaciones. Cuando este
informe haya sido aprobado por la ANI, podrd procederse a liquidar el
Patrimonio Autonomo. El informe se entenderd aprobado si la ANI no formula
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ohservaciones al mismo dentro de los sesenta (60} Dias siguientes 2 ia entrega
del informe que le haya hecho la Fiduciaria.

18.3 Fdormulas de Liquidacion de] Contrato

(b}

(c)

(&

Siendo

En el caso en que 1) llegue la Fecha de Terminacidn de la Etapa de Operacidn v
Mantenimiento sin haberse obtenido el VPIP. u i) ocurra la Terminacién
Anticipada del Contrato. se causaran los pagos entre las Partes que resulten de
las formulas incluidas en la presente Seccidn 18.3. En los demas casos de
terminacién del Contrato, en la liquidacidn se compensaran las sumas causadas
~y en virtud de— la gjecucion del Contrato que estén pendientes de pago entre las
Partes, para efectos de determinar los saldos a ser pagados por las Partes.

Las Partes aceptan que dentro de {os montos que resulten de la aplicacidn de las
formulas incluidas en las Secciones 18.3(d). 18.3(e). 18.3(f) v 18.3(g) siguientes,
se entienden incluidas las indemnizaciones mutuvas por concepto de todo
perjuicio derivado de la Terminacion Anticipada del Conirato. incluyendo pero
sin limitarse a dafio emergente, lucro cesante, perjuicios directos ¢ indirectos,
presentes y futuros, pérdidas o interrupciones en los negocios. y otros similares.

Para efectos de calcular el valor de la liquidacion del presente Contrato las
formulas incluidas en la presente Seccion 18.3 podrin calcularse por Unidad
Funcional, evento en el cual deberdan emplearse las variables correspondientes
para cada una de las Unidades Funcionales del presente Contrato.

Terminacion Anticipada durante la Fase de Preconstruccion
Si se produce la Terminacion Anticipada del Contrato con anterioridad al inicio
de ia Fase de Construccidn, se procederd a establecer el valor de la liquidacion

del Contrato de Concesidn, mediante la aplicacion de la siguiente férmula:

Vigpey = 8 = (DyMpsy + CPryy ) + OANIL 4,

m+l
IPC. . )
A= Z {(AR?E) # (___.T_r:l.._l) {1+ TE)m—.LZ—-hJ
h=1 [P('h

St A es menor a cero ((), entonces A = cero(d)

Donde,

VL e

Es el valor de la liquidacion del Contrato de Concesidn
cuando la Terminacidn Anticipada se produce con
anterioridad al inicio de la Fase de Construccién. Este
valor estd expresado en Pesos del Mes m+/ que

X

"y
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corresponde al Mes en que se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.

.'A& Rf,)

Costos durante el Mes /1 (siempre que se trate de costos
realizados hasta la terminacion de la Etapa de Reversion),
asociados con las actividades que haya realizado el
Concesionario con anterioridad al inicio de la Fase de
Construceidn y que hayan sido reconocidos por AN, en
Pesos corrientes.

Las actividades reconocidas incluyen exclusivamente
aquellas relacionadas con las  obligaciones  del
Concesionario con anterioridad al inicio de la Fase de
Construccidn

Para los Meses /& posteriores a la Fecha de Inicio se
reconoceran  exclusivamente  los  siguientes  costos
asociados con las siguientes actividades:

e Valor efectivamente desembolsado por concepto
de primas de seguros y comisiones para la
obtencién y el mantenimiento de i) la Garantia
Unica de Cumplimiento, i) la poliza de
responsabilidad extracontractual a que se refiere la
Seccion 12.7 de esta Parte General, v iii) el seguro
de dafios contra todo riesgo a que se refiere la
Seccidon 12.8 de esta Parte General, en el Mes A.

e Valor de los apories gue haya realizado el
Concestonario a las Subcuentas de ia Cuentia AN,
asi como la Subcuenta Predios, Subcuenta
Compensaciones Ambientales v Subcuenta Redes,
en el Mes A

e Valor de los Costos de Estructuracion al que se
refiere la  Seccidon  2.3(b)(vi) .de haberse
efectivamenie pagado dicho valor, en el Meas A, en
los términos establecidos en la Parie Especial

s Valor de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico y los Estudios de Detalle, en el Mes 4.

s Costos de la QGestion Social y  Ambiental
(exceptuando los hechos contra la Subcuenta
Compensaciones Ambientales), en el Mes /.

e (Costos de la Gestidn Predial {exceptuando los
hechos contra la Subcuenta Predios), en el Mes A

e Costos de Operacién y Mantenimiento, gastos de
administracién e impuestos, en el Mes 4.
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¢ Comisiones y otros pagos a los Prestamistas,

distintos del servicio de la deuda {intereses v
principal), en el Mes A,

Para los Meses 2 anteriores a la Fecha de Inicio se
recanoceran exclusivamente los siguienies costos:

» Valor efectivamente desembolsado por concepto
de primas de seguros y comisiones para la
obtencién de 1) la  Garantia Unica de
Cumplimiento, ii} la poéliza de responsabilidad
extracontractual a que se refiere la Seccidn 12.7 de
esta Parte General, y iii) el seguro de dafics contra
todo riesgo a que se refiere la Seccidn 12.8 de esta
Parte General. en el Mes A Lo anterior, siempre
que las polizas hubieren sido aprobadas en los
términos de la Seccion 12.1(a) de esta Parie
General; de lo contrario, no se reconoceran estos
costos.

= Valor de los aportes que hava realizado el
Concesionario a las Subcuentas de la Cuenta AN,
asi como la  Subcuenta Predios, Subcuenta
Compensaciones Ambientales v Subcuenta Redes,
en el Mes 4.

e Valor de los Costos de Estructuracion
efectivamente desembolsados en el Mes A, en los
términos establecidos en la Parte Especial.

EI valor reconocido por estas actividades se definira con
base en los valores brutos (sin incluir depreciaciones,
amortizaciones o valorizaciones) que corresponderan
exclusivamente a los costos directos asociados con estas
actividades y serd establecido por las Partes de mutuo
acuerdo o, en su defecto, por el Amigable Componeder,
pero en todo caso su valor no podra ser superior al
consignado en los registros contables del Patrimonio
Autonomo para estos rubros, registrados en los esiados
financieros v certificados por el Interventor.

PGy IPC correspondiente al Mes A

HChar IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al
Mes m+/.

TE Tasa de descuento real expresada en términos efectivo

mensual y que para efectos de esta férmula serd la que se
incluye en la Parte Especial.
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DyMoy s el valor de las Deducciones, asi como de las Mulas,
otros Descuentos ¥ obligaciones dinerarias pendientes de
pago a cargo del Concesionario, causados hasta el
momento de ferminacién del Contrato de Concesitn
expresado en Pesos del Mes m+/.

CPusi Clausula Penal, si es del caso su aplicacion conforme a la
Seccidn 10.5 de esta Parte General, siempre que no haya
sido pagada por el Concesionario, expresada en Pesos del
Mes m+1.

h Cada uno de los Meses desde la suscripcion del contrato
hasta el Mes m.

m Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del
Contrato.
{ Numero de Meses transcurridos desde el Mes de

terminacion del Contrato hasta el Mes en que se suscriba
el Acta de Ligquidacion del Contrato.

OANL
Obligaciones dinerarias pendiente de pago a carge de la
ANI, causadas hasta el momento de terminacion del
Contrato de Concesion, expresadas en Pesos del Mes m+/,

(e) Terminacion Anticipada en Fase de Construccidn
Si se produce la Terminacion Anticipada del Contrato durante la Fase de Construccion,

se procederd a establecer el valor de la liquidacidn del Contrato de Concesidn, mediante
ia aplicacion de la siguiente formula:

VL{C) = A- (Dy‘MmH + CpmH) + OAN]m-i—!

Siendo
et IPC
A= Z [(ARh ~ Ry)# ( "““i) # (1 + TE)G"-“““?}
£ 1PC,

Si A es menor a cero (0), entonces A = cero(0)

Donde,

Ve Es el valor de la liguidacién del Contrato de Concesion cuando la
Terminacion Anticipada se produce durante la Fase de Construccion. Este
valor estd expresado en Pesos del Mes m+/ que corresponde al Mes en que
se suscriba el Acta de Liguidacion del Contrato.
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Costos durante el Mes h (siempre que se traten de costes realizados hasia
la terminacidn de la Elapa de Reversidn), asociados con las actividades
gue haya realizado el Concesionario con anterioridad al inicio de la Eiapa
de Orperacidn y Mantenimiento y que hayan sido reconccidos por ANI, en
Pesos corricntes.

Las actividades reconocidas incluyen exclusivamente  aguellas
relacionadas con las obligaciones del Concestonario durante la Etapa
Preoperativa:

Para los Meses 4 posteriores a la Fecha de Inicio se reconocerdn
exclusivamente los costos asociados con las siguientes actividades:

o Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencion y el mantenimiento de i) la
Garantia Unica de Cumplimiento, ii) la poliza de responsabilidad
extracontractual a que se refiere la Seccidn 12.7 de esta Parte
General, y 1it) €l seguro de dafios contra todo riesgo a que se refiere
la Seccidn 12.8 de esta Parte General, en el Mes A,

e Valor de los aportes que hava realizado ¢l Concesionario a las
Subcuentas de la Cusnta ANI, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, en el
Mes A.

¢ Valor de los Costos de Estructuracién al que se refiere ia Seccidn
2.3(b)(vi), de haberse efectivamente pagado dicho valor, en el Mes
1, en los términos establecidos en la Parte Especial.

= Valor de los Estudios de Trazado y Disefio Geoméirico ¥ los
Estudios de Detalle, en el Mes /.

s (ostos de la Gestion Social y Ambiental (exceptuando jos hechos
contra la Subcuenta Compensaciones Ambientales), en el Mes A,

o Costos de fa Gestion Predial {exceptuando los hechos contra la
Subcuenta Predios), en el Mes A

s  Valor de las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario v
verificadas por el Interventor, en el Mes A

e Costos de Operacion y Mantenimicnto, gastos de administraciéne
impuestos, en el Mes A

s Comisiones y otros pagos a los Prestamistas, distintos del servicio
de la deuda (intereses y principal). en el Mes A.

En todos los Meses # anteriores a la Fecha de Inicio se reconocerin
exclusivamente los siguientes costos:
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¢ Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencion de i) la Garantia Unica de
Cumplimiento, ii) la poliza de responsabilidad extracontractual a
gue se refiere la Seccion 12.7 de esta Parte General, v iif) el seguro
de dafios contra todo riesgo a que se refiere la Seccion 12.8 de esta
Parte General, en el Mes A,

¢ Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales v Subcuenta Redes, en el
Mes A.

s Valor de los Costos de Estructuracion efectivamenie
desembolsados en el Mes A en los términos establecidos en la
Parte Especial.

El valor reconocido por estas actividades se definird con base en los
valores  bruios  (sin  incluir depreciaciones, amortizaciones o
valorizaciones) que corresponderan exclusivamente a los costos directos
asociados con estas actividades y serd establecido por las Partes de muiuo
acuerdo 0, en su defecto, por el Amigable Componedor, pero en fodo caso
su valor no podrd ser superior al consignado en los registros contables del
Patrimonio Auténomo para estos rubros, registrados en los estados
financieros y certificados por el Interventor.

Corresponde al valor de la Retribucion (incluyendo la Compensacion
Especial, cuando sea aplicable) ajustada en el Mes A, calculada de acuerdo
con la siguiente formuia:

1
Ry, = (Retribucién,) * — + Dy,
ic,

Rh Retribucién ajustada para el Mes A.

Retribuciém; = Valor de la Retribucidn (incluyendo la Compensacion
Especial, cuando sea aplicable) recibida por el
Concesionario en el Mes A

ICh = Indice de Cumplimiento aplicado a la Retribuciénh.

Dh = Descuentos realizados a la Retribuciénh.
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irCs 1PC correspondiente al Mes A

IPCot {PC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+/.

TE Tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual y que para
efectos de esta formula serd la que se incluye en la Parte Especial.

Dy Mo Es ¢l valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos
y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionarie,
causados hasta ¢l momento de terminacién del Contrato de Concesion,
expresado en Pesos del Mes m+/.

CPuys Clausula Penal, si es del caso su aplicacidn conforme a la Seccién 10.5 de
esta Parte General, siempre que no haya sido pagada por ef Concesionario,
expresada en Pesos del Mes m—+/.

h Cada uno de los Meses desde la suscripeién del Contrato hasta el Mes m.

H
Mes en que ocurre la Terminacion Anticipada del Contrato.

Numero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del Contrato
hasta el Mes en que se suscriba e! Acta de Liquidacion del Contrato.

ANy
Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la ANI, causadas

hasta el momento de terminacidn del Contrato de Concesion, expresadas
en Pesos del Mes m+/.

(H Terminacion Anticipada en Etapa de Operacién y Mantenimiento

Si se produce la Terminacion Anticipada del Contrato durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento, se procederd a establecer el valor de la liquidacion
del Contrato de Concesidn, mediante la aplicacidn de la siguiente formula:

VL(om} = A= DyMypy — CPpyy + GANImH

Siendo

me!

P ., .
it Z [ R. — R (— mh} % BN (m-}!—h}J
{ARy n)* PC, {1+TE}

h=1

Si A es menor a cero (0), entonces A = cero{0)
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VL ()

Es el valor de la fiquidacion del Contrato de Concesion cuando la
Terminacion Anticipada se produce durante la Etapa de Operacién vy
Mantenimiento. Este valor estd expresado en Pesos del Mes m+/ que
corresponde al Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacion del
Contrato.

ARJ;

Costos durante el Mes A (siempre que se traten de costos realizados hasta
la terminacion de la Etapa de Reversidn), asociados con las actividades
que haya realizado el Concesionario con anterioridad a la terminacidn
de la Etapa de Operacidn y Mantenimiento y gue hayan sido reconacidos
por AN, en Pesos corrientes.

Las actividades reconocidas incluyen exclusivamente aquellas
relacionadas con las obligaciones del Concesionario con anterioridad a
ia terminacion de Etapa de Operacidn y Mantenimiento. Para los meses
A posteriores a la Fecha de Inicio se reconocerdn exclusivamente los
siguientes costos:

e Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencion y el mantenimiento de i)
la Garantia Unica de Cumplimiento, i) la poliza de
responsabitidad extracontractual a que se refiere la Seccién 12.7
de esta Parte General, y iii) el seguro de dafios contra todo riesgo
a que se refiere la Seccidn 12.8 de esta Parte General, en el Mes
h.

e Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, en
el Mes /.

e Valor de los Costos de Estructuracion al que se refiere la Seccidn
2.3(b)(vi), de haberse efectivamente pagade dicho valor, en el
Mes A, en los términos establecidos en la Parte Especial.

o Valor de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle, en el Mes A.

» Costos de la Gestidn Social y Ambiental (exceptuandao los hechos
contra la Subcuenta Compensaciones Ambientales), en el Mes A

o Costos de la Gestion Predial (exceptuando los hechos contra la
Subcuenta Predios), en el Mes A

s Valor de las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y
verificadas por el Interventor, en el Mes A

o Costos de Operacién y Mantenimiento, gastos de administracidn
& impuestos, en el Mes A

e Comisiones vy otros pagos a los Prestamistas, distintos del
servicio de la deuda (intereses y principal), en i Mes /.
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En toddos los Meses 7 oanteriores a ja Fecha de Inicio se reconoceran
solamente los siguientes costos:

s Valor efectivamente desemboisado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencién de i) la Garantia Unica
de Cumplimiento, it} la poliza de responsabilidad
extraconiractuai a que se refiere la Seccidn 12.7 de esta Parte
General, y 1ii) e seguro de dafios contra todo riesgo a que s¢
refiere la Seccidn 12.8 de esta Parte General, en el Mes A.

¢ Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANL, asi como fa Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, en
el Mes h.

¢ Valor de los Costos de Estructuracion efectivamente
desemnbolsada al Estructurador en el Mes A en los términos
gstablecidos en la Parte Especial.

El valor reconocido por estas actividades se definird con base en los
valores brutos (sin  incluir depreciaciones, amortizaciones o
valorizaciones) que corresponderan exclusivamente a los costos directos
asociados con estas actividades y serd establecido por las Partes de
mutuo acuerdo o, en su defecto, por €] Amigable Componedor, pero en
todo caso su valor no podrd ser superior al consignado en los registros
contables del Patrimonio Auténomo para estos rubros, registrados en los
estados financieros y certificados por el Interventor.

R 2

Corresponde al valor de la Retribucion {incluyende la Compensacion
Especial, cuando sea aplicable) ajustada en el Mes 7, calculada de
acuerdo con la siguiente férmula:

1
Ry = (Retribuciong) = — + D,
{Cy

Donde,

B =Retribucion ajustada para ¢l Mes 4.
Retribuciéns = Valor de la Retribucién (incluyvendo o Compensacién Fspecial, cuando
sea aplicable) recibida por ef Concesionario en ¢l Mes 4.

HCx = {ndice de Cumplimiento aplicado a la Retribuciéns

Iy = [escuentos realizados a la Retribuciong.

EPCR

IPC correspondiente al Mes A

Pagina 209 de 222




IPCh IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+/

TE Tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual v que
para efectos de esta formula serd la que se incluye en la Parte Especial.

Dy Moz f Es el valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos
y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionario,
causados hasta ¢l momento de terminacion del Contrato de Concesidn,
expresado en Pesos del Mes m—+/.

CPoss Clausula Penal, si es del caso su aplicacién conforme a la Seccidén 10.5
de esta Parte General, siempre que no haya sido pagada por el
Concesionario, expresada en Pesos del Mes m+/,

h Cada uno de los Meses desde la suscripcion del contrato de Concesion
hasta el Mes m.

i Mes en que ocurre la Terminacion Anticipada del Contrato.

/

Nimero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del
Contrato hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liguidacion del

g

)
it

7

o

(;2/

Contrato.
{}/1 NI m! . A . N .
Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la AN, causadas
hasta ¢l momento de terminacién del Contrato de Concesidn, expresadas
en Pesos del Mes m+/,
() Terminacidn Anticipada por decisidn unilateral de la ANI, en virtud de lo

autorizado por el articulo 32 de la Ley 1508 de 2012,

Si se produce ia Terminacidn Anticipada del Contrato por decision unilateral de
ta ANI, de conformidad con lo autorizado por el articulo 32 de la Ley 1508 de
2012, en cualquier etapa de ejecucion del Contrato, se proceders a establecer el
valor de la liquidacion del Contrato de Concesidon, medianie la aplicacion de la
siguiente formula;

Vigeey = Ingresos, . — Costos futuros,;; —~ DyM,, . + OANI,

Donde,

¥liree,
" Es el valor de la liguidacion del Contrato de Concesidon cuando la
Terminacidn Anticipada ocurre por decision unilateral de la ANI
conforme a lo autorizado por el articulo 32 de la Ley 1508 de 2012. Este
valor estd expresado en Pesos del Mes m+/ que corresponde al Mes en
que se suscriba el Acta de Liquidacidn del Contrato.

Ingresosm+ ) - o

Corresponde al valor de los ingresos faltantes de percibir por el

Concesionario por concepto de Recaudo de Peaje e Ingresos por
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Explotacion Comercial por la ocurrencia de la causal de Terminacion
Anticipada, expresado en Pesos del Mes m+/ y descontados a Valor
Presente con una tasa que refleje las condiciones de mercado asociadas
al riesgo del proyecto. Dicho valor v dicha tasa seran determinados por
las Partes, o por un tercero por expresa delegacién de éstas.

En el caso en que las Partes no logren acordar {os ingresos y/o la iasa
dentro de los sesenta (60} Dias siguientes a la ocurrencia de la causal
estos serdn determinados por el Amigable Componedor.

Costos
Frturos me

Corresponde al valor de los costos dejados de erogar por parte del
Concesionario por la ccurrencia de la causal de Terminacion Anticipada,
expresado en Pesos del Mes m+/ y descontados a Valor Presente con una
tasa que reflgje las condiciones de mercado asociadas al riesgo del
proyecto. El valor de dichos costos y dicha tasa serd determinado por las
Partes, o por un tercero por expresa delegacion de éstas, teniendo en
cuenta valores comparables en el mercado para actividades similares.

En el caso en que las Partes no logren acordar los costos y/o la tasa deniro
de los sesenta (60) Dias siguientes a la ocurrencia de 1a causal esios seran
determinados por el Amigable Componedor.

ByMpms

Esel valor de las Deducciones, asf como de las Multas, otros Descuentos
v obligaciones dinerarias pendientes de pago a carge del Concesionario,
causados y no pagados al momento de terminacién del Contrato de

Concesion, expresado en Pesos del Mes m+1.

ANy

Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la AN], causadas
hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesidn, expresadas
cn Pesos del Mes mrt+/.

I

Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato.

~]

Numero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del
Contrate hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacién del
Contrato,

18.4 Pago de las sumas por concepto de Liguidacion

(a) St el resultado del caleulo de valor de la liquidacion del Contrato de Concesidn
{VL{pc), VL(c) o VL{om) segin corresponda) es positivo, el desembolso de los
recursos estard a cargo de la ANI y a favor del Concesionario. Si ¢l caleulo de
valor de la liquidacion del Contrato de Concesién es negativo, el desembolso de
los recurses estara a cargo dei Concesionario y a favor de la AN

{h) Sumas a Cargo de la ANI: Cuando de las formulas establecidas en la Seccidn
18.3 anterior surja la obligacion de algin reconocimiento econdmico a cargoe de
fa ANT ¥ a favor del Concesionario, la ANI cancelard esta obligacién con los

Xv
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(d)

saldos disponibles en las cuentas y subcuentas a las que se refiere la Seccion
18.2(c){ii) de esta Parte General. Si esos recursos no fueren suficienies, ia AN
contard con un plazo de mil ochocientos (1800) Dias contados desde el Dia Habil
siguiente a la fecha en que se suscriba el Acta de Liguidacion det Contrato para
el pago del saldo. Dicha suma serd cancelada en cinco (3) pagos anuales iguales,
cuyo primer pago se efectuard un afic después de la suscripeion del Acta de
Liquidacion del Contrato y asi sucesivamente. Sin perjuicio que las Partes
acuerden un plazo y una forma de pago diferentes.

Durante el plazo de que trata el literal anterior, la suma adeudada devengard un
interés remuneratorio de cero punto sesenta y dos cero siete por ciento [0,6207%]
real mensual, en caso de mora en los pagos se aplicard las tasas previstas en la
Seccion 3.7 de esta Parte General. Cada pago incorporara el valor anual del pago
y los intereses remuneratorios causados, asi como los intereses de mora, si a elios
hubiere lugar. '

En caso que asi lo hayan acordado el Concesionario con los Prestamistas, las
sumas adeudadas por la ANI {0 hasta el monto acordado entre el Concesionario
y los Prestamistas) serdn entregados a los Prestamistas. La Fiduciaria debera
vigilar que esta destinacién se cumpla, siempre que haya verificade la existencia
del acuerdo entre el Concesionario y los Prestamistas. De ser el caso, se aplicard
lo previsto en el Apéndice Financiero 2.

Sumas a Cargo del Concesionario: Cuando de las formulas establecidas en la
Seccién 18.3 anterior surja la obligacion de pago a cargo del Concesionario y a
favor de fa ANI, el Concesionario pagard esta obligacion con los saldos
disponibles de la Cuenta Proyecto, exceptuando los recursos de la Subcuenta
Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes. Si esos
saldos no son suficientes, el Concesionario tendrd un plazo de quinientos
cuarenta (540} Dias para pagar el remanente, contados desde el Dia Habil
siguiente a la fecha en que se suscriba el Acta de Liquidacion del Contrato.
Durante este periodo se causardn intereses remuneratorios. Vencido ese plazo se
causaran intereses de mora conforme lo previsto en la Seccién 3.7 de esta Parte
General. La ANI daré la destinacion que corresponda a los recursos pagados por
el Concesionario, de conformidad con la Ley Aplicable.

18.3 Pasos en caso de controversias

En ¢l evento en que no haya acuerdo entre la ANI y el Concesicnario en relacidn con los
montos de la fiquidacién del Contrato, se haran los pagos de los montos que no se
encuentren en disputa. Sobre lo demds se acudird al Amigable Compoenedor. Los pagos
y/o devoluciones producto de la decision def Amigable Componedor serdn cancelados ¢n
los mismos plazos y condiciones establecidos en la Seccion 18.4 anterior.

o

£
i

.
H
ki
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CAPITULO XiX  VARIOS

19.1 Obras_Menores no previstas, solicitadas por Autoridades Estatales o por

()

(b)

(i)

(iiD)

Durante la ejecucion del presente Contrato la ANI podrd decidir que se
gjecuten obras menores no previstas ni en las Especificaciones Técnicas
de este Contrato ni en la Licencia Ambiental y/u otros permisos o
concesiones ambientales, scolicitadas por las Autoridades Estatales del
orden nacional. departamental o municipal o poer comunidades ubicadas
dentro del drea de influencia directa del Proyecto. Las Obras Menores
deberan ser indispensables para la normal ejecucién de Obras Menores a
que se refiere esta Seccion, no se podrén incluir obras que pretendan
ampliar de manera sustancial la capacidad de las vias que hacen parie del
Proyecto ni otro tipo de mversiones que cambien sustancialmente el
alcance del Proyecto. Este itimo tipo de obras (diferentes de las obras
menores), solo se podrén ejecutar previo cumplimiento de los requisitos
previsios en este Contrato para las Obras Complementarias.

La ¢jecucion de las Obras Menores, asi como su Operacién v
Mantenimiento, serda efectuada por el Concesionario, siempre que las
Partes, previo concepto del Interventor, hayan llegado a un acuerdo sobre
los precios unitarios para cada uno de fos ftems tipicos de esta clase de
obras, que serviran de referencia para la definicidn del costo de cada obra,
en el momento en que surja la necesidad de ejecutarla. Los precios
unitarios serdan indexados con el IPC desde el momento en que se hayan
acordado, hasta el momento en que se acuerde la ¢jecucion de una obra
menor determinada,

En el caso de que no se logre el acuerdo anterior o si, en cada caso
particular, no se logra un acuerdo en cuanto al costo de cada ohra de
manera previa a su ¢jecucion, las obras serdn ejecutadas por un tercero que
deberd ser contratado por el Concesionario, conforme a las siguientes
reglas:

El Concesionario deberd seleccionar al contratista aplicando mecanismos
que garanticen la libre concurrencia de los interesados que cuenten con la
experiencia y capacidad financiera suficientes para el efecto.

Los requisitos de experiencia y capacidad financiera serdn definidos por
rmutuo acuerdo entre el Concesionario v ia ANI. De no Hegar a un acuerdo,
la definicidn la hard el Amigable Componedor.

El criterio principal de adjudicacion serd el menor precio, ¥ podran

establecerse mecanismos para evitar propuestas artificialmente bajas.
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{iv} La decision sobre el contratista seleccionado v sobre el contenido final del
contrato de obra estard sujetas a la no objecion previa por parte de la ANI,
la cual debera producirse dentro de los veinte (20) Dias siguientes a que ¢!
Concesionario haya puesto a disposicidén de la ANIL la informacion
correspondiente.

(v) Sila ANJI objeta esas decisiones (o cual se entendera no sélo cuando asi lo
manifieste de manera expresa sino cuando guarde silencio en el término de
veinte (20) Dias aquf establecido), no se podrd proceder a la contratacién
del tercero sino hasta tanto la ANI manifieste de manera expresa que dicha
contratacion es aceptable para la ANL

{vi) El Concesionario estard en la obligacion de supervisar la ejecucion de las
obras ejecutadas por el contratista, teniendo en cuenta que,
independientemente de la responsabilidad de ese tercero frente al
Concesionario, el Concesionario responderd frente a la AN, por la calidad
y estabilidad de las obras ejecutadas.

(vii) Sin perjuicio de que el contrato con el tercero, pueda incluir las actividades
de Operacion y Mantenimiento de las obras construidas (bajo 1a supervision
del Concesionario), serd el Concesionario, por su cuenta y riesgo, el dnico
responsable frente a la ANI de las obligaciones de resultado (incluyendo el
cumplimiento de los Indicadores) correspondientes a dichas actividades de
Operacion y Mantanimiento, en las condiciones dispuestas en el presente
Contfrato hasta la suscripcion del Acta de Reversién.

(viii) El Concesionario mantendrda en todo momento indemne a la ANI por
cualquier reclamacidn del tercero contrafista, en los términos sefialados en
la Seccidn 14.3 de esia Parte General.

(&) La ANI asumird el pago del precio de las Obras Menores realizadas por ¢l
Concesionario ¢ por el tercere, en los plazos v montos establecidos en i) ¢f
acuerdo con el Concesionario a que se refiere la Seccidn 19.1(b), o i) en el
contrato no objetado por la ANI a que se refiere la Seccidn 19.1{c), contra las
fuentes de recursos que se prevén en la Seccion 13.3(c) de esta Parte General.
En el evento de requerirse, el precio de las Qbras Menores incluird el valorde la
adquisicion de los Predios necesarios para su gjecucion.

19.2 Obras Complementarias

{a) Para los efectos de este Contrato se consideran Obras Complementarias aquellas
que no estén contempladas en las obligaciones a ser ejecutadas por el
Concesionario, de conformidad con lo previsto en el presente Coniralo y sus
Apéndices, distintas de las Obras Voluntarias y de las Obras Menores z las que
se refiere la Seccion 19.1 anterior.

Las Obras Complementarias sélo podrén acordarse y ejecutarse después de
vencido el tercer afio contado a partir de la Fecha de Inicio hasta el vencimiento
del mes doscientos sesenta y uno (261} contado desde la Fecha de Inicio.
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{c) [a contratacidn de Obras Coraplementarias estard sujeta a los limites previstos
en la Ley Aplicable para las adiciones de los contratos de asociacidn piblico
privada.

{d) Il Contratista dnicamenie ejecutard las Obras Complementarias, previa
suscripcidn de la correspondiente adicion al presenie Contrato, considerando las
limitaciones en cuanto a su monto y objeto de acuerdo con la Ley Aplicable. En
aingun caso el Concesionario ejecutard Obras Compiementarias sin la previa
suscripcion de fa respectiva adicin.

() La contratacién de las Obras Complementarias estard sujeta a la existencia de
recurses suficientes para solventarlas v requerird el agotamiento de los reguisites
presupuestales aplicables.

() El valor de las Obras Complementarias y su forma de pago se determinaran por
mutuo acuerdo de las Partes 0 en caso de desacuerdo se atenderd a los sefialado
por ¢l Amigable Componedor de conformidad con To estabiecido en el contrato
adicional que entre las partes suscriban. Si el valor o la forma de pago fijados
por el Amigable Componedor no es aceptable para la AN, ésta podré decidir no
ejecutar las Obras Complementarias con el Concesionario.

{g) En todo caso, serd la ANI quien determine la necesidad de realizar Obras
Complementarias, o cual sucederd por decision unilateral de fa ANI o por
solicitud del Concesionario aprobada por la ANL

{h El costo de tas Obras Complementarias v —le ser el caso~ el mayor costo per la
operacion  y el mantenimiento de las mismas, podrdn ser asumidos
completarnente por la ANI con recursos provenientes de la Subcuenta
Excedentes AN, de resultar suficientes los mismos.

19.3 Obras Voluntarias

(a) Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de ¢jecutar las Intervenciones
en las cendiciones v plazos previstos en el presente Contrato, el Concesionario
podré desarroilar Obras Voluntarias a su entera cuenta vy riesgo, tanto en la Fase
de Construccién como en la Etapa de Operacion y Mantenimicnto, sin que elfo
implique una variacion en la Retribucién o la generacidn a favor del
Concesionario, reconocimiento. compensacion u obligacién de pago alguna a
cargo de fa ANL Las Obras Voluntarias requerirdn aprobacién previa parte de la
ANI y el Interventor.

{b) Para la ejecucion de las Obras Voluntarias deberd atenderse al siguiente
procedimiento,

() El Concesionario debera presentar a Ja ANI y al Interventor la solicitud
correspondiente. El Concesionario deberd acompafiar un cronograma de
ejecucion de la Obra Voluntaria que s¢ propone realizar, un programa de
operacién y mantenimiento de la Obra Voluntaria y un programa de

T
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gjecucion de la Obra Voluntaria en la que se identifiquen los mecanismos
que serdn utilizados para que la realizacidon de la misma no afecte la
ejecucidn del Proyecto, de conformidad con fo previsio en el presente
Contrato.

(ii) Presentado el proyecto de la Obra Voluntaria por parte del Concesionario,
la ANI fendra treinta (30) Dias contados desde su entrega para aprobar o
improbar la solicitud presentada por el Concesionario. En caso de silencio
se entendera negada la solicitud.

(iti) Impartida la autorizacion por parte de la ANI, el Concesionario podra
proceder a la ejecucion de la Obra Voluntaria.

{c) La e¢jecucion de Obras Voluntarias no podra afectar negativamente el
cumplimiento de Indicadores, de las Especificaciones Técnicas ni de ninguna
otra obligacion a cargo del Concesionario. En ningin caso la aprobacién de las
Obras Voluntarias impartida por la ANI sera considerada como un eximente de
responsabilidad.

{d) La ANI directamente, a través del Interventor, o a iravés de un interventor
seleccionado especificamente para la vigilancia y control de la Obra Voluntaria
en atencién a su magnitud o calidad, vigilard el cumplimiento de las condiciones
técnicas de la Obra Voluntaria, de conformidad con el proyecto que fuera
aprobado por ésta y, de ser el caso, impondra las sanciones previstas en este
Contrato por ¢l incumplimiento de las condiciones de la aprobacion impartida.

{(e) Las Obras Voluniarias serdn objeto de Reversion.

{a) El Concesionario podra subcontratar la ejecucidn del Contrate con personas
naturales o juridicas o con asociaciones entre persenas juridicas que tengan la
idoneidad v capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, incluyendo a
los Contratistas. No obstante 1o anterior, el Concesionario continuara siendo el
Unico responsable ante la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato.

(by El Concesionario es el dnico responsable ante la ANI de la celebracion de
contratos v subcontratos. En todo caso, la ANI se reserva el derecho a solicitar
al Concesionario la sustifucidn del (los) subcontratista (s) incluyendo los
Contratistas, cuando, a su juicio, €ste {0s) no cumpla {n) con las calidades
minimas necesarias para Ja ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas.

19.5 Cesidn

Cesion del Coatrato. Salvo autorizacién previa expresa y escrita de la AN, el

Concesionario no podra ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de

la autorizacidn, la ANI tendrd en cuenta que las garantias del Contrato no se
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{b)

disminuyan con ocasion de la cesion, v que se d€ el cumplimiento por parte del
cesionario de: (i) todos los Requisiios Habilitantes establecidos para la Oferta en
la Etapa de Factibilidad o en la Invitacién a Precalificar y que fueren evaluados
por ia ANI, durante el trdmite de Ia Iniciativa Privada o la Precalificacidn, segin
corresponda, para considerar habil al cedente v (i) la obligacion de informacion
establecida en el articulo 23 de la Ley 1308 de 2012 vy las demés establecidas en
la Ley Aplicable.

Cesion de accionistas del Concesionario.

(0

(i1)

Jo

Durante la Etapa Preoperativa y durante el primer afio de iniciada la Etapa
de Operacién y Mantenimiento, los accionistas del Concesionario que
hayan sido Lideres o, que sin serlo, hayan acreditado Capacidad Financiera
{segtin estos términos se definieron para la viabilidad de la Oferta en Etapa
de Prefactibilidad o en la Invitacion a Precalificar, segin corresponda)
deberdn permanecer como accionistas del Concesionario, v mantener al
menos, 1) su porcentaje de participacion original (acreditado en la
Manifestacion de Interés o en la Oferta, seglin corresponda) cuando la
Manifestacion de Interés o la Oferta, segin corresponda hava sido
presentada por un Oferente Plural, v se trate de un no Lider gue hava
acreditado Capacidad Financiera, ii) al menos el veinticinco por ciento
(25%) del accionariado cuando la Manifestacion de Interés o la Oferta haya
sido presentada por un Oferente Plural, y se trate de un Lider, o iii) el
veinticinco por ciento (25%) del accionariado cuando la Manifestacion de
Interés o la Oferta haya sido presentada por un Oferente Individual. Lo
anterior, salvo que la ANI autorice el cambio de accionista, autorizacion
que en todo caso se dard cuando:

(1 El cesionario cumpla con todos los requisitos establecidos en la
Viabilidad de la Oferta en Etapa de Prefactibilidad o en los
Requisitos Habilitantes establecidos en el Proceso de Seleccién v
gue fueron evaluados por la AN, durante la Precalificacion o el
Proceso de Seleccion, para considerar habil af cedente,

{2y Las garantias del Contrato no se disminuyan con ocasion de la
cesion,
3) Los cesionarios cumplan con la obligacidn de informacién

establecida en el articulo 23 de la Ley 1508 de 2012 ¥ las demds
establecidas en la Ley Aplicable, y

(4) Permanezea por lo menos uno de los Lideres que participaron en
ia Oferta en Etapa de Prefactibilidad o la Oferta, con un minimo
del 23% de participacién.

A partir def vencimiento del primer afio de iniciada la Etapa de Operacion
vy Mantenimiento y hasta la terminacién del Contrato, los accionistas del
Concesionario que hayan sido Lideres o, que sin serlo, havan acreditado
Capacidad Financiera (segiin estos términos se definen para Viabilidad de
la Oferta en Etapa de Prefactibilidad o en la Invitacién a Precalificar)
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deberdn permanecer como accionistas del Concesionario, salvo que la ANI
autorice el cambio de accionista, autorizacién que en todo caso se dard
cuando las garantfas del contrato no se disminuyan con ocasién de la
cesién, y previa verificacion del cumplimiento por parte del cesionario de:
{A) Los Requisitos Habilitantes establecidos en la viabilidad de la Oferta
en Etapa de Prefactibilidad o Invitacion a Precalificar, segin corresponda,
v que le fueron evaluados por la AN, para considerar habil a} cedente —
salvo por el requisito de experiencia en inversidn {(como el mismo se define
en la Invitacién a Precalificar), cuyo cumplimiento no serd necesario para
que proceda la cesidon—, y (B) La obligacién de informacion establecida en
el articulo 23 de la Ley 1508 de 2012 y las demds establecidas en la Ley
Aplicable.

{(c) Los Fondos de Capital Privado que hayan participado en la viabifidad de la
Oferta en Etapa de Prefactibilidad o en la Manifestacion de Interés, podrén ceder
su participacioén sin necesidad de aprobacidn previa de la AN ni de que el
cesionario tenga que cumplir con los Requisitos Habilitantes de experiencia en
inversién y capacidad financiera que fueron incluidos en la comunicacion de
Viabilidad de la Oferta en Etapa de Prefactibilidad o del respectivo Proceso de
Seleccion, siempre que la ANI verifique los siguiente: (A) que dichos Fondos
hayan efectuado los desembolsos a los que se comprometan en los términos de
la participacién que hayan acordado, (B) que las garantias del Contrato no se
disminuyan con ocasion de la cesién, y (C) que los cesionarios cumplan con la
obligacién de informacidn establecida en el articulo 23 de 1a Ley 1508 de 2012
y las demds establecidas en la Ley Aplicable.

() Las aprobaciones de la ANI a que se refieren las Secciones 19.5(a) y 19.5(b)
antertores, deberén producirse dentro de los treinta (30) Dias Hébiles siguientes
a la Notificacion de la solicitud de cesidn; en caso de que la ANI no se pronuncie
dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes, se entenderd negada la cesidn
v podré el Concesionario acudir al Amigable Componedor con ¢l fin de que se
atienda en esta instancia la controversia.

{g) Las reglas de cesién establecidas en las Secciones anteriores se enfienden sin
perjuicio de lo previsto en este Contrato para efectos de la toma de posesion por
parte de los Prestamistas.

() La ANI no podrd ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Concesionario,
salvo cuando la cesidn ocurra como resultadoe de politicas de reestructuracion o
modernizacién del Estado colombiano y se mantengan las mismas garantias y
coberturas del Contrato.

19.6 Renuncia a la reclamacion dinlomatica

El Concesionario y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y
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derzchos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacidn de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.

1¢.7 Inhabilidades e incompatibilidades

Con la suscripeién del Contrato, el Concesionario declara bajo {a gravedad del juramenzo
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebracion del Contrato.

19.8 Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es ¢l Casteilano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretacién de cualquicra de los
Capitulos o Secciones, prevalecerd el decumento en idioma Castellano.

19.9 Impuestos

Cada Parte asumird los impuestos cuya obligacion tributaria se encuentre a su cargo
conforme a la Ley Aplicable.

19.10 Madificaciaon del Contrato

El Contrato junto con sus Apéndices no podrd ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento
de los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a
la modificacion unilateral del mismo por parte de la ANI en los términos de este Contrato
y la Ley Aplicable.

No obstante lo anterior, en cualquier Etapa de ejecucién del Contrato, en el momento que
la ANI cuente con los recursos suficientes y asi lo ameriten las condiciones, la ANI podra
solicitar al Concesionario la desafectacion de cualquier tramo o tramos del Proyecto, para
fo cual se hardn los ejercicios financieros correspondientes.

19.1 1 Subsistencia de Oblizaciones

La terminacion del Contrato por cualquier causa, no extinguird las obligaciones que por
su naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias
y responsabilidad.

19.12 No renuncia a derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrate, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a
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exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectard la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respeciiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en
contrario.

19.13 Aiusies por Solicitud del Interventor

Cuando el presente Contrato sefiale que el Interventor solicita correcciones o ajustes a
documentos ¥ come consecuencia de lo anterior, el Concesionario presenta nuevamente
el documenio con las correcciones y ajustes sin que el Interventor esté de acuerdo, el
Interventor y el Concesionario se reunirdn a concluir el documento conjuntamente hasta
lograr un acuerdo. Estas reuniones serdn presenciales v a las mismas podran asistir
funcionarios de la ANI y los Amigables Componedores, de manera que a cabo de maximo
tres (3) reuniones el documento quede concluido a satisfaccién del Concesionario y el
Interventor. De persistir el desacuerdo, cualquiera de las Partes podra acudir al Amigable
Componeder para que solucione la controversia.

16.14 Prelacion de Documentos

La siguiente serd el orden de prelacion de documentos que hacen parte del presente
Contrato, el cual hara referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno
de dichos documentos:

Parte Especial

Parte General.

Apéndice Técnico 1
Apéndice Técnico 9
Apéndice Téenico 4
Apéndice Téenico 2
Apéndice Técnico 3
Apéndice Téenico 3
Apéndice Técnico 6
Apéndice Técnico 7
Apéndice Técnico 8
Apéndice Financiero |
Apéndice Financiero 2
Apéndice Financiero 3
Reglas de la Viabilidad de la Oferta en Etapa de Prefactibilidad o del Proceso de
Seleccidn, seglin corresponda
Invitacién a Precalificar.

En todo caso, los documentos que hacen parte del presente Contrato deberan interpretarse
arménicamente y con observancia de la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo previsto en ia
Seccién 4.12 de esta Parte General sobre la modificacion de Especificaciones Téenicas.
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19.15 Informacion Financiera

El Apéndice Financiero I, debidamente diligenciado conforme a sus instrucciones,
contiene la informacion que el Concesionario ha entregadeo a la ANL Por ser informacion
entregada por el Concesionario. dicha informacion serd considerada como una mera
referencia, que podrd ser o no tenida en cuenta por la ANI, v con el alcance que la ANI
determine, para efectos de i) cualguier negociacidn que se adelante entre las Partes
durante la ejecucion del presente Contrato gue implique la revisién de la Retribucidn del
Concesionario ¢ la ejecucidn de Intervenciones adicionales, 1) definir el valor de
cualguiera de las variables de las férmulas de liquidacién del Contrato, aplicables para
los casos de Terminacidn Anticipada.

19.16 Directrices Ambientales v Sociales

Sin perjuicio de lo previsto en el CAPITULO VIIT de esta Parte General, las actividades
de las Etapas Preoperativa y Operativa deben ser consistentes con los estdndares v
directrices ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios del Ecuador
(Exhibit III} en tanto no controviertan ia Ley Aplicable, Los estandares v directrices se
pueden consultar en el siguiente tink: http//www equator-

principles.com/resources/equator_principles L pdf.

19.17 Notificaciones

Las Notificaciones a cada una de las Partes se realizaran en los lugares indicados para tal
efecto en la Parie Especial. Las Notificaciones a la Fiduciaria se realizardn en e lugar
indicado en el Contrato de Fiducia Mercantil

19.18 Informacion Estadistica

El Concesionario se obliga a entregar reportes trimestrales con informacion estadistica de
los costos en que efectivamente incurra en cada trimestre, asi como los acumulados por
Fase, Etapa y total de ejecucion del Contrato, necesarios para la Gestién Predial, la
Gestién Social y Ambiental, el manejo de Redes, la ejecucién de Intervenciones.
discriminando tos costos e inversiones en grupos homogéneos de actividades, entre ellos
puentes, viaductos) v los costos de Operacién v Mantenimiento. La informacién serd
presentada de acuerdo con las instrucciones que provea la ANI, con el fin de que dicha
informacién pueda consolidarse con otra del mismo tipo de otros proyectos para
establecer tendencias y permitir los andlisis necesarios para la planeacion futura de otros
provectos a cargo de la ANL

16.19 Manejo de Informacion

Sin perjuicio de lo establecido en otros apartes de este Contrato, toda la informacién
relacionada con el Proyecto deberd ser intercambiada entre las Partes, el Interventor, la
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Fiduciaria y/o el Amigable Componedor, también, a través de los programas Office 365
y Project Online, o versiones posteriores.

Fn constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrate, en la ciudad de
Bogotd, D.C., en dos (2) originales del mismo tenor, con validez uno para cada parte, a
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