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OTROSI No.3 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 “MALLA VIAL DEL META 1p”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL

DE LOS LLANOS S.A.S.

Entre los suscritos, ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
79.683.020 expedida en Bogotd, en su calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual, en virtud
de la Resolucién No. 423 del 3 de marzo de 2014, obrando en nombre y representacién de LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, seglin delegacidn contenida la Resolucion No. 1113 de

- 30 de junio de 2015, por una parte y quien para efectos de este acto se denominara LA AGENCIA; y

OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL identificado con la Cédula de Ciudadania No. 6.765.212, quien
obra en nombre y representacién de CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.AS., en calidad de
Representante Legal, lo cuat acredita con el Certificado de Existenciay Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio de Villavicencio, debidamente facultado para la suscripcidn del presente
documento, quien para el efecto del presente documento se denominaré el CONCESIONARIO, hemos
convenido suscribir el presente otrosi, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, en cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo
la Estructuracion y la Gestion Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los proyectos de
concesion de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de utilidad general y
mejoren las condiciones de la prestacién efectiva de los servicios en cabeza del Estado.

Que el Articulo 14 de la Ley 1508 de 2012 establece que los particulares podrdn estructurar proyectos
de infraestructura publica o para la prestacidn de sus servicios asociados, por su propia cuenta y
riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la estructuracién, y presentarlos de forma confidencial
y bajo reserva a consideracion de las entidades estatales competentes.

Que el 20 de abril de 2012, el GRUPO ODINSA S.A, mediante escrito radicado con el niimero No. 2012-

+.:409011088-2 presentd propuesta de Asociacion PUblico Privada de Iniciativa Privada que no requiere

)

desembolso de recursos publicos, que tiene por objeto: “Realizar los Estudios, disefios, financiacicn,
construccion, operacion, mantenimiento, gestion social, predial y ambiental respecto de los siguientes
ftems a saber: i). Corredor Granada — Villavicencio ~ Puerto Lépez — Puerto Gaitdn — Puente Arimena.
ii). Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la Ciudad — Malla Vial def Meta.” (en adelante "Asociacién
Publico Privada de Iniciativa Privada").

Que Mediante Resolucién No. 638 de fecha 9 de abril de 2015, se adjudicé el Contrato de Concesién
bajo el esquema de Asociacién Ptiblico Privada de Iniciativa Privada para la ejecucién del proyecto
cuyo objeto es “Realizar fos Estudios, disefios, financiacion, construccion, operacidn, mantenimiento,
gestion social, predial y ambiental respecto de los siguientes ftems a saber: i). Corredor Granada —
Villavicencio — Puerto Ldpez — Puerto Gaitdn — Puente Arimena. ii). Anillo Vial de Villavicencio y Accesos

a la Ciudad — Malla Viol def Meta.”, al originador ESTRUCTURA PLURAL AUTOPISTAS DEL META cuyo 8,
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representante legal y apoderado especial es el sefior GUSTAVO ANDRES ORDONEZ SALAZAR,
identificado con C.C No 98.380.741, conformada por GRUPC ODINSA S.A. Nit 800.169.499-1 con 51%
de participacidn, MURCIA MURCIA S.A Nit 860.071.684-1 con 30% de participacion,
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. Nit 890.922.447-4 con 11% de participacién y SARUGO Y CIA S
EN C. Nit 860.506.838-8 con 8% .

. Que el 24 de abril de 2015 se constituyd mediante documento privado la sociedad Concesién Vial de
los Llanos SAS, conformada por los integrantes de la estructura plural Autopistas del Meta en los
porcentajes mencionados en el considerando anterior, sociedad de objeto Unico para [a ejecucién
del proyecto de Asociacidn Publico Privada,

. Que el 5 de mayo de 2015 se firmd el Contrato de Concesién No. 004 de 2015, bajo esquema de
Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada.

. Que mediante Otrosi No. 1 del 4 de junic de 2015 se realizé modificacidn al Contrato de Concesién
No. 004 de 2015, de la siguiente manera:

a)Capitulo 1ll, se retiré en Numeral 3.7 Literal b} valor a reconocer por concepto de estructuracion a
la Agencia Nacional de infraestructura, la expresion " IVA incluido”, b} aclard en los Numerales: 7.1
Literal a) indicando la vigencia del amparo de cumplimiento en la etapa pre operativa fase de pre
construccién y construccion, y 7.2 Literal a) indicando la vigencia del amparo de Pago de Salarios y
Prestaciones Sociales en la etapa pre operativa fase de pre construccion y construccién ¢)Capitulo
XV, maodificé en el Numeral 15.1 los Literales b), c) y f) amigable composicidn. d). Modifico el Capitulo
I, TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL, incluyendo el item 1. 162.

. Que mediante Acta de fecha 9 de junio de 2015 LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA vy la
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Concesién.

. -Que mediante Otrosl No.2 se modificé el Contrato de Concesion con el fin de aclarar lo siguiente: a)
Modificé con el fin de continuar con la secuencia en la numeracién del Apéndice Técnico 2
Condiciones para la operacion y el Mantenimiento del Contrato de Concesion No. 004 de 2015 Policia
de Carreteras, b) modificé la tabla 7 del apéndice técnico 2, ¢} madificd Apéndice Técnico 4
Indicadores, Tabla 3, con el objetivo de incluir los dos tipos de geometria de los equipos para la
medicién de la retroreflectividad de acuerdo con la norma NTC 4744-3 y el control de los delineadores
de piso obligatorios vy delineadores elevados en la columna titulada Valor de Aceptacion, dado que
actualmente sélo se especifica el valor de medicion aceptado para un equipo de medicion de 15
metros y es necesario incluir los valores minimes que se aceptan con equipo de medicion de 15
metros y de 30 metros, adicional, es necesario maodificar los valores minimos de aceptacién y dejar
lo indicado en la norma NTC 4744-3. d) en la Minuta Contrato de Concesion No. 004 de 2015, Parte

)S\ Especial, Seccidn 5.2. Programacién de las Obras, ) ajustd la tabla que contiene los plazos maximos 02
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de tal forma que esté acorde con los Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa, Seccién
3.8 de la Minuta Parte Especial; Seccion 3.5 Entrega de la Infraestructura, f) aclard cudl es la entidad
competente del tramo denominado Conectante Via Nueva — Via Antigua a Bogotd. De acuerdo con
el Convenio Interadministrative de Colaboracion No. 011 de 2015 suscrito entre la ANl y el municipio
de Villavicencio, este tramo pertenece al Municipio de Villavicencio y no de la Gobernacion del Meta;
- Seccién 3.6 Estaciones de Peaje, g) ajustd Seccidn 3.6 Estaciones de Peaje literal (h) y la Seccion 4.2
‘Estructura Tarifaria de la Parte Especial; Seccién 4.3 Calculo de la Retribucién, h) ajustd en la
definicién de la férmula la variable ECyY, suprimiendo lo siguiente “..junto con los rendimientos
existentes en dicha subcuenta”, esto en razén a que el [ndice de Cumplimiento no genera
rendimientos; i) Seccién 4.5 (d) Fondeo Subcuenta Interventoria y Supervision, se incluyd la siguiente
frase “Durante la vigencia del Contrato y...”, en razén a que si se hace necesaric ampliar el plazo por
el Mecanismo de Compensacién de Riesgo el concesionario debe cumplir con esta obligacién; j)
Seccion 4.5 (e) Subcuenta Soporte Contractual, incluyo la siguiente frase “Durante fa vigencia del
Contrato y...", porque si se hace necesaric ampliar el plazo por el Mecanismo de Compensacion de
Riesgo el concesionario debe cumplir con esta obligacién; Seccién 4.5 (f) Subcuenta Amigable
Composicién se hace necesario incluir la siguiente frase “Durante la vigencia del Contrato y...”, en
razdn a que si se hace necesario ampliar el plazo por el Mecanismo de Compensacién de Riesgo el
concesionario debe cumplir con esta obligacion, d) En la Parte General Seccidon 3.5 (i}i)
Compensacion del VPIPrt ,j) se incluyd en la definicion de la férmula la variable VPIPrt,, .;Seccién 3.5
(i){iv) Compensacidn del VPIPrt, k)se precisé en la férmula y en las definiciones la variable “Tarifa”
que esta es la del afio inmediatamente anterior, ) Modificé el texto en el Apéndice Técnico 4
Indicadores, Numeral 3 Indicadores y Adicionar Notas en la Tabla 4 Numeral 6 Célculo del indice de

Cumplimiento, con el fin de aclarar la manera de realizar ta remuneracién de la Unidad Funcional
Cero.

10. Que el Contrato de Concesion No. 004 de 2015 se suscribid con la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
S.AS., bajo el esquerna de Asociacidn Publico Privada de Iniciativa Privada, contando como soporte
juridico para el cobro de las tarifas de los peajes la resolucién 1130 del 28 abril de 2015 expedida por
el Ministerio de Transporte por medio de la cual “se emite Concepto Vinculante previo al
establecimiento de una estacion de peaje denominada el Cairo y sus puntos de control de acceso, y se
establecen fas tarifos o cobrar en las estaciones denominadas El Cairo, Iracd, Ocoa, La Libertad,

Casetobla y Yucao que formaran parte del Proyecto vial de Iniciativa Privad Malla Vial del Meta 1.P.
Malla Vial del Meta”.

11.Que la comunidad de los Municipios de Puerto Lépez y Puerto Gaitén, una vez se realizé el cambio
en [a estructura tarifaria a la luz de la resolucién 1130 de 2015, presentd inconformidad por este
incremento, manifestando la toma de medidas de hecho y la obstaculizacién de la implementacion
del esquema tarifario de la resolucion antes mencionada, lo cual género que se mantuvieran las

tarifas que se venian cobrando con la normatividad vigente del INVIAS para las estaciones de peaje ,
de Casetabla y Yucao.
\ FL
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12.Que durante el segundo semestre del 2015 y hasta el 11 de noviembre como fecha de la tltima
reunién, se llevaron a cabo varias socializaciones en los Municipios de Puerto Lépez y Puerto Gaitan
donde se presentaron diferentes alternativas de esquema tarifario para las estaciones de peaje de
Yucao y Casetabla, donde se condiciond cualquier aceptacion a [a construccion de las bermas a [ado
y lado del tramo vial comprendido entre Puerto Ldpez y Puerto Gaitin y que equivalen a
aproximadamente 112 km de longitud, situacidn que resultd de imposible cumplimiento.

13.Que el Concesionario mediante comunicacion No. CVLL-2066 radicado ANI 2016-409-032974-2 del
25 de abril de 2016, informd de manera detallada a la Agencia sobre |a persistencia de [a oposicién
de la comunidad a las nuevas tarifas de las estaciones de Peaje de Yucao y Casetabla, asi como de
cambios en factores macroecondmicos y manifestd que estas circunstancias no previsibles y fuera de
su control razonable, afectaron el Proyecto Vial.

14.Que [a CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. de manera simultdnea a la puesta en conocimiento de
los problemas sociales y macroecondmicos que afectaron el proyecto, presentd a la Agencia, la
identificacion de factores financieros que representan un impacto negativo por causa de los factores
descritos, y en consecuencia presentd una propuesta para la continuidad del Proyecto, mediante
comunicacion CVLL-2024 que cuenta con radicade No. 2016-405-030378-2 de fecha 15 de abril de
2016, con la gue adjunté ejercicio financiero, indicando ademds, las reducciones que se debizn
realizar al alcance del Contrato.

15.Que el Concesionario, mediante la comunicacion radicado No. CVLL-2066 radicado ANI 2016-409-
032974-2 del 25 de abril de 2016, explicéd [a correlacidn entre los hechos descritos como impactos
que afectaron negativamente el desarrolio del proyecto en la forma originalmente prevista y las
consecuencias financieras y técnicas que dichos impactos generan. Sefialando de manera particular
que los impactos financieros solo pueden ser soportados eliminando las unidades funcionales ¢, 10y
11.

16.Que mediante oficio No. 2016-306-012014-1 del 6 de mayo de 2016, la Agencia solicitd a la
Interventorfa del Proyecto aceptar temporalmente la aplicacion de las tarifas que se vienen cobrando
en las estaciones de peaje de Yucao y Casetabla.

17.Que en consecuencia, las partes realizaron mesas de trabajo direccionadas a suscribir un documento
modificatorio al alcance del proyecto, ajustdndolo a las nueva condiciones, sobre el cual se logré un
acuerdo y un borrador de otrosi, aprobado por el Comité de contratacion de la Agencia realizado el
dia 24 de mayo de 2016 v la Asamblea de Accionistas del Concesionario, el cual incluye la exclusién
de las Unidades Funcionales 9, 10 y 11, la disminucidn de las tarifas de peaje, con el consecuente
\ajuste al valor del contrato. 07
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18. Mediante comunicacién con radicado No. 2016-409-039114-2 de fecha 13 de mayo de 2016, el
Concesionario Vial de los Llanos solicité realizar las siguientes modificaciones al Contrato de
Concesion, con el fin de ajustar el alcance del proyecto de acuerdo con las razones expuestas en
las consideraciones anteriores:

a) De la parte especial del Contrato de Concesidn, ajustar lo siguiente:

1. Modificar los numerales 1.169, 3.9 a y 3.9 de la tabla de referencias a la parte general, de la
Parte Especial del Contrato de Concesién, indicando las modificaciones de los valores del
VPIP, Valor del Cierre Financiero y ampliando en tres (3) meses el plazo para que el
Concesionario presente la totalidad de la documentacién para acreditar el Cierre Financiero.

2. Modificar el valor del Contrato de Concesidn y de los Giros Equity, modificando el numeral
3.4y el numeral 4.4 de la Parte Especial, ,

3. Eliminar del numeral 3.5 Entrega de la Infraestructura de la Parte Especial, las referencias a
las Unidades Funcionales 9,10y 11, dado que derivado de la presente modificacidn estas vias
se entregardn nuevamente al INVIAS.

4. Modificar el numeral 3.8 de la Parte Especial en el sentido de ampliar la etapa de
preconstruccion en noventa (90} dias y reducir la etapa de construccién de cinco afios a
cuatro afios.

5. Modificar el numeral 3.9 de la Parte Especial, en el sentido de ampliar |2 etapa de operacién
de 8640 dias a 8820 dias.

6. Teniendo en cuenta la suspensién de alcance de las Unidades Funcionales 9, 10 y 11
medificar la asighacidn de porcentajes de cada Unidad Funcional, modificando el numeral
4.1 Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales de la Parte Especial del Contrato.

7. Plasmar en el Contrato de Concesidn la modificacidn de tarifas de las Estaciones de Peaje
Yucao y Casetabla, madificando los literales b y e del numeral 4.2 de |a Parte Especial del
Contrato de Concesidn.

8. Incluir tarifas diferenciales para el peaje Iracd y Ocoa, para ello se debe modificar el literal ¢
del numeral 4.2 de la Parte Especial.

9. Modificar el numeral 4.4 de la Parte Especial ajustando los valores y fechas de los Giros Equity,
producto de la suspension de alcance.

10. Modificar los literales a), b), ¢} y d) del numeral 4.5 de la Parte Especial, ajustando el valor de
los fondeos y ampliando la fecha maxima del Aporte 2 que debe realizarse para el fondeo de
cada una de las Subcuentas del Patrimonic Auténomo.

11. Modificar numeral 5.2 de la parte especial del contrato de concesidn Programacidn de Obra,
plasmando la suspension del alcance de las Unidades Funcionales 9, 10 y 11.

12. Modificar el capitulo VIl Garantias de la Parte Especial, plasmando la suspensién de alcance. a?

A
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b)

1.

De los apéndices modificar lo siguiente:
Apéndice Técnico No. 1: adicional a lo descrito en el literal a) anterior, se ajustara asf:

Modificar el numeral i) del literal b) de la seccion 2.1, eliminado la referencia que se hace al
sector de Puente Arimena.

Eliminar en el titulo de la Figura No. 1 la referencia a Puente Arimena.

En relacion con el titulo localizacidn general del proyecto — Anillo Vial de Villavicencio y
Accesos a la Ciudad, eliminar el numeral 3) Conexion de la Via antigua a Bogotd con la via
nueva en inmediaciones del tinel de Buenavista.

Modificar la Tabla No. 1 Descripcion de las vias existentes comprendidas en el proyecto,
eliminado la referencia a la conectando via nueva — via antigua a Bogotd y aclarando la
terminacién de la unidad funcional 8 en Puerto Gaitan.

Modificar la Figura No. 2 Localizacién General de cada Unidad Funcional, retirando del
alcance el sector Puerto Gaitdn — Puente Arimena.

Modificar la Tabfa 3. Unidades Funcionales del Proyecto, aclarando la terminacién de la
unidad funcional 8 en Puerto Gaitan y retirando la referencia a las unidades funcionales 9, 10
y 11,

Modificar la Tabla 4 — Unidad Funcional 0, ajustando la nueva longitud aproximada luego de
retirar las unidades funcionales 9, 10 y 11.

Modificar la Tabla 50 — UF8: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 8, aclarando
el destino final (PR} y la longitud aproximada {Km) en su llegada a Puerto Gaitan.

Eliminar las siguientes tablas del Apéndice Téenico 1, toda vez que hacen referencia a las
unidades funcionales 3, 10y 11:

Tabla 1— UF9: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 9

Tabla 2 —UF9 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 9
Tabla 3 — UF9. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Tabla 4— UF9: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesicnario

Tabla 5 — UFS: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario
Tabla 6— UF10: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 12
Tabla 7 —UF10 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional
10
Tabla 8 — UF10. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

\Tabla 9- UF10: Intersecciones gue como minimo debe desarrollar el Concesionario
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Tabla 10 — UF10: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Tabla 11—~ UF11: Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 11

Tabla 12 —UF11 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en |a Unidad Funcional
11

Tabla 13 — UF11. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Tabla 14— UF11: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Tabla 15 — UF11: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesianario

*  Modificar el literal b de la seccidn 3.4 Sistemas de comunicaciones y postes SOS en el sentido
de aclarar que la comunicacién con el usuario para las unidades funcionales 7 y 8 se realizara
mediante [a linea de atencidn al usuario de la Concesidn, toda vez que para este corredor no
se instalardn postes SOS. La aclaracion queda asf:

(a) El sisterna de telefonfa por postes SOS permitiré la comunicacion gratuita con el Centro de
Control de Operacién mads cercang, a lo largo de todo el Corredor del Proyecto. El sistema
debe garantizar la comunicacién de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la
ubicacion de los sitios desde los cuales se estdn realizando las llamadas. Estos postes
estaran ubicados a una distancia maxima de acuerdo a los requerimientos que se
establezcan, tomando en consideracion la cercania a centros poblados entre otros
aspectos. El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultdnea
a todos los usuarios que lo precisen. Para el caso de las unidades funcionales 7 vy 8, la
comunicacion con el usuario se realizara a través de la linea de atencién del concesionario.

*  Modificar el literal a) del numeral 3.7 Paneles LED {Avisos electrénicos inteligentes) en el
sentido de retirar un Panel previsto para el corredor Puerto Gaitan- Puente Arimena. La
medificacién queda asi:

Paneles LED {Avisos electrénicos inteligentes)

a. De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la

obligacidn e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacidn dindmica y

sefalizacion de tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los usuarios

)s\ del Proyecto y la asistencia en |a adopcién de medidas para |la seguridad en la conduccién.
&
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{b) El Concesionario debera instalar como minimo 11 PMV ubicados a lo largo y ancho del
proyecto. la localizacién y descripcion de estos elementos se encuentra detallada en el
capitulo de [TS y su ubicacién definitiva serd susceptible de ajuste en fase lll.

2. Apéndice Técnico No. 2: se ajustard asi:

*  Modificar el literal a) de numeral 2. Servicios a cargo del Concesionario, incluyendo el nimero
de la resolucion 1130 de 2015, Ia que la complemente, sustituya o modifique.

*  Modificar la seccion 3.3.3.2.3 Paneles LED, en el sentido de retirar un Panel previsto para el
corredor Puerto Gaitan- Puente Arimena.

*  Modificar la Tabla No. 7 Equipo Minimo a ser puesto a disposicién de la Policia de Carreteras.

3. Apéndice Técnico 4 Indicadores: se ajustard asi:

*  Modificar la Tabla 4 Valor a ponderar cada uno de los indicadores para efectos del célculo
del indice de cumplimiento por unidad funcional (pavimento flexible/rigido), retirando lo
referente a las unidades funcionales 9, 10y 11.

4. Apéndice Técnico 8 Social: se ajustard asi:

* Numeral 5.2.2.1.4: se redistribuyen las oficinas satélites del proyecto y se retira la que
atenderfa al corredor Puertc Gaitan — Puente Arimena. Esta redistribucidn se realizara de tal
forma que se garantice la cobertura de atencidn al usuario en todos los municipios por donde
pasa el proyecto.

% Numeral 5.2.2.4.3.2: Reuniones de Inicio: para las unidades funcionales cuyo inicio se
programe a la firma del acta de inicio de la etapa de construccion, el plazo para realizar las
reuniones de inicio serd de sesenta (60)-dias calendario antes de la suscripcién del acta de
inicio de |a etapa de construccion.

Que mediante comunicacién del 14 de abril de 2016, radicada en la Agencia el 23 de mayo de 2016
con nimero 2016-409-041895-2, |la Dra. Marcela Amaya Garcfa, Gobernadora del Meta, solicité al
Presidente de la Republica viabilizar la ejecucidn de las obras del proyecto Malla Vial de Meta,
incluyendc los tramos Puerto Gaitdn — Puente Arimena y [a conexion de la antigua salida a Bogota
con el nuevo tdnel de Buenavista.

Que mediante comunicacién del 17 de mayo de 2016, radicada en la Agencia el 18 de mayo de 2016
con ndimero 2016-409-040874-2, los Sefiores Alcaldes de los municipios de Puerto Lépez y Puerto
Gaitan solicitaron una nueva socializacion esgrimiendo que tienen la disposicién para llevar a cabo
las sacializaciones gue sean necesarias en aras de concertar las tarifas de los peajes que se
encuentran en el trayecto comprendido entre Puerto Lépez y Puerto Gaitdn, asi como Sug}?

8
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preocupacidn por la no construccién de unas bermas en esta parte del corredor, las cuales no hacen
parte del alcance contractual. A su vez, solicitaron una tarifa diferencial para los usuarios que se
encuentran residenciados en estos municipios.

21.Después de revisada por parte de la ANI e Interventoria del proyecto la propuesta de modificacién
contractual para la continuidad del Contrato de Concesidén, se recibieron las siguientes
comunicaciones de parte del Alcalde de Villavicencio, [a Gobernadera del Meta y los Alcaldes de los
iunicipios de Puerto Lopez y Puerto Gaitan, en los que exponian lo siguiente:

e Mediante comunicacion del 14 de abril de 2016, radicada en la Agencia el 23 de mayo de
2016 con numero 2016-409-041895-2, la Dra. Marcela Amaya Garcia, Gobernadora del
Meta, solicitd al Presidente de la Republica viabilizar la ejecucién de las obras del proyecto
Malla Vial de Meta, incluyendo los tramos Puerto Gaitan — Puente Arimena y la conexion de
la antigua salida a Bogota con el nuevo tunel de Buenavista.

¢ Que mediante comunicacién del 17 de mayo de 2016, radicada en la Agencia el 18 de mayo
de 2016 con nimero 2016-409-040874-2, los Sefiores Alcaldes de los municipios de Puerto
Lopez y Puerto Gaitdn solicitaron una nueva socializacién esgrimiendo que tienen la
disposicion para [levar a cabo las socializaciones que sean necesarias en aras de concertar las
tarifas de los peajes que se encuentran en el trayecto comprendido entre Puerto Ldpez y
Puerto Gaitan, asi como su preocupacion por la no construccion de unas bermas en esta
parte del corredor, las cuales no hacen parte del alcance contractual. A su vez, solicitaron
una tarifa diferencial para los usuarios que se encuentran residenciados en estos municipios.

e De parte de la Alcaldia de Villavicencio se recibié comunicacion gue cuenta con radicado No.
2016-409-043877-2 de fecha 27 de mayo de 2016 en la que manifiesta lo siguiente:

“..Debo manifestar mi preocupacién por la decisién de eliminar del Proyecto Malla Vial del Meta

— IP la construccion del Viaducto Conectante entre la via antigua (salida a Bogotd a la altura del

Barrio Galdn de esta Ciudad) y el aniflo vial, cuya obra queds incorporada en el alcance de dicha

iniciativa privada.

Dicha obra resulta muy importante para el municipio debido al gran impacto social, técnico y de

movilidad para toda la ciudad, por lo que de manera muy atenta le solicito se conserve esta obra

dentro del contrato y se lleve a cabo su construccion como estaba planteado inicialmente...”

* De parte de la Gobernadora del Meta y de los Alcaldes de los Municipios de Puerto Lépez y
Puerto Gaitdn se recibié comunicacion que cuenta con radicado No. 2016-409-044817-2 de
fecha 1 de mayo de 2016 en la que solicitan lo siguiente:

“..Como mandatarios del drea de jurisdiccidn del proyecto, que nos corresponde velar por la
dinamizacion del mismo, y con el fin que, no se vaya g excluir del contrato de concesidn este iy

Y 95*‘
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importante tramo como lo es el Mejoramiento del Corredor Vial Puerto Gaitdn a Puente Arimena,
manifestamos que estamos dispuestos a aceptar el aumento en las tarifas de los peajes referidos en
el numeral anterior, conforme a lo pactado en ef contrato con la Concesién Viel de los Lianos, siempre
y cuando se nos garantice que previamente se hard la socializacién respectiva con la comunidad y
gremios, la cual estamos dispuestos a acompadar,

Seguros quedamos, que ese incremento en las tarifas del peaje serd entendido y aceptado, en
consideracion al beneficio, conveniencia y alto impacto tanto social como econémico que
representanta para el Meta, para el Vichada, para el desarrollo de la Altillanura y para Colombia, esta
conectividad terrestre a través de ese mejoramiento vial hasta Puente Arimena.

Solicitamos con urgencia, a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Concesién Vial de los
Llanos, que se abstengan de avanzar en cualguier decision o suscripcién de Otrosi, cuyo proposito
sea excluir el mejoramiento def tramo vial al cual nos hemos referido, es decir, Puerto Gaitdn —
Inspeccion de Puente Arimena; 0 en su defecto, esa decisién se aplace por un tiempo prudencial,
en el sentido que antes se debe surtir la correspondiente socializacion cuyo resuftado tendrd el
aval de la comunidad y del sector productivo...”

22.Teniendo en cuenta lo enunciado en el considerando anterior, y que la suscripcién de un Otros! que
modificaria el alcance del Contrato de Concesion se encontraba soportado principalmente en |a
oposicion de la comunidad de los Municipios de Puerto Lopez y Puerto Gaitdn y las comunicaciones
recibidas de parte de la Autoridades de la regi6n muestra una posicién diferente, por el momento,
no es posible modificar el Contrato de Concesidn, en los términos de la propuesta presentada por el
Concesionario el dia 13 de Mayo de 2016 vy es necesario surtir la solicitud de las Autoridades de la
Regidn, y resultado de dichas actuaciones proceder a evaluar nuevamente el alcance del Proyecto.

23.Que la Interventoria del Proyecto, la Agencia y el Concesionario, realizaron una mesa de trabajo el
31 de mayo de 2016, en la cual evaluaron el alcance de las solicitudes presentada por la Gobernadora
del Meta vy los Sefiores Alcaldes de Puerto Lépez, Puerto Gaitan y Villavicencio, concluyendo la
necesidad de ampliar el plazo de la etapa de preconstruccién por un término de seis (6) meses
adicionales, con el fin de realizar una nueva socializacidon. Esta socializacidn tendrd como tnico
propdsito presentar el esquema tarifario de la resolucién 1130 de 2015 y su férmula de incremento
anual.

24. Que en consecuencia con el numeral anterior, 1a Agencia mediante oficio 2016-306-015294-1 del 1
de junio de 2016, dio traslado al Concesionario de la comunicacién de la Gobernadora del Meta y los
Sefiores Alcaldes de Puerto Ldpez y Puerto Gaitan, descrita en el considerando 21 anterior.

25.Que en respuesta al oficio anterior, el Concesionario radicd mediante comunicacidn No. CVLL-2400
radicado ANI 2016-409-045265-2 del 1° de junio de 2016, materializando los acuerdos concertad

) p
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en la reunién del 31 de mayo de 2016, asi: ampliacién de la etapa de preconstruccién, ampliacidn de
los plazos y momentos contractuales ligados al inicio de la etapa de construccion, tales comoe la
prérroga del plazo para realizar los aportes de equity y los fondeos a las subcuentas del contratoy la
fecha para soportar el cierre financiero del proyecto. Advirtiendo que los ajustes tarifarios y de plazo
no son suficientes para viabilizar financieramente el proyecto y el impacto que ha tenido el no cobro
de las tarifas contractuales.

Que los ajustes contractuales son:
De la parte especial del Contrato de Concesion, ajustar lo siguiente:

1. Modificar el numeral 3.9 (a) de |a tabla de referencias a la parte general, de |a Parte Especial
del Contrato de Concesion, ampliando en ciento setenta y cinco {175) dias el plazo para que
el Concesionario presente la totalidad de la documentacidn para acreditar el Cierre
Financiero.

2. Modificar el numeral 3.8 de la Parte Especial en el sentido de ampliar la etapa de

preconstruccion en ciento ochenta (180) dias.

Modificar el numeral 4.4 de la Parte Especial ajustando la fecha del Giro 2 de Equity.

4, Madificar los literales a), b), ) y d) del numeral 4.5 de la Parte Especial, ajustando fa fecha
del Aporte 2 que debe realizarse para el fondeo de cada una de las Subcuentas del Patrimonio
Auténomo.

w

Que los argumentos expuestos por el Concesionario, asi comao las pruebas por él aportadas, fueron
evaluadas por las diferentes dreas de apoyo a la supervision del contrate, las cuales emitieron
concepto como consta en el Estudio de Necesidad y Conveniencia.

Que con el fin de socializar nuevamente la estructura tarifaria, su férmula de indexacion vy la
implementacion de las tarifas para las estaciones de Peaje de Yucao y Casetabla, las partes con el
acompafiamiento de la Gobernacién del Meta y las Alcaldias de Puerto Ldpez y Puerto Gaitdn,
presentaran a la comunidad el esquema tarifario contractual contemplado en la resolucién 1130 de
2015. Para tales efectos, [as partes acordardn mediante el presente documento madificatorio un
plazo de noventa (90} dias. En caso que no se logre la implementacién del esquema contenido en la
resolucién 1130 de 2015, las partes pactaran una modificacion al alcance del proyecto para viabilizar
su ejecucion,

Una vez se tenga un caso base, con las tarifas que se cobraran en las Estaciones de Peaje Yucao y
Casetabla, las partes revisaradn el escenario financiero para que el Concesionario realice los trémites
para la obtencién del Cierre Financiero, para lo cual se le otorgaré un tiempo adicional de noventa
{90) dias contados a partir de los noventa {90) dias vencidos del tiempo otorgado para realizar las

socializaciones o del tiempo en el que se tenga un caso financiero base, con tarifas concertadas, para 2
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el Proyecto. No obstante en cualguier caso, el plazo de los noventa (90) dias para la consecucién del
cierre financiero contarda a partir del momento en que se realice la respectiva modificacion
contractual.

30.Una vez se tenga el caso base, con las tarifas que se cobrardn en las Estaciones de Peaje Yucao y

Casetabla, se obtendra el escenario base para que el Concesionario realice el segundo giro equity y
los segundos fondeos de las subcuentas, para lo cual se le otorgara un tiempo de noventa (90) dias
adicionales contados a partir de los noventa {90} dias vencidos, el tiempo otorgado para realizar las
socializaciones o del tiempo en el que se tenga un caso financiero base, con tarifas concertadas, para
el Proyecto.

31.Que las gerencias de riesgos; predial, ambiental, social, y la supervision del proyecto encontraron una

justificacién razonable y pruebas idéneas para la aceptacidn de la modificacion contractual propuesta
por el Concesionario; en ese sentido reconocen que lo expuesto por el Concesionario como
propuesta de modificacién contractual, que se habia acordado, resulta razonable y observan
procedentes los cambios.

32.Que la Interventoria del Proyecto mediante oficio radicado en la Agencia con el No. 2016-409-

045481-2 de fecha 2 de junio de 2016, manifesté que:

“..Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con las mesas de trabajo y particularmente, la reunicn
sostenida el dig 31 de mayo del afio en curso, la Concesién Vial de los Llanos solicita la ampliacion del
plazo de la etapa preoperativa en su fase de preconstruccion, en seis (6) meses (Véase Comunicacion
CVLL—24000 def 1 de junio de 2016)

Al respecto estq Interventoria observa que no existe ninguna imposibilidad técnica, ni juridica en que
las partes del Contrato de Concesidn (ANI'y Concesionario) amplien la etopa de preconstruccion.

Ahora en particular sobre las modificaciones financieras derivadas de ampliar la etapa de
preconstruccion es preciso realizar los siguientes cormentarios:

1. Modificar el numeral 3.9 de la tabla de referencias a la parte general, de la Parte Especial del
Contrato de Concesion ampliando en seis (6) meses el plazo para que el Concesionario
presente la totalidad de la documentacion para acreditar el Cierre Financiero. z

‘g\
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Contrato No.004

Parte Especial, Tabla de referencia,3.9(a)

‘| Cierre

Tiempo Observaciones
estipulado

en contrato

Tiempo de
aplazamiento

Atendiendo la implicacién de la imposibilidad del
cobro de tarifas plenas en las estaciones de peajes de
Yucao y Casetabla, y de acuerdo a la solicitud de la
Gobernacidén y municipios del Departamento del Meta,
para que se realice una vez mds la socializacion e

implementacién de las tarifas establecidas en el

! . 365 dias | 540 dias i ., X
financiero contrato de concesion; Esta Interventoria considera
desde la | desde la| ", . . .

viable el aplazamiento del cierre financiero en 6 meses,
fecha de | fecha de - . . .
o . como lo ha solicitado la sociedad concesionaria.
inicio inicio

No obstante a lo anterior, se pone de presente el
posible riesgo de las condiciones financieras por dicho
aplazamiento, las cuales se establecen en plazos y
tasas; y que en todo caso son responsabilidad del

privado.

2. Modificar el numeral 3.8 de lo Porte Especial en el sentido de ampliar la etapa de
preconstruccion de trecientos sesenta (360) dias a quinientos cuarenta (540} dias. JZ
P '
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Contrato No.004

Parte Especial, numeral 3.8

Plazo fase de
Preconstruccion

Plazos estimados
contractualmente

Tiempo de
aplazamiento

Observaciones

360 dias desde la
fecha de inicio

540
desde
fecha
inicic

dias
la
de

Atendiendo la implicacién de la imposibilidad
del cobro de tarifas plenas en las estaciones de
peajes de Yucao y Casetabla, y de acuerdo ala
solicitud de la Gobernacidn y municipios del
Departamento del Meta, para que se realice
una vez mas la socializacion e implementacion
de las tarifas establecidas en el contrato de
concesion; Esta Interventoria considera viable
el aplazamiento de la fase de pre construccion
en 6 meses, como lo ha solicitado la socledad
concesionaria.

No obstante a lo anterior, es necesario saber
los cambios estimados para las demas etapas
del contrato de concesidn ya que la suma de
los tiempos de cada una de las etapas, al final
da el tiempo total del proyecto. Etapa de pre
construccion (360), Etapa de Construccién
(1800), Etapa operativa (8640), para un total
de {10800 dias — 30 afios). Si se amplia el
tiempo de la etapa de pre construccidn, se
debe ajustar el tiempo de las demds etapas
para continuar con el plazo contractual-

Adicionalmente, se pone de presente el
posible riesgo en plazos, precios, cantidades
de obra vy costos de los insumos, debido a que
la Inversién en Capex sufre un aplazamiento
de 6 meses. En todo caso lo anterior se

considera responsabilidad del privado. |
7

14



W

Agencia Naclonal d
Infraestructur:

OTROSI No.3 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 “MALLA VIAL DEL META IP”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL

DE LOS LLANOS S.A.S.

",

TCDOS PORUN
é NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDYCACICN

3. Modificar el numeral 4.4 de la Parte Especial ampliando el plazo para el segundo Giro Equity

de trescientos sesenta (360) dfas a quinientos cuarenta (540) dias.

Contrato No.004

Parte Especial, Capitulo IV, Aspectos
econdmicos del contrato, numeral 4.4

Giros de Equity Observaciones
Monto Minimo fecha
Giros Equity {mesdela maxima de
referencia} aporte
Atendiendo o establecido en el contrato de concesion
numeral 4.4 (P.E], Giros de Equity, ..La fechas
mximas y montos minimos de fos giros 3 a 6 indicados
en la tabla anterior podrdn ser modificados, siempre
que..i} dicho cambio seq autorizado expresamente por| .
los Prestamistas, ii) se acredite la autorizacion expresa
en_los documentas _del Cierre Financiero, o _en
modificaciones escritas al documento que certifica el
360 dias | Cierre Financiero v iii). la suma de los montos minimos
Giro 2 53.404.449.742 desde la|delos Giros mo.diﬁcados.- expresados en pesos del mes
fecha de|de la referencia - sea iqual o mayor al setenta por
inicio ciento (70%) de la suma total de Jos giros establecidos

en esta Parte Especial.

Por lo anterior, se recomienda atender la fecha
establecida en el contrato, esto con el fin de evitar un
posible riesgo, en la obtencién del cierre financiero o
de lo contraric se recomienda realizar el fondeo de
giro equity a los 6 meses con los rendimientos
financieros acumulados en dichos seis meses.

15
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4, Modificar los literales a), b), ¢} y d) del numeral 4.5 de la Parte Especial, ampliando de
trescientos sesenta (360} dias a quinientos cuarenta {540) dias, la fecha maxima del Aporte
2 que debe realizarse para el fondeo de cada una de las Subcuentas del Patrimonic
Auténomo.

Contrato No.004

Otrosi No. 03

Parte Especial, numeral 4.5 Fondeo de Subcuentas del

Cldusula Primera,

Patrimonio Autdénomo numeral 4.5
Valora Tiempo
Saldo en Estable Observaciones
cuentaa 30 Fondear el cido en Valor a Tiem
Subcuenta 3/6/16 (mes fondearen® P
de mayo de dela el meses 0
2016 . Contrat
referencia) o
Teniendo en cuenta que al
aplazar el fondeo de la
subcuenta en estos seis
meses se dejan de recibir
360 63.427.0513 5f10 rendimientos flr?anueros,
. dias los cuales acrecientan el
dias 00 Indexados desde [saldo en cuenta, se
) 8.476.343.473 | 63.422.051, |desde |a  3/12/16 ' . '
Predios . la recomienda que este
,09 300 la fecha [ mas
- fecha |recurso sea fondeado en la
de rendimientos .
\ N de fecha establecida en el|-
inicio |financieros |, . NE
inicio | Contrato o de o contrario
que sea consignado con los
rendimientos  financieros
acumulados en dichos seis
meses.
Teniendo en cuenta que al
360 2 919.653.20 Sflo aplazar el fondec de i.a
, dias subcuenta en estos seis
Comnensacio dias 2 Indexados desde | meses se dejan de recibir
P 784.642.581,9|2.919.653.2 |desde |a 3/12/16 .. J . \
nes s la rendimientos financieros,
, 9 02 la fecha [ mds .
Ambientales L. fecha |los cuales acrecientan el
de rendimientos
oo ) ) de saldo en cuenta, se
inicio  |financieros |, . .
inicio |recomienda que este
recurso sea fondeado en la

%
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Contrato No.004 Otrosi No. 03
Parte Especial, numeral 4.5 Fondeo de Subcuentas del | Clausula Primera,
Patrimonio Auténomo numerai 4.5
Valor a Tiempo
Saldo en Estable Observaciones
cuenta a 30 Fondear el cido en Valor a Tiem
Subcuenta 3/6/16 {mes fondear en 6 P
de mayo de de Ia el meses o
2016 . Contrat
referencia) o
fecha establecida en el
Contrato o de lo contrario
'que sea consignado con los
rendimientos  financieros
acumulados en dichos seis
meses.
Teniendo en cuenta que al
aplazar el fondeo de la
subcuenta en estos seis
meses se dejan de recibir
360 12.670.707.2 5?:0 rendimientos flr}anC|eros,
dias los cuales acrecientan el
dias 82 desde |saldo en cuenta, se
Redes 0 12.670.707. |desde |Indexados a Ia recomienda u.e ! este
282 la fecha | 3/12/16 mds 4
., fecha |recurso sea fondeado en la
de rendimientos .
, . de fecha establecida en el
inicio  |financieros |. . . .
inicio | Contrato o de lo contrario
que sea consignado con los
rendimientos  financieros
acumulados en dichos seis
meses.
Teniendo en cuenta las
360 6.295.680.00 3?0 program_auones de pagos
, dias establecidas en el contrato
dfas O Indexados desde | para las areas d
Interventoriay | 1.521.451.220 | 6.295.680.0 |desde |a  3/06/16 P . o
o . la Interventoria y Supervision
supervision ,90 0o la fecha | mds . .
- fecha |de la Ani, estas se verian
de rendimientos X
- . . de afectadas, ya que haria
inicio |financieros |, . . .
inicio |falta recursos para suplir

estos seis meses, de igual
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL
DE LOS LLANOS S.A.S.

Contrato No.004 Otrosi No. 03

Parte Especial, numeral 4.5 Fondeo de Subcuentasdel | Clausula Primera,
Patrimonio Auténomo numeral 4.5

‘ Valor a Tiempo ;
Saldo en Estable Observaciones
Fondearel | . Valor a )
Subcuenta cuenta a 30 3/6/16 (mes cido en fondear en 6 Tiemp
de mayo de dela el meses o
2016 Contrat

referencia) o

forma se dejaria de percibir L
rendimientos  financieros
los cuales acrecientan la
subcuenta de  QObras
Menares Ani.

Por lo anterior concluimos que con la modificacion se desplaza el cronograma de fondeos a las
subcuentas, se previene una folta de optimizacién del'recurso debido o que se dejan de percibir los
rendimientos financieros por las subcuentas predios, compensaciones ambientales, redes e
Interventoria y Supervision, para lo cual se constituyé un patrimonio auténomo, y que en el momento
se estd manejando y exigiendo tasas altas, con el objetivo de un mayor beneficio para el respectivo
negocio.

De igual forma se manifiesta que de la subcuenta de Interventoria y supervisién se debe deducir fo
correspondiente al servicio prestado por la Interventoria durante los meses de marzo, abril y mayo de
2016. Por lo anterior no se considera viable aplazor el fondeo de esta subcuenta.

5. Modificar ef capitulo VIl Garantias de la Parte Especial, plasmando la modificacion de los
tiempos def Contrato.

Toda vez que se da viabilidad a la ampliacion de la Fase de pre construccion, se debe tener en cuenta
la modificacion de las pélizas; por lo cual se recomienda a la Sociedad Concesionaria, una vez se haya
realizado la modificacién contractual, proceda o realizar los respectivos ajustes y madificaciones
pertinentes...”

Que en el Comité de Contratacién llevado a cabo el dfa 2 de junio de 2016, se sometid a consideracion

y aprobacion de los miembros del misme, el presente Otrosi, el cual fue aprobado en les términos y

condiciones en que fue elaborado, tal como consta en la certificacion expedida por el Gerente del

Grupo Interno de Contratacién de la Vicepresidencia Juridica de la Agencia, que forma parte integral
'S‘ del presente documento. 2 :
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OTROS{ No.3 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 “MALLA VIAL DEL META IP”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL
_ DE LOS LLANOS S.A.S.
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PRZ. EQUIDAD IDUCALESN

En mérito de lo expuesto las partes,

CLAUSULA PRIMERA: Modificar por mutuo acuerdo de las Partes, el Contrato de Concesién No. 004

ACUERDAN:

de 2015 en su Parte Especial, en los siguientes términos:

1. Modificar la Tabla de referencia a la Parte General, la cual quedara asf:

Seccion de la Parte General

DATOS ESPECIFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL

3.9(a)

El plazo para que el Concesionario presente la
totalidad de la documentacién para acreditar el
cierre financiero es de QUINIENTOS CUARENTA

{540) dfas contados desde la fecha de inicio.

2. Mocadificar el literal (a) del numeral 3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Pre-operativa
de la parte especial, la cual quedara asi:

3.8 Plazos Estimados de las Fases de |a Etapa Pre-operativa

(a) Duracion estimada de la Fase de Pre-construccidn: Quinientos cuarenta dfas {540) contados

desde la Fecha de Inicio.

3. Modificar el numeral 4.4 de la Parte Especial ajustando las fechas de giros de equity, el cual

quedara asi:

4.4 Giros de Equity

El Concesionario debera girar como minimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores expresados
en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a continuacidn se establecen:

Giros

Monto minimo

Fecha maxima del Aporte

Giro 2 S

53.404.449.741 540 dDfas desde la Fecha de Inicio

4. Modificar los literales a), b) y c) del numeral 4.5 de la Parte Especial, ampliando la fecha

maxima del Aporte 2 que debe realizarse para el fondeo de cada una de las Subcuentas del .
S\ Patrimonio Auténomo, los cuales quedaran asi: 42

19
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CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL
DE LOS LLANOS S.A.S.

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonic Auténomo

a) Subcuenta Predios.

(-..)

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte
Aporte 2 $63,422.051.300 540 Dias desde la Fecha de Inicio
(]

b) Subcuenta Compensaciones Ambientales

{..)

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte

Aporte 2 $ 2.919.653.202 540 Dias desde la Fecha de Inicio
{...)

¢} Subcuenta Redes

({...)
Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte
Aporte 2 $12.670.707.282 540 Dias desde la Fecha de Inicio

CLAUSULA SEGUNDA: Dentro de maximo los noventa (90) dfas siguientes a la firma del presente
otrosi, deberd surtirse el proceso de socializacion del esquema tarifario de la resolucion 1130 de 2015
con sus formulas de indexacidn en las estaciones de peaje de Yucao y Casetabla, asi como su
definicion e implementacion. De igual forma, dentro de este mismo plazo de noventa (90) dfas, las
partes se obligana que una vez se tenga el resultado de las socializaciones e implementacién de las
tarifas mencionadas en el presente documento, se revisaran los mecanismos regulados en el
Contrato y de ser necesario se definiran las nuevas condiciones del mismo, tales como el valor del

3

+ Contrato vy el Plazo de las diferentes etapas y fases del Contrato de Concesfc’m.i
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OTROSI No.3 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 “MALLA VIAL DEL META IP”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL
DE LOS LLANOS S.A.S.

PARAGRAFQO PRIMERO: En todo caso el Concesionario tendrd un plazo adicional para el cierre
financiero de noventa (90) dias contados a partir de la fecha en que se surta el proceso de
socializacién y cuando se defina un caso financiero base del proyecto, todo lo cual deberd quedar
reflejado mediante Otrosi al contrato.

~'PARAGRAFQ SEGUNDO: Definido el caso base del proyecto, se debera revisar el modelo financiero

para determinar y valorar si existe un efecto financiero generado por las nuevas condiciones del
Contrato y por las medificaciones realizadas mediante el presente Otrosi. Los ajustes pertinentes se
haran mediante Otrosi al contrato.

CLAUSULA TERCERA: Hasta tanto no se defina el esquema tarifario de las estaciones de peaje de Yucao
y Casetabla, seglin lo previsto en la cldusula ankerior, el Concesionario deberd seguir cobrando las
tarifas conforme a la Resolucién No. 00052 del 8 de enero de 2016 del INVIAS,

CLAUSULA CUARTA: RIESGOS Y OBLIGACIONES: El presente Otrosi no conlleva modificacién en la
identificacidn, valoracion y asignacién de los riesgos consignados en la matriz contractual de riesgos

JA}\en el Contrato de Concesion, ni genera obligaciones contingentes a cargo de la entidad.

F

CLAUSULA QUINTA: SEGUROS- Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion
del presente otrosi, el CONCESIONARIO radicara para aprobacion de la Agencia un certificado o anexo
de todos los seguros contractuales, de acuerdo con el nuevo plazo de la fase de pre-construccion

-acordado en la cldusula primera de este otrosi.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y VALIDEZ DE LO NO MODIFICADO. - Las Clausulas y Condiciones del
Contrato de Concesién No. 004 de 2015, no maodificadas por el presente Otrosi, conservan plena y
total, vigencia y validez.

Para todos los efectos, el marco contractual del Proyecto de Concesion Malla Vial del Meta P,
conformado por el Contrato de Concesién No. 004 de 2015 y demds documentos que lo conforman,
contindan vigentes y generando las obligaciones en ellos contenidas. Su no mencidn en el presente
Otrosi no exime a las partes del cumplimiento de los mismos.

CLAUSULA SEPTIMA. - Forman parte integral del presente Otrosi los siguientes documentos: 1)
Estudios de Conveniencia y Oportunidad, 2) Comunicacién de Gobernacién del Meta y Alcaldes de
Villavicencio, Puerto Ldpez y Puerto Gaitan, que cuentan con Radicados No. 2016-409-044817-2, 3)
Comunicacién de Concesionario Vial de los Llanos que cuenta con Radicado No. 2016-409-045265-2
de, 4) Concepto enviado por la Interventoria del proyecto que cuenta con radicado No, 2016-409-
045481-2, los demas que expresamente se mencionan en el texto del presente Otrosi y que se
produjeron con ocasién del mismo. a i
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' OTROSI No.3 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 “MALLA VIAL DEL META {P”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA CO_NCESlON VIAL
DE LOS LLANOS S.A.S.
CLAUSULA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Otrosi se perfecciona con la
suscripcién de las Partes, Para su ejecucién, CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.AS., presentard a la
Agencia Nacianal de Infraestr ~—ANIy a la Interventoria del Proyecto, los certificados de seguros
en los términos de lag CkGsula Quinta. *
/
Vicepresidente deG€stion Contractual
Agencia Nacional de Infraestructura
%yecié Aspectos:
Juridicos: A/ﬁarbey José Carrascal Quintero—Abogadc},‘,geren ia Juridica de Gestidn Contractual 2
Técnice: Frank Lopez Jimenez — Supervisor VGC Vs n N
Martha Castellanos - Apoyo supervisién \IGC,QQQ"'~
Financiero: Omar Jimenez- Profesionai Financiero
Riesgos: Lina Leal - Experto G3-08 - Riesgos VRPE C- “’—‘t
Social: Bertha Yazmin Hernandez — Apoyo Sacial.
Ambiental: Luisa Fernanda Tamayo — Apoyo Ambienta
Predial: Argemiro Palacio§ Apoyo Predial. ?7l'_ .
Juridico Predial: Soraya Rodriguez Chaya — Apoyo Juridico Predial. A
Revisd Aspectos:
ESER
Técnicos: Ing. Luis Eduardo Gutiérrez— Gerente Proyectos Carreteros 2 - VGC, olﬁ K
Financieros;
Juridicos:
Riesgos;

Diana Ximena Corredor — GIT Gerente Financiero VGC.
Priscila Sanchez — Gerente Juridico Gestién Contractual Z.Q
Jairo Fernando Arguello - Gerente Social y Ambiental. A

Jaime Garcia Méndez — Coordinador GIT de Riesgos (E\ VPRE.

Xiomara Patricia Juris — Coordinadora GIT Asesoria Predtal (A &
Priscila Sanchez Sanabria — Coordinadora GIT Asesoria Jyridico Predial (AF).
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