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OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE IP 004 DE 2015
“MALLA VIAL DEL META IP” CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.

Entre los suscritos, ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
79.683.020 expedida en Bogota, nombrado mediante Resolucion No.261 de 2012 trasladado
y posesionado mediante Acta No 049 del 11 de mayo de 2014, obrando en calidad de
Presidente Encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo con la
Resolucion No. 4483 de 28 de octubre de 2016 del Ministerio de Transporte, por una parte
y quien para efectos de este acto se denominar LA AGENCIA; y OSCAR ALBERTO ROBAYO
VILLAMIL identificado con la Cédula de Ciudadania No. 6.765.212, quien obra en nombre y
representacion de CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S., en calidad de Representante Legal,
lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por I3
Cadmara de Comercio de Villavicencio, debidamente facultado para Ia suscripcion del
presente documento, quien para el efecto del presente documento se denominarg el
CONCESIONARIO, hemos convenido suscribir el presente otrosi al contrato de concesién No.
004 de 2015, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES:

1. Que mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, se modific Ia naturaleza
juridicay la denominacién del Insijiu,to,N,aci,onaldef(;enreesi—err—}e&*l—N’G@*por*f?dFA*génfciT

Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio
de Transporte que tiene por objeto segun lo previsto en el articulo 3° ibidem “.. planear,
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otras formas de Asociacién Publico- Privada —APP, para el disefio,
construccion, mantenimiento, operacion, administracién /o explotacién de g
infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion publico privada para otro tipo
infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el Gobierno Naciona/
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del
respeto a las normas que regulan la distribucién de funciones y competencias y su
asighacion”,

2. Que el Articulo 14 de la Ley 1508 de 2012 establece que los particulares podran
estructurar proyectos de infraestructura publica o para la prestacién de sus servicios
asociados, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la
estructuracion, y presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideracién de
las entidades estatales competentes. &
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3. Que el 20 de abril de 2012, GRUPO ODINSA S.A, mediante escrito radicado con el nimero
No. 2012-409011088-2 presentd propuesta de Asociacion Publico Privada de Iniciativa
Privada que no requiere desembolso de recursos publicos, que tiene por objeto: "Realizar
los Estudios, disefios, financiacion, construccion, operacion, mantenimiento, gestion
social, predial y ambiental respecto de los siguientes items a saber: i). Corredor Granada
_ Villavicencio — Puerto Lépez — Puerto Gaitdn — Puente Arimena. ii). Anillo Vial de
Villavicencio y Accesos a la Ciudad — Malla Vial del Meta.” (en adelante "Asociacion
publico Privada de Iniciativa Privada®).

4. Que teniendo en cuenta la iniciativa privada VJ-VE-APP-IPV-001-2015, que corresponde
al alcance aprobado por la Vicepresidencia de Estructuracion y que conllevé a la
suscripcién del Contrato de Concesion.

5. Que mediante Resolucién No. 638 de fecha 9 de abril de 2015, se adjudico el Contrato
de Concesién bajo el esquema de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada para la
ejecucion del proyecto cuyo objeto es “Realizar los Estudios, disefios, financiacion,
construccion, operacién, mantenimiento, gestién social, predial y ambiental respecto de

los siguientes items a saber: i). Corredor Granada — Villavicencio — Puerto Lopez — Puerto
Gaitdn — Puente Arimena. ii). Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la Ciudad —Malla Vial
del Meta”, al originador del proyecto, en razon a que no se presentaron manifestaciones
de interés por parte de terceros.

6. Que el 5 de mayo de 2015 se firmé el Contrato de Concesién No. 004 de 2015, bajo
esquema de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada.

7. Que mediante Otrosi No. 1 del 4 de junio de 2015 se realizé modificacion al Contrato de
Concesion No. 004 de 2015, en el siguiente sentido, del literal a) Capitulo Ill, se retird en
Numeral 3.7 Literal b) valor a reconocer por concepto de estructuracién a la Agencia
Nacional de infraestructura, la expresion " IVA incluido”, b) aclar6 en los Numerales: 7.1
Literal a) indicando la vigencia del amparo de cumplimiento en la etapa pre operativa
fase de pre construcciony construccién, y 7.2 Literal a) indicando la vigencia del amparo
de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales en la etapa pre operativa fase de pre
construccion y construccion c)Capitulo XV, modific en el Numeral 15.1 los Literales b),
¢) vy f) amigable composicion. d). Modificé el Capitulo Il, TABLA DE REFERENCIAS A LA
PARTE GENERAL, incluyendo el item 1. 162. a—Z
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Que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
S.A.S, suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Concesién de fecha 9 de junio de
2015.

Que el dia 26 de noviembre de 2015 las Partes suscribieron el Otrosi No. 2 al Contrato de
Concesion No. 004 de 2015, mediante el cual fue ajustada la numeracién del contrato, y
aclarados aspectos del Contrato y sus Apéndices Técnicos que se describen en el
precitado documento contractual.

Que la Parte especial del Contrato de Concesién No.004 de 2015 en algunos de sus
apartes fue modificada mediante el Otrosi No. 3 del 02 de junio, a través del cual entre
otros aspectos, se amplid en ciento setenta y cinco (175) dias el plazo para que el
Concesionario presente la totalidad de la documentacidn para acreditar el Cierre
Financiero, a su vez modificd el numeral 3.8 de la Parte Especial en el de ampliar la etapa
de preconstruccién en ciento ochenta (180) dfas.

A través del Otrosi No. 4 d eJ_Qdegctub,r,e,d,e,ZO;LtSﬁSefajustar@nflrasf—érreas—p—r—ed—'rarlres—derl—'ﬂ'w

12.

13.

Contrato de Concesion a ser afectadas por el proyecto, de conformidad a lo dispuesto en
el literal b) del numeral 3.3 de la parte especial del Contrato de Concesién No. 004 de
2015.

Que el Concesionario manifestd a través de radicado ANI 2016-409-032974-2 del 25 de
abril de 2016, una afectacién estructural en el tréfico del proyecto, informando entre
otros, cambios en factores macroeconémicos circunstancias que se constituyen en su
concepto en no previsibles y fuera de su control razonable, lo que posiblemente afecta
la ejecucién del Proyecto Vial.

Que mediante comunicacién radicado ANI 2016-409-093911—2 del 18 de octubre de
2016, el Concesionario informa a la ANI que:

“Dando alcance a nuestra comunicacidn del pasado 10 de octubre de 2016 con radicado
No0.2016-409-091709-2 y en seguimiento de la gestion financiera cumplida por este
concesionario, a los efectos contractuales, y especificamente al propdsito de las
solicitudes elevadas en la comunicacion en cita, debemos poner en su conocimiento, el
pronunciamiento que a la fecha hemos recibido de la Banca Nacional respecto de la
financiacion del proyecto Malla Vial del Meta, asi: Cz
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e Comunicacion del 10 de octubre de 2016 de Banco Davivienda S.A., en la cual nos
informan que “...El Banco no vio viable acompafiarlos a través de financiacion, debido
principalmente a la baja cobertura de deuda implicita en los flujos”.

e Comunicacién del 11 de octubre de 2016 de Bancolombia S.A., donde manifiestan
que: “..no vemos viable acompafiarlos como prestamistas de la Facilidad, basados
principalmente en los flujos actuales del proyecto, lo anterior debido a que
financieramente el proyecto no puede soportar el nivel de deuda propuesto”.

e Comunicacién del 12 de octubre de 2016 del Banco de Occidente, sefiala que: “...el

Banco de Occidente no acogié de manera favorable la participacion en el cierre

financiero del mismo”.

No obstante, lo anterior, dichas entidades expresaron su disposicion de revisar
nuevamente la financiacicén, si respecto de las variables negativas que actualmente
muestra el Proyecto, se adoptan las medidas necesarias que la hagan viable.

r‘\\.‘

Por todo lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de revision del Caso Base del
Proyecto, tal como fue previsto por las partes en el Otrosi No. 3, a fin de garantizar la
viabilidad financiera del Proyecto y la continuidad con su ejecucion.

(...)”

14. Que la Interventoria Malla Vial del Meta, mediante radicado ANI No. 2016409100553-2 de fecha
4 de noviembre de 2016, respecto a la posibilidad de suspension del cierre financiero por el
término de treinta (30) dias sefialo:

“Teniendo en cuenta lo establecido en el Contrato de Concesién, en la parte general numeral 3.9
Cierre Financiero, en su literal “ (f) La obtencién del cierre financiero serd, por cuenta y riesgo del
Concesionario, en nada limita, excluye o excusa su obligacion de procurar la totalidad de recursos
necesarios para llevar a cabo todas las obligaciones del contrato en los plazos y condiciones
establecidos por el mismo, incluso si los Recursos de Deuda que requiera el Proyecto deben ser
mayores a los comprometidos a través del Cierre Financiero.

Por lo anterior, esta Interventoria considera viable la suspension de la obligacion de acreditar el
cierre financiero en 1 Mes, como lo ha solicitado la sociedad concesionaria.

No obstante a lo anterior, se pone de presente el posible riesgo de las condiciones financieras por %
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dicho aplazamiento, las cuales se establecen en plazos y tasas; y que en todo caso son
responsabilidad del privado.

Toda vez que se le da viabilidad a la suspension de la obligacidn de acreditar el cierre financiero,
en 1 mes, se considera viable la suspension del inicio de la fase de construccién en 30 dias; No
obstante a lo anterior, se pone de presente el posible riesgo en plazos, precios, cantidades de
obray costos de los insumos, debido a que la Inversion en Capex sufre una suspensién de 1 mes.
En todo caso lo anterior se considera responsabilidad del privado.”

15. Que de acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 al contrato de concesidn No. 004 de
2015, se encuentra préxima la fecha para que el Concesionario acredite el cierre
financiero del proyecto de concesion, y que teniendo en cuenta lo expuestos por el
Concesionario en las comunicaciones 20164090917092 y 20164090939112 de fechas 10
y 18 de Octubre de 2016 respectivamente, por lo cual el Concesionario solicitd la
suspension de dicha obligacion.

16. Que la Agencia considera necesario evaluar los pronunciamientos de la Banca Nacional,
incluido el impacto de las variables macroeconémicas sobre las condiciones financieras
del proyecto, frente a la propuesta que fue presentada por la Concesién Vial de los Llanos
y que dio origen al contrato No. 004 de 2015.

17. Que para efectos de evitar la afectacion financiera del Proyecto con la ampliacion del
plazo para obtener el cierre financiero, el Concesionario deberd garantizar que se cubran
los gastos sefialados para la etapa Preoperativa y se cumplan a cabalidad con las
obligaciones establecidas en el contrato de Concesion.

18. Que, por lo tanto, las partes han considerado conveniente suspender la obligacion del -
concesionario de acreditar el cierre financiero del proyecto.

En mérito de lo expuesto las partes,
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Suspender de mutuo acuerdo por el término de treinta (30) dias
contados a partir de la suscripcion del presente Otrosi, el cumplimiento de la obligacidn de

al
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consecucion del cierre financiero del Contrato de Concesién No. 004 de 2015, plazo durante

el cual se evaluard la viabilidad del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Que, como consecuencia de la suspensién de la obligacion de
acreditar el cierre financiero al ser esté, un requisito o condicidén precedente para el Inicio
de la Fase de construccion, la misma se suspende, por el mismo término de treinta (30) dias.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que teniendo en consideracion la suspension prevista en el presente
documento, el plan de adquisicion predial y el plan de obras del proyecto se suspenderd por

el mismo término.

PARAGRAFO TERCERO: Que con ocasion a la suspension del cierre financiero el Concesionario
deberd garantizar que se cubran los gastos sefialados para la etapa Preoperativa y se

cumplan a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato de Concesién.

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el literal a) del numeral 4.5 de la Parte Especial del contrato,
————con el objeto- de manera especifica-de-ampliar ta fecha méxima del-Aporte 2 que debe
realizarse para el fondeo de la Subcuenta predios del Patrimonio Auténomo, aporte que

quedard asi:

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autdnomo

a) Subcuenta Predios.

(...)

Aporte

Monto

Fecha Maxima del Aporte

Aporte 2

$63.422.051.300

570 Dias desde la Fecha de Inicio

()

CLAUSULA TERCERA. RIESGOS Las partes manifiestan que con el alcance del presente Otrosi,
no se modifica el esquema de asignacion de riesgos del contrato y en ese sentido, se
mantienen las condiciones de asignacién de riesgos previstas en el Contrato de Concesién vy

en sus documentos accesorios. Ez-
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CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente otrosi se perfecciona
con la suscripcion de las Partes, para su ejecucion el Concesionario presentara a la Agencia y
a la interventoria del proyecto los certificados de seguros prorrogando los plazos pactados
en el presente documento.

A\MDRE 0s ALBE TE)R BAYO VILLAMIL
Presidente (E} Represen -

Agencia Nacional de Infraestructura Concesidn Vial de los llanos S.A.S.

Aprobé.  Dr. Fernando [regui Mejia — Vicepresidente Juridico. 4
Revisd.  Dra. Priscila Sanchez Sanabria — Gerente Juridica de Gestién Cgntractual 2 — \/Y%
Ing. Luis Eduardo Gutierrez Diaz — Gerente Carretero 2 T
Ing. Oscar Laureano Rosero Jimenez - Gerente Financiero — VG¢/) X
Dra. Poldy Paola Osorio Alvarez — Gerente Grupo Interno de Trabafo de Riesgos — VPRE $
" Ing. Xiomara Juris — Gerente Predial - VPRE

Proyectd. Ing. Frank Lopez Jimenez — Apoyo de la Supervisién Proyecto MVM / W~ \/’—\\
Ing. Omar Armando Ramirez Jimenez — Apoyo Financiero Proyecto MVM =
Ing. Lina Leidy Leal Diaz — Experto 8 Gerencia Grupo Interno de Trabajo de Riesgos — VPRE
Dra. Soraya Rodriguez Chaya - Apoyo Juridico Predial Grupo Interno de Trabajo Juridico Predial - VPRE
Ing. Argemiro Palacios — Apoyo Predial /ﬂ
Sandra Rocio Silva Gonzélez — Abogada a poyo de la Supervisién — GIGC2 - Vjﬂ






