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0TRO§| 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL METAIP-
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA :
Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOSS.AS = Sr

Entre los suscritos a saber: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, agencia del orden nacional, de
naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama gjecutiva, adscrita al Ministerio de Transporte, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011 y el Decreto 1745 de 2013,
representada legalmente para este acto por CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES, identificado con la cédula
de ciudadania. No 10.276.336 expedida en Manizales ~ Caldas, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo
facultado mediante la Resolucion No. 1707 del 10 de septiembre de 2018y posesionado mediante Acta No. :
122 del 11 de septiembre de 2018, quien a su vez ejerce la representacion legal de la entidad para los fines del
Contrato de Concesion No. 004 de 2015, de conformidad con el articulo segundo del Decreto. 1745 de 2013,
modificado por el Decreto 2191 de 2016, y el memorando inteno No. 2013-400-007712-3 del 4 de octubre de
2013; por una parte y quien para efectos de este acto se denominara LA AGENCIAIANI; y OSCAR ALBERTO
_“ROBAYO VILLAMIL, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 6.765.212 expedida en Tunja, quien obra
en nombre y representacion de la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. - CVLL, en su calidad de
Representante Legal, lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comerio de Villavicencio, quien para efectos del presente acto se denominara el CONCESIONARIO,
y quienes de manera conjunta también se denominaran LAS PARTES; se suscribe el presente OTROSI, previas
- las siguientes: : 5 N _

L CONSIDERACIONES

1. Que mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, se modificd la naturaleza juridica y la
denominacion del Instituto Nacional de Concesiones - INCO por la de Agencia Nacional de Infraestructura,
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del

" Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica,

/ adscrita al Ministerio de Transporte que tiene por objeto seg(in lo previsto en el articulo 3° ibidem “...
planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras
formas de Asociacion Publico- Privada —APP, para el diseflo, construccion, mantenimiento, operacion,
administracién y/o explotacién de la infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion publico privada para ofro tipo

. infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del respeto a las normas que regulan

_ ladistribuci6n de funciones y competencias y su asignacion”

2. Que el Articulo 14 de la Ley 1508 de 2012 establece que los particulares podrén estructurar proyectos de
infraestructura publica o para la prestacion de sus servicios asociados, por su propia cuenta y riesgo,
. asumiendo la totalidad de los costos de la estructuracion, y presentarios de forma confidencial y bajo
 reserva a consideracion de las entidades estatales competentes. R
3." Que el Decreto 1745 de 2013, modificado por el Decreto 2191 de 2016, establece en su articulo segundo
la funcion de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, en los siguientes
términos: @ : , ' \
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OTROS! 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 ~ PﬁOYECT O MALLA VIAL DEL META IP - .
' CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S

“Ejercer la representacion de la Agencla Nacional de Infraestructura en los contratos que le sean asignados -
por el Presidente de la Agencia con la recomendacion del Consejo Directivo”.

. Que mediante Resolucion No. 638 de fecha 9 de abril de 2015, se adjudict el Contrato de Concesion bajo
el esquema de Asociacion Piblico-Privada de Iniciativa Privada para 1a ejecucion del proyecto cuyo objeto .
es ‘Realizar los Estudios; disefios, financiacion, construccion, operacion, mantenimiento, gestion social,
predial y ambiental respecto de los siguientes items a saber: i). Corredor Granada - Villavicencio - Puerto
Lépez - Puerto Gaitén — Puente Arimena. ii). Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la Ciudad — Malla Vial

del Meta", al originador del pmyecto en raz6n a que no se presentaron mamfestamones de interés por :
parte de terceros.

Que el dia 5 de mayo de 2015, la ANl y el CONCESIONARIO, suscribieron el Contrato de Conceésidn No. (™
~ 004 de 2015, bajo esquema de Asociacion Piblico-Privada de Iniciativa Privada. En ade1ante CONTRATO :

. Que med|ante Otrosi No. 1 del 4 de junio de 2015 se realizé modificacion al CONTRATO en el siguiente
senudo N

a) Capitulo Ill se retir6 el Numeral 3.7 Literal b) valor a reconocer por concepto de estructuracion a
la Agencia Nacional de Infraestructura, la expresion “IVA Incluido”,

b) se aclar6 en los Numerales: 7.1 Literal a) indicando la vigencia del ampare de cumplimiento en !a
etapa pre operativa de la Fase de Preconstruccion y 7.2 Literal a) indicando la vigencia de pago
: de Salarios y Prestaciones Sociales en la etapa pre operativa Fase de Preconstruccion,
- -¢) Capitulo XV, medificd en el Numeral 5.1 los Literales b), ¢) y f) Amigable Composicion,

d) -d) Se modifico el capitulo II, TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL, incluyendo el
" itemi 1.162.

. Queeldia9dej 1un|o de 2015 la ANl'y el CONCESIONARIO suscnbleron el Acta de Inicio del Contrato de
Conceslén No. 004 de 2015

Que el CONCESIONARIO manifesto a través de la comunicacion No CVLL- 2066 con radicado ANI 2016-
409-032974-2 del 25 de abril de 2016, una afectacion estructurat en el tréfico del proyecto, informando
entre otros, cambios en factores macroeconémicos; circunstancias que se constituyen en su concepto en
no previsibles y fuera de su control razonable, lo que posiblemente afectaria/la gjecucion del Proyecto Vial.

.- Que el dia 28 de noviembre de 2016, el CONCESIONARIO mediante comunicacion No. CVLL-4183 con - -
radicado ANI No. 2016-409-108497-2 remitida a la AGENCIA en el cual somete a consideracion y estudio
preliminar, las presuntas afectaciones en la variacion de las condiciones macroecondmicas bajo las cuales
se presentd la iniciativa privada y que dio origen al contrato. Igualmente el CONCESIONARIO diagnosticd
el impacto negativo de la economia en la ejecucion del proyecto, como consecuencia de los cambios que
han sufrido las variables macroeconémicas desde la estructuracion del proyecto, asi como la determinacion
- - de la imprevisibilidad de dichos cambios, en especial la caida de los precios internacionales del petroleo
como un fendmeno estructural que afecta de manera 1mprev15|b|e fuera del control razonable el riesg
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP =
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S

comercial asumido porel CONCESIONARIO, cuyas consecuencias consldera de caréder estructural sobre
-8l tréfico base del proyecto. :

10. Que el dia 01 de diciembre de 2016, el CONCESIONARIO convoco ante el Centro de Arbutraja y
.Conciliacion de la C4mara de Comercio de Bogot4, un Tribunal de Arbitramento, en adelante el TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO, a fin de que éste, en su calidad de Juez Natural del contrato de concesién, analizara

los efectos de! cambio en las variables macroeconémicas, en especial la calda del precio del petrdleo y

sus consecuencias en el trafico particular del proyecto, como un fenémeno irresistible y estructural, asi
como sus consecuencias sobre los ingresos del CONCESIONARIO, determinara fa viabilidad del proyecto

" con el alcance actual, y procediera o bien a revisar el contrato de conceslén con el fin de asegurar su

~ continuidad o bien declarara su terminacién. ,

11. Que la ANI mediante comunicacion No. 2016-306-037853-1 del 6 de diciembre de 2016, solicitb ala
Procuraduria General de la Nacién el acompafiamiento en la ejecucion del proyecto, con el objeto de que
. las posibles decisiones que sean adoptadas por parte de la AGENCIA propendan a salvaguardar los
" intereses del Estado y se respeten los pnnc|p|os Constltumonales y Lega[es dela Admlnlstracmn Pubhca,
en matena de Contratacion Estatal. :

12. Que el Proyecto Malla Vial del Meta 1P - Contrato de Conoeslon No. 004 de 2015, se encontraba a cargo

" de la Vicepresidencia de Gestion Contractual de la ANI, y la Vicepresidencia Administrativa y Financiera
mediante memorando intemo ANI No. 2018-400-020817-3 de 21 de diciembre de 2018, informé a los
Vicepres:dentes de Gestion Contractual y Ejecutivo a la decision del Consejo Directivo, tomada en sesion
- del 20 de diciembre de 2018, referente a la asignacion del Proyecto Malla Vial del Meta L.P - Contrato de
Concesubn No. 004 de 2015a !a Vicepresidencia Ejecutlva a pamr de esa fecha, |

13 Que el 28 de febrero de 2019, el Tribunal profiri6 Laudo Arbitral donde en la parte considerativa sefiald,
entre otras cosas, lo sigulente:

3 ‘( ) Del anélisis de los medios de prueba antenonnen{e mencionados, concluye el Tﬂgungl que en las
ircunstancias actuales del proyecto es imposible para el contratista acceder a los canales de

flnanclacién para obtener los recursos de deuda y cumplir_asf con el Clerre Financlero. En,

consecuencia, no resulta procedente ordenar el cumplimiento de la prestacién en los términos en los que

fue convenida en la cliusula 3.9 de la Parte General del Contrato de Concesion, puesto que esta consiste

* en acreditar que.se abtuvo el monto minimo requerido de los recursos de deuda y, como se sefialé, esa

ligacién es de Imposible cumplimlento en Jas circunstancias actual | pri 0. Es por esa
raz6n que el Tribunal, en apartados precedentes, concluy6 que no es posible obtener la financiacién del -

proyacto, de manera que est4 llamada a prosperar la pretensién vigésima sexta de la Demanda Principal
Reformada y deberé negarse en consecuencva, la pretens;én pnmera de condena de Ia demanda de’

raconvenclén 2 ‘ :
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP -
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
: Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.8

Finalmente, respecto de la pretension sexta de condena de la Demanda de Reconvencién Reformada, es
importante sefialar que Ja_Imposibilidad de obtener el Cierre Financlero es consecuencia de la
osibilidad de acceder a los canales anciacién que permitan obtener los recursos de deuda
ue componen uno de los dos rubros de financiacién del proyecto, lo gue genera una inviabilidad
general dgl con(raro en !os térm[ng en los que fge gonvegido En gecto, ef gogtrgto se fi ngncm enun
66% g 9 deuda ; ml :

gosfbgudades de Irevarse a cabo en l_qs térmh_;os en Ios gue !ue con[ratag De esfa manera el Tnbunal
no podria acceder a una pretension formulada en términos genéricos y abiertos como la que reclama la ANI,
en el sentido de ordenar “gjecutar a cabalidad todas las demas prestaciones’, puesto que es necesario
valorar tanto el proyecto como el contrato en su integridad y 1a Imposiblildad de cumplimiento a la que

sg ha aludido.”

(...)No obstante lo antenor plte [ en :

" . gue la imposibilidad de gbtgner el Cierre Fmancrero provgene de un hecho atnbwb.'e a! contratrsta‘ .

pues si bien se trata de una obligacién de resultado es ¢laro también gue se presenté deficiente

planeacién del proyecto, como quiera que el modelo financiero se estructurd sobre la base de una

. ' proyeccién de flujo de trafico que se construyd a partir de un escenario denominado ‘base’ - que

Incorporaba previsiones de un alto flujo de vehiculos — aunque los documentos en que consta los estudios

de tréfico incomoraban al anélisis los escenarics ‘medio”, ‘conservador” y “BIB", que permitfan prever una

" mayor riesgo en la alteracion del flujo vehicular al que fue contemplado por el contratista.

( ) n cons uencia, si bien ef contratista no puede ser obligado al cum limiento debido a la
X: g 55d?::5 2 g : 0 arda s

efecto acredftado el incumpnmfento de sus obngaciones como consecuenc:a de una deﬁc:ente ptaneac:on
del proyecto y de su estructuracion financiera, es claro que la responsabilidad de la concesionaria se ve
_ comprometida y deberé indemnizar los perjuicios que cause a la entidad contratante, en la medida en que

se acrediten con los requisitos establecidos en el ordenamiento juridico para que se puedan considerar
* como dafios resarcibles, aspectos sobre los que ya profundizé el Tribunal cuando analizé las pretensiones
" indemnizatorias presentadas en este proceso por la AN! y las despaché desfavorablemente.”

-(...) ¢l Tribunal concluye que aunque existi6 una imposibilidad de acudir a la Banca como consecuencia
de la reduccibn del volumen del tréfico, situacion que ha valorado el Tribunal en ofra seccion respecto a su
. imprevisibilidad o no y la imposibilidad resultante en la acreditacién del Cierre Financiero, las anteriores
consideraciones permiten en todo caso concluir que dicha situacion po exime a Concesién Vial de los
” Llanos S.A.S del cu'mgﬁmfento de los Giros de Equity, puesto gue corresponden a recursos de
capital que no Qrowgnen de fi nanc;ac:én de terceros prestamistas.” (Negrita y subrayado fuera del -

texto). ﬂ?—-
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP -
* CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LA CONCESION VIAL DE LOSLLANOS S.AS :
. 14. Que con el fin de propender por la ejecucion del proyecto de concesién, el mismo laudo invitd a las Partes
" al cumplimiento de los principios de conservacion del contrato estatal y a la primacia del interés general, y
en tal sentido para que revisaran.de forma general el contrato asi: - .

“(...) Lo anterior permite resaltar Ia importancia que adquiere actuaimente el principio de conservacion
del contrato, puesto que se orienta a la satisfaccion del interés general involucrado en los negocios
juridicos que celebra el Estado, como quiera que su paralizacién o terminacién conducen al
incumplimiento de los fines estatales, por lo que ambas Partes de la relacién deben propender por su
mantenimiento y cumplimiento, de manera que, ante circunstancias que alteran o dificultan su
-gjecucion, deberan colaborar mutuamente para que el contrato sea eficaz y llegue a término.

A este respecto encuentra el ‘Tribunal que, a lo largo de la etapa de ejecucion del Contrato de,
Concesion No. 004, las Partes han manifestado su interés de continuar con la ejecucion del contrato y
. de solventar en conjunto las dificultades que actualmente imposibilitan su cumplimiento. En efecto, en

los Otrosies 3, 5y 6, y en e documento denominado Acta de Entendimiento, se evidencia el esfuerzo

de los contratantes por reajustar las condiciones financieras del contrato o por suspender
temporalmente el cumplimiento de algunas de las obligaciones de financiacion. Es por ello gue el

; - .. Tribunal considera que las Partes, en cumplimiento de los postulados de la buena fe y de
conservacién_del contrato, v de los deberes que la ley impone en atencién a los fines
o perseguidos con la contratacién estatal, podrian renegociar las bases del contrato y buscar
formulas de arreqlo que permitan el cumplimiento de su objeto.” (Negrita y subrayado fuera de! .

- texto). 4 _ ] ;

.~ Sobre el particular, resulta ilustrativa la cléusula de modificacion unilateral contenida en la Parte
General del Contrato, conforme a la cual “si fuere necesario introducir variaciones en el Contrato para
" evitar la paralizacion o afectacion grave del servicio y previamente las Partes no llegaran al acuerdo
respectivo, la ANl mediante acto administrativo debidamente motivado (...) lo podra modificar mediante
la supresion o adicién de obras, trabajos, suministros o servicios’. De esta estipulacién contractual
se destaca que las partes deben valorar en conjunto posibles alernativas de solucién cuando | -

\_las condiciones del contrato amenacen su_paralizacion, y algunos de los criterios son, por
-« . elemplo _la supresién o adicién de obras,_es decir, Ia modificacién del alcance del objeto

contractual. (Negrita y subrayado fuera del texto).

~

Como consecuencia resolvi: ey o Mg g < e 3"

" “Cuadragésimo cuarto: Declarar que hasta tanto el Concesionario no haya obtenido el Cierre
Financiero del Proyecto, en los términos y a los efectos previstos en la Seccion 4.4 de la Parte General
del Contrato de Concesién No. 004 del 5 de mayo de 2015, no_se podré dar inicio a la Fase de

" Construccién. del Proyecto. 'Por lo anterior prospera la pretensién quincuagésima novena de la

* Demanda Principal Reformada’”. (Negrita y subrayado fuera del texto). 2 Iy
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. OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP -
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
, Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS $.A.S

“Quincuagésimo cuarto: Declarar que CONCESJON VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. lgcumghg la
obligacién de Obtencién de Cierre Financiero en los términos de la cléusula 3.9 de la Parte General
de! Contrato de Concesidn bajo e/ Esquema de APP 004 de 201 5LK, por las razones expuestas en las
respectivas secciones de este Laudo. En este sentido prospera la pretens:én novena de la Demanda de
Reoonvencién Reformada’”. (Negrita y subrayado fuera del texto).

-*Quincuagésimo quinto: ecla;gr que CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. mcumglré
obligacién del tercer giro de Equity en los términos de la cléusula 3.10 de Ja Parte General del

Contrato de Concesitn bajo el Esquema de APP 004 de 2015. En este sentido prospera la pretensién -
déc:ma de la Demanda de Reconvencnén Reformada”. (Negrita y subrayado fuera del texto).

Sexagésimo cuarto: Condenasg a_CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS. al pago
correspondiente al tercer giro de Equity en los términos de la cldusula 3.9 de la Parte General del
Contrato de Concesién bajo el Esquema de APP 004 de 2015, atendiendo fo pactado en el Acta de

Entendimiento celebrada el 28 de julio de 2017. En este sentido prospera la pretensitn tercera de
-condena de la Demanda de Reconvencion Reformada.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Sexagésimo octavo: Decretar el levantamiento de la medida cautelar adoptada mediante auto 37 de
dos (2) de mayo de dos mil dieciocho(2018), consistente en que la Agencia Nacional de Infraestructura

- ANI deberé suspender el proceso sancionatorio iniciado por esa contra Concesién Vial de los llanos
S.A.S. por el “Presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el giro del Equity,
reguladas en i) Literal (a) se la Seccién 3.10 de la Parte General del Contrato de Concesion y ii) Seccion -
4.4 de la Parte Especial del Contrato de Concesnén No. 004 de 2015", segun citacion del 9 de marzo
de 2018.”

15, Que el dia 12 de noviembre de 2019 laANlyel CONCESIONARIO suscnbleron elotrosi 7 al CONTRATO,
mediante el cual las partes acordaron:

_ “CLAUSULA PRIMERA: Las Par!es acuerdan realizar mesas de trabajo durante los préximos cuatro
"+ (4) meses contados a partir de la firma del presente documento, para dar cumplimiento al fallo del
Tribunal de Arbitramento, en las cuales se evaluaran de forma integral las altemativas financieras,
técnicas, juridicas, prediales, riesgos, ambientales y sociales bajo las cuales se podrian renegociar las

- bases del Contrato de Conces:én No. 004 de 2015. -

En cumplimiento del Laudo Arbxtral del 28 de febrero de 2019, fas Partes. acuerdan mantener el -
 Contrato de Concesion No. 004 de 2015 en Fase de Preconstruccion por el término de cuatro (4)
meses contados a partir de- la firma_del presente ofrosi, en concordancia con las disposiciones
contractuales y el estado actual del proyecto. Una vez se acuerde una altemativa que permita la
ejecucion del contrato, las partes acordarén un nuevo plan de obras para la ejecucion de la Fase de

construccibn.ﬁl !
-’-ﬁ La movilidad [yt
= es de todos

Escaneado con CamScanner



Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Plso 2.
nfraestructum PBX: 4348860 — www.anl £OV.cO
I Nit. 830125996-9. C6digo Postal ANI 110221,

: P4gina 7 de 14

OTROSI 9AL CONTRATO DE CONCESION No 004 DE 2015~ PROYECTO MALLA VIAL DEL METAIP -
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.8 ‘

CLAUSULA SEGUNDA: Suspender los aportes Equity y fondeos de las Subcuentas del Patrimonio
Auténomo, a excepcion del cuarto fondeo de la Subcuenta de Interventoria y Supervision, fijados en
ol CAPITULO IV ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO numeral 4.4 “Giros de Equity’, 4.5
“Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Auténomo”; de !a Parte Espeaaf del Contrato de Concesion

-7 No. 004 de 2015.

' PARAGRAFO PRIMERO Sin peqwcm de lo anterior, en el evento que se reqmeran recursos para el
cumplimiento de las obligaciones duranfe la fase de preconstruccion, deberén ser aportados por el
i CONCESIONARIO : : £k :

 PARA GRAFO SEGUNDO: Si vencido el plazo sefalado en la clausula primera del presente otrosf, las
partes no llegan a un acuerdo para la ejecucién del contrato, se harén exigibles las obligaciones
pactadas en el contrato de concesion, incluyendo el g:ro de’ Equ:ty ordenado en el Laudo Arbitral
gjecutoriado el 19 de marzo de 2019."

16. Que la AGENCIA medianta comunicacion No. 2020-500—003401-1 del 06 de febrero de 2020 remiti6 al
CONCESIONARIO observaciones ‘a las comunicaciones Nos. 02-01-20190904000003124 y 02-01-
20200109000000053 con radicados ANI Nos. 2019-409-092318-2 y 2020-409-001594-2 del 04 de
septiembre de 2019 y 09 de enero de 2020 respectivamente, referentes al estud;o de tréfico y demanda
para el Proyecto Malla Vial del Meta IP, informando:

§ “...) se requ.'ere que el Concesionario realice la contratacion de un vahdador independiente, e/ cudl :
gjecute el procedimiento de Due Diligence al estudio presentado por la fima consultora Cal & Ma yory
Asoc:ados el cual tendré como mln.'mo el siguiente alcance:

Revisar del estudio Iréfico ex;stente

Solicitar toda la informacitn adicional que considere necesaria.

Revisar la informacién adicional recibida.

Emitir Ios cuestionamientos a que haya lugar para ser respondidos por el consultor ;
_ Revisar los argumentos de respuesta a los cuestionamientos. ‘
- Emitir concepto concluyente sobre la validez del estutio.

SRS

- —

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en ef Otros{ No. 7 al Contrato de Concesién No.
.-004 de 2015, y el periodo transcurrido desde su suscripcién, nos permitimos solicitar su respuesta al
" requerimiento de’complementacion de informacion y observaciones realizadas por la Agencia, asi

. como su propuesta oficial para la contratacion de un validador, en un térmmo de cinco (5) dias habiles
postanor al recibo de la presente comum'cac:én B -

17. Que el CONCESIONARIO mediante comunicacubn No. 02-01-20200213000000453 con radlcado ANI
2020-409-015386-2 del 14 de febrero de 2020, emiti6 respuesta a la sQlicitud de Ia AGENCIA respectode - -
la contratacién del vahdador y concluy6 en los sigwentes términos; ﬁ
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONdESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL METAIP -
' CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YLA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S

“En cualquier caso, este Concesionario mal pudiera oponerse a que la ANI adelante con los consultores
que elija y para sus propdsitos, las validaciones que considere necesarias, sin la participacion de este
Concesionario que ya concumié & cumplir con los miiltiples y diversos requerimientos de la entidad

. para dar cumplimiento &l mandato judicial de revisar el contrato de concesfbn con el fin de garantizar -
su viabilidad financiera y culminer su ejecucién.”

18. Que el dia 17 de febrero de 2020 se adelantd mesa de trabajo entre los directivos de la AGENCIA y el *
CONCESIONARIO, en la cual la AGENCIA ratifico la necesidad de realizar la contratacién de un validador.
que realice el Due-diligence del estudio de trafico elaborado por el consultor Cal & Mayor y Asociados S.C.

en el marco de las mesas de trabajo. Asl mismo, la Agencia informé que se realizaria el anélisis de
disponibilidad de fusntes de recursos para la mencionada contratacion. ‘

19. Que en concordancia con lo mamfestado por-la AGENCIA en la reuni6n del 17 de febrero de 2020 Ia
Vicepresidencia Ejecutiva mediante memorando interno ANI No. 2020-500-003496-3 del 21 de febrero de
2020, le solicitd concepto al GIT de Contratacién de la Vicepresidencia Juridica, para conocer las

. alternativas para la contratacién del validador independiente, el cual ejecute el procedimiento de Due

Diligence al estudio presentado por la ﬂrma consultora Cal& Mayor y Asociados S. C. al CONCESIONARIO
y este a su vez a la AGENCIA.

~ 20. La AGENCIA mediante comunicacion No. 2020—500006108-1 del 24 de febrero de 2020 emitid respuesta
a la comunicacién No. 02-01-20200213000000453, manifestandole al Concesionario que:

“(...) en virtud de la Ulitima mesa de trabajo adelantada el lunes 17 de febrero de 2020 entre los
directivos de la Agencia y el Concesionario, en la cual se ratificé la necesidad de realizar la contratacion
un validador que realice el Due-diligence del estudio de tréfico presentado por el concesionario, y que
la Agencia realizara el analisis de disponibilidad de fuentes para la mencionada contratacion segin lo
estipulado en el Contrato de Concesion 004 de 2015, la Agencia le remite las condiciones minimas de

. objeto, alcance, plazo y condiciones del oferente, para sus comenranos (i)

21, Qus ¢l CONCESIONARIO emit6 respuesta a la AGENCIA con: comunicacion _No. 02-01-
~ 20200228000000806 con radicado ANI No. 2020-409-020821-2 de 28 de febrero de 2020, manifest:

“Por otro lado, y teniendo en cuenta el plazo previsto por la entidad en los términos de referencia para

. -la contratacién del validador y dado que el interés del Concesionario es cumplir con sus compromisos

~ contractuales, particularmente los acordados en el otrosi 7 del 12 de noviembre de 2019, consideramos

/. oportuno que las partes suscriban un documento modificatorio ampliando el plazo previsto en la

. Cléusula primera del otros! 7 con el propdsito de contar con el piazo necesano para la labor del
validador y su posrenor revision por parte de las partes”

0, Que el GIT de Contratacién de la Vicepresidencia Juridica de la AGENCIA medlante memorando lntemo
.. ANINo. 2020-703- 004042-3 de 02 de marzo de 2020 indict: 2

/
{
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL METAIP -

23,

o

25.

26.

27.

CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
' Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S :

. *(...) en concepto del GIT de Contratacion, a partir de la Informacion contenida en el requerimiento, la
modalidad de contratacion que aplica para la contratacion que se plantea corresponde a un concurso

de méritos, por corresponder a un contrato de consultorla en los términos del articulo 32 de la Ley 80

de 1993. Ahora bien, como quiera que en fa solicitud no se indica monto o cuantia de la eventual
contratacion estarlamos sujetos a partir de ello, a establecer si se trata de un proceso de minima

- .. cuantla, si el monto no supera fos $87.730.300, y si lo supera se tendfia que adefantar un concurso de

mérnios.” L /

Que en mesa de frabajo del 03 de marzo de 2020 LAS PARTES definieron que la AGENCIA realizara la
contratacion del validador del estudio de tréfico presentado por el CONCESIONARIO, teniendo en cuenta
los lineamientos remitidos mediante comunicacion No. 2020-500-006108-1 del 24 de febrero de 2020. Por
ende, el plazo pactado por LAS PARTES para prorrogar las mesas de trabajo es de seis (6) meses hasta
el 12 de septiembre de 2020. - e , 7

El 12 de marzo de 2020 la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosi 8 al Contrato de Concesion,
mediante el cual se resumieron los antecedentes de la necesidad de la contratacién de! validador en los
Considerandos 18 al 25 y las partes acordaron entre otras cosas: T :

«CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar hasta el 12 de septiembre de 2020, el plazo previsto en la Cléusula
Primera dél Ofrosi No. 7 al CONTRATO". ‘ :
En cumplimiento del otrost No. 8 al Contrato de Concesion y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015, la AGENCIA adelantd la seleccion de la fia validadora del estudio de tréfica elaborado
por la firma Cal & Mayor y Asociados S.C., y mediante Resolucién No. 540 del 27 de abril de 2020, se abrié
el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VEJ-CM-003-2020, con el siguiente objeto: “CONTRATARLOS

' SERVICIOS DE UNA CONSULTORIA PARA EL DUE-DILIGENCE TECHNIQUE Y ANALISIS DEL

ESTUDIO DE TRAFICO PRESENTADO POR EL CONCESIONARIO A LA AGENCIA EN VIRTUD DEL
OTROS! 7 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 004 DE 2015 -
PROYECTO MALLA VIAL DEL META |.P., EN EJECUCION DE LA FASE DE PRECONS TRUCCION”

Que mediante Resolucion No. 6385 de facha 04 de junio de 2020, se adjudicd el Concurso de Méritos
Abierto No. VJ-VEJ-CM-003-2020 a la compafifa STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL

- COLOMBIA. - E .

Que el 05 de junio de 2020, la ANI y STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA,
suscribieron el Contrato de Consultoria No. VEJ-483 cuyo objeto es “contratar los servicios de una
consultoria para el Due-Diligence Technique y andlisis del estudio de tréfico presentado por, el
Concesionario a fa Agencia en virtud del ofrosf 7 del 12 de noviembre de 2019 del contrato de Concesion
No. 004 de 2015 - proyecto Mafla Vial del Meta |.P., en ejecucitn de la Fase de P:jeoonsrfuccién”.afz :
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META 1P
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LA CONCESION VIAL DE LOSLLANOS S.AS

28. Que el 26 de junio de 2020, se suscribié el acta de inicio del Contrato de Consultorla VEJ-483 del 05 de
junio de 2020. Por lo tanto, segun lo establecido en el Contrato, el plazo de ejecucion terminaria el 26 de -
agosto de 2020.

29, Que entre &l 26 de junio y el 7 julio de 2020, la ANI realizé a la compafila de Consultoria Steer la entrega
de informacion que contenla, entre otros, la informaci6n de trafico histérico de las estaciones de peaje de
la zona de estudio y el estudio de tréfico desarroliado por Cal y Mayor y Asociados, bajo encargo de la

- Concesidn Vial de los Llanos S.A.S., titulado “Estudio de Tréfico y Demanda Proyecto Malla Vial del Meta
IP, Informe Final V6.0", con radicado ANI No. 20204090015942 de fecha 9 de enero de 2020.

30. Que el 27 de julio de 2020 se realizd reunion entre la ANI y la compafiia consultora con el fin de realizar el
seguimiento respectivo al Contrato de Consultoria VEJ-483 de 2020. En la misma, Steer informé que
requeria mas informacidn del estudio realizado por la firma Cal & Mayor , por lo que solicitd las bases de
datos detalladas del estudio de trafico realizado por la compaiiia Cal & Mayor y Asociados con el fin de
continuar con el proceso de validacion y via correo electrbn:co de la misma fecha remitié comunicacién
formalizando la solicitud de mformaclon ]

31. Que el 28 de julio de 2020, la ANI recibi6 del concesionario la informacidn solicitada que inclufa la base de
,datos de encuestas origen-destino e hizo entrega de esta a la compafiia Steer.

- 32. Que luego de revisar la informacion recibida, el 29 de julio de 2020, la compafiia Steer por medio de correo

electrénico, comunicd a la ANI que la nueva version de las encuestas origen-destino, si bien incluyd nuevos

*_campos como el municipio de origen y destino, no cuenta con los campos de nimero de zona (ZAT) de

‘origen y destino ni Ia localizaci6n ni el sentido en el cual se tomé la encuesta, informacion crucial para

 realizar una revision detallada del estudio del Consultor y actualizar las proyecciones de trafico de la
" Concesién.

33. la AGENCIA, mediante radicado ANI No. 2020500027051 de 06 de agosto de 2020, solicits al
Concesionario la informacién requerida por la compafila consultora en Ios slgwentes términos:

X...) se prec:sa que el consultor que ejecuta el contrato No. VEJ 483 del 05 de junio de 2020, ha
* soficitado la siguiente informacién 1) La base de datos de encuestas origen-destino que contenga los
campos mencionados en fa comunicacién anexa, informe y archivos de soporte, que incluya base de =2
" dafos de encuestas origen-destino y la matriz origen-destino, del estudio realizado por Link-C :
" Consuftores y 2) Cronograma actualrzado del proyecto que incluya la estimacion y fechas de .
in cremenros de peajes.

Parte esta misma informacion fue solicitada por la Agencia al Concesionario via correos electronicos
. del 1y 14 de julio de 2020, el Concesionario emitib respuestas con correos electrénicos def 1, 14 y 28
de julio de 2020, luego de una primera revisién de las encuestas OD enviadas, se encontr6 que, se ;
cuenta con el municipio de origen y destino, pero no con la codificacién de la zona modelada (ZAT),
en las intersecciones, no es posible deducir para cada encuesta cual fue el punto exacto en el que se”Z ;
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. OTROS! 9'AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP-
' . CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S : -

‘ Nacional de
I tructura .

'
1

P

flevé a cabo (antes, después, sobre la interseccion?) ni en cual sentido en que se aplicaron (p.e. norte-
- sur, Villavicencio-Acacias, etc.), por lo que se requiere una base que incluyan el sentido de la encuesta

y esquemas/figuras que permitan conocer, én el caso de las intersecclones, exactamente donde se

llevaron & cabo las encuestas y los conteos vehiculares (ubicacion, sentidos, movimientos, efc).

Dado lo anterior, para la realizacion del Due-diligence del estudio remitido por el Concesionario a la
Agencia, y dado que en este se hace referencla a los estudios listados anteriormente, la Agencia
solicita la entrega de esta misma informacitn y documentacion que es indispensable para avanzar en
" el proceso de validacion del estudio e informe de diagndstico en un plazo de tres (3) dias posteriores
&l recibo de la presente comunicacion, con el fin de darle celeridad al proceso y cumplir con los plazos

pactados para las mesas de negociacion.” ‘

34. Que el 12 de agosto de 2020 la AGENCIA convoct reunién en la que participaron Concesionario, Steer,
Cal & Mayor, Interventoria y la AGENCIA con el fin de resclver las inquietudes planteadas por la compafifa
consultora Steer, producto de la revision del Informe de Cal & Mayor y se realiz6 una reiteracion de la
solicitud de acceso a la base de datos completas de las encuestas origen-destino.

35. Que como conclusion de la reunion del 12 de agosto de 2020, la compafiia Cal & Mayor y el Concesionario
se comprometieron a entregar el 17 de agosto de 2020 la respuesta al listado de preguntas enviado por la
compafiia Steer, incluyendo una nueva versién de la base de encuestas origen-destino con la informacion
faltante, la cual como ya se ha indicado es esencial para completar los trabajos de revision y generacion

de proyecciones de tréfico actualizadas. o

36. Que lainformacién requerida fue remitida por el Concesionario mediante comreo electronico de 19 de agosto - .
" de 2020. No obstante, el equipo de la compafiia Steer manifestd que revis6 la informacion recibida se
encontraba incompleta y encontr6 que la nueva base de encuestas origen-destino no contaban con dia y
hora de encuesta para el caso de los camiones ni hora de encuesta para el caso de los vehiculos fivianos.

37. Que, teniendo en cuenta que el Contrato de Consultoria No. VEJ-483 vence el 26 de agosto de 2020, la
compafiia consultora Steer mediante comunicacion con consecutivo Steer/23881301/149/2020 remitida via
correo electronico el 20 de agosto de 2020 y radicado ANI No. 20204090784882 del 21 de agosto de 2020,
solicitd a la ANl una ampliacién de cuatro (4) semanas al plazo del Contrato, con el objetivo de contar con
tiempo suficiente para la verificacién, procesamiento, modelacién y documentacion de la informacion. -

-38. Queel 26 de"agosto de 2020, la coﬁipaﬁlé Steér y la ANI suscribieron la prérroga def plazo del Contrato
. de Consultoria No. 483 hasta el 16 de septiembre 2020, i 8 3

39, Que de manera paralela LAS PARTES y la Interventoria del proyecto ‘continuaron realizando un

' aproximado de quince (15) mesas de trabajo semanal las cuales involucran un aproximado de cien (100)

funcionarios de todas las 4reas y especialidades para realizar la revision integral de cada uno de los

~. gscenarios que garanticen la ejecucion del CONTRATO sin desvirtuar las obligaciones contractuales y
‘manteniendo la asignacion - de riesgos, realizando la revision de cada Unidad Funcional del alcance ﬂ
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oTRosi 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP -
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
- YLACONCESION VIAL DE LOS LLANOS SA.§

contractual del CONTRATO, discriminados asi: Capex (obra, redes, predios, amblental soclal gestién,
- operacion, PMT, compensaciones ambientales, gestion ambiental y social, gestion predial), Opex (UFQ,

mantenimiento rutinario y periédico y pavimentos) de las cuales se resume el siguiente balance de avance:
\ | \

Componente | Avance revision
Capex 52%
Opex 58%
Total . 55%

40. Que las partes, socializaron los dias 8, 9y 10 de septiembre de 2020 ‘los avances obtenidos hasta la fecha,

M,

con la Gobernacién del departamento del Meta, en cabeza del sefior Gobernador y sus asesores, quienes

manifestaron inquietudes y sugerenclas para ser evaluadas por las panes en el marco de las mesas de
trabajo.

/

Que, de acuerdo con los hechos y argumentos expuestos se requiere prorrogar e! plazo previstoenla -
cléusu!a pnmera del Otrosl 8 al Contrato de Concesion..

- 42. Que el CONCESIONARIO meduante comumcacson No. 02-01-20200914000002520 con radicado ANI No.

20204090880742 del 14 de septiembre de 2020, manifestd que: ‘las partes han determinado la necesidad
de ampliar hasta el 28 de septiembre el plazo previsto en el otrosi No.8, De esta manera, solicitamos que
“en concordancia con lo acordado se proceda con la suscripcién del documento contractual, agotando los
requisitos prewstos enla !ey y Ios procedimientos internos de la entidad.”

43, Que la AGENCIA mediante oomumcaczbn No. 20205000268711 del 14 de septiembre de 2020, solicita

. /45‘ )

revision y concepto integral de la Interventoria del Proyecto respecto de la solicitud del CONCESIONARIO
de ampliar hasta el 28 de septiembre el plazo previsto en el otrosi No.8.

. Que la Interventoria del Proyecto mediante comunicacion No. UTM-V-4177 con radicado ANI No.

20204090882302 del 14 de septiembre de 2020, emite concepto indicando que: “Ahora bien, como quiera
que el objeto del otrosl 09 es precisamente que se continiien adelantando las mesas de trabajo necesarias
para lograr la correcta aplicacion del principio de conservacion del contrato y de esa manera lograr su’
viabilidad financiera es importante aclarar que esta interventorla no se pronunciaré sobre ninguno de los
aspectos de fondo de la mentada negociacion, todo lo cual serd materia de estudio cuando se ponga en

consideracion de la Unién Temporal Malla Vial del Meta los pactos que resuiten de la cuimmacrbn de dichas
mesas de negociacion.” ;

Que & Comité de Contratacion de la AGENCIA, recomends la suscripcion en los términos y condiciones

aqul establecidos, como consta en el acta comrespondiente a la sesién extraordmana del 14 de sephembre '
de 2020. 4‘7' . *
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OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 = PROYECTO MALLA VIAL DEL META [P =
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YLA concssmn VIAL DE LOS LLANOS SAS

. En mérito de lo expuesto las partes,

IIl. ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar hasta el 28 de septiembre de 2020, el plazo previsto en la Clausula Primera
del Otrosi No. 8 al CONTRATO. s

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar la suspensmn de los aportes Equnty y fondeos de las Subcuentas del
Patrimonio Auténomo conforme al término sefialado en la clausula pnmera del presente otrosi, modificando asi
la clausula segunda del Otrosi No. 8 del 12 de marzo de 2020

PARAGRAFO PRIMERO ‘Sin per]u1mo de lo anterior, en el evento que se requieran recursos para el
_cumplimiento de las obligaciones durante la fase de Preconstruccion, deberan ser aportados por el .
CONCES!ONARIO ] ?

PARAGRAFO SEGUNDO: Si vencido el plazo sefialado en la clausula primera del presente otrosi, las partes
no llegan a un acuerdo para la ejecucién del contrato, se haran exigibles las obligaciones pactadas en el contrato
de concesiodn, incluyendo el giro de Equity ordenado en ql Laudo Arbitral ejecutoriado el 19 de marzo de 2019.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS. EL CONCESIONARIO deber4 extender las vigencias de las pélizas
- previstas de acuerdo con los plazos pactados en el presente Otrosi para la Fase de Preconstrucmén del
.- Contrato de Conoeswn No. 004 de 2015.

. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Otrosi se perfecc:ona con la
suscripcién de las Partes de conformidad con lo previsto en el literal (f) de la Seccién 12.3 de! Contrato de la
Parte General, e CONCESIONARIO presentara para aprobacion de la AGENCIA el certificado expedido por
la(s) aseguradora(s) en el que conste que la entidad emisora de la garantia conoce y acepta la modificacion
de! contrato, asf como el certificado de modificacion de las garantias si ello es procedente.

. CLAUSULA QUINTA: Las Partes manifiestan que, con el alcance del presente otrosi, no se modifica el
esquema de asignacién de riesgos del contrato y en ese sentido, se mantienen las condiciones previstas en el
CONTRATO y en los documentos que lo integran. Por lo tanto, con Ia suscripcion del presente otrosi, no hay
: mod:ﬁcaclén alguna de las oblzgacsones contingentes asumidas por LAS PARTES. \

CLAUSULA SEXTA: Salvo por lo Teformado en ¢l presente Otrosl, continian vigentes todas las clausu!as y
estipulaciones contenidas en el CONTRATO, y sus mod:ﬁcac:ones posteriores.

" CLAUSULA OCTAVA: EI presente Otros| se perfecaona conla suscnpcuon de las partes y seré pubhcado en

el SECOP por par!e de LA AGENCIA. 2
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'OTROSI 9 AL CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015 - PROYECTO MALLA VIAL DEL METAIP -
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S .

. Para constancia, se firma en Bogota, D.C., el lunes 14 de septiembre de 2020.

de Infraestructura .. Por el Concasronano “Conces:bn Vial de los Llanos
SAS”

: o :
SCAR ALBERTQ,ROBAYO VILLAMIL
Representante Légal S
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