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caprituLo1  REGLAS DE INTERPRETACION DE ESTE DOCUMENTO

a)

b)

d)

€)

De conformidad con lo previsto en la Seccién 19.14 de la Parte General, la
presente Parte Especial del Contrato de Concesién prima sobre cualquier otro
documento que haga parte del Contrato.

A la presente Parte Especial le seran aplicables las definiciones contenidas en
la Parte General.

En el CAPITULO I de la presente Parte Especial del Contrato de Concesi6n se
incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las Secciones
de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o eliminan.

La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementacién,
modificacion o eliminacién correspondiente, o la identificacién de la Seccién
de la Parte Especial en que esa informacién aparece.

En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algiin aparte de

la Parte General de manera expresa o ticita, se atender4 a lo sefialado en la
Parte Especial.

[

N



carituron  TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL

Seccion de la Parte General

DATOS ESPECIFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL

1.23

Corresponde a la situacion en la cual los vehiculos pueden transitar; en una
calzada bidireccional pavimentada, en ambos sentidos de manera
simultdnea.

1.24 Ver Seccién 6.2 de esta Parte Especial

1.29 Ver Seccion 4.5b) de esta Parte Especial

1.31 Ver Seccién 3.1b) de esta Parte Especial

1.40 Ver Seccion 3.7 de esta Parte Especial

1.99 EI Mes de Referencia es Diciembre de 2013

1.124 Ver Seccion 5.2 de ésta Parte Especial

1.134 Proceso de Seleccion de Abreviada de Minima Cuantia con Precalificacién

1.143 Ver Secci6n 4.3b) de esta Parte Especial

1.148 Ver Seccitn 4.5b) de esta Parte Especial

1.149 Ver Secci6n 4.5¢) de esta Parte Especial

1.154' Ver Seccidn 4.5a) de esta Parte Especial

1.156 Ver Seccién 4.5¢) de esta Parte Especial

1.169 El VPIP equivale a DOS BILLONES CUATROCIENTOS CUARENTAY
NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($2.449.000.000.000) DEL MES
DE REFERENCIA.

2.1 Ver Secciones 3.2y 3.3 de esta Parte Especial

2.2(a) Ver Seccion 3.4 de esta Parte Especlal ;
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Ver Secélon 3.8de es}a Parte Especlal

31 - - .. | VerSecciones4.1,4.2 y 4.3 de esta Parte Especml ANt PR el i
33@ | VérScccion4.3p) de esta Parte Especial . . ,
33(c) === "Ver Seccién4:3c) de esta Parte Especial - e e
3.4(a) Ver Seccion 3.5 de esta Parte Especial :
3.4(d) Ver Secci6n 6.1 de esta Parte Especial
3.5(a) | Latasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales.
% | para efectos de este Proyecto, sera de cero punto seis dos cero smte por
| ciento (0.6207 %) ;
3.5(g) | Factor de CONVERSION de ACR a VPIPrp. Seré de uno punto nueve fres
L acho siete por ciento [1.9387]. Corresponde al factor de conversion entre el
flujo de caja libre y los ingresos = 1 + %RP
3.5(h) Ver Seccion 4.2(i) de esta Parte Especial
3.5¢h)(iv) EL valor del %RP sera del cincuenta y uno punto cincuenta y ocho por
et ciento (51,58%)
3.9(a) Este Proyecto tendra un (1) Cierre Financiero
3.9(a) | El'monto minimo del Cierre Financiero es de SEISCIENTOS NOVENTA'Y
SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($696.000.000. 000) del Mes de
i | Referencia
3.9(a) El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentacién
para acreditar el Cierre Financiero es de TRESCIENTOS SESENTA 'Y
CINCO (365) Dias contados desde la Fecha de Inicio.
3.15(2) Ver Seccion 4.5 de esta Parte Especial !
3.15(a)(i)(1) Ver Seccion 4.5a) de esta Parte Especial




315@)02) | Ver Seccion 4.5b) de esta Parte Especial

3.15(a)(1)(3) Ver Seccion 4.5¢c) de esta Parte Especial

4.2 (b) Ver Seccién 4.4 de esta Parte Especial
4:2(e) i [ Elplazo para la entrega del Plan de Adquisicion Predial serade
el TR | DOSCIENTOS DIEZ (210) Dias contados desde la Fecha de Inicio

4.2(n) El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes serd de

DOSCIENTOS DIEZ (210) Dias contados desde la Fecha de Inicio

42000 | Ver Seccion 5.2 de esta Parte Especial

4.9(a)(i) El monto diario de reduccién de la Retribucién por cada Dia de plazo

adicional para terminar la Unidad Funcional sera, para efectos de este
Proyecto, el noventa por ciento (90%) del valor de la Multa por no
terminacién de Unidad Funcional.

A 10( DY | Ver Seccitn 4.1a) de esta Parte Especial
4.10(b) El limite para las deducciones se encuentra en la seccién 4.3d)
4.17(a)(ii) e | Los Indicadores a los que se refiere esta seccion son de Ela E21 y 06-07,
RE g - segiin se definen en el Apéndice Técnico 4. :
4.17(a)(vii) Ver Seccion 6.1 de esta Parte Especial
417(dG) | VerSeccion 6.1 de esta Parte Especial
4.18(c) Ver Seccion 5.2 de esta Parte Especial - :
S22y e Ver Seccion 5.1 de esta Parte Especial
5.2(c) Ver Seccibn 5.1 de esta Parte Especial
53() ‘ Ver Seccion 5.1 de esta Parte Especial
6.1(e) Ver Seccion 6.1 de esta Parte Especial
B2y B Ver Seccion 4.5¢) de esta Parte Especial ;
9.2(d) La informacion relacionada con eventos de cambio climatico, para efecros
de este Proyecto, debera ser presentada cada noventa [90] Dias.
97(HM . | EL valordel %RP sera del cincuenta y uno punto cincuenta y ocho por
AT N | clento (51.58%) i
10.1(a) Ver Seccién 6.1 de esta Parte Especlal
10.2(d) B - | Ver Secci6n 6.1 de esta Parte Especial
10.2(g) El limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser 1mpuestas al

Concesionario, para efectos de este Prayecto, serd uno punto noventa y ocho
por ciento [1,98%] del Valor del Contrato

10.5(a) ; S Los valores de la clausula penal se descnben en la Seccién 6.2 de esta Parte
i R ST Espec:al
11.1(b)(i) Ver Seccion 6.1 de esta Parte Especml

ALy 0 | Ellimite méximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al
G e e i Concesionario, para efectos de este Proyecto. serd uno punm noventa y ocho
| ciento [1.98%] del Valor del Contrato s

11.1(b)(iii) ; Ver Seccion 4.3d) de esta Parte Especial

12 6(a)(1) "j st o L El valor asegurado y el plazo del. amparg de cump!umento se mc!uyen en Ia :
A | Seccién 7.1 de esta Parte Especial -
12. 6(b) El valor asegurado y el plazo del mnparo de pago de salanos y prestaciones
sociales se incluyen en la Seccion 7.2 de esta Parte Especial
12.6(c) e e | El valor asegurado del amparo de estabilidad y calidad de las obras se
i "j') A i : incluye en la Seccitn 7.3a) de esta Parte Espccml .
12.6(d)(ii) El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos

suministrados se incluye en la Seccion 7.3 c) (ii) de esta Parte Especial

| Elvalor -asegurado y el plazo del amparo de calidad y estabilidad de fas
A :obras de | msntemmlento se mc!uye en la Secclén 7 3 b) (n) de esta Parte
| Especial

12.6(e)(i)

&



12.7(a)(ii)

El valor asegurado por evento de la p6liza de responsabilidad
extracontractual se incluye en la Seccién 7.4 de esta Parte Especial

14.1(a)(ii)

| Para efectos de este Proyecto, las Intervenciones'que no hayan sido

‘omisiones imputables a la ANI deberén cumplir con los valores minimos de

afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad y/o por acciones u

aceptacion de los Indicadores E1 al E16 ¥ del E18 al E26 y 06 del Apéndice
Técnico 4.

18.3(c)

El porcentaje de participacion de cada Unidad Funcional se establece en la
Seccion 4.1 de esta Parte Especial

183@

12, Cuando a e eria Anticinaa Gell Coif ot obadesca i las

1.  Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las |
# caus'ales incluidas en la Seccion 17.2 (b) de la Parte General, el valor
* de TE mensual real sera de cero punto sels dos cero siete por ciento
0 6"(17% !

: causales incluidas en Ia Seceidn 17.2(a) de la Parte General, el valor
de TE mensual real serd de. cero punto cmco nueve seis nueve por
clento 0,5969%. g

18.3()

I

Cuando Ia Tanmnaclén Amlmpada del Contrato obedezca a las causales
incluidas en la Seccién 17.2 (b) de la Parte General, el valor de TE
mensual real serd de cero punto seis dos cero siete por ciento 0.6207%.

2. Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las

causales incluidas en la Seccién 17.2(a) de la Parte General, el valor

de TE mensual real serd de cero punto cinco nueve seis nueve por

ciento 0,5969%.

~ Cuando Ia Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las

el valor de i es menor o igual a la diracion maxima en meses de la
" Etapa Preopemnva del Pmyecto ode i

: Pmyecto 0 de Ia Unidad Funcional.
2. Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las
i causaies incluidas en la Seccion 17.2(a) de la Parte General el valor
de TE seré: i) cero punto cinco nueve seis nueve por ciento 0,5969
%. siel valor de i es menor o igual a la duracién maxima en meses
dela Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad Funcional, y ii)
cero punto cinco nueve seis nueve por ciento 0,5969%. si el valar de
- iessuperior a la duracién méxima en meses de la Etapa Preoperativa
 del Proyecto o de la. Unidad Funmonal ;

19.17

Las Notificaciones & las Partes se deberén realizar en los siguientes lugares

a) AlaANIL
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
Calle 26 No 59— 1 y/o Calle 24A No 59-42
Piso 2 — Torre 4
Bogota, D.C - Colombia
b) Al Concesionario:
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.AS
Carrera 22 No 4 — 105 Barrio Alborada
Villavicencio — Meta -Colombia

%




3.1

a)

b)

caritTuLom ASPECTOS GENERALES

Identificacidn de las Partes.

La ANI, representada en este acto por LUIS FERNANDO ANDRADE
MORENQO, identificado con la cédula de ciudadania No 79.152.446 expedida en
Usaquén, en su calidad de Presidente, nombrado en el cargo mediante Decreto
No 4206 del 4 de noviembre de 2011 y posesionado mediante Acta No 035 del
16 de noviembre de 2011, incorporado en la nueva planta de personal en el
mismo cargo, mediante Decreto No 0865 del 26 de abril de 2012 y posesionado
mediante Acta No 00010 del 26 de abril de 2012.

El Concesionario es la sociedad denominada CONCESION VIAL DE LOS
LLANOS 5.A.S, identificada con Nit No 900.843.297-2, sociedad constituida
bajo las leyes de Cclombia, de conformidad con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal de la Cérnara de Comercio de Villavicencio expedido el
29 de abril de 2015, con el objeto Unico de celebrar y ejecutar el Contrato
adjudicado mediante la Resolucién No 638 del 9 de abril de 2015 de la Agencia
Nacional de Infraestructura, en virtud del Proceso de Contratacion No VJ-VE-
APP-IPV-001-2015, conformada por GRUPO ODINSA S.A. Nit 800.169.499-
1, MURCIA Y MURCIA S.A Nit 860.071.684-1, CONSTRUCCIONES EL
CONDOR S.A. Nit 890.922.447-4 y SARUGO Y CIA S EN C. Nit
860.506.838-8, representada en este acto por OSCAR ALBERTO ROBAYO
VILLAMIL, en su calidad de Representante Legal.

3.2  Alcance del Proyecto

a)

3.3

a)

b)

De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General el
alcance del Contrato corresponde a los estudios y disefios definitivos,
financiacién, gestién ambiental, predial y social, construccién, mejoramiento,
rehabilitacion, operacién, mantenimiento y reversion de la Concesién Malla Vial
del Meta de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demds Apéndices del Contrato.

Divisién del Proyecto

El Proyecto corresponde al corredor Granada — Villavicencio (Anillo Vial de
Villavicencio) y Villavicencio — Puerto Lopez — Puerto Gaitdn — Puente
Arimena, el cual se divide en doce (12) Unidades Funcionales

Para efectos de la adquisicién de las zonas requeridas para ejecucién de Proyecto
cuando el Concesionario requiera adelantar obras destinadas al mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitacién, realizardn la adquisicién tnicamente de las
zonas de terreno que se requiera de conformidad con los estudios, disefios y/o
necesidades técnicas para adelantar la ejecucién de las obras publicas,
garantizando condiciones de seguridad y operacion de la via.

En todo caso, el Concesionario deberd ejecutar todas las actividades que resulten
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en
el Contrato y sus Apéndices Técnicos; en especial lo establecido en el Apéndice
Técnico 1.



Destino

Longited |y vencin”

; UF A Sggtor Sul)seefor (®R) | (PR) ;&ir(o,];{;fl)gd  Prevista ; Obras p?mglpza_lcs a ejecutar
Incluye las actividades exclusivamente atribuibles ala
Operacion del Proyecto, dentro de las cuales se
Todo el encuentran la operacion de las estaciones de peaje, de
UF 0 ) NA NA NA 354,00 |pesaje, del CCO, Areas de servicio asi como la operacion
Provecto i : A
de los servicios que prestara la Concesidn, tales como
(Grua, Ambulancias, [nspectoria Vial. Comunicaciones
con el Usuario, Policia de Carreteras. etre otros.
Inicio de |PR103+09
proyecto y |38 RUTA
de UF 1 6308
NA  [K77+000%|K3TF946] 3995 Rehabilitacion g0 s biente sobre el Rio Guamal
% Broche Guamal
774900% |46+060% | 31,84 ;,‘fl':)rr‘]’f;f;"“
— . |Sectores sin
UF 1 Villavicencio - lintervencion
iGranada Int i
44+440% |38+561% | 5,88 [ SEESEe
rioritaria
Broche 46+060% | 44+440% 162 Mejoramiento
Humadea Broche
Broche |, z * Mejoramiento Construccion de nuevo puente de un
Guamal 3B+301* (37+993 0,57 Broche carril sobre el rio Guamal
Guamal - | 5o 003s }\25:000 12.95 Intervencién !n.l‘crvcncmn prioritaria Calzada
Acacias Prioritaria existente
Villavicencio -
UF2 Granada
Acacias - La
Cuncia « KI4+100 Intervencion Intervencion prioritaria Calzada
(calzada K25+000 * 10,50 Prioritaria existente
existente)




Acacias - La Segunda Calzada desde Acacias
Cuncia K25+000* K14+100 Construccién hasta la Cuncia (dos carriles) /
(calzada * Segunda Calzada  segundo puente sobre el rio
nueva) Guayuriba / Puentes varios
UF | Sector | Subsector | %‘%“ i “;}3“". | mervencitn | Obras principales a cjecutar
T Cliticia - . Segundiz Calzada desde la Cl{ncia
Ciudad  [K14+100%| K4+800* Construccion hastfi Ciudad Porfia (c_los cax.'nles por
Porfia Segunda Calzada  pentido) / Puentes varios / cicloruta
en un costado hasta la Nora
La Cuncia -
Ciudad o Fob oLy
Porfia  [K14+100%| K4+800* Int_er\_.'enf:wn ntervencién prioritaria Calzada
UE3 Villavicencio - | (Calzada Prioritaria Xistente
(Granada Existente)
egunda Calzada desde Acacias
La Cuncia - Easta la Cuncia (dos carriles) /
Ciudad . egundo puente sobre el rio
Porfia [K14+100* | K4+800* g:nsl?}:zg]nza da Guayuriba / Puentes varios /
(Calzada Ca Cicloruta hasta la Nora en el costado
Nueva) derecho sentido Villavicencio -
Acacias
Anillo Vial de Actualmente la Gobernacién del
Villaviceicio Meta esta construyendo 4 carriles
para la conformacién de una de las
(sobre esta dos calzadas del Anillo Vial. Esta
S E———— calzada operard en el sentido Catama
el - Fundadores También se realizara
e la rehabilitacién de los dos carriles
 aalizing . : existentes y que hm"én parte de la
upq [podvidadesde Anzggr: % eiann [ b s
OPEMCI?“ Y existente) =
mantenimiento
len cada Construccién de dos carriles
calzada Conformacion de dicionales a los dos existentes /
lsolamente a los egunda calzaday  [construccion de intersecciones a
ldos carriles onstruccion de esnivel en Fundadores, Séptima
expresos de intersecciones a rigada - Terminal de Transportes y
cada calzada) esnivel atama / construccion de puentes
eatonales

Y

S



Esta UF
incluye
acu\'u:flfines'de Conformacién de los
operla1 on y ; dos carriles faltantes
g1a;1 ti;:;gll:n 2 en la calzada que  [Construccion de dos carriles
Ce ]:a da operard en el sentido [adicionales a los dos existentes en la
andadores _ | Anillo Vial Fundadores - Catamacalzada que operard en el sentido
. » ” para Generar una [Fundadores - Catama / construccion
Cluizdnpt?.:tig (OEI:\IF:) AR | SN 6:30 seccion con 4 de intersecciones a desnivel en
?UEG beinacion L icarriles por sentido  [Fundadores, Séptima Brigada -
dal ISieta en el Anillo Vial Terminal de Transportes y Catama /
5 desde la interseccion construccion de puentes peatonales
IFundadores hasta la
Interseccion Catama
At ke el s e Longitud | T T
‘UF. ~Sector | Subsector Drgers D“tmo Aproximad I“tewem'é" * Obras principales a ejecutar
Sab c e (PRYG (PR} “a (Km) Prevista - : 7 i
Construccion de Doble Calzada
nueva con dos carriles por sentido /
Cataiia Construccién Doble [construccion de dos puentes
Anillo Vial de b I o | kes000 .00 calzada Nueva paralelos entre si -cada uno con 2
S faviooneTo =S 05000, K6 00— camma—Puenle=—/earilesporsentido-parzelorceiety
- Amarillo . frio. Guaﬂqula/ construccion de una
interseccién a nivel en Puente
Amarillo
o Construccion de una segunda
Rio O emelngzitn Doble calzada con 2 carriles por sentido
illavicencio -| Rio Ocoa . i R
§;c§;‘i°;f;§ (K2+100) - | K2+100% |K8+200%| 6,10 "A”gzzfg Rio 908~ Hesde el K2+000 hasta el Acceso a
Acceso base Adrea de Ania lla Base Aérea de Apiay / cicloruta
Esta UF Adrea Apiay © piay en un costado / Retornos a nivel
incluye (K8+200)
lactividades de | Via Nueva Intervencion Intervencién prioritaria Calzada
- 4 * *
operacion y K2+100* | K8+200 6,10 Prioritaria existente
UF 6 mantenimiento
la Dobl Base Apiay a5 ; ;e
((]Zl;l:ad:: ; (£§+ mp(;?}_ K8+100* K68+410 6031 Intervencion Intervencion prioritaria Calzada
Septima Pricita * L Prioritaria existente
Brigada —Rio | Lopez- . . —_—
Ocoa que Calzada |K69+010 K79+900 10.89 Intervencién [ntervencion prioritaria Calzada
lconstruira la existente ¢ ’ Prioritaria existente
el Incorporacién de pasos peatonal
el Meta . . racién de pasos peatonales
S Broche La K68+410% K69: 010 0,60 Me_]orammnto‘ sobre el rio Negro / mejoramiento
Balsa Broche la Balsa
rxprochcs puente
— Puerto E
UF7  [PuertoLopez-| ol k1| Ko+000 |K60+000| 6000 [ricrvencion Intervencién prioritaria del corredor
Puerto Gaitan Toro Prioritaria
El Toro [ntervencion Prioritaria del corredor
Puerto Lopez - ) K112+00 Intervencion Construccion de un puente nuevo
UF8 Puerto Gaitdn gue.:tr;o K60+000 0 Sz Prioritaria sobre el rio Yucao con dos carriles
fulen uno por sentido de operacion)

K9



~

Mejoramiento de la
carreteable existente Construccion de un puente nuevo

Puerto Gaitén - desde el KO+000 al [obre el rio Manacacias con dos
Puente NA K0+000 [K23+000| 23,00 [K23+000. Via carriles en operacion debido a las
IArimena existente a nivel de (fallas que presenta la estructura

terraplén en malas hetual.
condiciones

UF9 Construccion de la
linterseccion

Conexion Buenavista /

. . : truccion de la > . : .
Anillo Vial de |Via Nueva - " * e Viaducto Via Nueva - Via Antigua /
Villavicencio* |Via Antigua KOa00% K2+ 200 feomexidy ulre lavin [nterseccién Buenavista

nueva y la antigua a
a Bogota Bogotd
principlalmente
mediante viaductos

Puerto Gaitén - Mejoramiento del
carreteable existente
UF 10 :L;l'?:]t:na NA K23+000 | K46+000 | 23,00 Lntre ol K23+000 al NA
K46+000
NA K46+000 | K69+000
Puerto Gaitan - Mejoran}:iento_ i
carreteable existente
ua i‘:mfna 2300 entre el K46+000 al NA
Fin de PRO+000 Resa00
proyecto y RUTA
de UF 11 4010

* Abscisado Proyecto Malla Vial del Meta

3.4 Valor del Contrato

El Valor del Contrato es de TRES BILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS ($3.200.531.909.579.00) del Mes de Referencia.

3.5 Entrega de la Infraestructura

a) La Entrega de la Infraestructura se entendera realizada con la suscripcion del
Acta de Inicio o la Orden de Inicio y comprenderé la entrega de las obras y
Predios que se incorporardn a cada una de las Unidades Funcionales, de
conformidad con lo establecido en las resoluciones respectivas expedidas por
el Instituto Nacional de Vias — INVIAS y demés actos y documentos

aplicables. X‘L
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b) Dentro de la infraestructura que sera recibida por el Concesionario al inicio del
Contrato se encuentran las siguientes vias:

AV

Cédlg? deln Nombre de la Entidad a que ; .
via Via pertenecen Origen Destino
(Nomenclatura)
Via Granada PR
103+0938 PR 0+000
65-08 ‘GL;Z; d‘:f bl RUTA | RUTA 6509
6508
VialayY de PR 0+000
65-09* Granada — ANI RUTA g%ﬁ‘”gggg
Villavicencio 6509
Villavicencio (PR 0+000 égﬁ‘zsi(‘)?’;)
40-07** — Puerto ANI RUTA
Lépez 4007) y/o PR 0+000
P RUTA 4008
Puerto Lopez (PR 0+000 | (PR 111+0970)
40-08*** — Puerto INVIAS RUTA y/o PR 0+000
Gaitan 4008) RUTA 4009
== Eue:to‘ R — == P__ . [
: R0-F000
== Gaitdn———|—— B bt PR 0+000-
400 Puente BTVLAS BT RUTA 4010
. 4009
i — Arimena e
Anillo Vial de ) Abecs
Villavicencio | Via Existente | ALCALDIA DE Diseﬁ-o Absc. Disefio
Fundadores — / Nueva VILLAVICENCIO K06+300
KO0+000
Catama
Conectante Via ) Abi
Nueva — Via | Via Existente | GOBERNACION Disefsi.o Absc. Disefio
Antigua a / Nueva DEL META Kl1+641
= K0-+000
Bogotd ****

* Con la Entrega de Infraestructura no se incluiré el sector Parque Fundadores
— Ciudad Porfia, puesto que su incorporacion estd condicionada a que la
Gobernacién del Meta termine la ejecucion de la Doble Calzada prevista para
este corredor, lo que se prevé que suceda en la fecha establecida en el numeral
(d) siguiente, momento en el que se incluird dentro del alcance del Contrato.

** Con la Entrega de Infraestructura no se incluira el sector Séptima Brigada
— K2+100, puesto que su incorporacién estd condicionada a que la
Gobernacion del Meta termine la ejecucion de la Doble Calzada prevista para
este corredor, lo que se prevé que suceda en la fecha establecida en el numeral
(d) siguiente, momento en el que se incluira dentro del alcance del Contrato.

*** Con la Entrega de Infraestructura no se incluird el sector comprendido

entre PR 0+200 y el PR 6+500 (Alto de Neblinas Cruce via a Rubiales), puesto
que su incorporacién esté condicionada a que el INVIAS termine la ejecucion

R



del mejoramiento previsto para este tramo, lo que se prevé que suceda en la
fecha establecida en el numeral (d) siguiente, momento en el que se incluira
dentro del alcance del Contrato.

##%% Con la Entrega de Infraestructura si se incluird el tramo existente y que
hace parte de la Conexién entre la Via nueva y la Via Antigua a Bogots,
incluyendo el puente sobre el cafio Parrado.

Estos sectores de los tramos se incluirdn una vez concluyan las obras que estén
desarrollando cada una de la entidades contratantes.

Incorporacion de tramos y puntos pendientes a la Concesion:

Se entenderd que los tramos y puntos sobre los cuales versan los contratos
referenciados en el literal anterior, se incorporaran a la Concesién una vez se firme
el Acta de liquidacion de los respectivos contratos.

El Concesionario tiene la obligacion de recibir los tramos y puntos contemplados
en los citados contratos, en el estado en que se encuentren, mediante un acta de
entrega suscrita entre el Concesionario y la ANI dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a partir de la Terminacién y recibo a satisfaccién de los mismos
por parte del INVIAS y/o la entidad contratante. El Concesionario debera
garantizar en los framos o puntos donde se hicieron intervenciones que se
incorporen a la respectiva Unidad Funcional, el cumplimiento de los indicadores
en los mismos términos descritos en el Apéndice Técnico 4 para cada una de las
Unidades Funcionales.

Cuando quiera que en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario
efectiie obras o haga trabajos necesarios para la prestacion del servicio piblico y/o
para el cumplimiento de los indicadores no podra realizar intervenciones que
reemplacen total o parcialmente las obras y los trabajos garantizados por las
polizas de calidad y estabilidad correspondientes a los contratos detallados en el
literal anterior. El concesionario sélo podré realizar intervenciones en esos tramos
con garantias vigentes desde la fecha de vencimiento de las respectivas garantias.

El Concesionario efectuard en los tramos con garantias vigentes labores de
mantenimiento rutinario, siempre que tales intervenciones estén encaminadas a
mantener la funcionalidad de la infraestructura y que con ellas no se anule o se
genere una causal de exclusion de la respectiva garantia. La Interventoria aprobara
esas intervenciones, previo estudio anélisis de la continuidad de la garantia.

En caso que el Concesionario determine que la intervencién aprobada por la
Interventoria en los tramos sin garantias vigentes pueda llegar a afectar la
estabilidad, pondré de presente esta situacion a la ANI quien resolver4 la cuestién
planteada.

En los tramos con garantias vigentes, solo medirdn los Niveles de Servicio
asociados a la Etapa Preoperativa descritos en el Apéndice Técnico 2 para cada
uno de los tramos de las Unidades Funcionales a que correspondan.

£
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Una vez finalizado el plazo de vigencia de las garantias, se aplicardn los
indicadores asociados a la etapa operativa descritos en el Apéndice Técnico 4
Indicadores.

Los tramos que serdan construidos por la Gobernacion del Meta y el INVIAS
serdn entregados asi:

(i) Doble Calzada Fundadores - Ciudad Porfia: cuarenta y ocho (48) meses
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Concesion.

(i) Doble Calzada Séptima Brigada Rio Ocoa: cuarenta y dos (42)-meses
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Concesion.

(iii) Mejoramiento del tramo K0+200 al K6+500 (Alto de Neblinas) corredor
Puerto Gaitdn — Puente Arimena: doce (12) meses contados a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Concesion.

Imposibilidad de incorporacién de los tramos y puntos pendientes a la
Concesion:

Si_los tramos que deben ser construidos por la Gobernacién del Meta o el

INVIAS no-son_entregados en el plazo seiialado en el literal anterior, el
Concesionario recibir4 la retribucién correspondiente a la Unidad Funcional a
la que corresponden, descontando la retribucién esperada por la operacién y
mantenimiento del tramo que no fue entregado a tiempo de acuerdo a la
siguiente tabla:

Entrega de las obras
contado desde la fecha Monto a reducir el VPIP
de inicio
Doble Calzada Doble Calzada
Entreeldia| yeldia |Fundadores-Ciudad| Séptima Brigada -
Porfia Rio Ocoa - K2+000
0 360 0 | 0
360 720 ' 0 - 0
720 1080 | 0 | 0
1080 1440 0 0
1440 1800 0 S 6.200.000.000
1800 2160 $ 13.000.000.000 (S  8.000.000.000
2160 2520 S 20.000.000.000 | S 13.000.000.000
2520 2880 $ 20.500.000.000 |S 14.000.000.000
2880 3240 S 24.000.000.000|S$ 14.500.000.000
3240 3600 $ 24.500.000.000|$ 17.000.000.000
3600 3960 $ 25.000.000.000 (S 17.100.000.000
3960 4320 $ 25.100.000.000|$ 17.200.000.000
4320 4680 S 28.000.000.000|% 20.000.000.000




4680 5040 $ 29.000.000.000 |$ 21.000.000.000
5040 5400 $ 31.500.000.000 |$ 21.500.000.000
5400 5760 $ 31.700.000.000 | S 23.000.000.000
5760 6120 S 32.000.000.000 |$ 23.500.000.000
6120 6480 $ 32.500.000.000 |$ 24.000.000.000
6480 6840 $ 35.000.000.000 | S 24.500.000.000
6840 7200 $ 35.200.000.000 |$ 25.000.000.000
7200 7560 S 35.400.000.000 | S 25.500.000.000
7560 7920 $ 35.450.000.000|$ 26.000.000.000
7920 8280 $ 35.500.000.000 |$ 27.000.000.000
8280 8640 $ 36.000.000.000|$ 28.000.000.000
8640 9000 S 39.000.000.000 |$ 28.020.000.000
5000 9360 $ 39.100.000.000 |$ 28.040.000.000
9360 9720 $ 39.130.000.000 |$ 28.050.000.000
9720 10080 $ 39.150.000.000 |$ 28.060.000.000
10080 10440 $ 39.170.000.000 |$ 28.080.000.000
10440 10800 $ 39.180.000.000 |$ 28.100.000.000

En caso que alguna de las obras a cargo de la Gobernacién del Meta
relacionadas en la tabla anterior no se ejecuten, el Concesionario no realizard
las actividades de Operacién y Mantenimiento y por lo tanto no tendrd derecho
a la retribucion por estos conceptos.

En caso que la Gobernacién del Meta lleve a cabo la construccion de los
primeros 6,5 Km del corredor Puerto Gaitidn — Puente Arimena, el VPIP debera
reducirse de acuerdo con lo descrito en la siguiente tabla, dependiendo del afio
en el que la obra sea entregada.

Construccién

K0+200 — K6+500

Ente el dia y el dia (Alto de Neblinas)
Via Puerto Gaitan —

Puente Arimena
0 360 S -
360 720 S -
720 1080 S 78.000.000.000
1080 1440 |$ 79.000.000.000
1440 1800 S 80.000.000.000
1800 2160 S 81.000.000.000

Las estaciones de peaje existentes serdn recibidas por el Concesionario como
parte de la infraestructura programada para ser entregada a la firma del Acta
de Inicio. Estas estaciones son las siguientes:

[

Caseta de Peaje

¥



3.6

a)

b)

d)

Estacién Ocoa
Estacion Iraca
Estacién la Libertad
Estacién CaseTabla
Estacion Yucao

Estaciones de Peaje

Se contara con cinco estaciones de peaje existentes (Ocoa, Iraca, La Libertad,
Case Tabla, Yucao) y una estacion de peaje Nueva en el Anillo Vial la cual
tendré cinco puntos de contacto los que se ubicaran y operarédn de acuerdo a lo
descrito en la Seccion 3.6 del Apéndice Técnico 1 - Alcance.

La nueva Estacién de Peaje de El Cairo (con sus respectivos puntos de contacto
a lo largo del Anillo Vial) serd instalada por el Concesionario de conformidad
con lo establecido en Capitulo III del Apéndice Técnico 1.

El Recaudo de Peaje de la Estacién de Peaje nueva, comenzard a efectuarse al
Dia siguiente a la fecha de la firma del Acta de Terminaci6n de la respectiva
Unidad Funcional a la que pertenece.

Para el caso de las estaciones de peaje de CaseTabla y Yucao, comprendidas
dentro del Contrato 250 de 2011 celebrado entre el INVIAS y ODINSA (en

adelante-el**Contrato-250/1:1"),.cuyo-objeto.es:"/la.concesion parala operacidn;

e)

explotacion,-organizacion-y-gestion total del servicio de recaudo.de las Tasas.
de Peaje en las Estaciones de Peaje y la operacion de las Estaciones de pesaje
que se encuentran a cargo del IN VIAS”, la entrega de las estaciones existentes
se reemplazara por la cesién que hard la ANI al Concesionario de los recaudos
que a favor del INVIAS efectla actualmente ese tercero, mientras esté vigente
el Contrato 250/11, en los mismos términos y plazos alli sefialados. Estos
recaudos serdn recaudos propios de la Concesion de acuerdo con el numeral 3.1
a) de la Parte General de este Contrato de Concesion.

ANI efectuara las gestiones que sean necesarias con el INVIAS para que (i) El
Contrato 250/11 no sea prorrogado en lo que se refiere a las Estaciones de Peaje
que hacen parte del Proyecto, més alld del término que se haya estipulado
originalmente y (ii) El contratista del Contrato 250/11 cobre los Peajes que se
establecen en el presente Contrato de Concesion y en la Resolucién No 1130 de
2015 del Ministerio de Transporte.

Para todos los efectos sefialados en este Contrato de Concesion, para las
Estaciones de Peaje que seguirdn siendo operadas en virtud del Contrato
250/2011 (que corresponden a las Estaciones de Peaje CaseTabla y Yucao) el
Recaudo de Peaje, mientras esté vigente el Contrato 250/11 corresponderéd a
aquellas sumas netas que se obtendran de descontar a los Peajes el valor cobrado
por el tercero contratista del Contrato 250/11 como contraprestacion de sus
servicios. El valor cobrado por el tercero contratista del INVIAS es el que se
estipula en el Contrato 250/11.
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g) Una vez vencido el plazo establecido en el Contrato 250/11 o terminado dicho
contrato por cualquier causa, se procederd a hacer entrega al Concesionario de
las Estaciones de Peaje correspondientes para que el Concesionario las opere y
realice directamente el recaudo de los Peajes en los términos de este Contrato.
El Concesionario, una vez recibidas estas Estaciones de Peaje deberd adecuarlas
de tal forma que cumpla con los mismos estindares de operacidn de las Casetas
de Peaje que construird el Concesionario.

h) Las Partes efectuaran las gestiones que sean necesarias ante la Alcaldia de
Villavicencio para que este Ente expida la resolucién prevista en la Seccién 4.2
(c) de esta Parte Especial, en virtud de la cual se establece una obligacién para
los vehiculos de categorias III, V, VI, y VII de transitar exclusivamente por las
calzadas expresas del Anillo Vial desde la intersecciéon Fundadores hasta la
interseccién Puente Amarillo.

Esta restriccion tendra las excepciones que sefiale la resolucion mencionada.
Para efectos de las excepciones previstas el Concesionario deberéd disefiar los
mecanismos de control para ejercer la vigilancia y control, tanto de la restriccién
como de las excepciones previstas.

3.7 Costos de Estructuracion

El Concesionario deberd la suma de VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS ($21.569.583.471) del Mes de Referencia IVA incluido por
concepto de Costos de Estructuracion que serd cancelado de la siguiente forma:

a) Al Originador la suma de QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($
15.194.060.929) del Mes de Referencia IVA incluido, como valor de los estudios
realizados para la estructuracion del Proyecto de conformidad con el articulo 16
de la Ley 1508 de 2012. Suma que debera ser cancelada previa presentacion de
la correspondiente factura por parte del Originador en los siguientes términos,:
(i) noventa por ciento ([90] %) dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato y (ii) diez por ciento (10%) dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la acreditacion del Cierre Financiero. En el caso que la ANI
celebre el Contrato de Concesion con el Originador no habra lugar al pago de la
suma prevista en este literal.

b) A la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, la suma de
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($6.375.522.542) IVA incluido, por los costos incurridos por la ANI en la
estructuracién del Proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Pablica
Centro — Oriente, que comprendia los siguientes tramos: 1) Anillo Vial de
Villavicencio, 2) Villavicencio — Granada, 3) Villavicencio - Ciudad Porfia y 4)
Puerto Lopez — Puerto Gaitan — Puente Arimena, y que deber4 ser cancelada en

%



los términos que para tal efecto sefiale la ANI dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio y Orden de Inicio del Contrato.

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

a) Duracidn estimada de la Fase de Preconstruccion: Trescientos sesenta dias (360)
Dias contados desde la Fecha de Inicio.

b) Duracion estimada de la Fase de Construccion: Mil ochocientos (1800) Dias
contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

3.9 Plazo Estimado de la Fase de la Etapa Operativa

a) Duracion estimada de la Fase Operativa: ocho mil seiscientos cuarenta (8640)
Dias contados desde la finalizacion de Etapa Preoperativa.




CAPITULOIV ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales

a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto estd dividido en doce (12)
Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de
participacién en el Proyecto de cada Unidad Funcional, para efectos del calculo
de lo establecido en los numerales 3.10 (e), 3.15(h)(ii)(1), 3.14 (h)(vii)(1), 18.3
(c) y 18.3 (d) del Contrato Parte General:

Asignacion de Peajes e Ingresos por Explotacién Comercial

Unidad Funcional Porc‘en.ta]e. E]e
Participacion
Unidad Funcional 0 23,00%
Unidad Funcional 1 4,00%
Unidad Funcional 2 6,00%
Unidad Funcional 3 3,00%
Unidad Funcional 4 11,00%
Unidad Funcional 5 6,00%
Unidad Funcional 6 10,00%
Unidad Funcional 7 9,00%
Unidad Funcional 8 9,00%
Unidad Funcional 9 7,00%
Unidad Funcional 10 6,00%
Unidad Funcional 11 6,00%
Total 100,00%
4.2 Estructura Tarifaria
(a) Esta concesion contard con seis (6) estaciones de peaje de las cuales cinco (5)

actualmente estdn en operacién y que corresponden a los peajes Ocoa, Iracd, La
Libertad, Yucao y CaseTabla.

De las estaciones referenciadas en el parrafo anterior, los peajes de Ocoa, Iraca
y la Libertad estdn en operacién y hacen parte de la Concesién Malla Vila del
Meta actualmente en reversion y operada por la Concesién Autopistas de los
Llanos bajo el contrato de Concesion 446 de 1994. Por su parte, las estaciones
de Yucao y CaseTabla también estdn en operacién y hacen parte del Contrato
250/11 del INVIAS. La estacién nueva estara localizada en el Anillo Vial de
Villavicencio.

(b) Para efectos de lo dispuesto en la Seccién 1.142 de la Parte General, y de acuerdo
con lo establecido por la Resolucién No. 1130 de 2015, las tarifas, incluyendo
el mecanismo de Compensacion por Riesgo a que se refiere la Seccion 3.5(i) de

.
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la Parte General si a ello hubiere lugar, serdn la que se presentan a continuacion,
sin incluir la tasa del Fondo de Seguridad Vial - FOSEVI, y expresadas en pesos

del mes de referencia:

Las tarifas abajo mencionadas, para el afio 2015 ya incluyen la indexacion a que

se refiere la Seccion 4.2(d) de esta Parte Especial

0COA 2015 2016 2017 2018 en
adelante

Categoria | 7.300 7.300 7.300 7.300

Categoria E 2.600 2.600 2.600 2.600
Categoria II 14.800 14.800 14.800 14.800
Categoria I1I 9.100 10.000 11.000 11.000
Categoria IV 16.200 17.800 19.600 19.600
Categoria V 24.100 26.500 29.200 29.200
Categoria VI 32.200 35.400 38.900 38.900
Categoria VII 35.100 38.600 42,500 42.500
IRACA 2015 2016 2017 2018 en
adelante

Categoria | 7.300 7.300 7.300 7.300
Categoria Il 14.800 14.800 14.800 14.800
Categoria 111 ____5.100 10.000  11.000 11.000

- CategorialV.___ 16.200 17.800  19.600 19.600 —

Categoria V 24.100 26.500 29.200 29.200
Categoria VI 32.200 35.400 38.900 38.900
Categoria VII 35.100 38.600 42.500 42.500
LIBERTAD 2015 2016 2017 2018 en
adelante

Categoria [ 9.600 9.600 9.600 9.600
Categoria II 19.300 19.300 19.300 19.300
Categoria III 12.600 13.900 15.300 15.300
Categoria [V 21.200 23.300 25.600 25.600
Categoria V 31.800 35.000 38.500 38.500
Categoria VI 41.900 46.100 50.700 50.700
Categoria VII 48.000 52.800 58.100 58.100
ANILLO 2018 en
VIAL 2015 2016 2017 elante

Categoria [ 3.800 3.800 3.800 3.800
Categoria 11 12.800 12.800 12.800 12.800
Categoria III 9.100 10.000 11.000 11.000



Categoria IV 14.100 15.500 17.100 17.100

Categoria V 19.900 21.900 24.100 24.100
Categoria VI 26.800 29.500 32.500 32.500
Categoria VII 30.300 33.300 36.600 36.600
CASE'TABLA 2015 2016 2017 2018 en
adelante
Categoria I 9.600 9.600 9.600 9.600
Categoria II 19.300 19.300 19.300 19.300
Categoria III 12.600 13.900 15.300 15.300
Categoria IV 21.200 23.300 25.600 25.600
Categoria V 31.800 35.000 38.500 38.500
Categoria VI 41.900 46.100 50.700 50.700
Categoria VII 48.000 52.800 58.100 58.100
YUCAO 2015 2016 2017 2018 en
adelante
Categoria | 9.600 9.600 9.600 9.600
Categoria I1 19.300 19.300 19.300 19.300
Categoria I11 12.600 13.900 15.300 15.300
Categoria IV 21.200 23.300 25.600 25.600
Categoria V 31.800 35.000 38.500 38.500
Categoria VI 41.900 46.100 50.700 50.700
Categoria VII 48.000 52.800 58.100 58.100

-~

Tarifas Diferenciales: El proyecto de Iniciativa Privada incluye dentro de su
estructura tarifaria el otorgamiento del beneficio de tarifa diferencial para
usuarios Categoria I frecuentes de la via, cuyos valores y numero de
beneficiarios se presenta a continuacion:

Tarifas afno 1 de la
Concesion en pesos
del 2013 sin FOSEVI

(%) del TPD de los vehiculos de
la categoria 1

OCOA 2,600 30.00%
IRACA 2,600 0.00%
LIBERTAD 4,800 20.00%
ANILLO VIAL 0 0.00%
CASE TABLA 4,700 30.00%
YUCAO 4,700 30.00%

El Valor de las tarifas diferenciales se ajustard de acuerdo con el mecanismo
descrito en los numerales d) y f) siguientes.

El nimero de beneficiarios se actualizara anualmente con la tasa de crecimiento
del Trafico Promedio Diario (TPD) anual de cada Estacién de peaje

A%
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(d)

Dgﬁnde:

Si durante la ejecucion del Contrato se otorga el beneficio de la tarifa diferencial
a un niamero de vehiculos superior al previsto en la tabla anterior, o por un valor
de tarifa menor al proyectado se aplicardn los Mecanismos de Compensacion
por Riesgos descritos en la Seccion 3.2 de la Parte General.

Deber4 tenerse en cuenta que conforme a la Resolucion que debera ser expedida
por la Alcaldia de Villavicencio, a partir de la suscripcién del Acta de
Terminacién de las Unidades Funcionales 4 y 5, que existira obligacion para los
vehiculos de categorias 111, IV, V, VI, y VII de transitar exclusivamente por las
calzadas expresas del Anillo Vial desde la interseccion Fundadores hasta la
interseccion Puente Amarillo.

El valor de las Tarifas se ajustara de acuerdo con el incremento del IPC, el Factor
de ajuste B de acuerdo con la tabla que se presenta mas adelante, y con el factor
A que se determinara mediante el procedimiento descrito en la Seccién 3.5(i)(iv)
de la Parte General:

IPC,_,
IPC,_,

Tarifa,j,s-, = Tarifa, 4 * ((

)« (1+8))+ A

i

Tarifaa;

wn=  Paracada categoria de vehiculos y estacion de peajeesel
valor de la Tarifa Ajustada en pesos corrientes del afio n.

Tarifan1 = Para cada categoria de vehiculos y estacion de peaje es el

IPCn-1

IPCn-2

(e)

valor de la Tarifa vigente, de acuerdo con la actualizacién del
gobierno, para el afio n-1.

= fndice de precios al consumidor del mes de diciembre anterior
a la fecha de actualizacién de la tarifa para el vehiculo de la
categoria i, expresado con 2 digitos decimales.

= indice de precios al consumidor del mes diciembre de dos
afios previos a la fecha de actualizacién de la tarifa, expresado
con 2 digitos decimales.
Factor de Indexacion adicional de la tarifa del afio en que se
realiza el célculo, expresado con 2 digitos decimales. El factor
serd el que se determina en la Seccién 4.2(e) de esta Parte
Especial
Factor de Ajuste de la tarifa del afio en que se realiza el calculo
a que se refiere la Seccién 3.5(i) de la Parte General. En caso
que no se haya acudido al mecanismo de Compensacién por
incremento de tarifas, el factor tendra un valor de 1,0

En la siguiente tabla se presenta el factor (3 a ser aplicado sobre las tarifas de las
categorias IlI, IV, V, VIy VII



x

2018 en

OCOA 2016 2017
adelante
Categoria 0% 0% 0%
Categoria E 0% 0% 0%
Categoria I1 0% 0% 0%
Categoria Il1 10% 10% 0%
Categorfa IV 10% “10% 0%
Categoria V 10% 10% 0%
Categoria VI 10% 10% 0%
Categoria VII 10% 10% 0%
IRACA 2016 2017 2018 en
adelante
Categoria I 0 0 0
Categorfa II 0 0 0
Categoria III 10% 10% 0%
Categoria IV 10% 10% 0%
Categoria V 10% 10% 0%
Categoria VI 10% 10% 0%
Categoria VII 10% 10% 0%
LIBERTAD 2016 2017 2018 en
adelante
Categoria [ 0 0 0
Categoria II 0 0 0
Categoria III 10% 10% 0%
Categorfa IV 10% 10% 0%
Categoria V 10% 10% 0%
Categoria VI 10% 10% 0%
Categoria VII 10% 10% 0%
ANILLO 2018 en
VIAL 2016 2017 et
Categoria [ 0 0 0
Categoria II 0 0 0
Categoria I11 10% 10% 0%
Categoria IV 10% 10% 0%
Categoria V 10% 10% 0%
Categoria VI 10% 10% 0%
Categoria VII 10% 10% 0%
CASE'TABLA 2016 2017 2018 en
adelante



Categoria | 0 0 0
Categoria 1 0 0 0
Categoria I11 10% 10% 0%
Categoria IV 10% 10% 0%
Categoria V 10% 10% 0%
Categoria VI 10% 10% 0%
Categoria VII 10% 10% 0%
YUCAO 2016 2017 2018 en
adelante
Categoria | 0 0 0
Categoria Il 0 0 0
Categoria II1 10% 10% 0%
Categoria [V 10% 10% 0%
Categoria V 10% 10% 0%
Categoria VI 10% 10% 0%
Categoria VII 10% 10% 0%
(H Una vez se establezca la tarifa sin el redondeo a la centena, se le adicionarén las

. tasascorrespondientes al Fondo de Seguridad Vial y este resultado se ajustaré a

m— : ___la centena més cercana de acuerdo con la siguiente formula:

TarifalUsuario, = Redondeo100 [Tarifa ajus-n T FSVt]

Donde,

TarifaUsuario Valor actualizado de la tarifa para el afio 1.

TarifaSR, Para cada categorfa de vehiculos y cada Estacion de
Peaje es el valor de la Tarifa ajustada con la
variacion del IPC expresada en Pesos corrientes del
afio £, sin el redondeo a la centena

SV, Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial
para el afio t vigente al momento del célculo,
expresado en Pesos corrientes del afio t.

Redondeol00 Funcién que redondea un nimero al miltiplo de cien
(100) més cercano. Redondea hacia la centena
superior, si el residuo de dividir el niimero entre cien
(100) es mayor o igual a cincuenta (50). Redondea
hacia la centena inferior, si el residuo de dividir el
ntmero entre cien (100) es menor que cincuenta (50).

(g) Considerando que la entrada en operacién de las nuevas casetas asociadas a las
Unidad Funcional 5, programada para 48 Meses después de la firma del Acta de
Inicio, puede no coincidir con el inicio del afio calendario, para las primeras

Ry %



P~

actualizacion de las tarifas sefialadas en el numeral anterior, se aplicara lo
establecido en los literales b) y ¢) de este numeral utilizando el IPC entre la
fecha de referencia de las tarifas y el IPC de diciembre del afio inmediatamente
anterior a la entrada en vigencia del cobro de dichas tarifas. Para el caso de la
segunda y posteriores actualizaciones, de estas tarifas, aplicara lo establecido en
el literal b), del presente numeral.

(h) Si el Concesionario llegase a cobrar una tarifa superior a la establecida en la
resolucion de peajes, el Concesionario deberd consignar el valor cobrado en
exceso dentro de los diez (10) Dias siguientes a la fecha en que se evidencio el
cobro en exceso.

6] Tasas Proyectadas de Crecimiento Anual del Trafico de la Concesion
OCOA 2015-2019 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 :::lg::g
Categoria 3,91% 5,43% 2,94% 3.62% 1,99% 2,85%
Categoria E 3.91% 5.43% 2,94% 3,62% 1,99% 2,85%
Categoria II -2,15% -2,34% -2,66% -3,01% -3,67% -4,32%
Categoria I 4,23% 5,78% 3,09% 3,78% 2,06% 2,95%
Categoria [V -0,59% -0,84% -0,48% -0,59% -0.33% -0,48%
Categoria V 3,71% 4,86% 3,24% 3,52% 2,33% 2,78%
Categoria V1 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2.19%
Categoria VII 4,79% 5,34% 3.68% 2,70% 1,86% 1,43%
20152019 | 20202024 | 20252029 | 2030-2034 | 20352039 | 2040en
IRACA adelante
Categoria | 4,31% 5,18% 3,36% 3,50% 2.34% 2.70%
Categoria II -0,31% -3,23% -1,54% -2,66% -0,85% -2,14%
Categoria 111 4,50% 5.37% 3,46% 3,59% 2.39% 2,75%
Categoria IV -2,52% -3,71% -2,71% -3,63% -2,65% -3.92%
Categoria V 4.65% 5,45% 3.59% 3.70% 2,56% 2.91%
Categoria VI 3,24% 2,91% 2,55% 2,27% 2,07% 1,93%
Categoria VII 4,41% 6,44% 3,37% 4,18% 2,28% 3,27%
2015-2019 20202024 | 20252029 | 20302034 | 20352039 | 2040¢n
LIBERTAD adelante
Categoria [ 3,26% 4.36% 2,97% 3,26% 2,18% 2,62%
Categoria Il 4,86% 3,79% 3,48% 3,11% 2,80% 2,54%
Categoria III 4,14% 5,30% 3,48% 3,74% 2,45% 2,91%
Categoria [V -2,36% -2,68% -3,10% -3,67% -4,49% -5,62%
Categoria V 3.91% 4,90% 3,09% 3,30% 2,11% 2,53%
Categorfa VI 8,49% 3,69% 4,76% 3,17% 3,60% 2,56%
Categoria VII 5,89% 6,73% 3,97% 4,08% 2,52% 2,97%

&



ARG LBV 2015-2019 2020-2024 | 20252029 | 2030-2034 | 2035-2039 jg:l‘;::‘e
Categoria | 0.00% 4,44% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36%
Categoria 11 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Categoria IlI 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
Categoria IV 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
Categoria V 0,00% 3,49% 3,80% 3.80% 3.81% 3,81%
Categoria V1 0,00% 0.12% 3.41% 3,49% 3.56% 3.63%
Categoria VII 0.00% -4,31% 4,44% 4,45% 4.46% 4,47%
—— 2015-2019 20202024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 :g;‘;r‘:t“e
Categoria | 3,26% 4.36% 2.97% 3.26% 2,18% 2,62%
Categoria 11 4.86% 3,79% 3,48% 3,11% 2.80% 2,54%
Categoria III 4,14% 5.30% 3,48% 3.74% 2,45% 2,91%
Categoria IV -2,36% -2,68% -3.10% -3,67% -4,49% -5.62%
Categoria V 3.91% 4.90% 3,09% 3.30% 2.11% 2,53%
Categoria VI 8,49% 3,69% 4,76% 3.17% 3.60% 2,56%
Categoria V11 5,89% 6.73% 3.97% 4,08% 2,52% 2,97%
CASETABLA 2015-2019 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 :(li]:l(;s::e
Categoria | 3,26% 4,36% 2.97% 3,26% 2.18% 2,62%
Categoria II 4,86% 3,79% 3.48% 3.11% 2.80% 2.54%
Categoria IlI 4,14% 5,30% 3.48% 3,74% 2.45% 2,91%
Categoria IV -2,36% -2,68% -3.10% -3,67% -4.49% -5,62%
Categoria V 3,91% 4.90% 3.09% 3,30% 2,11% 2,53%
Categoria VI 8.49% 3,69% 4,76% 3.17% 3.60% 2.56%
Categoria VII 5,89% 6,73% 3.97% 4,08% 2,52% 2.97%

Las anteriores tasas son (nica y exclusivamente para aplicacion de lo estipulado en la

seccion 3.5(h)(0) y 3.5(i)(iii).

4.3 Ciélculo de la Retribucién

a) La Retribucion total serd la suma de la Retribucién de las Unidades Funcionales.

b) El calculo de la Retribucién por Unidad Funcional para cada Mes sera efectuado

de acuerdo con la siguiente férmula:

Donde,

R} = Peajesy + ECj — Dy,




Ry Retribucién correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mes &
Peajesy” Peajesy = PeajesEy = ICY

Donde,

PeajesEy"= Recaudo de Peaje correspondiente al Mes / consignado
en la subcuenta de la Unidad Funcional « (de la Subcuenta Recaudo
de Peaje) més los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En
los Meses en los que no haya Recaudo de Peaje mds los
rendimientos existentes en dicha subcuenta, el valor serd cero (0).
En caso de que el Mes /1 corresponda al primer periodo de cédlculo
de la Retribucion, posterior al Acta de Terminaci6n de la Unidad
Funcional u, este valor corresponderd al monto acumulado del
Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad
Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de
Inicio hasta el Mes A junto con los rendimientos existentes en dicha
subcuenta.

ICy*= Es el indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u
medido para el Mes A.
VPIP, Pedjes;" se calcularé de acuerdo con la siguiente formula:

Peajes} = PeajesEy + ICY « %RP

Donde,

%RP = Para este Proyecto el %RP se aplicara conforme a lo que se
define en el numeral Seccion 3.5(h)(iv) de la Parte General y el
valor se encuentra establecido en la tabla de referencias de la
presente Parte Especial.

ECy" ECF = ECEFX xIC}

Donde,

ECE)" = Ingresos por Explotacién Comercial correspondientes al
i Mes A consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional « (de la
Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial) mas los
rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los
que no haya Ingresos por Explotacién Comercial, el valor sera cero
(0). En caso de que el Mes A corresponda al primer periodo de
célculo de la Retribucién, posterior al Acta de Terminacion de la
Unidad Funcional u, este valor corresponderd al monto acumulado
de los Ingresos por Explotacién Comercial consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcional # (de la Subcuenta Ingresos por
Explotacién Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes A
junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.

IC)*= Es el Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u
medido para el Mes /A junto con los rendimientos existentes en
dicha subcuenta.

D Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes A.
H Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la
suscripcion del Contrato de Concesidn.
c) La Deduccidén maxima permitida en el Mes 7 corresponderé al diez por ciento

10% del valor de la Retribuci6n en dicho Mes que se hubiese generado de no
haberse aplicado el Indice de Cumplimiento correspondiente.

.&'\/
&



Las Deducciones que no se efectiien en un periodo como consecuencia de la
Deduccion maxima a que se refiere este literal se realizardn en el siguiente
periodo.

Limite de Deducciones. El limite de Deducciones se alcanzara en los siguientes
eventos:

(i) Cuando el valor acumulado de la Retribucién durante treinta y seis (36)
Meses consecutivos calculado sin aplicar la estipulacién sobre Deduccién
maxima mensual a la que se refiere la Seccion 4.3c) anterior, hubiese sido
inferior al [setenta y cinco] por ciento (75%) del acumulado de la
Retribucién que se hubiese causado para el mismo periodo, de no haberse
aplicado Deduccién alguna.

(ii) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) meses, el
indice de Cumplimiento promedio ponderado correspondiente a treinta y
seis (36) Meses o mds —continuos o discontinuos— haya sido igual o inferior
a cero punto setenta y cinco (0,75) en cada uno de esos treinta y seis (36)
Meses. El promedio ponderado se calculard teniendo en cuenta el
Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales definido en la

Seccidn 4.1 de esta Parte Especial para las Umdades Funcmnales cuya Acta

—de-Terminacidén-de-Unidad-Eunciona

—— ——Umdad ‘Funcional;-si-es-del- caso—haya mdo—suscnta Una—vez -se- haya
cumplido el supuesto descrito en esta Seccidn, se configurara el limite sin
que sea necesario el transcurso de la totalidad del lapso de sesenta (60)
Meses mencionado.

La formula a la que se refiere la Seccion 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la
siguiente:

. , IPCy,
Diferencia, = (VT — VSC) * (I ) x (1+ TDH" @

P,
Donde,

Diferenciap Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la
diferencia es negativa, la ANl deberd pagar al
Concesionario. Si la diferencia es positiva, el
Concesionario deberd pagar a la ANL

VT Valor de la Retribucién calculado por el Interventor antes
de la solucién de la controversia.

VSC Valor de la Retribucidn efectivamente determinado por €l
Amigable Componedor o el Tribunal de Arbitramento.

IPCh IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes A

IPC, IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes a

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en
términos efectivos mensuales y que para efectos de este
Proyecto ¥-que-se define en este documento.




a Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la
Retribucion del Concesionario

h Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a la
Retribucién del Concesionario

4.4 Giros de Equity

El Concesionario debera girar como minimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores
expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a continuacién se
establecen:

Giros Monto minimo Fecha maxima del Aporte

Giro 1 108.264.108.422 A la Constitucion del Patrimonio Auténomo
Giro 2 53.404.449.741 360 Dias desde la Fecha de Inicio
Giro 3 195.608.380.260 720 Dias desde la Fecha de Inicio
Giro 4 91.753.501.662 1080 Dias desde la Fecha de Inicio
Giro 5 86.749.603.931 1440 Dias desde la Fecha de Inicio
Giro 6 25.212.444.890 1800 Dias desde la Fecha de Inicio
Total 560.992.488.907

Las fechas maximas y montos minimos de los Giros 3 a 6 indicados en la tabla anterior
podran ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por
los Prestamistas, ii) se acredite tal autorizacién expresa en los documentos del Cierre
Financiero, o en modificaciones escritas al documento que certifica el Cierre Financiero
y iii) la suma de los montos minimos de los Giros modificados —expresados en Pesos del
Mes de Referencia- sea igual o mayor al setenta por ciento (70%) de la suma total de los
giros establecidos en esta Parte Especial.

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Auténomo.

a) Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario debera
aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
pesos ($174.289.371.678.00) del Mes de Referencia los cuales deberdn estar
disponibles en la Subcuenta Predios segln se establece a continuacién en Pesos
del Mes de Referencia:

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte

Aporte 1 7.581.645.415 A la Constitucién del Patrimonio Auténomo

Aporte 2 63.422.051.300 360 Dias desde la Fecha de Inicio

Aporte 3 03.781.908.802 720 Dias desde la Fecha de Inicio

Aporte 4 9.503.766.161 1080 Dias desde la Fecha de Inicio
Total 174.289.371.678




(i) Dentro de los treinta (30) dias siguientes al Acta de Inicio, el Concesionario
deber4 presentar un cronograma de adquisicion predial, donde se detallen
los predios necesarios para la ejecucion de las obras.

(i) La adquisicién de los predios requeridos para las actividades de depésito
de materiales o para la explotacion de canteras y materiales pétreos no
podra realizarse con los recursos de la Subcuenta Predial. Asi mismo, estos
predios no harén parte de los bienes de la Concesion ni de la Etapa de

Reversion.
b) Subcuenta Compensaciones Ambientales.
El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario
deberd aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la
suma SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($7.815.079.917) del Mes
de Referencia, los cuales deberdn estar disponibles en la Subcuenta
Compensaciones Ambientales seglin se establece a continuacion, en Pesos del
Mes de Referencia:
e - -qq VE ! ‘:EV___- —h - — . -“aam e_ __‘ . -IEEEha ..ag-a’m' a‘Adeli'g¥u'¥te -
T | == ————— |~ Alaconstitucién del Patrimonio——
P 701.827.147 Auténomo
Aporte 2 2.919.653.202 360 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 3 , 1.727.836.028 720 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 4 1.550.580.714 1080 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 5 015.182.826 1440 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 6 z 1800 Dias desde la Fecha de Inicio
Total 7.815.079.917
c) Subcuenta Redes.

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario debera aportar a la Subcuenta
Redes corresponde a la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($12.765.875.278) del Mes de
Referencia, los cuales deberan estar disponibles en la Subcuenta Redes segtn se
establece a continuacion, en Pesos del Mes de Referencia:

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte
Aporte 1 0 Ala constiiicici)n del Patrimonio
uténomo
Aporte 2 12.670.707.282 360 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 3 95.167.996 720 Dias desde la Fecha de Inicio
Total 12.765.875.278




d) Subcuenta Interventoria y Supervision.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debera efectuar los
aportes que a continuacién se expresan en Millones de Pesos del Mes de

Referencia, a la Subcuenta Interventoria y Supervision.

Aporte Monto Fecha Mixima del Aporte
Aporte 1 3.762.030.000 Desde la constitucion del patrimonio auténomo
Aporte 2 6.295.680.000 360 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 3 6.295.680.000 720 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 4 6.295.680.000 1080 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 5 6.295.680.000 1440 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 6 6.295.680.000 1800 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 7 3.297.490.000 2160 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 8 3.297.490.000 2520 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 9 3.297.490.000 2880 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 10 3.297.490.000 3240 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 11 3.297.490.000 3600 Dias desde la Fecha de Inicio
- Aporte 12 3.997.490.000 3960 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 13 3.297.490.000 4320 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 14 3.297.490.000 4680 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 15 3.297.490.000 5040 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 16 3.297.490.000 5400 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 17 3.297.490.000 5760 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 18 3.297.490.000 6120 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 19 3.297.490.000 6480 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 20 3.297.490.000 6840 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 21 3.297.490.000 7200 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 22 3.297.490.000 7560 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 23 3.297.490.000 7920 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 24 3.297.490.000 8280 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 25 3.297.490.000 8640 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 26 3.297.490.000 9000 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 27 3.297.490.000 9360 Dias desde la Fecha de Inicio




Aporte 28 3.297.490.000 9720 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 29 3.297.490.000 10080 Dias desde la Fecha de Inicio
Aporte 30 3.297.490.000 10440 Dias desde la Fecha de Inicio
Total 114.380.190.000
e) Subcuenta Soporte Contractual.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberd efectuar
anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuacion
se expresan en Millones de Pesos del Mes de Referencia.

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte
) 350.000.000 A ]a'C()nS_tltUCIOI'”l del
Patrimonio Auténomo
Dentro de los primeros 30
- Dias de cada afio calendario,

Azl 350.000.000 a partir de la constitucion del

Patrimonio Auténomo
f) Subcuenta Amigable Composicién.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deber4 efectuar los
aportes que a continuacién se expresan en Millones de Pesos del Mes de
Referencia, a la Subcuenta Amigable Composicién.

Aporte Monto - Fecha Miéxima del Aporte

A la constitucion del Patrimonio

Auténomo

Dentro de los primeros 30 Dias
de cada afio calendario, a partir de

360.000.000 la constitucion del Patrimonio

Auténomo

1 360.000.000

Anual

CAPITULO V ETAPA PREOPERATIVA

5.1 Caracteristicas de los Contratistas.

Para efectos de lo previsto en la Seccion 5.2(a) de la Parte General, el Contratista
encargado de la ejecucién del Contrato de Construccion debera cumplir los requisitos de
experiencia minimos que se establecen a continuacion.

a) Experiencia en Construccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de vias.

(i) Para estos efectos se deberd acreditar:



1) La Construccion de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de carreteras
existentes y/o la ampliacion de al menos un carril de carreteras o vias
urbanas existentes, cuyo total sera de cien (100) kilémetros de via; o

2) La rehabilitacion de trescientos (300) kilometros de carreteras; o

3) Una combinacién de (1) y (2) que sume trescientos cincuenta y cinco
(355) kilémetros y en la cual los kilémetros de Construccién y/o
Mejoramiento se multipliquen por un factor de 1,4 antes de sumarse
con los kilémetros de rehabilitacidn.

(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podrd sumar hasta cinco (5)
contratos.

b) Experiencia en Construccion de Puentes y/o Viaductos. Ademés de la
experiencia referida en la Seccién 5.la)anterior, se deberd acreditar la
Construccion de un minimo de dos mil quinientos (2.500) metros de Puentes
y/o Viaductos. Se podrdn sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al
menos uno de ellos sea para la Construccién de un Puente o un Viaducto de
por lo menos doscientos (200) metros de longitud.

5.2 Programacion de las Obras

En la tabla siguiente se presentan los plazos méaximos para el inicio de la operacién de las
Unidades Funcionales, los cuales deberan contarse a partir de la fecha de suscripcién del
Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

Unidad Funcional Plazo Maximo de Ejecucion
UF 1 1080
UF 2 1440
UF 3 1440
UF 4 1800
UF 5 1800
UF 6 1080
UF 7 1080
UF 8 1080
UF 9 2160
UF 10 2160
UF 11 2160

5.3 Operacién y Mantenimiento

La ANI establecera un protocolo para regular y coordinar las tareas de operacion y
mantenimiento que deberan llevar a cabo los concesionarios que compartiran el corredor
de manera transitoria, como resultado de la ejecucion del Proyecto. En este protocolo la
ANI delimitard claramente las zonas que competen a cada uno de los concesionarios asi
como las reglas de coordinacién entre concesionarios para que se generen las menores \/
afectaciones a los usuarios de la via y entre ambos concesionarios. Este protocolo que )
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debera ser acogido en su integridad por el Concesionario y serd de obligatorio
cumplimiento para este.
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6.1

CcAPITULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

Eventos Generadores de Imposicién de Multas.

Para efectos de lo previsto en la Seccion 10.1(a) de la Parte General, frente a un
incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de cualquiera de las siguientes
obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondra al Concesionario las Multas en
los montos y condiciones que adelante se regulan:

a)

b)

d)

Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir fisicamente las
Unidades Funcionales o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en el
Proyecto, en los plazos y demas términos y condiciones establecidos en el
Contrato, se aplicara una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la
Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méaximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Disefios o los Estudios
de Trazado y Disefio Geométrico: Por no entregar los Estudios de Detalle o los
Estudios de Trazado y Diseflo Geométrico, en los términos, tiempo y
condiciones sefialados en el Contrato, se causard una Multa equivalente a diez
(10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos
de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo
contado desde la expiracién del Plazo de Cura es treinta (30) Dias

Multa por no terminacién de las Intervenciones en la Unidad Funcional: Por no
terminar las Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos
en este Contrato, se causara una Multa equivalente a noventa (90)salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término méaximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de ciento veinte (120)Dias.

Para efectos de esta Multa, entiéndase modificada la Seccién 10.2(a) de la Parte
General en el sentido que el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento en la
terminacion de las Intervenciones de una Unidad Funcional podra ser hasta del
veinte por ciento (20%) del plazo previsto en este Contrato para la terminacién
de la Unidad Funcional respectiva

Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir con
la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboracién y
presentacion, se causard una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la



Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los avances
de obra previstos en el Plan de Obras, se causara una Multa equivalente a
cincuenta (50) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el cumplimiento
de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte
General, el término méaximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de
noventa (90) Dias. Esta multa no se causara cuando ocurra el supuesto previsto
en la Seccién 6.1c) de esta Parte Especial, evento en el cual sélo tendra
aplicacién la multa sefialada en dicha Seccion.

Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el Concesionario
incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestién Social y
Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, incluyendo
aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra autorizacién
expedida por la Autoridad Ambiental, se causard una Multa diaria de quince (15)
salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir
del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se
causara sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, por

parte—de=la—autoridad-co

os=de=lo=sefialado=en-la-Seccion—

10.2(d)-de-la Parte General; -el termmo maxﬁﬁe contado-desde-la expiracion-del

h)

Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario

“incumpliere las obligaciones de Gestién Predial que deacuerdo con este

Contrato le son exigibles, se causard una Multa diaria de quince (15) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo
sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de cuarenta y cinco (45)Dias.

Multa por incumplimiento en la entrega de informacién al Interventor y/o a la
ANI: Si el Concesionario no entrega la informacion completa que le solicite el
Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una Multa diaria de siete (7) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccion
10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la expiracién del
Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en la obligacién de entregar cualquiera de los
documentos mencionados en la Seccion 4.2(aa) de la Parte General. Por no
entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con
las caracteristicas descritas en el Contrato, se causard una Multa diaria
equivalente a diez (10)salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion.

Lr



i)

k)

D

Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término
méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el Concesionario
incumpliese los valores minimos de aceptacion de cualquiera de los Indicadores
(seglin esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4) y para una misma
Unidad Funcional se generaren Deducciones durante (i) tres (3) Meses
consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo afio calendario, sin importar si
son continuos o discontinuos, se causard una Multa diaria de treinta(30)salarios
minimos mensuales legales vigentes, por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado
desde la expiracién del Plazo de Cura es de treinta (30)Dias. Para la
configuracién de la presente Multa no existird Plazo de Cura.

Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas: Si el
Concesionario incumple cualquiera de las Especificaciones Técnicas, se causard
una Multa diaria de veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por
cada Dia transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al
Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la Seccidon 10.2(d) de la Parte
General, el término méximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de
cincuenta (50) Dias.

Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya cobrado
tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas contractualmente,
ademas de rebajar de inmediato las tarifas cuando se advierta esta situacion, se
aplicard una Multa de quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes
por cada Dia durante el cual el Concesionario hubiere cobrado peajes en exceso
de lo autorizado. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, el término méaximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
quince (15) Dias.

Multa por incumplimiento en la constitucién y fondeo de Subcuentas: Por no
constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Seccién 4.5de esta
Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos establecidos en este
Contrato, se causara una Multa diaria equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la
Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre
Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este
Contrato, se causard una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la
Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.



p)

Q

Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de
Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato,
se causard una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la
Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término méaximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales:
Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, asi
como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o
Subcontratistas), la ANI podra imponer una multa diaria equivalente veinte (20)
salarios minimos mensuales legales por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en
la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Multa por utilizacion de software carente de licencia: Por utilizar bienes o
elementos de soporte 16gico o software carentes de licencia en cualquiera de los
equi pos dispuestos por el Concesionario, se causard una Multa equivalente a diez

(10)-salarios-minimos-mensuales-legales-vigentes=por-cada-Dia-transcurrido-a

partlr de-la-fecha-en-que-haya sido-instalado-por-el-Concesionario-el-bien-o

elemento de soporte l6gico o software de que se trate y hasta el momento en que
el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha
de instalacion, la Multa se causard desde el momento en que se verifique la

“carencia de licencia. Para efectos de lo sefialadoenla Seccion 10.2(d) delaParte

General, el término méaximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de
noventa (90) Dias.

Multa por incumplimiento en la constitucién y mantenimiento de las Garantias:
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
el Contrato, se causara una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la
Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de veinte (20) Dias.

Multa por no cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del Acta de
Inicio: Si con posterioridad a la expedicion de la Orden de Inicio en los términos
sefialados en la Parte General, el Concesionario no cumple con alguno de los
requisitos de que trata la Seccién 2.3(b) de la Parte General, se causara una Multa
diaria de veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacion
correspondiente. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, no habré el término méaximo de imposicion.



t)

Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el
Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el
Contrato, que no se encuentra incluida en las demas Multas a que hace
referencia la presente cldusula, se causard una Multa diaria de siete (7)
salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacién
correspondiente. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, no habré el término méximo de imposicidn.

6.2 Valor de la Clausula Penal

a)

b)

El valor de la Clausula Penal sera el uno punto nueve por ciento (1.9%) del
Valor del Contrato, si la Terminacion Anticipada del Contrato se presenta
dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcién del Contrato y
la fecha de suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Construccién. Dicho
valor debera ser actualizado conforme a la formula definida en el numeral
3.10(b) del Contrato Parte General.

El valor de la Clausula Penal sera el cuatro punto cinco por ciento (4.5%) del
Valor del Contrato, si la Terminacién Anticipada del Contrato se presenta
dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio de la Fase de Construccion y la fecha de suscripcion de la altima Acta
de Terminacién de Unidad Funcional. Dicho valor deberd ser actualizado
conforme a la formula definida en el numeral 3.10(b) del Contrato Parte
General.

El valor de la Clausula Penal serd el uno punto nueve por ciento (1.9%) del
Valor del Contrato, si la Terminacion Anticipada del Contrato se presenta
dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcidon de la Gltima
Acta de Terminacion de Unidad Funcional y la suscripcion del Acta de
Reversion. Dicho valor deberd ser actualizado conforme a la formula definida
en el numeral 3.10(b) del Contrato Parte General

Y



CAPITULO VI GARANTIAS

Valor vy Vigencia del Amparo de Cumplimiento

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la
vigencia del amparo de cumplimiento sera la siguiente:

Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Seccién 3.8a) y 3.8b) de esta
Parte Especial. salvo que se trate de garantia bancaria, la vigencia debera
cubrir el plazo estimado de la Fase de Preconstruccién y de la Fase de
Construccién y seis (6) meses mas.

Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos del amparo de
cumplimiento, la Etapa de Operacién y Mantenimiento sera dividida en
periodos de cinco (5) afios. El Gltimo periodo equivaldra al término igual
o inferior a cinco afios remanente para la terminacién de la Etapa. Para
cada periodo, el Concesionario obtendrd un amparo con una vigencia
equivalente a la duracién de dicho periodo. Cuando se trate de garantia
bancaria, la vigencia deberd cubrir el plazo estimado de la Etapa de

—Operacion y Mantenimiento y seis (6) mesesmas.

Etapa de Reversion: El amparo de cumplimiento tendra una vigencia
equivalente a la duracion de la Etapa de Reversion y seis (6) meses mas.

7.1

a)
0]
(i)
(iii)

b)

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor
del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

(i) Etapa Preoperativa: el valor del amparo de cumplimiento serd el que se
establece en la siguiente tabla, expresado en pesos del Mes de Referencia.
Etapa Valor Amparo

Preconstruccion 79.980.000.000

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
MILLONES DE PESOS

Construccién 157.743.000.000

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS




(ii) Etapa de Operacion y Mantenimiento: el valor del amparo de
cumplimiento se establece en la siguiente tabla, por cada uno de los
periodos quinquenales, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Etapa Valor Amparo

SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES
DE PESOS

Operacion 60.880.000.000

(iii) Etapa de Reversion: el valor del amparo de cumplimiento serd el que se
establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en
pesos del Mes de Referencia.

Etapa Valor Amparo

14.954.000.000 | CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

Reversion CUATRO MILLONES DE PESOS

7.2  Valory Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la
vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales serd la
siguiente:

(i) Etapa Preoperativa: La suma de los plazos sefialados en la Seccion 3.8a) y
3.8b) de esta Parte Especial, y tres (3) afios maés.

(ii) Etapa de Operacidon y Mantenimiento: Para efectos del amparo de pago de
salarios y prestaciones sociales, la Etapa de Operacién y Mantenimiento
serd dividida en periodos de cinco (5) afios. El tltimo periodo equivaldra
al término igual o inferior a cinco (5) afios remanente para la terminacion
de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendra un amparo con
una vigencia equivalente a la duracion de dicho periodo y tres (3) afios
maés.

e
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(iii) Etapa de Reversion: El amparo de pagos de salarios y prestaciones
sociales tendra una vigencia equivalente a la duracion de la Etapa de
Reversion y tres (3) afios mas.

b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor
del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales expresados en pesos del
Mes de Referencia serd el siguiente:

(i) Etapa Preoperativa: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales se establece en la siguiente tabla expresado en pesos del Mes de

Referencia.

Etapa

Valor Amparo

Preconstruccion

520.000.000

QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS

Construccion

50.232.000.000

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES DE PESOS

(ii) Etapa de Operacién y Mantenimiento: el valor del amparo de pago de
salarios y prestaciones sociales serd el que se establece en la siguiente

tabla, por cada uno de
Mes de Referencia.

los periodos quinquenales, expresado en pesos del

—_Etapa

‘I Operacion —

—— | 18:793.000.0007

 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

MILLONES DE PESOS

(iii). Etapa de Reversion: el valor del amparo de pago de salarios y

prestaciones sociales

serd_el _que se establece en la siguiente tabla,

expresado en pesos del Mes de Referencia.

Etapa Valor Amparo
= SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
Reversion 7.477.000.000 MILLONES DE PESOS

7.3 Valor y vigencia para los amparos de calidad

a) Etapa Preoperativa

(i)

Las coberturas de calidad y estabilidad de las obras, haran parte de la

garantia inica de cumplimiento antes de finalizar la Etapa Preoperativa

(Acta de Terminacidn

de la dltima Unidad Funcional). Finalizada la Etapa

Preoperativa, el Concesionario deberd obtener el amparo de calidad y
estabilidad de las obras por un periodo de cinco (5) afios descontando el

lapso transcurrido entre el Acta de Terminacion de cada Unidad
Funcional y la finalizacién de la Etapa Preoperativa.



(ii) EI valor del amparo de estabilidad y calidad de las obras serd el que se
establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en
pesos del Mes de Referencia.

Unidad
Funcional Valor Amparo

UF 0 0

UF 1 1.858.000.000 UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
DE PESOS

UF 2 10.839.000.000 DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
DE PESOS

UF 3 6.312.000.000 | SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS

UF 4 29.118.000.000 VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE
PESOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

UF 5 17.425.000.000 MILLONES DE PESOS

UF 6 7 562.000.000 SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS

UF 7 143.000.000 | CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

UF 8 2.457.000.000 MILLONES DE PESOS
VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

UF 9 29.195.000.000 MILLONES DE PESOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

UF 10 22.251.000.000 MILLONES DE PESOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

UF 11 24.480.000.000 MILLONES DE PESOS

b) Etapa de Reversion

(M)

(if)

El plazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de

mantenimiento serd desde la finalizacién de la Etapa de Operacion

y Mantenimiento y dos (2) afios més.

El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras de
mantenimiento para la Etapa de Reversion serd el que se establece

en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos
del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor Amparo

UF 0 5.793.000.000 CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
DE PESOS

UF 1 439.000.000 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE
PESOS

UF 2 693.000.000 | SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS

UF3 402.000.000 | CUATROCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES

UF 4 1.385.000.000 DE PESOS

UF 5 721.000.000 | SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS




UF 6 1.115.000.000 | UN MIL CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS
UF 7 589.000.000 | QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS
UF 8 524.000.000 | QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS
\{
UE 9 1.225.000.000 UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE
PESOS
UF 10 1.015.000.000 | UN MIL QUINCE MILLONES DE PESOS
UF 11 1.053.000.000 | UN MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
c) Etapa Preoperativa.

(i) Las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados
harédn parte de la garantia tinica de cumplimiento antes de finalizar
la Etapa Preoperativa (Acta de Terminacidn de la dltima Unidad
Funcional). Finalizada la Etapa Preoperativa el Concesionario
deberd obtener el amparo de calidad de los bienes y equipos
suministrados por un periodo de cinco (5) afios descontando el lapso
transcurrido entre el Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional
y la finalizacion de la Etapa Preoperativa de forma tal que ésta
especie de obligaciones siempre estén cubiertas por una garantia.

.
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. ___suministradossera el que se establece enla siguiente tabla paracada -

Unidad Funcional. expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor Amparo
—UF0 == e = , =

UE 1 438.000.000 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS

UF 2 894.000.000 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS

UF 3 233.000.000 | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES

UF 4 1.482.000.000 DE PESOS

UF 5 622.000.000 | SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS

UF 6 899.000.000 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE
PESOS

UF 7 641.000.000 | SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS

UF 8 476.000.000 ggé\c;Fg{OCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE

UF 9 160.000.000 | CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS

UF 10 216.000.000 | DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS

UF 11 41.000.000 | CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS

7.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil

a) Fase de Preconstruccion




—

b)

d)

(i) EIl plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil
equivaldra a la duracién de la Fase segin se sefiala en la Seccién
3.8a) de esta Parte Especial.

(ii) El valor del amparo minimo es de veintitin mil millones de pesos
($21.000.000.000) del Mes de Referencia.

Fase de Construccion

(i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldra a
la duracidn de la Fase de Construccién seglin se sefiala en la Seccion 3.8b)
de esta Parte Especial.

(ii) El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos ochenta
millones de pesos ($29.480.000.000) del Mes de Referencia.

Etapa de Operacioén y Mantenimiento

(i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a
la duracion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento segtin se sefiala en
la Parte General.

(ii) El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos ochenta
millones de pesos ($29.480.000.000) del Mes de Referencia.

Etapa de Reversion

(i) El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrd a
la duracién de la Etapa segtin se sefiala en la Parte General.

(ii) El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos ochenta
millones de pesos ($29.480.000.000) del Mes de Referencia.

7.5 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil

b) Fase Preconstruccidon.




(i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil
equivaldra a la duracién de la Fase de Preconstruccién segin se
sefiala en la Seccidén 3.8a) de esta Parte Especial.

(ii) El valor del amparo serd como se indica en la Seccién 12.8 de la
Parte General.

c) Fase de Construccion.

(i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil
serd por el plazo de duracion de la Fase de Construccion de cada
Unidad Funcional y debera guardar concordancia con el amparo de
obra civil terminada, de forma que se asegure el amparo
ininterrumpido de los seguros sobre los bienes objeto de dicho
amparo.

(i) EI valor asegurable del amparo serd el equivalente al valor del
Contrato de Construccion, consideradas cada una de las Unidades
Funcionales, de forma que se permita la reconstruccién de todas y
cada una de las pérdidas que les afecte. Sin perjuicio de lo anterior
el valor asegurado del amparo serd como se indica en la Seccién
12.8(ii) de la Parte General.

d) Etapa de Operacién y Mantenimiento.

(i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil

‘iniciardn con la fecha de suscripcion de cada acta de Terminacion de
Unidad Funcional y hasta terminar la finalizacién de la Etapa de
Reversion.

(ii)  El valor asegurable de los amparos de todo riesgo de obra civil serd
el equivalente al valor de la obra civil terminada, inicia para cada
una de las Unidades Funcionales, de forma que se permita la
reconstruccion de la totalidad de cada una de las pérdidas que les
afecte. Sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo serd ’
como se indica en la Seccidon 12(8)(a)(ii) de la Parte General.

NOTA: El Concesionario debera realizar o contratar con terceros, a su costa y riesgo, un
estudio de pérdida maxima probable para hacer correctamente la valoracion de la suma
asegurable y la suma asegurada, de forma que los amparos de todo riesgo de obra civil
cubran correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la
obra en su construccién y el valor de la obra civil terminada. Los amparos deberan
integrar, el remanente de lo entregado, mds la obra misma. Serdn de cuenta del

go




Concesionario los efectos de las deficiencias en las coberturas, amparos y en el seguro
mismo derivados del incumplimiento de garantias, infraseguros y deducibles.

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogoté, D.C., en dos (2) originales del mismo tenor, con validez uno para cada parte, a
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